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Wstęp

Z wielką radością prezentujemy drugi tom publikacji dotyczącej powojennej 
odbudowy miasta Poznania, obejmującej dokumenty wytworzone przez władze 
administracyjne i spółki poznańskie w latach 1947-1955. Ten okres prac charak-
teryzuje się zdecydowanym wyjściem poza planowanie i koncepcje, a większym 
skupieniem się na kwestiach realizacji projektów i pozyskiwania funduszy na cel 
odbudowy. Mieszkańcy mogli podziwiać już pierwsze wzniesione i odremon-
towane budynki, pierwsze wytyczone ulice i place. Symbolem tej nowej epoki 
w dziejach stolicy Ziem Zachodnich niewątpliwie może być dzień umieszczenia 
zabytkowego orła na odbudowanej ze zniszczeń wojennych wieży Starego Ratusza, 
27 grudnia 1947 roku, w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Temu 
wydarzeniu towarzyszyła oczywiście stosowna uroczystość, uświetniona przez 
obecność najważniejszych osobistości powojennego Poznania i transmitowana 
w Polskim Radiu1.

Jednocześnie kolejnym miesiącom mozolnej pracy nad przywróceniem 
świetności Poznania towarzyszyło wiele problemów – niekiedy napięta sytuacja 
pomiędzy poszczególnymi organizacjami i komórkami urzędniczymi odpo-
wiedzialnymi za odbudowę, niewystarczająca ilość funduszy w porównaniu 
z ogromnymi potrzebami, dalej widoczne braki kadrowe i inne niedociągnięcia. 
Część z nich doskonale uwidaczniają zalecenia z kontroli przeprowadzanych przez 
delegatów Ministerstwa Odbudowy i sprawozdania własne. W kolejnych latach 
po zakończeniu działań wojennych stało się również jasne, że nie wszystkie plany 
„odniemczania” miasta mogą zostać zrealizowane. Znacznie bardziej ekonomicz-
nym rozwiązaniem okazało się przeznaczenie budynków poniemieckich na służbę 
mieszkańcom odrodzonych ziem polskich przy jedynie symbolicznym usuwaniu 
przejawów niemieckiego panowania. Najlepszym przykładem tego typu działań 
jest Zamek Cesarski.

Należy podkreślić, że odbudowa, przebudowa i rozbudowa Poznania nie koń-
czy się w roku 1955. Można stwierdzić, że w pewnym stopniu trwa ona do dziś. 
Tym ważniejsze jest zapoznanie się z prezentowanymi materiałami – aby lepiej 
zrozumieć, dlaczego miasto wygląda i funkcjonuje właśnie w ten sposób oraz prze-
myślanie kontynuować pracę rozpoczętą już w pierwszych dniach powojennych.

Podobnie jak w pierwszym tomie, korzystałyśmy z materiałów archiwalnych 
wyszukanych i wybranych przez prof. S. Nawrockiego, długoletniego pracownika 

1 Zob. Wyciąg z protokołu z posiedzenia zwyczajnego i budżetowego Miejskiej Rady Narodowej 
stołecznego miasta Poznania, odbytego w Poniedziałek, dnia 29 grudnia 1947 roku o godzinie 
dwunastej w Ratuszu przy Starym Rynku w Poznaniu, APP, Miejska Rada Narodowa w Pozna-
niu, 214, s. 10-12v.
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APP, wybitnego historyka i regionalistę. Ten zbiór został sprawdzony, zaktualizo-
wany i uzupełniony współczesną kwerendą, przeprowadzoną przez nas w zasobie 
poznańskiego Archiwum2. Fundament niniejszej publikacji stanowią dokumenty 
z zespołów: Zarząd Miejski stołecznego miasta Poznania3, Poznańska Dyrekcja 
Odbudowy4, Miejska Rada Narodowa w Poznaniu5, Prezydium Rady Narodowej 
Miasta Poznania6 oraz kilka dokumentów z zespołów dotyczących działalności 
Bazaru Poznańskiego7 i Międzynarodowych Targów Poznańskich8. Uzupełnieniem 
wydawnictwa są materiały wizualne. Część z nich również pochodzi z zasobu 
APP, a część wykorzystano dzięki uprzejmości i za zgodą Narodowego Archiwum 
Cyfrowego i Cyfrowego Repozytorium Lokalnego „CYRYL”.

Tom drugi „Odbudowy miasta Poznania” jest bezpośrednią kontynuacją tomu 
pierwszego, co oznacza, że wszystkie poczynione przez nas w nocie edytorskiej 
ustalenia pozostają w mocy. Numeracja dokumentów w tych dwóch wydaniach 
jest ciągła, nie powielałyśmy również krótkich not biograficznych umieszczonych 
w przypisach. Decyzja ta została podyktowana przekonaniem, że dopiero obie 
publikacje prezentują całość zagadnienia powojennej odbudowy Poznania. Przy-
pisy dotyczące niemożliwych do rozwinięcia skrótów lub tłumaczenia wyrażeń 
w językach obcych umieściłyśmy w nawiasach kwadratowych. Wydanie zamykają 
aneksy: spis dokumentów z tomu pierwszego i drugiego wraz z podanymi nume-
rami stron, spis ilustracji, indeks osób i bibliografia. 

Celina Barszczewska
Julia Wesołowska

2 Dalej APP.
3 APP, Zarząd Miejski stołecznego miasta Poznania, nr 1226. Dalej ZMP.
4 APP, Poznańska Dyrekcja Odbudowy, nr 781. Dalej PDO.
5 APP, Miejska Rada Narodowa w Poznaniu, nr 1160. Dalej MRN.
6 APP, Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania, nr 1228. Dalej PRN MP.
7 APP, Bazar Poznański. Spółka Akcyjna w Poznaniu, nr 1806.
8 APP, Polska Izba Handlu Zagranicznego – Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich 

w Poznaniu, nr 775.
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Oznaczenia redakcyjne stosowane w dokumentach

a-a komentarz odręczny
c-c odręczne podkreślenie
d-d maszynowe podkreślenie
e-e tekst nieczytelny
f-f rozstrzelony druk
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Wykaz skrótów

ad. – adnotacja
art. – artykuł
ca – circa, około
Dz.U.R.P. – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
godz. – godzina
ha – hektar
im. – imienia
inż. – inżynier
itd. – i tak dalej
itp. – i tym podobne
km – kilometr
L.dz. – liczba dziennika
L.p. – liczba porządkowa
m – metr
m. b. – metr bieżący
m.in. – między innymi
mgr – magister
np. – na przykład
nr – numer
par. – paragraf
pkt – punkt
poz. – pozycja
ppłk – podpułkownik
prof. – profesor
sygn. – sygnatura
św. – święty
tzw. – tak zwane
ul. – ulica
ust. – ustęp
zł – złoty
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119
1947 styczeń 24, Poznań – Sprawozdanie rachunkowe II/5 – obliczenie 

wydatków ogólnych do sprawozdania za 1946 rok

Konto Budowa z kredytu 
50 000 000

z dotacji 
17 000 000 Razem

1. Hala Nr 1. 5 358 225,23 222 878 5 581 103,23
2. Materiały 9 642 809,04 1 681 550 11 324 354,04
2. Hala Nr 2. 4 747 288,46 4 747 288,46
3. Hala Nr 3. 449 328,28 7 564 341 8 013 669,28
4. Wieża Górnośląska 46 178 1 100 000 1 146 178
5. Dom administracyjny 1 253 442,93 1 253 442,93
6. Ustęp publiczny 107 411,25 107 411,25
7. Garaże 59 481,75 59 481,75
8. Ogrodzenie 1 677 384,45 1 677 384,45
9. Chodniki i jezdnie 155 559,10 155 559,10
10. Gruzy i zieleń 1 260 386,20 500 000 1 760 386,20
11. Konkurs 130 000 130 000

12. Kanalizacja, woda, gaz, 
elektryczność 20 710,42 20 710,42

13. Straż terenowa 109 710 109 710
14. Różne drobne 4 090 4 090
15. Gospoda Targowa 356 390 356 390

16. Projekt, kier. bud. administr. 1 364 234,17 130 240 1 494 474,17

26 742 
629,28 11 199 009 37 941 638,28

Uwaga: z powyższego obliczenia okazuje się, że koszt wykonania projektów 
kierownictwa budowy, oraz wydatków administracyjnych wynosi ca c 3,95% c od 
wydatków ogólnych.

Podpisał architekt St. Kirkin

APP, Polska Izba Handlu Zagranicznego – 
Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu, 22, s. 11.
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120
1947 styczeń 23, Poznań – Odbudowa Collegium Chemicum

Jednym z najbardziej zniszczonych budynków uniwersyteckich jest gmach 
Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej. Szczególnie ucierpiały partie 
wewnętrzne gmachu. Pierwsze prace remontowe wykonał Uniwersytet Po-
znański jeszcze w roku 1945. Polegały one na prowizorycznym przekształceniu 
poszczególnych pomieszczeń na pracownie i umożliwiły rozpoczęcie wykładów 
w stosunkowo krótkim terminie. Roboty te nie rozwiązywały jednak sprawy 
zabezpieczenia i odbudowy budynku. Wielki ten gmach w kubaturze 90 000 m3 
wymagał kapitalnego remontu, który rozpoczęła w roku ubiegłym i wykonuje nadal 
Poznańska Dyrekcja Odbudowy. Wykonano dotychczas szereg robót umożliwia-
jących oddanie do użytku mniej zniszczonych partii budynku. Koszt tych robót 
wynosi 4 miliony złotych. Na ukończeniu są prace nad przeprojektowaniem całego 
budynku, w szczególności jego elewacji frontowej. W roku bieżącym przewiduje 
się odbudowę auli oraz sąsiadującej z nią części gmachu.

APP, PDO, 16, s. 15.

121
1947 styczeń 11, Warszawa – Okólnik nr 2 Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
uzgodnienia projektów z władzami planowania przestrzennego i budowlanymi

Wobec stwierdzenia, że poszczególne władze, urzędy i instytucje państwowe, 
a zwłaszcza przedsiębiorstwa, odbudowują lub budują obiekty mieszkalne, biu-
rowe lub przemysłowe lub też urządzenia komunikacyjne i inne bez uzgodnienia 
swoich zamierzeń z właściwymi władzami planowania przestrzennego, proszę 
Obywateli Ministrów o przypomnienie podległym Im władzom o obowiązku 
uzgadniania z Głównym Urzędem Planowania Przestrzennego, regionalnymi 
dyrekcjami planowania przestrzennego lub miejscowymi urzędami planowania 
przestrzennego wszelkich zamierzeń w sprawach wchodzących w zakres planów 
zagospodarowania przestrzennego (art . 3,4,5, 43 dekretu z dnia 2 kwietnia 1946 
roku o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju Dz.U. Nr 16, poz.109). 
Sposób współdziałania z władzami planowania przestrzennego zostanie niebawem 
uregulowany w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Jednocześnie proszę o przypomnienie podległym urzędom i instytucjom, że rów-
nież urzędy i instytucje państwowe obciążane są przed przystąpieniem do budowy 
uzyskać zatwierdzenie projektu przez właściwe władze budowlane (rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 16 lutego 1928 o prawie budowlanym i zabu-
dowaniu osiedli Dz.U.R.P. Nr 34, poz. 216 z 1939 roku).
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Obywatela Prezesa Centralnego Urzędu Planowania proszę o wydanie za-
rządzeń, ażeby wnioski o uruchomienie kredytów na wszelkie inwestycje były 
rozpatrywane po uzgodnieniu zamierzeń z władzami planowania przestrzennego 
i po ewentualnym zatwierdzeniu projektów przez właściwe władze budowlane.

APP, ZMP, 95, s. 58.

122
1947 styczeń 31, Poznań – Odbudowa Katedry poznańskiej

Pierwsza o Polsce katedra przechodziła w toku swego, prawie tysiącletniego ist-
nienia, bardzo burzliwe koleje. Niszczyły ją pożary, burze, powodzie, zniekształcały 
przebudowy i restauracje. Najwięcej szkód pod tym względem przyniosła przebu-
dowa dokonana przez Schregara i Solari’ego9 na przełomie wieków XVIII і XIX. 
Oni to nadali katedrze tak dobrze nam znaną, a tak żałośnie odrażającą postać, która 
szczęśliwym zbiegiem okoliczności uległa zniszczeniu w czasie ostatniej wojny.

Ostrów Tumski był pod obstrzałem artylerii przez pięć tygodni. W połowie 
lutego cofający się już Niemcy podpalili katedrę. Spłonęły dachy i wnętrze nawy 
głównej. Zawaliły się wieże. Runęły jednak na plac przed katedrą, dzięki czemu 
nie uległy większemu zniszczeniu stropy i nury katedry. Nieznaczne były uszko-
dzenia w nawach bocznych i w kaplicach. Zupełnie nieuszkodzona pozostała Złota 
Kaplica z grobami pierwszych królów Polski.

Barbarzyńskie zniszczenie katedry przez wojska niemieckie miało z punktu 
widzenia architektonicznego bardzo korzystne skutki, usunęło bowiem najbardziej 
rażące zniekształcenia, a ponadto pozwoliło na uchylenie rąbka tajemnicy zasła-
niającej pierwotny wygląd katedry. Spod opadłego tynku wychyliły się wyraźne 
obrysy wielkiego gotyckiego okna nad chórem muzycznym, ukazały się ostrołuki 
przęseł w nawie głównej i w nawach bocznych. Nie ulegało wątpliwości – katedra 
była niegdyś gotycką. Sztych Brauna z 1618 roku nie kłamał.

Te drobne na razie ślady spowodowały konserwatora wojewódzkiego, pana 
mgra Kępińskiego, do rozpoczęcia prac odkrywczych na wielką skalę. Zaczęto 
badać filary w nawie głównej. Próbne odkuwania wykazały, że wewnątrz filarów 
barokowych drzemią mało uszkodzone, pierwotne filary gotyckie z piaskowca 
i z cegły profilowanej, w niektórych miejscach pokryte zaczątkami polichromii 
i uzbrojona w służki wspierające niegdyś żebra sklepienia. W prezbiterium na wy-
sokości І piętra odkryto zamurowaną galeryjkę o pełnych niezrównanego wdzięku 

9 Architekt Efraim Schreger (1727-1783) kierował renowacją katedry poznańskiej po zniszcze-
niach w wyniku pożaru w roku 1772, a Bonawentura Solari (1735-1805) odpowiedzialny był 
za przebudowę projektu poprzednika w końcu XVIII wieku, w związku z runięciem wieży 
południowej w 1790 roku. Wnętrza w jego aranżacji przetrwały do 1945 roku.
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gotyckich łukach. Na jednym z filarów w prezbiterium zachował się fragment 
polichromii z św. Anną.

Po nawie głównej przyszła kolej na nawy boczne. Okazało się, że i tu trzeba 
kuć, bowiem zmniejszone i zamurowane w późniejszych czasach wejście do ka-
plic było pierwotnie gotyckie. Pod warstwą cegły i tynku przetrwały do dziś dnia 
zamaszyste, gotyckie ostrołuki. Przetrwały nie tylko-wspólne ich zarysy, ale nawet 
obramowania z profilowanej cegły. Jakby mało tego było, zachowała się na dwóch 
łukach przęsłowych prowadzących do kaplicy Szołdrskich10 kompletna polichromia 
o barwach ceglastej i zielonej. Jeden z łuków pokryty jest ornamentem roślinnym, 
na drugim wymalowano popiersie dwunastu apostołów wraz z ich imionami oraz 
datą: 1616. Dzięki tragicznym przejściom ostatniej wojny zbogaciliśmy się o dalsze 
zabytki architektury gotyckiej oraz pięknie zachowane partie polichromii, która 
jest tak bardzo rzadkim śladem dawnej sztuki malarskiej.

W gruzach zwalonych wież odnalazł pan Konserwator pokruszony nagrobek 
biskupa Lubrańskiego11. Świadczą o tym niedwuznacznie odłamek z herbem 
Godziemba, oraz fragment napisu …. „ohannes lubrana”.

Oprócz badań architektonicznych, rozpoczęto poszukiwania archeologiczne 
pod kierownictwem dra W. Hensla12. Rozpoczęto od prezbiterium. W głębokim 
wykopie znaleziono luźno porzucone kości ludzkie, odłamki ceramiki, murowaną 
kryptę pod ołtarzem, dalej ślady dawnej posadzki, która znajdowała się niżej od 
poziomu obecnej posadzki, a pod nią: ślady drugiej, jeszcze niższej posadzki śre-
dniowiecznej, wreszcie – co najważniejsze – natrafiono na głębokości 3 metrów 
na mur katedry przedromańskiej. Jest to rewelacyjne odkrycie, obala bowiem 
twierdzenie, jakoby pierwotna katedra poznańska była drewniana.

Los, jak gdyby chciał nam wynagrodzić niezliczone straty poniesione w tej 
wojnie i zasypuje nas coraz wspanialszymi niespodziankami, które wskazują 
na to, że we wczesnym średniowieczu nasza kultura i cywilizacja stały wyżej, niż 
sami przypuszczaliśmy.

Katedra poznańska jest straszliwie okaleczona, ale katedra wykazała, że jest 
budowlą na wskroś gotycką. Nie pozostaje teraz nic innego jak wyciągnąć z tego 
wnioski i przywrócić szacownemu zabytkowi jego pierwotną postać. W tym też 
kierunku idą wysiłki Konserwatora Wojewódzkiego i Poznańskiej Dyrekcji Od-
10 Kaplica Szołdrskich – Kaplica Matki Boskiej Anielskiej (Matki Boskiej i Świętych Aniołów) 

znajdująca się w bazylice archikatedralnej św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Ka-
plica powstała w latach 1652-1656 z połączonych dwóch mniejszych kaplic, jako miejsce spo-
czynku biskupa Andrzeja Szołdrskiego.

11 Jan Lubrański (1456-1520) – ksiądz rzymskokatolicki. W 1497 roku otrzymał biskupstwo 
płockie, a rok później biskupstwo poznańskie. Dzięki niemu została wybudowana psałteria, 
dokonano remontu katedry oraz rozbudowano Ostrów Tumski. Pod koniec życia powołał w Po-
znaniu pierwszą w Polsce humanistyczną szkołę średnią o ambicjach szkoły wyższej, tzw. Aka-
demię Lubrańskiego.

12 Witold Hensel (1917-2008) – archeolog, mediewista. W latach 1951-1956 profesor na Uniwer-
sytecie Poznańskim. Kierownik badań archeologicznych w Polsce w latach 1954-1989.
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budowy, która kieruje odbudową katedry. Pierwsza faza odbudowy polegająca 
na oczyszczeniu katedry z późniejszych dodatków jest na ukończeniu. W chwili 
obecnej wnętrze katedry jest już wnętrzem gotyckim. W tym celu zamówiono 
odpowiednie ilości cegły profilowanej. Dalszym etapem prac będzie odbudowa 
sklepienia, wreszcie zaprojektowanie i odbudowa wież, po czym dopiero katedra 
poznańska stanie się znowu ozdobą miasta, tak jak była nią przed wiekami a za-
razem dowodem naszej kultury i bogatej przeszłości.

APP, PDO, 16, s. 17-19.

123
1947 styczeń, Poznań – Zabezpieczenie kościoła pobernardyńskiego

Jednym z najpiękniejszych kościołów barokowych Poznania był kościół pober-
nardyński. Szczególnie cenne były jego wieże, które zdobiły nie tylko sam kościół, 
ale stanowiły zarazem charakterystyczny moment w sylwecie miasta i piękne 
zamknięcie perspektywy kilku zbiegających się na Placu Bernardyńskim ulic.

Kościół pobernardyński został w czasie działań, wojennych spalony, a elewacje 
frontowe i wieże uległy zniszczeniu wskutek obstrzału artyleryjskiego. Zawaliło 
się sklepianie nad prezbiterium, zniszczał dach, spalony został klasztor.

Ten tak cenny zabytek naszej przeszłości wymaga jak najszybszego zabezpie-
czenia, jeśli nie ma rozsypać się w gruzy.

W roku bieżącym przystąpiła Poznańska Dyrekcja Odbudowy do robót zabez-
pieczających. Usunięto grożące zawaleniem partie murów i sklepień i rozpoczęto 
pokrywanie kościoła dachem prowizorycznym. Takim samym dachem trzeba 
pokryć obydwie wieże, wywieźć gruz і odszukać znajdujący się w nim fragmenty 
architektoniczne – gzymsy, profile, ornamenty. Zakończenie robót zabezpieczają-
cych przewiduje się na jesień bieżącego roku. 

APP, PDO, 16, s. 5.

124
1947 styczeń, Poznań – Plan rozbudowy Poznania

Ogłoszone ostatnio w prasie artykuły na temat odbudowy Poznania świadczą 
o niesłabnącym zainteresowaniu, jakim cieszy się to zagadnienie w społeczeństwie 
poznańskim. Że społeczeństwo nie poprzestaje na samym interesowaniu się sprawą 
odbudowy miasta, lecz stara się brać w niej czynny udział, o tym świadczy odbyte 
niedawno zebranie Komitetu Obywatelskiego Odbudowy Poznania.
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d Plan rozbudowy Poznania jest realny d

Nie mam zamiaru powracać do spraw przedstawionych przez pana inż. Czar-
neckiego, to jest do szczegółów planu rozbudowy miasta. Sprawy te były już tyle 
razy roztrząsane i uzgadniane przez fachowców, że w chwili obecnej nie wymagają 
dalszej dyskusji. Zastanawiająca jest natomiast reakcja części Komitetu na plan 
rozbudowy miasta. Plan ten opracowany przez Miejski Wydział Planowania, 
w szczególności przez panów inż. Płończaka, Pogórskiego i Tomaszowskiego, 
nie jest wcale planem rewelacyjnym. Przeciwnie – jest to plan bardzo umiarko-
wany i nic nie stoi na przeszkodzie do zrealizowania go, zwłaszcza obecnie, gdy 
miasto zostało tak bardzo zniszczone, gdyż w tej sytuacji możliwe jest wykonanie 
niezbędnych przesunięć i zmian. Nie jest przeszkodą nawet brak środków finanso-
wych, gdyż realizacja tego planu potrwa kilkadziesiąt lat, dzięki czemu wydatki 
rozłożone będą w bardzo długim okresie czasu. Pomimo tego plan ten wywołał 
u niektórych osób przerażenie. Dyskusja przestała być rzeczową, gdyż motorem 
niektórych wypowiedzi przestał być interes miasta, a stał się nim źle zamaskowa-
ny interes własny kilku jednostek zagrożonych w wypadku zrealizowania planu. 
Odezwały się głosy żądające stworzenia planu krótkofalowego, minimalnego, 
tak jakby nie rozumiano, że można realizować plan długofalowy etapami. Tak 
jakby nie rozumiano, że chodzi tu o pełen dynamiki Poznań, że chodzi o stolicę 
Polski Zachodniej, а nie о zapadłą dziurę prowincjonalną. Odezwały się głosy, 
że rezerwowanie niektórych terenów w mieście na cele przewidziane planem 
(np. na przerzucenie szlaków kolejowych) zahamuje odbudowę miasta, jakby 
nie rozumiano, że posiadamy aż nadto duże rezerwy terenowe. Dość powiedzieć, 
że gdybyśmy dysponowali takimi środkami finansowymi jakimi dysponowaliśmy 
w okresie największej prosperity budowlanej, to na zabudowanie terenów, jakie 
posiadamy w chwili obecnej potrzeba by było dwudziestu lat. Braku terenów nie 
potrzeba się w Poznaniu obawiać.

Wyrazicielem poglądów tej właśnie części uczestników zebrania Komitetu 
Odbudowy Poznania jest autor zamieszczonego w nr 80 „Głosu Wielkopolskiego” 
artykułu pt. „Poznań przyszłości”13. I on woła o plan krótkofalowy i jego niepokoi 
plan stworzenia, a raczej zachowania dzielnicy zabytkowej. Cały zaś plan rozbu-
dowy Poznania nazywa beztrosko „papierkową robotą”. Autorowi imponują radar 
i energia atomowa. Ale autor nie zdaje sobie sprawy, ile takiej właśnie „papierkowej 
roboty” było potrzeba zanim doszło do wyzwolenia energii atomowej i do radaru. 
Dla poparcia swoich wywodów twierdzi autor, że „skąpe kredyty z Warszawy 
już wyczerpały się, a w tym roku będziemy mogli liczyć tylko na własne siły”. 
Byłoby bardzo interesującym dowiedzieć się, skąd autor otrzymał tak sensacyjne 
wiadomości. Abstrahując od tego, że kredyty z Warszawy nie były tak bardzo ską-
pe – gdyby nie one, Poznań przedstawiałby dzisiaj bardzo żałosny widok – mogę 
zapewnić autora, że właśnie w dniu, w którym ukazał się jego artykuł, nadeszła 
13 T. Pasikowski, Poznań Przyszłości, „Głos Wielkopolski”, rok III, nr 80, 1947, wyd. AB, s. 1-2.



19

z Warszawy pierwsza rata kredytów na rok bieżący. Jest rzeczą aż nadto oczywi-
stą, że autor artykułu nie mógł nigdzie słyszeć podobnych twierdzeń, ponieważ 
nie mają one nic wspólnego z rzeczywistością. Wymyślił je więc sam na poparcie 
swoich twierdzeń. Czy taka metoda jest właściwą ocenią czytelnicy.

d Dzielnica zabytkowa d

Tym, co tak bardzo niepokoi sfery kupieckie oraz autora omawianego artykułu, 
jest projekt zachowania dzielnicy zabytkowej w okolicy Starego Rynku. Autor 
nic rozumie „komu to jest potrzebne w obecnych czasach?”. Jeśli autor nie umie 
sobie odpowiedzieć na to pytanie, to dlaczego zabiera głos w taj sprawie i sieje 
zamęt wśród rzesz bezkrytycznych czytelników! Autor powołuje się przy tym 
na postępowość Poznaniaków a nie rozumie, że postęp opiera się na zdobyczach 
przeszłości a odcinanie się od nich jest podcinaniem korzeni postępu. Autor nie 
spędził prawdopodobnie okresu okupacji w Poznaniu i dlatego nie zdaje sobie 
sprawy jakim oparciem moralnym był dla nas widok d polskich d zabytków głoszą-
cych uparcie wbrew oficjalnej propagandzie, że Poznań był d polskim d miastem. 
Autor nie zdaje sobie sprawy z tego, jakim kłopotem była dla władz okupacyjnych 
polskość zabytków naszego miasta.

Autor nie zdaje sobie sprawy jaką atrakcją dla turystów jest dzielnica zabytko-
wa i nie zdaje sobie sprawy, jakie to ma walory gospodarcze. Dzięki posiadaniu 
zabytków żyją i to dobrze żyją całe narody.

Projekt dzielnicy zabytkowej niepokoi również sfery kupieckie. Obawiają się 
one, że dzielnica ta będzie muzeum albo cmentarzyskiem, że nie będzie tu można 
robić interesów. Czy obawy te są słuszne? Spójrzmy na Stary Rynek z punktu 
widzenia jego znaczenia gospodarczego w przeszłości. Przez szereg wieków był 
Stary Rynek punktem centralnym życia handlowego w mieście. Znaczenie jego 
zmalało, kiedy w wieku XIX rozbudowało się miasto w kierunku zachodnim, kiedy 
powstał Plac Wolności, Aleje Marcinkowskiego, św. Marcin, 27 Grudnia. Kiedy 
po pierwszej wojnie światowej miasto rozwinęło się jeszcze bardziej na zachód 
i włączyło do swego organizmu takie dzielnice, jak Łazarz, Górczyn, Jeżyce, So-
łacz itd., Stary Rynek stracił ostatecznie swoje znaczenie jedynego ośrodka życia 
gospodarczego na rzecz nowego śródmieścia skoncentrowanego dokoła Placu 
Wolności. Nie pomogły tu żadne wysiłki w rodzaju rozbijania pięknych kamie-
nic z XVIII wieku, żeby budować w nich wielkie sklepy. Stary Rynek pozostał 
na uboczu, a wszelkie próby przywrócenia mu dawnego znaczenia podejmowane 
dzisiaj są tak naiwne, że nie warto nad nimi dyskutować. Nie znaczy to wcale, 
żeby na Starym Rynku nie miało być sklepów i życia handlowego. Będzie ono tu 
istniało nadal, tak jak istnieje na dziesiątkach ulic i placów nie należących do wła-
ściwego city, ale będzie ono istniało w mniejszej skali i w ramach narzuconych 
przez zabytkowy charakter kamienic otaczających Stary Rynek. Dla wielkich 
przedsiębiorstw dosyć jest miejsca w Śródmieściu, Małe pomieszczą się dosko-
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nale na Starym Rynku. Obawa, że wyeliminowanie tramwaju ze Starego Rynku 
odbija się niekorzystnie na interesach kupców, jest płonna. Przecież o kilka kroków 
będzie tramwaj na Wielkich Garbarach, Placu Hoovera, Placu Wolności i Placu 
Wielkopolskimi (Sapieżyńskim) a przez sam Stary Rynek kursować będą autobusy. 
Zresztą powodzenie kupca nie tyle zależy od tramwaju, co od jakości i ceny jego 
towaru. Pomijając już względy estetyczne – słupy, druty, szyny, wagony tramwa-
jowe w stylowym otoczeniu osiemnastowiecznym – pamiętać musimy o Ratuszu. 
Ten ukochany przez wszystkich Poznaniaków i sławny w całym świecie zabytek 
przeszedł ciężkie koleje, zwłaszcza w czasie ostatnich walk. Wstrząsy, jakie wy-
wołuje przesuwanie się wagonów tramwajowych, zwłaszcza na zakrętach, mogą 
poważnie zagrozić jego dalszemu istnieniu. Dlatego, między innymi, tramwaj 
musi zniknąć ze Starego Rynku.

Projekty odnośnie dzielnicy zabytkowej nie są wyskokiem czyjejś fantazji ani 
też żadną rewolucją. Tak samo projektuje się rozwiązanie zagadnienia Starego 
Miasta w Warszawie, choć jest ono jeszcze bardziej zniszczone niż w Poznaniu. 
Nie chcemy ściągnąć na siebie opinii ludzi nie szanujących swoich zabytków, 
ludzi bez kultury.

d Zagadnienie śródmieścia d

Śródmieście koncentruje się dokoła Placu Wolności, 27 Grudnia i św. Marcina. 
Tutaj powstaną budynki handlowe, domy towarowe, wielkie wystawy, oszklone 
fasady, biura, kina, restauracje, tu będzie pole do działania dla przedsiębiorczego 
kupca poznańskiego.

Jeśli chodzi o bloki tworzące tę dzielnicę, to niezależnie od tego, jak rozwią-
zane zostanie ich wnętrze, koniecznym jest usunięcie wszystkich przybudówek. 
Powstanie w tan sposób miejsce na zieleńce, ewentualnie nowe ulice czy pasaże, 
w których kupcy będą mogli urządzić nowe wystawy sklepowe. Zagadnienie to 
wymaga jeszcze gruntownego przepracowania.

Gdy mowa o śródmieściu nie sposób pominąć sprawy ulicy św. Marcina. Ulica 
ta, stanowiąca ze względu na swe usytuowanie w mieście jedną z głównych arterii 
komunikacyjnych, ma w okolicy zamku około 40 m szerokości i zwęża się potem 
do 12 m w pobliżu kościoła. Jest to powodem zahamowania całego ruchu na tym 
odcinku. Rozszerzenie do szerokości 40-45 m na całej jej długości nie będzie 
na pewno przekroczeniem granic możliwości ani potrzeby.

Wreszcie zagadnienie Placu Wolności. O ile architekt skrępowany jest przy 
projektowaniu Starego Rynku ze względu na jego charakter zabytkowy, o tyle 
może śmielej projektować w dzielnicy nowoczesnej. Jednakże i tu należy za-
chować umiar. Trzeba mianowicie pamiętać, że Poznań nie jest jakąś światową 
metropolią, lecz miastem mniejszych rozmiarów. Dlatego przy projektowaniu 
należy zachować właściwą skalę. Wzgląd tan ma szczególne znaczenie, gdy chodzi 
o Plac Wolności, który stanowi jeden z najtrudniejszych problemów plastycz-
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nych w Polsce. Jest to spowodowane wieloma faktami. Plac Wolności zaczyna 
się na granicy strefy zabytkowej i przechodzi raptownie w strefę nowoczesnego 
city. Jest rzeczą oczywistą, że u wylotu ul. Paderewskiego nie nożna postawić 
gmachu o wysokości np. gmachu Powszechnej Kasy Oszczędnościowej. Wymaga 
tego obecność budynków Muzeum i Bazaru. Na tym nie kończą się trudności. 
Trzeba bowiem pamiętać, że na północnej stronie Placu znajduje się Biblioteka 
Raczyńskich, której fasada jest kopią Perraulta z Luwru14. Ona to przez swoją 
drobną skalę utrudnia jednolite potraktowanie pracy. W związku z tym architekci 
pracujący przy planowaniu zastanawiali się, czy by nie rozbić Placu Wolności 
na dwie części. Jedną, o mniejszej skali, do linii Biblioteki Raczyńskich i Księ-
garni św. Wojciecha oraz – po przerwie – drugą, o większej wysokości. Pewne 
jest, że przy projektowaniu gmachów na stronie północnej nie można nawiązywać 
do budynku Raczyńskich. Gmach sąsiedni może stanowić dużą bryłę, ale musi 
być zupełnie skromny w wystroju.

Biorąc to wszystko pod uwagę wydaje się, że projektowane przez Zarząd 
Miejski rozpisanie ankiety wśród mieszkańców Poznania, na architektoniczne 
rozwiązanie Placu Wolności nie da prawdopodobnie żadnego rezultatu, gdyż jest 
to zagadnienie zbyt trudne dla niefachowców.

d Dworzec kolejowy d

Śmiałym, a zarazem bardzo celowym zamierzeniem planu rozbudowy Poznania, 
jest projekt puszczenia torów kolejowych na północ od Dworca Głównego aż poza 
Cytadelę, gdzie dopiero nastąpi rozwidlenie w kierunkach wschodnim, zachodnim 
i północnym. W ten sposób zlikwidowany zostanie dworzec na Tamie Garbarskiej 
i uwolnione zostaną piękne tereny pod zabudowę, znajdujące się u stóp Cytadeli. 
Równocześnie uzyskają bezpośrednie połączenie rozdzielone dotychczas dzielnice 
Jeżyce i Sołacz. Pod Cytadelą będzie można poprowadzić szlak tranzytowy Berlin-
Warszawa.

Bardzo korzystne jest również projektowane przerzucenie szlaku tranzytowego 
północ-południe na prawy brzeg Warty. W ten sposób szlak ten, tak samo jak i szlak 
Berlin-Warszawa, omijać będą centrum Poznania. Także i drogi potraktowane są 
w planie rzeczowo i zgodnie z wymogami urbanistyki.

Jeśli już o komunikacji mowa, to nie sposób pominąć zagadnienia Dworca 
Głównego. O tej sprawie pisał już w „Głosie Wielkopolskim” autor omawianego 
wyżej artykułu. O ile słuszne są jego wywody na temat wyglądu budynku, to nie 
można się zgodzić na wysnuty stąd wniosek, że budynek należy przebudować. 
Autor twierdzi, że „po tej linii szły prace architektów poznańskich”. Nie wiadomo 
kogo autor ma na myśli, gdyż wszyscy zrzeszeni architekci poznańscy zgodni 

14 Claude Perrault (1613-1688) – lekarz, architekt. Współprojektant wschodniej fasady Luwru 
(1667). Zaprojektował Obserwatorium Paryskie, pałac Colberta w Sceaux oraz łuk triumfalny 
na Place du Trone i grotę Tetydy w Wersalu.
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są z tym, że budynek Dworca Głównego należy rozebrać, a nowy wybudować 
w innym miejscu. Przy tej okazji naświetla autor w sposób niezgodny z prawdą 
stanowisko architektów warszawskich, którzy wzięli udział w komisji rozpatru-
jącej zagadnienie Dworca Głównego w Poznaniu. Architekci ci nie tylko, że nie 
zachwycali się budynkiem, ale wprost przeciwnie – zalecali go zburzyć i wybu-
dować nowy na innym miejscu.

Zastanowić może Czytelnika, dlaczego mówi się o pobudowaniu dworca 
na innym miejscu. Dlaczego nie na tym samymi miejscu, gdzie stoi obecnie? 
Otóż pamiętać należy, że dworzec to nie tylko budynek mniej lub więcej udany. 
Dworzec to zespół funkcji, jakie spełnia. Powstaje pytanie, czy dworzec poznański 
spełnia zadawalająco swoje funkcje? Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że dworzec 
wybudowano w czasie, kiedy Poznań liczył 80 000 mieszkańców, a obecnie liczy 
ich 300 000, to już samo te cyfry powiedzą nam, że dworzec nie może obecnie 
spełniać swego zadania. Jeśli zaś przypomnimy, że za 50 lat Poznań będzie liczył 
około 800 000 mieszkańców, to jawnym się stanie, że obecny dworzec absolutnie 
nie jest wystarczający.

Nasz dworzec został zaprojektowany jako dworzec tzw. wyspowy. Przy budo-
wie jego zwracano głównie uwagę na stworzenie udogodnień przy przesiadaniu 
z pociągu na pociąg i na inne względy kolejowe, a nie na powiązanie dworca z mia-
stem, co jest sprawą wielkiej wagi. Podróżny wychodzący z dworca powinien od 
razu znaleźć się w mieście, w pobliżu jak największej ilości linii tramwajowych, 
w pobliżu parku samochodowego, a nawet i dworca autobusowego. Tak się buduje 
dworce w wielkich miastach, które rezygnują nawet i dworca centralnego na rzecz 
większej ilości dworców końcowych z myślą o zbliżeniu podróżnego do śródmie-
ścia. Tym wszystkim wymaganiom nie odpowiada dworzec poznański. Podróżny 
przybywający po raz pierwszy do Poznania nie może się nawet zorientować, gdzie 
położone jest śródmieście, gdyż po wyjściu z dworca znajduje się jakby w wykopie 
pomiędzy torami. Zwróćmy jeszcze uwagę na placyk przed dworcem. Ma on wy-
miary 45 x 100 m. Znajdująca się na nim pętla tramwajowa o promieniu zakrętów 
l5 m, była wystarczająca dla małych wagoników pierwszego tramwaju konnego, 
który łączył dworzec z Ostrowem Tumskim. Dziś nie można na tej linii puszczać 
dużych nowoczesnych wagonów, gdyż nie mogą one pokonać tak małej pętli. 
Pamiętamy, jak był zatłoczony dorożkami konnymi i taksówkami placyk przed 
wojną Podróżni musieli się z trudem przeciskać pomiędzy nimi. A co będzie, gdy 
za kilkanaście lat ludność Poznania wzrośnie dwukrotnie?

Gdy się te wszystkie momenty rozpatrzy to staje się rzeczą aż nadto oczywistą, 
że dworzec w tym miejscu, gdzie się dziś znajduje pozostać nie może. Dworzec 
musi być zbliżony do miasta. Ułatwia zrealizowanie tego postulatu fakt, że budynek 
dworcowy jest na skutek działań wojennych ruiną. Każdy grosz wydany na jego 
odbudowę jest niepotrzebnie wyrzucony.
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Ilustracja 2. T. Pasikowski, Poznań Przyszłości, artykuł z „Głosu Wielkopolskiego”
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d Uwagi końcowe d

Gdy mowa jest o odbudowie czy rozbudowie Poznania pamiętać należy, 
że akcje te trzeba zsynchronizować z akcją odbudowy całego kraju. Wynika to 
z faktu, że weszliśmy w okres planowej gospodarki, w okres trzyletniego planu 
inwestycyjnego, po którym nastąpią dalsze okresy gospodarki planowej. Pamiętać 
należy, że odbudowa Poznania nic jest jedynym zagadnieniem jakie mamy do roz-
wiązania. Pamiętać należy, że bez produkcji przemysłowej nie będzie eksportu. 
A jeśli już będzie towar na eksport, to nie można będzie go wysłać nie posiadając 
portów. Trzeba pamiętać, że jesteśmy krajem najbardziej zniszczonym w Europie 
i że dlatego obowiązuje nas pod każdym względem społeczne i demokratyczne 
podejście do wszelkich zagadnień. Nie wolno kierować się wyłącznie interesem 
lokalnym, a tym mniej osobistym.

Społeczeństwo poznańskie jako najbardziej obywatelsko wyrobione zrozumie 
to niewątpliwie i nie ustanie w tak pięknie rozpoczętej pracy nad odbudową miasta. 
Czynniki zaś lokalne jak i centralne doceniają wysiłek Poznania w całej pełni i nie 
tylko, że w żadnym wypadku nie będą robiły jakichkolwiek trudności, ale wręcz 
przeciwnie – pospieszą z pomocą pod każdym względem.

Po zrealizowaniu planu rozbudowy miasta, Poznaniacy będą mogli być dumni 
z Poznania, który otrzyma nareszcie wygląd miasta naprawdę europejskiego.

Podpisał architekt Jan Cieśliński, Dyrektor Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy

APP, PDO, 16, s. 6-13.
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1947 styczeń, Poznań – Sprawozdanie z działalności Poznańskiej Dyrekcji 
Odbudowy za czas od 1 listopada 1945 roku do dnia 31 grudnia 1946 roku

Poznań, jak wszystkie większe miasta zniszczone wskutek działań wojennych, 
otrzymuje kredyty na odbudowę z Ministerstwa Odbudowy. Dla rozprowadzenia 
tych kredytów i racjonalnego gospodarowania nimi utworzyło Ministerstwo własne 
organa techniczno-budowlana zwane Dyrekcjami Odbudowy.

Poznańska Dyrekcja Odbudowy rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 listo-
pada 1945 roku Dyrektorem został ówczesny III Wiceprezydent Miasta, architekt 
Jan Cieśliński. Poznańska Dyrekcja Odbudowy dzieli się na Wydziały Realizacji, 
Inspekcji, Ogólny. Organem opiniodawczym jest zwoływana przez Wojewodę 
Poznańskiego Komisja Programowa. Podstawą prawną istnienia i działalności 
Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy stanowi Rozporządzenie Ministra Odbudowy 
z dnia 12 stycznia 1946 o utworzeniu dyrekcji odbudowy w Gdańsku, Poznaniu 
i Wrocławiu (Dz.U.R.P. nr 5, poz. 48).
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Do zadań Dyrekcji należy w pierwszym rzędzie budowa, odbudowa i rozbu-
dowa budynków państwowych. Dalej – zakładów użyteczności publicznej, dróg 
i urządzeń komunikacji miejskiej. Ponadto na zarządzenie Ministra Odbudowy 
wykonywanie innych robót techniczno-budowlanych.

d Budynki Zarządu Miejskiego d

W pierwszym okresie działalności główny nacisk położyła Dyrekcja na od-
budowę gmachów samorządowych. Z ważniejszych odbudowano Hotel Polonia, 
wyremontowano w całości lub częściowo: Szpital Miejski, Szpital dla Płucno-
-Chorych przy ul. Szamarzewskkego, Szpital Epidemiczny na Zawadach, Szpital 
Psychiatryczny przy ul. Grobli, Domy Starców przy ul. Mostowej, Bydgoskiej, 
Rybaki, Zagórze, Żukowa, Sierociniec; przy ul. Mariackiej, Ochronkę Miejską przy 
ul. Spornej, Żłóbek przy Alei Litewskiej. Dalej Miejską Szkołę Handlową i 47 szkół 
powszechnych, w tym szkoły: przy ul. Berwińskiego, Wszystkich Świętych, Sło-
wackiego, Wielkie Garbary i na Winiarach przy ul. Widnej. Odbudowano Krytą 
Pływalnię i Łazienki na Sołaczu. Subwencjonowano odbudowę Biur Wydziału 
Aprowizacji i Handlu przy ul. Kantaka 2-5, kompleksu budynków przy ul. Siero-
cej-Paderewskiego budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy Placu Kolegiackim, 
portu i przeładowni, fabryki gazomierzy „Arvogaz”, dróg i mostów, Betoniarni, 
Palmiarni, Majątków Miejskich, Spalarni Śmieci, Stacji Pomp, oczyszczalni 
Ścieków, Zakładów Siły, Światła i Wody, Zakładów Oczyszczania Miasta, Rzeźni 
Miejskiej, Miejskiej Poznańskiej Kolei Elektrycznej, Targów Poznańskich, Teatru 
Wielkiego, Archiwum Miejskiego, Biblioteki Miejskiej, Straży Pożarnej, Składnicy 
Miejskiej, Stadionu oraz 37 miejskich domów mieszkalnych. Zabezpieczono Stary 
Ratusz i Bibliotekę Raczyńskich, dokonano częściowej rozbiórki nowego ratusza. 
W zastępstwie Zarządu Miejskiego dokonano rozbiórki budynków zagrażających 
bezpieczeństwu publicznemu.

Ogółem wydała Poznańska Dyrekcja Odbudowy na budynki samorządowe 
do dnia 31 marca 1947 roku kwotę 80 milionów złotych.

d  Szkoły średnie i wyższe d

Oprócz wyżej wymienionych szkół miejskich remontowała Dyrekcja Szkołę 
Wydziałową im. Działyńskich, Gimnazjum Paderewskiego, Gimnazjum Mar-
cinkowskiego, Gimnazjum św. Jana Kantego, Gimnazjum Marli Magdaleny, 
Państwowo Liceum Spółdzielcze, Państwową Szkołę Ogrodniczą oraz wyko-
nała drobniejsze remonty w innych szkołach średnich i zawodowych kosztem 
7 800 000 zł.

Spośród gmachów szkół wyższych odbudowała Dyrekcja Collegium Minus, 
Collegium Medicum, Collegium Cieszkowskiego15, Zakład Weterynarii Rolnej, 
15 Collegium Cieszkowskiego – budynek powstały w 1937 roku znajdujący się na Golęcinie, przy 

ul. Wojska Polskiego 71c. Gmach powstał dzięki funduszom Augusta Cieszkowskiego, któ-
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Domy Profesorskie, Bibliotekę Uniwersytecką, Akademię Handlową, Szkołę 
Inżynierską, zabezpieczono Collegium Maius (Zamek), w trakcie odbudowy znaj-
dują się gmachy Collegium Chemicum, Anatomii, Collegium Marcinkowskiego 
(szpital), Nowy Dom Akademicki, Konserwatorium Muzyczne. Koszt odbudowy 
szkół wyższych wynosi do dnia 31 marca 1946 roku kwotę 23 milionów złotych.

d Szpitale d

Jak wyżej wspomniano odbudowała Dyrekcja Szpital dla Płucno-Chorych przy 
ul Szamarzewskiego, Szpital Epidemiczny na Zawadach, na ukończeniu jest od-
budowa Szpitala Miejskiego, którego dwa budynki od ul. Walki Młodych oddano 
już do użytku. Ponadto remontowała Dyrekcja Szpital Przemienienia Pańskiego, 
Szpital św. Józefa, Klinikę Ginekologiczną przy ul. Polnej, oraz wykonała szereg 
drobniejszych robót we wszystkich innych szpitalach. W toku są prace nad odbudo-
wą szpitala uniwersyteckiego przy ul. Górna Wilda – Collegium Marcinkowskiego.

Koszt odbudowy szpitali wynosił do dnia 31 grudnia 1946 roku kwotę 14 500 
000 zł. Uzyskano 1988 łóżek. W trakcie odbudowy znajdują się pomieszczenia 
na dalszych 725 łóżek.

d Urzędy i biura d

Spośród budynków państwowych odbudowała Dyrekcja gmach Izby Skarbowej, 
Dyrekcji Ceł, Wydział Pomiarów Urzędu Wojewódzkiego przy Wałach Jana III, 
więzienie przy ul. Młyńskiej, remontuje gmach Sądu Grodzkiego oraz koszary 
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Golęcinie. W roku ubiegłym wybu-
dowała Dyrekcja również garaże przy pl. Drwęskiego dla pomieszczenia swego 
taboru. Gmachy biurowe Zarządu Miejskiego odremontowane przez Poznańską 
Dyrekcję Odbudowy wymieniono wyżej.

Koszt tych robót wynosił 13 700 000 zł.

d Budownictwo mieszkaniowe d

Do dnia 31 grudnia 1946 roku odbudowała Dyrekcja bloki mieszkaniowe przy 
Alei Wielkopolskiej 40, Zagonowej 1, Marcelińskiej 57, Promienistej 24a, 28 
i 28a. Subwencjonowała remont budynków miejskich kosztem 22 milionów zł. 
Wymienić tu należy bloki miejskie przy ul. Focha 94/100, 179/197, 48/50, Wały 
Królowej Jadwigi 11, Wspólnej 37/39.

d Kultura i Sztuka d

Na odbudowę Muzeum Wielkopolskiego, Teatru Wielkiego, Teatru Polskiego, 
Teatru Nowego. Biblioteki Miejskiej, Salonu Plastyków, Domu Literatów i inne 
drobniejsze remonty wydała Dyrekcja kwotę 5 milionów złotych.

re darczyńca zapisał ówczesnemu Uniwersytetowi Poznańskiemu. Obecnie budynek należy 
do zespołu budynków dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego.
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d Zabytki d

Poznańska Dyrekcja Odbudowy zabezpieczyła Stary Ratusz, Bibliotekę Ra-
czyńskich, Pałac Górków, Czerwoną Aptekę, Pałac Działyńskich, Katedrę (przy 
czym dokonano bardzo ważnych odkryć), Farę i plebanię, Kościoły: Bożego Ciała, 
św. Wojciecha, Franciszkanów, Pobernardyński i w mniejszym stopniu kościoły: 
Panny Marii, Podominikański, Karmelitów, św. Jana. Koszt 10 600 000 złotych.

d Rozbiórki d

Poznańska Dyrekcja Odbudowy dokonała rozbiórki zboru ewangelickiego przy 
pl. Hoovera, nowego ratusza oraz szeregu domów prywatnych, zagrażających 
bezpieczeństwu publicznemu, kosztem 9 milionów złotych.

O dnia 1 grudnia 1945 roku do 31 grudnia 1946 roku wydała Poznańska Dy-
rekcja Odbudowy na odbudowę kwotę 180 milionów złotych.

APP, PDO, 16, s. 1-4.
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1947 luty 7, Poznań – Informacja z przebiegu konferencji w Kuratorium Okręgu 

Szkolnego Poznańskiego w sprawie kredytów na odbudowę szkół

Obecni: obywatele Kurator Biedowicz
delegat szkół średnich Ozażewski
dr Jabłczyński z Kuratorium
Prezydent Miasta – Mgr Sroka
Wiceprezydent Miasta – Drabowicz
˝ ˝ – Krauze
Dyrektor Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy – arch. Cieśliński
inż. Sylwestrowicz z Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy

Po dyskusji uchwalono co następuje:
1) Wobec szczupłości kredytów na szkoły zawodowe, dla uniknięcia roz-

praszania środków całą kwotę 6 400 000 zł przeznaczyć na remont budowlany 
Państwowej Szkoły Ogrodniczej

2) Ustalono, że na miejskie szkoły powszechne przeznacza się 4 800 000 
zł z tym, że resztę kredytu w wysokości 2 000 000 zł Zarząd Miasta odstępuje 
na Gimnazjum Paderewskiego.

Kwota 4 800 000 zł przeznacza się na:
a) Szkoła Powszechna Widna 1     2 000 0000 zł
b) ˝ Głuchoniemych       500 zł
с) ˝ Powszechna ul. Cegielskiego       1 300 000 zł
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d) ˝ ˝ Wielkie Garbary     1 000 000 zł
3) Wszystkie środki rozporządzalne skupić na odbudowę Gimnazjum Pade-

rewskiego. Na ten cel przeznaczyć:
Kredyt na szkolnictwo średnie    2 000 000 zł
Ze szkół powszechnych zgodnie z punktem 2   2 000 000 zł
Z kwot przeznaczonych na Zakłady Kształcenia Nauczycieli 1 000 000 zł
        —————
razem:        5 000 000 zł

Poza tym koniecznym jest znaleźć środki na zabezpieczenie budynku Gimna-
zjum Dąbrówki (Młyńska 10/11) w wysokości 5 000 000 zł.

4) Wobec szczupłości środki przeznaczonych na odbudowę szkolnictwa 
powszechnego i średniego należy opracować memoriał i wysłać do Warszawy 
delegację, złożoną z przedstawicieli Kuratoriom, Zarządu Miasta Miejskiej Bady 
Narodowej, celem uzyskania wyższych kredytów.

(Podpisał inż. Sylwestrowicz)

APP, PDO, 46, s. 25.
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1947 luty 11, Warszawa – Sprawozdanie z działalności Poznańskiej Dyrekcji 

Odbudowy w 1946 roku przedstawione w Ministerstwie Odbudowy

Instrukcja zjazdowa mówi, że w sprawozdaniu należy dać zestawienie tego, 
cośmy zamierzali dokonać i tego, co faktycznie zrobiliśmy.

Takie postawienie sprawy jest dosyć kłopotliwe ze względu na wielką dyspro-
porcję panującą między zamiarami, a ich realizacją. Przyczyną tej dysproporcji 
były zbyt niskie kredyty przyznane w roku 1946. Dla zilustrowania niech posłuży 
fakt, że na służbę zdrowia zapreliminowaliśmy 113 740 000, a otrzymaliśmy 
14 500 000 zł. Na budynki Opieki Społecznej nie dostaliśmy – pomimo prelimino-
wania – 4 500 000 zł. Również na budowę mostu stałego na Warcie nie dostaliśmy 
nic, pomimo, że mamy jeszcze długi za prowizoryczny most drewniany i budowę 
izbic. Na tym tle dochodziło do ustawicznych starć z Zarządem Miejskim, który 
posądzał nas o złą wolę.

W sumie otrzymaliśmy w roku 1946 kredyty w wysokości 136 000 000 
zł, a preliminowaliśmy ogółem 964 000 000 zł. Nie mam bynajmniej zamiaru 
winić Ministerstwa z tego powodu. Jeśli przytaczam te cyfry, to chodzi mi 
o coś innego. Chciałbym mianowicie uwypuklić fakt, że inne resorty posiadają 
bardzo poważne fundusze na akcję budowlaną. Dość wymienić z terenu Poznania 
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Związek Rewizyjny Spółdzielni, Państwowy Bank Rolny16, Izbę Skarbową. Za-
znaczyć należy, że Ministerstwo Skarbu ma nie tylko własną służbę techniczną, 
ale nawet odmienne przepisy przetargowe. Poznańska Dyrekcja Odbudowy 
przeprowadza pertraktacje chcąc doprowadzić do tego, by projektowane roboty 
szły przez Dyrekcję. Czasem się to udaje, czasem nie. Przeszkody napotykane są 
nie tylko natury formalnej, ale tkwią ono znacznie głębiej. Podejmowanie akcji 
budowlanej poza Dyrekcją zapewnia danym instytucjom większą swobodę ru-
chów: przetargi odbywane bez udziału czynnika społecznego, nieistnienie obo-
wiązku uwzględnienia firm państwowych, możność zlecania robót na drodze 
przetargów ograniczonych, brak nadzoru i kontroli, możność wykonywania 
robót o charakterze luksusowym jak glazury, niektóre roboty malarskie tynki 
zewnętrzne itp. Wreszcie możność zakupywania materiałów budowlanych bez-
pośrednio w Zjednoczeniach z pominięciem Centrali Materiałów Budowlanych 
dzięki czemu cena tych materiałów jest znacznie niższa aniżeli cena materiałów 
dostarczonych przez Centralę Materiałów Budowlanych. Brak koordynacji 
przejawia się w dziedzinie szpitalnictwa.

Odbudowują się szpitale miejskie, kongregackie, uniwersyteckie, ma zamiar 
wybudować własny szpital Ubezpieczalnia Społeczna. Zamierzenia te często ko-
lidują ze sobą, a Komisja Programowa nie jest w stanie wprowadzić tu porządku, 
gdyż jak to wykazała dyskusja na temat odbudowy szpitala miejskiego, Komisja 
nie kieruje się względami rzeczowymi, lecz innymi. Zresztą nawet gdyby Komi-
sja Programowa stała na wysokości zadania, to i w tym wypadku nie mogła by 
skoordynować akcji odbudowy szpitali ze względu na brak egzekutywy. Trzeba 
bowiem pamiętać, że szpitale czerpią fundusze na odbudowę z różnych źródeł, 
nie tylko z kredytów Ministerstwa Odbudowy. Wielotorowość akcji budowlanej 
zaznacza się szczególnie dobitnie w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego. 
Buduje firma Cegielski, buduje Narodowy Bank Polski, projektuje w roku bieżącym 
budowę bloku mieszkalnego o 47 mieszkaniach Państwowy Bank Rolny, czynny 
jest Społeczny Fundusz Budowlany, który już dzisiaj dysponuje sumą 4 milionów 
zł, a do końca roku będzie miał 30-40 milionów. W budownictwie tym panuje 
zrozumiały chaos, nie stosuje się obowiązujących norm. Dla uporządkowania 
wysiłków na odcinku budownictwa mieszkaniowego koniecznym jest utworzenie 
w Poznaniu filii Towarzystwa Osiedli Pracowniczych.

Reasumując dotychczasowe moje wywody uważam, że z powodów, które 
wymieniłem, powinna cała akcja budowlana na terenie miasta skupić się w jed-
nym ręku. Ministerstwo Odbudowy winno dążyć do tego, by Dyrekcja stała się 
czynnikiem koordynującym tę akcję.

Następnym zagadnieniem, które chciałbym poruszyć jest sprawa materiałów 
budowlanych. Pomimo zaleceń Ministerstwa Odbudowy, w myśl których zakup 
16 Państwowy Bank Rolny – bank powstały w 1919 roku w Warszawie jako Polski Bank Rolny, 

przemianowany w 1921 roku.
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materiałów powinien odbywać się za pośrednictwem Centrali Materiałów Bu-
dowlanych dzieje się tak, że instytucje dysponujące kredytami z innych resortów 
zakupują materiały budowlane bezpośrednio w poszczególnych Zjednoczeniach, 
dzięki czemu budują taniej niż my.

Jeśli chodzi o drzewo to dotychczas Dyrekcja zaopatrywała się w nie za pośred-
nictwem Centrali Materiałów Budowlanych. Jednakże wyniki były niezadawalają-
ce, gdyż dostawa, trwała zwykle długo, a dostarczane sortymenty były najczęściej 
nieodpowiednie, co utrudniało, a w pewnych wypadkach zupełnie hamowało 
roboty. Żeby tego uniknąć, nawiązała Dyrekcja bezpośredni kontakt z tartakami, 
które dostarczają nam drzewa przecieranego z kontyngentów przyznanych przez 
Ministerstwo Leśnictwa.

Dzięki temu, jak również dzięki posiadaniu przez Dyrekcję własnego taboru 
samochodowego, roboty wykonywano przez Dyrekcję odbywają się sprężyście. 
W wielu wypadkach bez tych dwóch czynników roboty nie byłyby w ogóle ruszy-
ły z miejsca. W związku z tym umieszcza Dyrekcja odpowiednie postanowienia 
w przetargach. Chciałbym przy tej okazji zaznaczyć, że dla pomieszczenia taboru 
wybudowaliśmy garaże na Placu Drwęskiego17 kosztem 3 500 000 zł.

Z kolei chciałbym poruszyć sprawę rozprowadzania kredytów za pośrednictwem 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Dotychczas współpraca z Bankiem Gospodar-
stwa Krajowego układała się bez zarzutu, jednakże na skutek instrukcji wydanych 
ostatnio przez centralę Banku oddziałowi poznańskiemu dochodzi ustawicznie 
do zahamowań w pracy.

W szczególności Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu wzbrania się 
przekazywać opłaty, świadczenia i podatki do Ubezpieczalni Społecznej, Izby 
Skarbowej, Głównej Kasy Miejskiej, pomimo, że w myśl rozporządzenia Rady 
Ministrów i okólnika Ministra Skarbu zobowiązana jest Dyrekcja do stosowania 
obrotu bezgotówkowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego wzbrania się wypłacać z kredytów majątko-
wych wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w lokalnych kierownictwach 
odbudowy (Starego Ratusza, Collegium Chemicum, Collegium Anatomicum) 
twierdząc, że Bank zobowiązany jest do realizowania rachunków wyłącznie za ro-
boty budowlane. Bank Gospodarstwa Krajowego wzbrania się również wypłacać 
rachunki za plany sytuacyjne budowli. W tych warunkach Bank Gospodarstwa 
Krajowego nie tylko, że nie jest pomocnym w rozprowadzaniu kredytów, lecz 
staje się czynnikiem hamującym pracę Dyrekcji i wobec tego powstaje pytanie, 
czy nie należałoby zrezygnować ze współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przechodzę teraz do szczegółowego omówienia działalności Dyrekcji w roku 1946.

17 Park Izabeli i Jarogniewa Drwęskich – park zlokalizowany przy ul. Królowej Jadwigi w Po-
znaniu. Park oficjalnie powstał w 1959 roku na miejscu dawnego cmentarza ewangelickiego. 
Jednak już od 1908 roku tereny te miały charakter parkowy.
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d Budownictwo mieszkaniowe d

Budownictwo mieszkaniowe, jeden z najistotniejszych problemów odbudowy 
na terenie naszego miasta, nie jest, jak już poprzednio zaznaczyłem, w ogóle zor-
ganizowane. Praca nad poprawą warunków mieszkaniowych toczy się wieloma 
drogami i daje stosunkowo bardzo nikłe wyniki, mimo wielkich wysiłków. O ile 
chodzi o odcinek kierowany przez Poznańską Dyrekcję Odbudowy, to mamy tu 
do zanotowania odbudowę bloku mieszkalnego przy Alei Wielkopolskiej 40 oraz 
bloku przy ul. Marcelińskiej pozostawione przez okupanta w surowym stanie, 
częściowo nawet bez stropów.

W budynkach tych uzyskaliśmy 13 mieszkań.
Koszt odbudowy wynosił 5 000 000 zł. Poza tym wyremontowaliśmy 37 budynków 

kosztem 1 700 000 zł, uzyskując 400 izb mieszkalnych. Poza Dyrekcją odbywała się 
odbudowa budynków mieszkalnych innymi drogami, na które warto zwrócić uwagę.

W pierwszym rzędzie wymienić należy zakłady Cegielskiego. Rozwój tej fabry-
ki trwa w dalszym ciągu w związku z realizacją trzyletniego planu gospodarczego.

Duży napływ robotników z poza Poznania powoduje konieczność przystąpienia 
do intensywnej budowy mieszkań. Ogółem zapotrzebowanie na mieszkania dla 
pracowników firmy Cegielski wynosi 3000 mieszkań.

W roku 1946 preliminowano wybudowanie 1000 mieszkań kosztem 
72 000 000 zł. Wybudowano dotychczas 278 mieszkań o 753 izbach kosztem 
23 000 000 zł. Roboty te sfinansowano z kredytów bankowych. Duże zapotrzebowa-
nie na mieszkania istnieje również wśród pracowników umysłowych, w szczególno-
ści wśród urzędników państwowych, gdyż w czasie działań wojennych zniszczone 
zostały wszystkie prawie budynki mieszkalne będące własnością Skarbu Państwa.

Z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego wybudowano 31 mieszkań dla 
urzędników kosztem 21 000 000 zł.

Kredyty bankowe na budownictwo mieszkaniowe wynosiły w roku 1946 
8 000 000 zł.

Preliminowaliśmy 4 500 000 zł z dotacji budżetowych.

d Szkolnictwo d

Najpoważniejsze sumy wydała Dyrekcja na odbudowę szkół wszelkich typów 
i stopni. Pomimo tego osiągnięcia w tej dziedzinie nie przedstawiają się efektownie, 
gdyż sumy te trzeba było rozdzielić na wielką ilość obiektów. Dyrekcja remonto-
wała mianowicie 48 szkół powszechnych, 19 szkół zawodowych i średnich oraz 
gmachy uniwersyteckie. Te ostatnie stanowią najpoważniejszą pozycję, bo wyra-
żającą się sumą 23 000 000 zł. Pomimo tego odbudowa gmachów uniwersyteckich 
przedstawia w dalszym ciągu problem bardzo poważny.

Collegium Anatomicum wybudowano w okresie panowania największego cha-
osu w architekturze, a ponadto zniszczone w czasie działań wojennych, wymaga 
gruntownej przebudowy z uwzględnieniem wymogów funkcjonalnych.
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Collegium Chemicum, wielki gmach o kubaturze 90 000 m3, zniszczony 
w 60% wymaga nie tylko odbudowy, ale trzeba go również przeprojektować. 
Collegium Medicum pozbawione kopuły musi otrzymać w związku z tym inaczej 
zaprojektowany dach. Remont budynku posunięty jest daleko. Na ukończeniu jest 
również remont Collegium Minus i Collegium Cieszkowskiego. Zabezpieczono 
Collegium Maius, dawny zamek, przy czym same koszty pokrycia dachu wynosiły 
6 000 000 zł.

Na odbudowę gmachów uniwersyteckich preliminowaliśmy 136 000 000 zł, 
a otrzymaliśmy 19 000 000 zł. Rozpaczliwie przedstawia się sprawa domów aka-
demickich. Wybudowany przed wojną duży dom akademicki przy Wałach Lesz-
czyńskiego został zniszczony wraz z sąsiednimi blokami mieszkalnymi urzędników 
państwowych. Napływ młodzieży na Uniwersytet Poznański z Ziem Odzyskanych, 
szczególnie Ziemi Lubuskiej i Pomorza Szczecińskiego jest ogromny, pomimo 
utworzenia uniwersytetów we Wrocławiu i Toruniu, co odbija się na zwiększeniu 
zapotrzebowania na pokoje w Domach Akademickich.

Na ten cel dysponowała Dyrekcja w roku 1946 kredytem w wysokości 
4 300 000 zł, a preliminowała 39 000 000 zł.

Szkoła Inżynierska posiada już możliwe warunki. Projektuje jeszcze 
rozszerzenie warsztatów. Gmach Akademii Handlowej18 został zabezpieczony 
jeszcze w roku 1945. W roku 1946 ograniczono się do drobnych remontów. W roku 
bieżącym konieczna będzie odbudowa całego czwartego piętra ze względu na duży 
napływ studentów.

Poza tym remontowała Dyrekcja w roku 1946 gmach Konserwatorium 
Muzycznego. Koszt robót wynosił 1 800 000 zł. Otwarta jest sprawa budynku 
dla pomieszczenia Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Ministerstwo Kultury 
i Sztuki przyznało Szkole prawa akademickie, jednakże nie przyznało żadnych 
kredytów na budowę lub wyremontowanie budynku dla niej. Rezultat jest taki, 
że młodzież uczyć się musi w wynajętych lokalach w gmachu Powszechnej Kasy 
Oszczędnościowej, w lokalach browaru i po prywatnych mieszkaniach. Kredyty 
na pobudowania choćby części zabudowań powinny się znaleźć w najbliższym 
czasie, jeżeli Szkoła nie ma ulec likwidacji.

Jeśli chodzi o szkolnictwo średnie i zawodowe to Dyrekcja wykonywała 
remonty w 19 szkołach, m.in. w Gimnazjum Paderewskiego, Gimnazjum Mar-
cinkowskiego i w Miejskiej Szkole Handlowej, wydając na ten cel 5 719 000 zł.

18 Akademia Handlowa – w 1926 roku Izba Przemysłowo-Handlowa utworzyła w Poznaniu trzy-
letnią Wyższą Szkołę Handlową, która nie miała pełnych praw akademickich. W 1938 roku 
przemianowano ją na Akademię Handlową, nadal niebędącą szkołą państwową. Tuż przed dru-
gą wojną światową przyznano jej prawo nadawania absolwentom stopnia magistra nauk eko-
nomiczno-handlowych. Po wyzwoleniu uczelnia wznowiła działalność w 1945 roku. W 1950 
roku upaństwowiono ją, przemianowując na Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Od 1974 roku nosi-
ła miano Akademii Ekonomicznej, a od 2008 roku zmieniła nazwę na Uniwersytet Ekonomicz-
ny.
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Problem odbudowy szkół powszechnych nie został jeszcze rozwiązany. Szkół 
zniszczonych w większym lub mniejszym stopniu jest bardzo dużo a kredyty 
absolutnie niewystarczające. Zamiast preliminowanych 26 670 000 zł otrzymali-
śmy 3 688 000 zł. W odbudowie szkolnictwa powszechnego partycypuje Zarząd 
Miejski, który posiada fundusze uzyskane na ton cel z daniny szkolnej. Ogółem 
preliminowaliśmy na szkolnictwo 25 816 000 zł, a otrzymaliśmy 9 407 000 złotych.

d Szpitalnictwo par. 10a d

W Poznaniu mamy 9 szpitali, wliczając już w to jeszcze dotąd nie urządzony 
Szpital Diakonisek. Po wyremontowaniu szpitali miejskich, kongregackich i Wo-
jewódzkiego Samorządu Terytorialnego posiadamy w tej chwili 1988 łóżek, czyli 
na 1000 mieszkańców wypada 7 łóżek.

Droga do ideału jeszcze jest daleka, tym więcej, że horoskopy na realizowanie 
dalszej odbudowy mało zniszczonego szpitala Diakonisek jak i też Collegium 
Marcinkowskiego są dość nikłe. Poznań, posiadający obecnie 300 000 miesz-
kańców, powinien posiadać 3000 łóżek. Liczba ta zaspokoiłaby zapotrzebowanie 
Poznania. Należy jednak podkreślić, że Poznań, jako stolica największego w Polsce 
województwa, ściąga wielu chorych z prowincji, tak, że zapotrzebowanie na łóżka 
szpitalne będzie znacznie większe od przewidzianego.

Poznańska Dyrekcja Odbudowy odbudowała dwa budynki Szpitala Miejskiego, 
odbudowuje ostatnią spaloną partię szpitala i kończy remont budynku głównego. 
Odbudowano również i oddano do użytku Szpital dla Płucno-Chorych, Szpital 
Epidemiczny oraz Szpital Psychiatryczny. Wykonuje się remonty we wszystkich 
innych szpitalach poznańskich z wyjątkiem przyznanego Uniwersytetowi Szpi-
tala Diakonisek.

Następujące cyfry charakteryzują preliminowane jak też zużyte kredyty 
na szpitalnictwo.

Poznańska Dyrekcja Odbudowy zamierzała wyremontować 18 obiektów
kosztem 113 740 000 zł
wyremontowała 10 obiektów
kosztem 14 506 000 zł
przy czym uzyskano w szpitalach wyremontowanych 1988 łóżek oraz w trakcie 

odbudowy znajdują się pomieszczenia na dalszych 725 łóżek.

d Zabytki d

Poznań nie posiada wielu budynków architektury zabytkowej, a te, które do-
trwały naszych czasów zostały po większej części zniszczone w czasie ostatniej 
wojny. Znaczenie zabytków leży nie tylko w sferze artystycznej, lecz również 
polityczno-narodowej, gdyż są one dowodem polskości Poznania. Z tego względu 
dążyła Dyrekcja do ich zabezpieczenia w jak największym stopniu. Historyczny, 
renesansowy Ratusz jest poważnie uszkodzony. Zniszczona została wieża 
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i spalona Złota Sala wraz z całym drugim i trzecim piętrem. Zaznaczyć należy, 
że społeczeństwo poznańskie manifestuje przywiązanie do Ratusza składając 
poważne sumy na jego odbudowę. W roku bieżącym, wydaliśmy na odbudowę 
450 000 zł. Jest rzeczą prawdopodobną, że przy współudziale społeczeństwa 
i Zarządu Miejskiego odbudowana zostanie wieża z uwieńczeniem w charakterze 
XVIII-wiecznym. Niemniej ważnym zagadnieniem jest sprawa odbudowy Katedry, 
w której odkryto piękne elementy gotyckie i odkopano fundamenty jednej z naj-
starszych świątyń w Polsce.

Równocześnie prowadzi się w Katedrze prace wykopaliskowe. Dyrekcja nie 
posiada osobnych kredytów na odbudowę Katedry, a sumy potrzebne na ten cel 
czerpie z kredytów przeznaczonych na zabezpieczenie budynków. Ze względu 
na to, że chodzi w tym wypadku o obiekt mający znaczenie ogólnopaństwowe, 
należałoby takie kredyty uruchomić.

Poznańska Dyrekcja Odbudowy zabezpieczyła częściowo następujące kościoły 
zabytkowe: Bożego Ciała, św. Jana, św. Wojciecha, Farę oraz przy współpracy ojców 
Karmelitów kościół św. Józefa (dawniej Garnizonowy). Spośród zabytków świeckich 
zabezpieczono Pałac Górków, któremu groziła kompletna ruina kosztem 1 800 000 zł.

Nie dysponując dalszymi kredytami, które by umożliwiły zabezpieczenie tak cen-
nych obiektów, jak barokowy kościół Bernardynów, Biblioteka Raczyńskich i Pałac 
Działyńskich, a przynaglana do rozpoczęcia najkonieczniejszych choćby robót przez 
Konserwatora Wojewódzkiego, weszła Poznańska Dyrekcja Odbudowy w porozu-
mienie ze Zrzeszeniem Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych, które zgodziło 
się wykonać najkonieczniejsze zabezpieczenia wymienionych budynków pomimo, 
że rachunki za wykonane roboty nie mogą być przez Dyrekcję na razie zapłacone.

Ogółem znajduje się w Poznaniu z obiektów o większym znaczeniu 5 zabytków 
świeckich oraz 18 zabytków kościelnych, na zabezpieczenie których otrzymała 
Dyrekcja kredyt w wysokości 6 900 000 zł. Natomiast zmuszona była wydatkować 
na ten cel 10 600 000 zł. Preliminowano na odbudowę zabytków 67 750 000 zł.

d Budownictwo urzędów i biur d

Spośród budynków państwowych, przeprowadziła Dyrekcja kapitalny remont 
w uszkodzonym przez działania wojenne budynku Izby Skarbowej kosztem 2 200 
000 zł i oddała go do użytku w ubiegłym roku. Wyremontowano również budynek 
Dyrekcji Ceł kosztem 1 020 000 zł. Przeprowadza się remont gmachu Sądu Grodz-
kiego kosztem 3 700 000 zł. Ukończono remont części gmachu Hotelu Polonia, 
w którym przed wojną, mieściły się Biura Wydziału Techniczno-Budowlanego 
Zarządu Miejskiego.

Koszt dotychczasowy odbudowy wynosi 7 000 000 zł. Dyrekcja remontuje 
również koszary Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Golęcinie, w których 
wojsko zamieszkiwało w fatalnych warunkach. Zabezpieczono już dach i prze-
prowadza się remont wewnętrzny kosztem ca 850 000 zł.
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Poznańska Dyrekcja Odbudowy odremontowała również budynki Urzędu 
Bezpieczeństwa za sumę ca 1 347 000 zł.

Na budownictwo urzędów i biur preliminowano  77 270 000 zł
wydano:      13 760 000 zł.

d Budownictwo inne d

Pomimo preliminowania 51 milionów na odbudowę mostów w Poznaniu nie 
otrzymaliśmy na ten cel żadnego kredytu, a sprawa odbudowy mostów staje się 
coraz bardziej paląca, ponieważ jedyny most masywny grozi zawaleniem, a reszta 
mostów drewnianych stanowi tylko prowizorium. Jeżeli pod tym względem nie 
nastąpi poprawa przez wykonanie mostu stałego na przedłużeniu Wałów Królo-
wej Jadwigi, to komunikacja zostanie poważnie zagrożona. Poznańska Dyrekcja 
Odbudowy zdaje sobie sprawę z wagi tego zagadnienia i dlatego – pomimo 
braku kredytów – zabezpieczyła w roku 1946 drewniany most Chwaliszewski 
przez wybudowanie izbic. Na skutek tego powstało zadłużenie, któreś staramy 
się zlikwidować przez zrefundowanie wydatkowanych sum z Wojewódzkiego 
Wydziału Komunikacji.

W roku 1946 przystąpiono do odbudowy Międzynarodowych Targów Poznań-
skich, których tereny i budynki bardzo ucierpiały na skutek działań wojennych.

Teren Targów powiększono do 225 213 m2 oraz przystąpiono do odbudowy 
hal i urządzeń.

Na odbudowę Targów uzyskało Miasto kredyt bankowy w wysokości 
50 000 000 zł, a ponadto przyznało Ministerstwo Odbudowy kredyt w wysokości 
17 000 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano z funduszów miasta 26 742 000 zł 
oraz funduszów Ministerstwa Odbudowy 11 199 000 zł. Odbudowę prowadzi 
we własnym zakresie Zarząd Miasta pod ogólnym nadzorem Dyrekcji. Roboty 
posunięto tak daleko, że już w połowie września urządzono pierwszą powojenną 
wystawę pt. „Odzież i Dom”. W pierwszym rzędzie przystąpiono do remontu 
trzech dużych hal, budynku administracyjnego oraz przystąpiono do rozbiórki 
części Wieży Górnośląskiej, calem wykorzystania terenu pod wieżą na przyszłą 
wystawę. Samą wieżę projektuje się przebudować na wieżowy dom biurowy, który 
ma stanowić główny akcent pionowy na te renach wystawowych. Obecnie rozpi-
sano za pośrednictwem Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Rzeczpospolitej 
Polskiej w Poznaniu konkurs nieograniczony na projekt zabudowania i urządzenia 
terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W roku bieżącym wyremontowała Dyrekcja lokale biurowe dla Organizacji 
Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego19 przy ul. Łukasiewicza 
kosztem 555 000 zł. Ażeby zabezpieczyć literatom mieszkania, odbudowała, Po-

19 Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego – socjalistyczna organizacja 
młodzieży związana z Polską Partią Socjalistyczną, działająca w latach 1926-1936. W 1944 
roku w Lublinie odbył się zlot i konferencja młodzieży socjalistycznej, na której powołano 
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znańska Dyrekcja Odbudowy dom kosztem 1 700 000 zł. Dla Związku Plastyków 
wyremontowała Dyrekcja salon sztuki kosztem 400 000 zł. Na zabezpieczenie 
Muzeum Wielkopolskiego, które zostało poważnie uszkodzone podczas działań 
wojennych, wydała Poznańska Dyrekcja Odbudowy 600 000 zł. Na odbudowę 
teatrów 250 000 zł. W czasie wojny urządzili okupanci dużym nakładem kosztów 
krytą pływalnię. Budynek ten został w czasie działań wojennych poważnie znisz-
czony. Dyrekcja, mając na uwadze wielką wartość obiektu dla sprawy wychowania 
fizycznego, przystąpiła do zabezpieczenia i odbudowy budynku i oddała go już 
w kwietniu bieżącego roku Zarządowi Miejskiemu.

Pod koniec czerwca ukończyła Dyrekcja remont pływalni otwartej na Sołaczu. 
Koszt wyremontowania obu obiektów przekracza 2 300 000 zł.

d Rozbiórki d

Niezależnie od rozbiórek, do których zobowiązana jest Dyrekcja na podstawie roz-
porządzenia z dnia 6 stycznia 1946 roku o utworzeniu Dyrekcji odbudowy wykonuje 
Poznańska Dyrekcja Odbudowy również rozbiórki domów prywatnych zagrażających 
bezpieczeństwu publicznemu i to na skutek zarządzenia pana Ministra Kaczorowskiego 
z dnia 10 kwietnia 1946 roku. Pomimo tak znacznego rozszerzenia obowiązków Dy-
rekcji nie przyznało Ministerstwo odpowiednio zwiększonych kredytów na rozbiórki. 
W rezultacie okazało się rzeczną nieuniknioną przekroczenie przyznanego kredytu, 
który wynosił 1 860 000 zł, a wydano 8 933 000 zł. Jednakże nawet to przekroczenie 
kredytu nie ratuje sytuacji i Dyrekcja otrzymuje w dalszym ciągu zawiadomienia 
Nadzoru Budowlanego o budynkach zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.

Przy rozbiórce dokonanej kosztem 8 933 000 zł uzyskano materiałów budow-
lanych jak cegła, dachówka, dźwigary i żelazo w wartości 4 000 000 zł.

Jak z powyższego wynika wartość uzyskanych materiałów nie pokrywa kosztów 
rozbiórki nawet w 50%.

d Zakłady Użyteczności Publicznej d

Na Zakłady Użyteczności Publicznej preliminowano 73 000 000 zł, a otrzy-
maliśmy 3 935 000 zł. Oprócz tego otrzymały Zakłady z kredytów bankowych 
9 000 000 zł. Sumy te nie wystarczyły na pokrycie kosztów inwestycji tegorocznych.

W Elektrowni odbudowano prawie kompletnie budynki, kosztem 3 500 000 zł. 
Odbudowano w kotłowni 1 duży kocioł bardzo uszkodzony przez działania oraz 
drugi mniej zniszczony, kosztem ca 8 000 000 zł.

Elektrownia, aczkolwiek należąca jeszcze do Zarządu Miejskiego, znajduje się 
pod ścisłym nadzorem Towarzystwa Energetycznego.

W roku 1946 odbudowała Gazownia jedną piecownię Kloenego, część budyn-
ków fabrycznych i administracyjnych oraz fabrykę gazomierzy „Arwogaz” i budy-

nowy Tymczasowy Zarząd Główny Organizacji. W 1948 roku zjednoczył się z trzema innymi 
organizacjami młodzieżowymi i utworzono Związek Młodzieży Polskiej.
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nek warsztatów mechanicznych. Największą bolączką w fabrykacji gazu jest brak 
drugiej piecowni i drugiego zbiornika. Te braki mają być usunięte w roku bieżącym.

Kanalizacja – kontynuuje się budowę rozpoczętej przez okupanta oczyszczalni 
ścieków kosztem 1 660 000 zł.

Zakłady Oczyszczania Miasta. Na odbudowę Zakładów oczyszczania miasta 
zapreliminowaliśmy 72 800 000 zł, otrzymaliśmy 780 000 zł, z tego wydaliśmy 
764 000 zł, pozostają rachunki na 140 000 zł. Odbudowano rozdzielnię przeła-
dowczą w Głównej, warsztaty, garaż, budynek administracyjny i 2 mieszkania 
służbowe Zakładów Oczyszczania Miasta. dalej pięć ustępów publicznych. 
Poznańska Dyrekcja Odbudowy nie pokryła wszystkich kosztów odbudowy wy-
mienionych obiektów, tylko dostarczyła materiałów i zapłaciła roboty blacharskie 
i elektrotechniczne.

d Komunikacja d

Miejska Poznańska Kolej Eklektyczna otrzymała w roku 1946 – 970 000 zł 
kredytów budżetowego i 500 000 zł kredytów bankowych. Wydatki eksploatacyjne 
i inwestycyjne Miejskiej Poznańska Kolej Eklektycznej wynosiły 76 000 000 zł.

d Materiały budowlane d

Poznańska Dyrekcja Odbudowy otrzymała w roku 1946 za pośrednictwem 
Centrali Materiałów Budowlanych materiały budowlane łącznej wartości 65 
623 120 zł. W tym:

1000 ton cementu
500 000 cegły różnej
600 000 dachówki
60 ton żelaza profilowanego i okrągłego
200 000 m2 papy dachowej
80 000 m2 szkła 2 m/m
12 000 m3 drzewa.
Jak wynika z mego sprawozdania Poznańska Dyrekcja Odbudowy otrzymywa-

ła kredyty zbyt niskie w stosunku do potrzeb miasta a także niższe od kredytów 
otrzymywanych przez inne Dyrekcje. Jest to spowodowane faktem, że Poznań 
znajduje się na Ziemiach Starych. Tak jednak nie należałoby do tego zagadnienia 
podchodzić, gdyż Poznań leży wprawdzie na terenie Ziem Starych, jednakże 
emanuje w każdej dziedzinie na szerokie połacie Ziem Odzyskanych, zastępując 
niejako zbyt oddaloną stolicę oraz niezorganizowane jeszcze należycie Szczecin 
i Wrocław.

Dlatego apeluję z tego miejsca do Ministerstwa Odbudowy o uwzględnienie 
potrzeb Poznania w większym stopniu niż dotychczas.

APP, PDO, 19, s. 93-109.
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128
1947 marzec, Poznań – Sprawozdanie Zarządu Miejskiego stołecznego miasta 

Poznania za 1946 rok z załącznikami

Sprawozdanie niniejsze opracowanie na zlecenie Pana Prezydenta miasta z dnia 
14 stycznia 1947 roku ma zobrazować wysiłki i osiągnięcia uzyskane w 1946 roku 
w dziedzinie projektowania i wykonanej odbudowy zniszczonych działaniami 
wojennymi budynków Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Zarząd Miejski znając dokładnie rolę i wagę Międzynarodowych Targów Po-
znańskich w życiu miasta – przyłącza z chwilą zaktualizowania się możliwości 
ich odbudowy uchwałą kolegium z dnia 21 marca 1947 roku do byłych terenów 
Targów Poznańskich od powierzchni   96 865 m2

obszary byłego cmentarza farnego   48 572 m2

byłego cmentarza św. Marcina   26 420 m2

i byłego cmentarza żydowskiego   49 086 m2

do obszaru tego należałoby włączyć parcelę miejską 
od ul. Śniadeckich o powierzchni   3 470 m2

       —————
tak, że powierzchnia ogólna wyniosłaby  225 213 m2

Powyższa decyzja kolegium – uwzględniając wyjątkowo korzystne położenie 
Targów w obrębie dworca głównego (własna bocznica kolejowa) staje się trwałą 
podstawą, na której oprzeć się już może ich dalszy – nieskrępowany szczupłością 
terenów pomyślny rozwój w ciągu lat najbliższych.

W okresie 5 letniej okupacji niemieckiej uległy poszczególne budynki Targów 
daleko idącej przebudowie wewnętrznej – zostały bowiem przeznaczone na po-
mieszczenie warsztatów samolotów znanej fabryki „Foke-Wulf” (sic)20. 

Dwukrotny nalot angielsko-amerykańskich bombowców w roku 1943 obrócił 
w gruzy wielki wysiłek miasta włożony w rozbudowę Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich w latach 1920-1929, a dzieła zniszczenia dokończyły walki 
niemiecko-sowieckie w czasie oblężenia Poznania z początkiem roku 1945. Przed 
ustaleniem programu odbudowy, zaproszona przez dyrekcję Międzynarodowych 
Targów Poznańskich komisja odbyła dnia 8 stycznia 1946 roku wizję lokalną 
na terenach Targów i wydała opinię odnośnie odbudowy

a) Hali nr. 1 (byłego ciężkiego przemysłu)
b) Hali nr 3 (byłego Pałacu Targowego)
(patrz załącznik „A” protokół z dnia 8 marca 1946 roku).

20 Fabryka Focke-Wulf (Focke-Wulf Flugzeugbau AG) – niemiecki producent samolotów działa-
jący w 1923 roku z inicjatywy Heinricha Fockego, Georga Wulfa oraz Wernera Neumanna.
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Następna komisja odbyta w dniu 13 maja 1946 roku wydała opinię odnośnie 
możliwości odbudowy Domu Administracyjnego.

(patrz załącznik „B” – protokół z dnia 13 maja 1946 roku)

Trzecia z rzędu komisja w dniu 14 sierpnia 1946 roku wydała uzupełniającą 
opinię w sprawie odbudowy Hali Nr 3 (byłego Pałacu Targowego).

(patrz załącznik „C” protokół z dnia 14 sierpnia 1946 roku)

Na podstawie dokonanych wizji lokalnych i wydanych opinii, okazało się, 
że do odbudowy nadają się:

Hala Nr 1 (była Hala ciężkiego przemysłu)
Hala Nr 3 (były Pałac Targowy) i 
Dom administracyjny.
Hala nr 2 (była Hala Nr 5, 6, 7) z uwagi na stosunkowo małe zniszczenie mogła 

być przywrócona do dawnego stanu po usunięciu wszelkich prac i przybudówek 
oraz dokonaniu pewnych remontów.

Odnośnie Wieży Górnośląskiej – wysunął inż. Tomaszewski projekt jej 
przebudowy na centralnym monument terenów targowych. W związku z tym 
Zespół architektów Pracowni urbanistycznej Wydziału Planowania i Rozbudowy 
miasta pod kierownictwem inż. Tomaszewskiego opracował wstępny projekt 
na rozplanowanie terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Nie przesądzając wymienionego zagadnienia, na rozwiązanie którego rozpisze 
się w roku 1947 konkurs urbanistyczno-architektoniczny, Dyrekcja Targów przyjęła 
wyznaczony na koniec kwietnia 1947 roku termin Międzynarodowych Targów 
Poznańskich i w związku z tym ustaliła, że na te cele do dyspozycji tej imprezy 
międzynarodowej należy przygotować

a) Halę Nr 1.
b) Halę Nr 2.
c) Halę Nr 3.
W ramach programu tego I okresu budowlanego (z terminem ostatecznym 31 

marca 1947 roku) zorganizowana została i urządzona w drugiej połowie września 
1946 roku, wystawa jesienna pt. „ODZIEŻ I DOM”.

Obejmowała ona teren głównego wejścia z placem św. Marka, oraz Halę nr 2. 
Dzięki przyznanym przez czynniki rządowe kredytom, wszystkie prace budowlane 
i porządkowe potrzebne do uruchomienia tej wystawy zostały w szybkim tempie 
i terminowo – pomimo piętrzących się trudności natury technicznej wykonane.

Program odbudowy budynku w Międzynarodowych Targów Poznańskich 
na okres I – budowlany został w międzyczasie nieco rozszerzony. Zamiast prze-
widzianego w preliminarzu zabezpieczenia domu administracyjnego, zadecydo-
wała Dyrekcja przeprowadzenie odbudowy lewej strony, celem pomieszczenia 
Biura Odbudowy oraz Dyrekcji – okazało się bowiem, że obecność ich na terenie 
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Targów jest konieczna. Rozpoczęta z początkiem grudnia częściowa rozbiórka 
Wieży Górnośląskiej wyłoniła się w konsekwencji koncepcję przystosowania 
obecnego parteru Wieży po dokonaniu potrzebnego remontu, na cele wystawowe, 
co podyktowane jest względami handlowymi i potrzebą uzyskania 1 800 m2 po-
wierzchni wystawowej. 

Wykonanie przewidzianej na rok 1947 I części prac budowlanych związanych 
z przebudową Wieży Górnośląskiej nie będzie mogło być wykonane z uwagi 
na prawdopodobne, a zapowiedziane przez czynniki rządowe ograniczenie kredytów. 

Prace budowlane objęte wymienionym poprzednio programem – zostały 
w pierwszej połowie grudnia 1946 roku, na skutek panujących (z bardzo małymi 
przerwami) mrozów silnie ograniczone. Stwarza to dodatkowe trudności natury 
technicznej i finansowej (konieczność sztucznego dosuszenia budów – Hala Nr 1, 
Hala Nr 3, i Dom Administracyjny, a ponadto konieczność forsowania pracy w for-
mie bądź to zwiększonej załogi robotniczej, bądź też we formie wykonania pracy 
w nadgodzinach, – celem odrobienia powstałej na skutek działania siły wyższej 
bardzo wielkiej straty w dniach roboczych).

Załącznik „A”      ODPIS

PROTOKÓŁ

spisany dnia 8 marca 1946 roku
z oględzin na miejscu terenów i budynków Międzynarodowych Targów Po-

znańskich.

Obecni: Wiceprezydent miasta architekt Cieśliński, kierownik Oddziału Nadzo-
ru Budowlanego inż. Skotarek, inż. Ballenstedt jako statyk, Inspektor 
Nadzoru Budowlanego Rejonu III Obywatel Dudek, architekt Tuszow-
ski, architekt Kirkin oraz obywatel Fr. Radoński jako rzeczoznawca 
konstrukcji żelaznych.

Wyżej wymienieni na zaproszenie Dyrekcji Międzynarodowych Targów Po-
znańskich, udali się na teren Targów przy ul. Marszałka Focha, aby zbadań, jakie 
są możliwości odbudowy Hali ciężkiego przemysłu oraz Pałacu Targowego. 

Wobec stosunkowo bardzo krótkiego okresu czasu, jaki dzieli nas od wyzna-
czonego przez Zarząd Miejski terminu otwarcia Międzynarodowych Targów 
Poznańskich w pierwszej połowie września bieżącego roku, nie może na razie 
być mowy o odbudowie innych uszkodzonych przez działania wojenne obiektów 
tak z uwagi na warunki budowlane jaki finansowe. 

Po szczegółowym obejrzeniu obu obiektów obecni orzekli następująco:
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d A. Hala ciężkiego przemysłu d

Stan zniszczenia budynku jest tego rodzaju, że odbudowa jego może być prze-
prowadzona w przewidzianym terminie do 10 sierpnia bieżącego roku, pod warun-
kiem zabezpieczenia i uzyskania potrzebnych materiałów budowlanych, a przede 
wszystkim drzewa i szkła oraz sprawnego i szybkiego tempa prac budowlanych. 

Co się tyczy drzewa, to obywatel Wiceprezydent architekt Cieśliński obiecał po-
trzebną ilość drzewa zabezpieczyć na ten cel z tegorocznego kontyngentu Poznań-
skiej Dyrekcji Odbudowy. Ponadto wiceprezydent III poruszył sprawę urządzenia 
w bocznej nawie frontowej od ul. Marszałka Focha szeregu składów, dostępnych 
wprost ulicy, które wynajęte przez cały rok przynosiłyby stały roczny dochód. 
Stracona w ten sposób część powierzchni Hali na parterze, zrekompensowana 
byłaby powierzchnią w antresoli urządzoną pod składami. Taką samą antresolę 
należałoby urządzić w drugiej bocznej nawie, przez co użyteczna powierzchnia 
hali wydatnie się powiększy. 

Obecnie wyrazili pogląd, że w ten sposób odbudowana Hala z uwagi na jej 
wielkości rozmiary może być bardzo dochodowym przedsięwzięciem, które 
przyczyniłoby się do szybszego zamortyzowania zainteresowanych kosztów od 
i przebudowy obiektu tym bardziej, że w Poznaniu brak jest podobnego budynku, 
gdzie można by urządzać imprezy o masowej frekwencji.

d B. Pałac Targowy d

Po szczegółowym zbadaniu tego budynku obecni przyszli do przekonania, 
że wobec dużego zniszczenia tylnej części budynku, a w szczególności w bocz-
nych partiach, w tym roku mogłaby być tylko mowa o odbudowie frontowego 
traktu budynku, obejmującego parter i I piętro z ewentualną odbudową prawej 
wewnętrznej części Pałacu krytej dachem szklanym. Lewa hala kryta dachem 
szklanym wykazuje tak duże zniszczenia, że odbudowa jej nie mogłaby być 
w terminie zrealizowana. To samo dotyczy i bocznych tylnych naw Pałacu, gdzie 
konstrukcje żelazno-betonowe są kompletnie zrujnowane i restytucja ich przy 
konieczności żmudnej rozbiórki tak stropów jak i belek i podciągów byłaby nie 
tylko bardzo kosztowna, ale i wykończenie całej budowli w wymaganym terminie 
byłoby niemożliwe.

W tych warunkach ograniczenie się do odbudowy tylko części Pałacu 
Targowego w granicach jak wyżej zaznaczono – jest celowe i uzasadnione tym 
bardziej że wobec zamierzeń urbanistycznych Oddziału Planowania i Rozbudowy 
Miasta odbudowa Pałacu miałaby charakter prowizorium do chwili zrealizowania 
powyższych zamierzeń.

d C. Wieża Górnośląska d

Przy sposobności oględzin terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich 
poruszono również problem Wieży Górnośląskiej. Według projektu Pracowni 
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Urbanistycznej nowo projektowana arteria komunikacyjna biegnąca przez Most 
Dworcowy w kierunku zachodnim przecina teren targów omijając atoli Wieżę 
Górnośląską, którą przewiduje się przebudować jako stały element architekto-
niczny tychże Targów.

W tej koncepcji konieczne byłoby zburzenie prawego skrzydła Pałacu Targowe-
go, przez który nowo projektowana arteria komunikacyjna przechodzi. Architekt 
Kirkin przedłożył nieobowiązujący szkic przeprowadzenia tej arterii w przedłużeni 
osi Mostu Dworcowego z założeniem zburzenia Wieży Górnośląskiej. 

Zebrani wyrazili pogląd, że Oddział Planowania Rozbudowy Miasta winien 
opracować alternatywę przeprowadzenia tej arterii komunikacyjnej przy uwzględ-
nieniu zburzenia Wieży Górnośląskiej.

Załącznik „B”    Poznań dnia 16 maja 1946 roku

ODPIS

PROTOKÓŁ

Spisany z przebiegu wizji odbytej dnia 13 maja 1946 roku w przedmiocie moż-
liwości i rozmiarów ewentualnej odbudowy byłego budynku administracyjnego 
Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ul. Marszałka Focha.

Na zaproszenie pisemne Dyrekcji Międzynarodowych Targów Poznańskich 
z dnia 10 maja 1946 roku w wizji lokalnej wzięli udział:

1) inż. Jan Zaus – Naczelnik Wydziału Odbudowy Urzędu Wojewódzkiego 
Poznańskiego

2) inż. L. Tomaszewski – jako przedstawiciel Pracowni Urbanistycznej Oddziału 
Planowania i Rozbudowy Miasta.

3) architekt J. Skotarek – Naczelnik Oddziału Nadzoru Budowlanego Zarządu 
Miejskiego

4) architekt J. Tuszowski – Referent Komisji Architektonicznej
5) architekt St. Kirkin – z ramienia Dyrekcji Międzynarodowych Tar-

gów Poznańskich.
Komisja wymienionym składzie po dokładnym obejrzeniu stanu w jakim 

znajduje się były budynek administracyjny Targów oraz położona była Sala re-
prezentacyjna wydała następujące orzeczenie:

1) Zniszczenie ogólne obu budynków wynosi około 70-75% ich wartości.
2) Odbudowa byłego budynku administracyjnego jest możliwa. Na wypadek 

jej podjęcia należałoby wziąć pod uwagę następujące okoliczności:

A. Odnośnie ogólnego rozplanowania Miejskich
d Targów Poznańskich d
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a) W ogólnym planie rozbudowy Międzynarodowych Targów Poznańskich 
były budynek administracyjny może pozostać po przeprowadzeniu, jednak z okazji 
odbudowy pewnych koniecznych modyfikacji, celem odpowiedniego dostosowania 
go tak do całości rozplanowania budynków jak też do ogólnego ich wyglądu ar-
chitektonicznego.

b) zasadniczo należałoby zatem utrzymać w rzucie całość budynku admini-
stracyjnego licząc się natomiast z ewentualną możliwością jego przedłużenia, 
tak w kierunku północnym wzdłuż ulicy Marszałka Focha, jak też w kierunku 
zachodnim to jest do Pałacu Targowego, ale tylko do szerokości traktu Hali Cięż-
kiego Przemysłu.

c) zaleca się przy opracowaniu projektu przebudowy przekomponowanie bryły 
architektonicznej – w kierunku uspokojenia całości – szczególnie przez zmodyfiko-
wanie obecnego wybitnego akcentu architektonicznego partii środkowej budynku.

d) z uwagi na możliwości przedłużenia budynku, jak wyszczególniono w pkt. 
c) należałoby zachować jego dotychczasowy układ pionowy to jest 3 kondygnacje 
z przestudiowaniem wysokości trzeciej kondygnacji dachu.

e) istniejące obecne wejście główne do budynku administracyjnego w partii 
środkowej, a wybudowane na zewnątrz (na chodnik) na wysokość 1,20 m należa-
łoby zlikwidować, a istniejącą różnicę poziomów podłóg części frontowej i tylnej 
budynku wyrównać stopniami założonymi wewnątrz budynku (w sieni).

d B. Odnośnie wymagań natury technicznej. d

1) Stwierdza się, że na ogół mury zewnętrzne i wewnętrzne piwnic, parteru 
i pierwszego piętra, poza pewnymi małymi wyjątkami, nie budzą obaw pod wzglę-
dem technicznym.

Dotyczy to również słupów oraz podciągów żelbetowych jak i pewnej par-
tii stropów.

2) Częściowo i w równym stopniu uszkodzone na skutek pożaru na parterze 
i I piętrze słupy oraz podciągi żelbetowe należy oczyścić, uzbrojenie uzupełnić 
i obetonować (obandażować).

3) Uszkodzone skutkiem pożaru płyty stropowe nad parterem i I piętrem 
należy rozebrać, zastępując je nowymi przy ewentualnym użyciu dotychczaso-
wego uzbrojenia.

4) Frontowe, boczne i częściowe środkowe mury II piętra i poddasza nale-
ży rozebrać.

5) To samo dotyczy słupów i podciągów żelbetowych II piętra i stropów między 
drugim piętrem, a poddaszem.

6) Pozostałe stropy żelbetowe nad parterem i I piętrem w tych partiach, które 
by ewentualnie nasuwały pewne wątpliwości co do ich wymaganej wytrzymałości 
statycznej należy podać obciążeniu próbnemu.
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B. Sala Reprezentacyjna
d Międzynarodowych Targów Poznańskich d

Komisja uważa, że pozostałe mocno uszkodzone mury tej Sali, jak również 
mury wszystkich dobudówek pomiędzy budynkiem administracyjnym a Salą, 
jako niezwiązane z całością z architekturą budynku administracyjnego winny 
zostać rozebrane.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Załącznik „C”   Poznań dnia 14 sierpnia 1946 roku

ODPIS

PROTOKÓŁ

d z wizji lokalnej odbytej dziś w Pałacu Targowym
Międzynarodowych Targów Poznańskich d

Obecni: Dyrektor Szłapczyński, Dyrektor Stefański, architekt Kirkin, architekt 
Tuszowski i kierownik budowy budowniczy Wojciechowski

Dyrektor Szłapczyński podniósł konieczność uzyskania w Pałacu Targowym 
możliwie największej krytej powierzchni wystawowej, co jest podyktowane wzglę-
dami gospodarczymi. Z uwagi, że Pałac Targowy odbudowuje się jako prowizorium 
na okres przejściowy lat 10, celem zamortyzowania poczynionych wydatków 
oraz umożliwienia przeprowadzenia projektowanej ulicy od Mostu Dworcowego 
do ul. Śniadeckich, należy jego rekonstrukcję przeprowadzić tak, aby uczynić 
zadość wymaganiom Dyrekcji Targów odnośnie potrzebnej powierzchni krytej, 
jak również wymaganiom technicznym i konstrukcyjnym. W szczególności należy 
zabezpieczyć bardzo zniszczoną partię tylną Pałacu Targowego, a lewy świetlik 
w połowie przykryć dachem drewnianym płaskim, zamiast drugiej konstrukcji 
żelaznej. Jako pierwszą kolejną i najpilniejszą pracę należy wykonać przykrycie 
Pałacu Targowego płaskim dachem drewnianym celem zabezpieczenia stropu nad 
parterem przed dalszym zaciekaniem.

APP, Polska Izba Handlu Zagranicznego – 
Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu, sygn. 22, s. 3-5, 28-34.
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129
1947 marzec 18, Poznań – Pismo Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy skierowane 

do Poznańskiego Towarzystwa Nauk w Poznaniu w sprawie odbudowy 
Pałacu Górków

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 marca 1947 roku, L.dz. 118/47, Poznańska 
Dyrekcja Odbudowy donosi, że na odbudowę Pałacu Górków preliminowaliśmy 
w Trzyletnim Planie Inwestycyjnym sumę 10 milionów zł. Suma ta obejmowała 
tylko prace z zakresu zabezpieczenia budynku w stanie surowym, z ewentualnym 
zakończeniem robót w dwóch do trzech lokalach na parterze, które by się przezna-
czyło na cele Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ażeby cały budynek 
doprowadzić do stanu używalności potrzeba będzie 62 miliony według kosztorysu 
z września 1946 roku. Zaznaczyć należy, że w międzyczasie nastąpiły już poważne 
zwyżki w robociźnie i materiale.

Poznańska Dyrekcja Odbudowy – doceniając w pełni tak wartość historyczną 
i architektoniczną Pałacu Górków, jak również konieczność stworzenia w Poznaniu 
– Stolicy Ziem Zachodnich – Domu Nauki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, dołożyła wszelkich starań, aby mimo szczupłych kredytów dać jak najdalej 
idącą pomoc w zabezpieczeniu tego cennego obiektu. Z wydanej na ten cel sumy 
1 685 917 zł udało się jednak tylko wykonać prowizoryczne zabezpieczenie.

Dyrekcja podkreśla, że jeśli w roku bieżącym nie przystąpi się do dalszych 
prac, części zabezpieczone budynku ponownie ulegną zniszczeniu i kwota wydana 
w roku 1946 zostanie zmarnowana. Poza tym należy podkreślić, że o ile nie wykona 
się dalszych prac mogą nastąpić niepowetowane straty w konstrukcji historycznej 
budynku, których nie da się odtworzyć.

(podpisano: dyrektor architekt J. Cieśliński)

APP, PDO, 45, s. 83-84.

130
1947 kwiecień 1, Poznań – Odbudowa gmachów Wydziału Rolniczo-Leśnego 

Uniwersytetu Poznańskiego

Na terenie majątku uniwersyteckiego w Golęcinie wybudował Uniwersytet 
Poznański, jeszcze przed wojną, trzypiętrowy gmach o kubaturze 9800 m3. W cza-
sie działań wojennych budynek ten został w 25% zniszczony wskutek obstrzału 
artyleryjskiego. Remont gmachu przeprowadziła Poznańska Dyrekcja Odbudowy. 
Wykonała ona następujące roboty: zupełnie zniszczoną więźbę dachową zastą-
piono nową więźbą a dach pokryto dachówką. Przeprowadzono remont instalacji 
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centralnego ogrzewała, wody, kanalizacji oraz wybudowano nowe ustępy. Dopro-
wadzono do porządku hall, wybudowano nową portiernię, dokończono portale. 
Przeprowadzono częściowo roboty tynkarskie, malarskie i szklarskie. Zakłada 
się instalację gromochronową. Pozostałe roboty wykonał Uniwersytet Poznański 
sposobem gospodarczym, przy pomocy materiałów budowlanych, dostarczonych 
przez Dyrekcję wartości 250 000 zł. Koszt robót, wykonanych przez Poznańską 
Dyrekcję Odbudowy, wynosił 1 400 000 zł. Zużyto materiałów budowlanych 
za 389 000 zł.

W Collegium Cieszkowskiego znalazły pomieszczenie zakłady Wydziału Rol-
niczo-Leśnego (Włókoznawczy, Sadownictwa, Ogrodnictwa, Ekonomii Rolniczej 
i inne) oraz stołówki profesorów i studentów. Ponadto znajduje się w gmachu kilka 
mieszkań pracowników naukowych Wydziału.

d Inne Zakłady d

Przy ul. Sołackiej 52 mieści się Zakład Weterynarii Rolnej. Budynek zniszczony 
został w 20%. Odbudowę jego przeprowadziła Poznańska Dyrekcja Odbudowy 
znowu przy współpracy Uniwersytetu Poznańskiego. Dyrekcja dokonała 
zabezpieczenia stropów, remontu sali operacyjnej oraz wybudowała salę aseptyczną 
według wskazań prof. Rungego21. Ponadto wykonała roboty szklarskie i malarskie. 
Koszt robót wynosił 615 000 zł. Inne roboty wykonał Uniwersytet Poznański 
sposobem gospodarczym.

Poza tym wykonała Poznańska Dyrekcja Odbudowy szereg mniejszych robót 
w Zakładzie Chemii Ogólnej, w Zakładzie Gleboznawstwa oraz w pasiece. Wy-
działu Rolniczo-Leśnego kosztem 150 000 zł w gotówce oraz 300 000 zł w ma-
teriałach budowlanych.

Ogółem wydała Poznańska Dyrekcja Odbudowy na remont budynków Wydzia-
łu Rolniczo-Leśnego 2 165 000 zł oraz 939 000 zł w materiałach budowlanych.

APP, PDO, 16, s. 26a.

131
1947 kwiecień 21, Poznań – Plany odbudowy i rozbudowy miasta Poznania

Obywatel inż. Zaus odczytał następujący wniosek Zarządu Miejskiego z dnia 
4 marca 1947 roku, L.dz. 2413/46 Praw.22

21 Stanisław Runge (1888-1953) – lekarz weterynarii, prof. Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej 
Szkoły Rolniczej. Kierownik Katedry Weterynarii Rolniczej na Wydziale Rolniczo-Leśnym. 
W latach 1933-1936 piastował godność rektora Uniwersytetu Poznańskiego. Zmobilizowany 
we wrześniu 1939 roku, po dłuższej tułaczce dotarł do Wielkiej Brytanii. Do Poznania wrócił 
wiosną 1946 roku.

22 [Skrót niezrozumiały]
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„W związku z ogólnym planem zagospodarowania miasta powstał projekt 
utworzenia w śródmieściu Poznania ośrodka administracyjno-handlowego, aby 
wszelkie biura i instytucje skoncentrowane były w pobliżu głównych arterii 
komunikacyjnych, co ułatwiałoby sprawniejsze działanie oraz współpracę 
biur. W tym celu należałoby ograniczyć przeznaczenia nowych pomieszczeń 
w śródmieściu na cele mieszkaniowe.

Zarząd Kolegialny na posiedzeniu w dniu 30 listopada 1946 roku ustosunkował 
się przychylnie do powyższego projektu. Wobec powyższego przy załączeniu 
odpisu uchwały Zarządu Kolegialnego z dnia 30 listopada 1946 roku uprasza się 
o postawienie sprawy na porządku obrad posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej 
celem wyrażenia swej opinii i powzięcia uchwały”.

Uchwała Kolegium Zarządu Miejskiego z dnia 30 listopada 1946 roku brzmi 
jak następuje:

Wyraża się opinię, iż zamierzania planu zagospodarowania przestrzennego 
dotyczące ograniczenia przeznaczenia lokali na lokale mieszkalne do 40% i górnych 
kondygnacji domów przy ulicach i placach śródmieścia w sposób uwidoczniony 
na załączonym planie kolorem niebieskim są słuszne i uzasadnione. W tym stanie rze-
czy poleca się Wydziałowi Planowania i Rozbudowy, by wszelkie wnioski dotyczące 
budowy i odbudowy, przebudowy lub zmiany przeznaczenia budynków położonych 
przy ulicach i placach oznaczonych na załączonym planie, o ile przewidują więcej 
niż 40% lokali mieszkalnych i na innych kondygnacjach, niż kondygnacje górne 
przedkładał Zarządowi Kolegialnemu z wnioskiem o zawieszenie na okres lat trzech 
na podstawie art. 34 dekretu o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju.

Powyżej wyrażoną opinię postanawia się przedłożyć Miejskiej Radzie 
Narodowej celem zaopiniowania, jako organowi uchwalającemu plan  
zagospodarowania przestrzennego.

Sprawa oparła się o Obywatelski Komitet Odbudowy, który stanął na stanowisku, 
że należy ograniczyć prawo do lokali handlowych i przemysłowych, a nie 
mieszkaniowych. Dlatego Komitet Obywatelski stanął na stanowisku, że tych ograniczeń 
nie należy stosować i prosi o uchylenie uchwały Kolegium Zarządu Miejskiego.

d Uchwała nr 52: d

Miejska Rada Narodowa jednomyślnie przychyliła się do poglądu Miejskiego 
Obywatelskiego Komitetu Odbudowy miasta i nie zgodziła się na zatwierdzenie 
uchwały Kolegium Zarządu Miejskiego w przedmiocie ograniczenia pomieszczeń 
w śródmieściu na lokale mieszkaniowe.

d Do punktu 9 porządku obrad: d

Obywatel inż. Zaus przedstawił co następuje:
Dwa laty minęły od chwili, kiedy Zarząd Miejski z pełnym zaufaniem 

powierzył pracę nad planami rozbudowy miasta Poznania Wydziałowi Urbani-
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stycznemu. Powierzył je w myśli, że Wydział Urbanistyczny nie tylko w trosce 
o rozwój miasta i rozbudowę – która ma być zakreślona, jak przewidują urba-
niści dla 600 000 mieszkańców, ale także w tej myśli, że plany zostaną przyjęte 
przez ogół społeczeństwa. W niczym nie umniejszamy planu i twórczej myśli 
architektów-urbanistów, którzy przystąpili z całą ochotą do rozwikłania tak 
trudnego problemu, lecz niezależnie od tego społeczeństwo poznańskie od 
dwóch lat było w trosce o przyszły wygląd miasta, gdyż wiemy, że za kilka 
lat plany te ulegną fluktuacji. Dość energicznie domagaliśmy się, aby Wydział 
Urbanistyczny przedłożył nam plany miasta, gdyż różne krążyły wersje co 
do odbudowy i rozbudowy miasta. Wszyscy obywatele miasta byli zaniepoko-
jeni tymi olbrzymimi zmianami, które byłyby aktualne może dopiero za lat 50. 
Otrzymaliśmy odpowiedź, że to nie zgadza się z interesami urbanisty i spowoduje 
spekulację gruntami. Odstąpiliśmy więc od domagania się tych planów. Widząc 
jednak hamowanie odbudowy pod każdym względem, widząc sylwetki nowych 
budynków, które tworzą do pewnego stopnia miasto prowincjonalne, szeroki 
ogół zaczął się domagać odkrycia tajemnicy. Komitet Obywatelski Odbudowy 
miasta nie działał, bo nie miał materiału, nie miał podstawy. Wierząc, że Wydział 
Urbanistyczny będzie miał na uwadze interes szerokiego ogółu, lecz kiedy tego 
nie spostrzeżono, Komitet Obywatelski zebrał się i energicznie zażądał planów. 
Okazało się, że mimo ujawnienia planów spekulacji nie ma, a gdyby to się stało 
już przed rokiem, uniknięto by błędów, które zostały popełnione i mielibyśmy 
już bardziej realne plany. Na zebraniu Komitetu Obywatelskiego i ścisłego Ko-
mitetu wystąpiliśmy z wnioskiem, który odczytam:

1) Celem szybkiego przywrócenia do życia przez pobudzenie odbudowy dawnej 
części śródmieścia, uszkodzonej lub zniszczonej przez działania wojenne, należy 
przywrócić odpowiednią sprawną komunikację tramwajową. Komunikacja bowiem 
taka jest pierwszorzędnym bodźcem pobudzającym odbudowę danej części mia-
sta. Uruchomienie komunikacji pociąga za sobą automatycznie odbudowę. Dana 
część miasta jest dzisiaj pozbawiona dogodnej komunikacji względnie połączeń 
komunikacyjnych tramwajowych, co jest niewątpliwie brakiem względnie nie-
dociągnięciem komunikacyjnym, hamującym odbudowę dawnego śródmieścia. 
Celem usunięcia tej luki w komunikacji śródmieścia oraz celem zapobieżenia 
odsuwania się miasta od rzeki Warty, Miejski Komitet Obywatelski Odbudowy 
miasta Poznania wnosi:

а) o przywrócenie przedwojennej linii tramwajowej prowadzącej ze Starego 
Rynku przez ul. Wodną, Wielkie Garbary i wracając na Stary Rynek przez ul. Wiel-
ką (mała linia okrężna),

b) o urzeczywistnienie w późniejszym terminie projektu przeprowadzenia 
okrężnej linii tramwajowej biegnącej przez Wielkie Garbary, Małe Garbary, Plac 
Wolnica, Plac Wielkopolski (dawna nazwa plac Sapieżyński), ul. Pocztową (23 
Lutego) do ul. Seweryna Mielżyńskiego. Miasto Poznań ma w ogóle, a śródmie-



49

ście w szczególe za mało linii tramwajowych okrężnie przebiegających (duża 
linia okrężna),

c) by narożniki budynków stojących na rogach Starego Rynku i ulic docho-
dzących do Starego Rynku u wylotów Starego Rynku, które zostały kiedyś przed 
wojną usunięte (ścięte) w celu ułatwienia ruchu ulicznego, czyli komunikacji 
ulicznej nie były pod żadnym warunkiem przywrócone.

Przywrócenie ich byłoby bowiem równoznaczne z bardzo wielkim utrudnieniem 
ruchu ulicznego, czyli komunikacji ulicznej. Grożące zawaleniem części budynków 
(np. Czerwona Apteka przy Starym Rynku, róg ul. Wielkiej) należy na tej trasie 
tramwajowej niezwłocznie usunąć.

2) Miejski Komitet Obywatelski Odbudowy miasta Poznania wnosi o wytworze-
nie atmosfery sprzyjającej jak najszybszej odbudowie całego dawnego śródmieścia, 
a więc m.in. Starego Rynku, ul. Wodnej, ul. Woźnej, ul. Wielkiej, ul. Wronieckiej, 
ul. 23 Lutego (Pocztowa), placu Wielkopolskiego (placu Sapieżyńskiego), ul. Plac 
Działowy, Garbar, Alei Szelągowskiej i okolicznych ulic, drogą największych 
ułatwień administracyjnych i to tak ze strony Zarządu miasta Poznania (Wydział 
Budowlany, Wydział Nadzoru Budowlanego, Wydział Planowania itd.), jak i ze 
strony Władz państwowych, m.in. ze strony Urzędu Konserwatorskiego.

3) a) Miejski Komitet Obywatelski Odbudowy miasta Poznania wnosi o nieob-
niżenie ilości kondygnacji (pięter) przy budowie nowych domów, względnie przy 
odbudowywaniu domów zniszczonych i to w tym celu, aby miasto Poznań, miasto 
względnie uzyskało wygląd i charakter prawdziwie wielkomiejski, reprezentacyjny, 
godny stolicy Polski Zachodniej, a nie nabywało charakteru małomiasteczkowego, 
jaki zaczęto niestety realizować w pierwszych kwartałach po zakończeniu wojny.

b) Również domagamy się niezmniejszania wielkości okien wystawowych, 
bowiem ożywienia kupiecko-gospodarcze spowoduje tak dla miasta jak i jego 
mieszkańców, jak i dla Zarządu Miejskiego znaczne korzyści materialne.

4) a) Miejski Komitet Obywatelski Odbudowy miasta Poznania wnosi o przy-
wrócenie targów z owocami i kwiatami na Starym Rynku, co przyczyni się 
niewątpliwie do ożywienia ruchu na Starym Rynku i w całym dawnym i starym 
śródmieściu, a zarazem swoją malowniczością będzie doskonale harmonizowało 
z charakterem Starego Rynku,

b) zarazem wnosimy o przywrócenie począwszy od lata targów ogólnych de-
talicznych na placu Wielkopolskim (dawniejszy plac Sapieżyński), bowiem całe 
śródmieście i okolica jest po wojnie pozbawiona placu z targami.

5) a) Miejski Obywatelski Komitet Odbudowy wnosi o:
udzielenia zezwolenia na odbudowę domów przy Alei Szelągowskiej. Domy te 

nie tylko nie szpeciły wyglądu miasta, ale odwrotnie przyczyniały się do jego upięk-
szenia.

Domy zaopatrzone są we wszystkie instalacje, jak kanalizacja, wodociągi, gaz 
i elektryczność.
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Niewykorzystanie tych urządzeń, jest z dużą utratą zarówno dla obywateli jak 
i dla Zarządu Miejskiego.

b) Ze względu na bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Naramowic i Wino-
grad23 zaleca się jak najszybsze odbudowanie odcinka Alei Szelągowskiej wzdłuż 
Warty i należyte oświetlenie go w godzinach wieczornych.

Płacenie odszkodowań właścicielom domów za tereny, które musiałaby Gmina 
wywłaszczyć, byłoby dużym wydatkiem dla Gminy ekonomicznie nieuzasadnio-
nym a zupełnie nie potrzebnym dla dobra, publicznego. Komitet uważa, iż należy 
przywrócić Alei Szelągowskiej dawny wygląd i zezwolić na odbudowę domów 
dawnym właścicielom.

Te wnioski przedkładamy z prośbą o postanowienie.
Obywatel Przewodniczący otwiera dyskusje nad przedstawionymi wnioskami:
Zabrał głos obywatel wiceprezydent miasta Drabowicz i powiedział:
Z przemówienia obywatela inż. Zausa można by wnioskować, że Zarząd Miejski 

nie wgłębiał się zbyt dobrze w prace urbanistyczne. Wielokrotnie poruszany był 
ten problem. Były zatargi między Zarządem a Wydziałem Odbudowy. Te kwestie 
łączą się ściśle z zagadnieniem odbudowy. Z pracy urbanistów, których zalety 
tak wysoko podniósł inż. Zaus, tak bardzo zadowoleni być nie możemy; były 
kwestionowania, nawet ze strony architektów warszawskich. Pierwsze miesiące 
dały nam także złudzenie, że możemy polegać na pracy urbanistów, lecz gdy się 
zorientowaliśmy, że możemy się na nich zawieść, poczyniliśmy nasze starania. 
Wysiłki Zarządu Miejskiego w kierunku sprowadzenia z Anglii inż. Czarneckiego, 
który dla nas był tak nieodzowny, przyczyniły się także do tego, że Obywatelski 
Komitet Odbudowy może występować z togo rodzaju wnioskami., Jeśli nastąpiło 
coś złego, to stwierdzam, że nie ze strony Zarządu Miejskiego, lecz Wydziału 
Urbanistycznego, który był kierowany przez ludzi, którzy wprawdzie znali Poznań, 
ale z nim nie czuli, go nie kochali. 

Obywatel Madajewski: Czy poglądy Komitetu Obywatelskiego są uzgodnione 
z Kolegium Zarządu jako czynnikiem wykonawczym? Te postulaty powinny być 
uzgodnione. Jeśli są uzgodnione, niema dwóch zdań, że za nimi będziemy gło-
sować.

Obywatel inż. Zaus wyjaśnia: Nie mogły być na razie uzgodnione z Pracow-
nią Urbanistyczną. To są wnioski, które Wydział Urbanistyczny weźmie dopiero 
pod uwagę; to są dezyderaty, które postawiłem.

Obywatel Szałapieta: Na marginesie przedstawionego rozwoju komunikacji 
chciałbym prosić, by wzięto pod uwagę, że przedmieścia nie są jeszcze należycie 
połączone z miastem; trzeba 3 do 4 godziny czekać na autobus. Jeśli chodzi o komu-
nikację w śródmieściu, ona nie bardzo szwankuje, a komunikacja na przedmieściach 
niestety pozostawia dużo do życzenia. Jeśli chodzi o Stary Rynek, może dałoby 
23 Winogrady – dzielnica mieszkaniowa Poznania, położona na północ od centrum, na terenie pól 

dawnej wsi Winiary. Została przyłączona do miasta w 1925 roku.
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się linię nr 6 przedłużyć po Dębinę24; a tym samym uprzystępniłoby się ludziom 
miasta dotarcie do Dębiny, a ludziom ze Starołęki szybsze dotarcie do miasta.

Komisja Oświatowa zwiedziła szkoły i stwierdziła, że warunki higieniczne ustę-
pów nie można porównać z najgorszymi warunkami. Dwie szkoły na peryferiach 
już w ogóle nie istnieją a nauka szkolna odbywa się w lokalach prywatnych, które 
są nieodpowiednie dla celów nauczania. Szkoły te powinny być w najbliższym 
czasie odbudowano i powiększone. Proszę, by Zarząd Miejski położył większy 
nacisk na Dyrekcję Odbudowy, która odbudowuje wiele kulturalnych domów, 
a nie odbudowuje szkół.

Obywatel Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Kowalewski: Jeśli chodzi 
o dzielnice, które leżą poza miastem, sądzę, że życzenia obywatela Szałapiety są 
słuszne, lecz jeśli chodzi o przedłużenie tramwaju aż po Dębinę, to koncepcja ta nie 
da się urzeczywistnić, gdyż ostatnia powódź udowodniła, że to byłoby niepraktyczne.

Jeśli osiągniemy pożyczkę na zakup autobusów będzie można wnioskowi za-
dośćuczynić.

Na naszą Dyrekcję Odbudowy niewiele będziemy mogli liczyć, gdyż zna-
my podchodzenie dyrektora tej instytucji, który wołałby mieć pałace i zamki 
odbudowane, aniżeli obiekty, które szerokie masy obywateli interesują. Sądzę, 
że obecny tutaj naczelnik Biura Planowania tak sprawą pokieruje, aby choć 
w przybliżeniu zadowolić szerokie rzesze obywateli miasta Poznania.

Po zakończonej dyskusji oddał obywatel Przewodniczący wnioski obywatela 
inż. Zausa zgłoszone imieniem Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Odbudowy 
miasta Poznania pod głosowanie.

d Uchwała nr 53: d Miejska Rada Narodowa przedstawione wnioski jednomyśl-
nie uchwaliła.

APP, MRN, 18, s. 118-121 (fragment).

132
1947 kwiecień 30, Poznań – Odremontowanie gmachu 

Konserwatorium Muzycznego

Poniemiecki budynek przy ul. Armii Czerwonej naprzeciw Collegium Minus 
przeznaczony został w roku 1945 na pomieszczenie szkół muzycznych. Budynek 
ten doznał poważnych uszkodzeń w czasie walk o Zamek. W związku z wsadzeniem 
w powietrze Mostu Uniwersyteckiego zniszczeniu uległo pokrycie dachu a także 
nastąpiło obwieszenie stropów w dwóch dużych klasach na górnych piętrach.
24 Dębina (Łęgi Dębińskie) – część Poznania wraz z terenami zielonymi, położona na lewym 

brzegu Warty, w południowej części miasta.



52

Rozpoczęty przez Wojewódzki Wydział Odbudowy remont budynku przejęła 
Poznańska Dyrekcja Odbudowy i doprowadziła go tak daleko, że w dniu otwarcia 
Targów mógł się odbyć inauguracyjny koncert w odremontowanej auli. Oddane 
do użytku są również klasy na І, II a częściowo ІІІ piętrze, sala kameralna, stołówka 
i 2 mieszkania. Pozostają jeszcze do wykonania drobne roboty w ubikacjach par-
terowych od strony, ul. Armii Czerwonej i wzmocnienie stropów w 2 klasach. Ze 
względu na szczupłe kredyty nie mogą zostać wykonane takie roboty jak malowanie 
klas i położenie linoleum w całym gmachu, jak również nowe opracowanie elewacji 
frontowej, co nastąpi w czasie późniejszym. Pomimo tego budynek spełnia już 
swoje zadanie w dziedzinie upowszechnienia kultury muzycznej. Stwierdzić trzeba, 
że Poznańska Dyrekcja Odbudowy nie ogranicza się do odbudowy szpitali, budyn-
ków miejskich, czy gmachów uniwersyteckich, lecz przejawia żywą działalność 
również na polu odbudowy gmachów służących celom kulturalno-artystycznym. 
Dość przypomnieć, że w ciągu swej zaledwie osiemnastomiesięcznej działalności 
może się Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy poszczycić takimi pozycjami jak Dom 
Literatów, Salon Plastyków, Muzeum Wielkopolskie, i ostatnio Konserwatorium 
Muzyczne, dzięki czemu Poznań również i w tej dziedzinie wyprzedza inne miasta, 
nawet mniej od niego zniszczone.

APP, PDO, 16, s. 31. 

133
1947 maj 6, Poznań – Pismo Wydziału Planowania i Rozbudowy Miasta 

do Wydziału Budowlanego w sprawie oczyszczania z gruzów ulic Starego Rynku

Wobec naglącego terminu wykonania planu zabudowy jak wyżej, Wydział 
Planowania i Rozbudowy Miasta uprasza o oczyszczenie z gruzów uliczek: Wian-
kowej, Kurzejnogi oraz przejścia w jatkach rzeźnickich wewnętrznej zabudowy 
Starego Rynku.

Bez oczyszczania tych ulic o pomiarze nieruchomości nie może być mowy, 
co już próby wykazały.

Prace należałoby wykonać z kredytów na oczyszczenie ulic. Cała sprawa jest 
bardzo pilna.

APP, ZMP, 95, s. 78.
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134
1947 maj 12, Poznań – Pismo Dyrekcji Odbudowy w Poznaniu 

do Departamentu Budownictwa Ministerstwa Odbudowy w Warszawie 
w sprawie odbudowy gmachów Uniwersytetu Poznańskiego

W planie inwestycyjnym na rok 1947 Dyrekcja preliminowała jako minimum 
niezbędne dla odbudowy gmachów Uniwersytetu Poznańskiego kwotę 48 milio-
nów zł. Ministerstwo Odbudowy przyznało na ten cel zaledwie 15,2 milionów zł.

Kwota ta nie pokryje nawet zadłużenia Dyrekcji z tytułu zleconych i wykona-
nych w ubiegłym roku budżetowym robót w wysokości ogólnej 16,8 milionów 
zł. W związku z tym wszelkie roboty przy odbudowie gmachów Uniwersytetu 
Poznańskiego będą przerwane.

W ubiegłym roku rozpoczęto odbudowę gmachu Collegium Anatomicum. 
Obecnie wykańcza się mury zewnętrzne i wiązania dachowe, zlecone w ubiegłym 
okresie. Na pokrycie dachów i wstawienie okien nie starczy kredytu, wobec czego 
gmach ten w którym odbywa się bez przerwy praca Uniwersytetu Poznańskiego nie 
tylko nie zostanie oddany do użytku, ale nie będzie zabezpieczony nawet na zimę. 
Całe społeczeństwo Poznania zdaje sobie sprawę z roli Uniwersytetu Poznańskiego 
i fatalnych warunkach, w których odbywa się praca Uniwersytetu Poznańskiego. 
Dała temu wyraz Miejska Rada Narodowa przez memoriał z dnia 15 maja 1946 
roku, którego odpis został przesłany w ubiegłym roku do Ministerstwa Odbudowy.

Przerwanie robót przy odbudowie gmachów Uniwersytetu Poznańskiego wywar-
ło by bardzo ujemny oddźwięk w społeczeństwie poznańskim i utrudniło by pracę 
Uniwersytetu, który dusi się z powodu braku pracowni i większych audytoriów.

Ze względów powyższych Dyrekcja uważa za konieczne, przyznanie dalszych 
kredytów na ten cel.

Żeby naświetlić należycie wagę potrzeb inwestycyjnych załącza się 
do niniejszego odpisy pism Rektora z dnia 14 lutego 1947 roku oraz Dziekanatu 
Wydziały Matematyczno-Przyrodniczego z dnia 5 maja 47 roku skierowanych 
do Ministra Oświaty.

Ograniczając do minimum zakres robót oraz uwzględniając zwyżkę cen robo-
cizny i materiałów budowlanych, Dyrekcja prosi dodatkowo o następujące kwoty 
ponad przyznane dotychczas 15,2 miliona zł. 

1) Collegium Anatomicum – na zakończenie stanu surowego i zabezpieczenie 
budynku na zimę

12 000 000 zł

2) Collegium Minus – remont większej auli, stropy której zagrażają bezpieczeń-
stwu publicznemu, oraz instalacje elektryczne w obecnym stanie może spowodować 
pożar. Aula jest użytkowana

4 000 000 zł
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3) Collegium Minus – dokończenie remontu sali Lubrańskiego mieszczącej 
audytorium na 350 osób 

2 000 000 zł

4) Collegium Medicum – dalszy ciąg odbudowy skrzydła wypalonego i uszko-
dzonych stropów

4 000 000 zł

5) Collegium Chemicum – dalszy ciąg odbudowy
5 000 000 zł

6) Wydział Rolniczo-Leśny na Sołaczu
5 000 000 zł

————————
       Razem: 30 000 000 zł

Po zredagowaniu niniejszego Pisma Dyrekcja otrzymała rozdzielnik kredy-
tów na rok 1947 przy piśmie Ministerstwa Odbudowy z dnia 31 marca 1947 
roku L.dz. Budżetowo-Finansowego 1821/2/47 w którym podano w Dziale II r. 
2 par. 8 na szkoły wyższe ogółem kwokę 5 000 000 zł. Sprawa ta musi pol gać 
na nieporozumieniu, ponieważ we wszystkich dotychczas otrzymywanych z Mi-
nisterstwa Odbudowy rozdzielnikach była mowa o 15,2 mil. zł. Proszę o wyja-
śnienie tej sprawy.

(podpisał dyrektor arch. J. Cieśliński)

APP, PDO, 50, s. 73-74.

135
1947 maj 16, Poznań – Rekonstrukcja gotyckiego sklepienia w kościele 

Bożego Ciała

Największym gotyckim kościołem hallowym w Poznaniu jest wzniesiony 
przez Władysława Jagiełłę25 kościół Bożego Ciała. W czasie ostatnich działań 
wojennych kościół doznał poważnych uszkodzeń. Szczególnie silnie ucierpiało 
prezbiterium, zakrystia i południowa nawa boczna. Pociski artyleryjskie zerwały 
dach, zwaliły część sklepienia w prezbiterium i w nawie południowej, zniszczyły 
piękne maswerki w oknach prezbiterium i wyrządziły szereg innych szkód.
25 Władysław Jagiełło (ok. 1362-1434) – wielki książę litewski w latach 1377-1381 oraz 1382-1401, 

król Polski w latach 1386-1434.
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Było rzeczą niedopuszczalną, żeby ten wspaniały dowód polskiej kultury 
i polskiej przeszłości naszego miasta miał ulec dalszemu zniszczeniu wskutek 
braku zabezpieczenia. Z pomocą pospieszyła Poznańska Dyrekcja Odbudowy. 
Naprawiono uszkodzoną więźbę dachową i dano nowe pokrycie dachowe. Po usu-
nięciu drobniejszych uszkodzeń i oszklenia kościoła przystąpiono w porozumieniu 
z Konserwatorem Wojewódzkim do rekonstrukcji zwalonego sklepienia krzy-
żowego w prezbiterium. Zamówiono we firmie W. Stopa cegłę profilowaną dla 
odbudowy żeber wykonaną na wzór zachowanych cegieł gotyckich. Po nadejściu 
transportu przystąpiło Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane nr 7 do odbudowy 
sklepienia i skończyło tę odpowiedzialną robotę w szybkim tempie. Po otynkowaniu 
ścian i sklepienia zostanie prezbiterium oddane z początkiem czerwca do użytku, 
na czym na razie prace zostaną zakończone. W późniejszym czasie odbudowane 
zostanie gwieździste sklepienie w południowej nawie bocznej maswerki w oknach.

Rekonstrukcja, gotyckiego sklepienia w kościele Bożego Ciała jest pierwszą 
tego rodzaju pracą po wojnie w dziedzinie odbudowy zabytków na terenie Po-
znania. Dyrekcja Odbudowy podejmując ją dała nie tylko dowód polnego zro-
zumienia dla wartości dóbr kulturalnych, ale zarazem gwarancję, że przy ścisłej 
współpracy z Urzędem Konserwatorskim sprosta jeszcze trudniejszemu zadaniu 
czekającemu ją w przyszłości, jakim jest rekonstrukcja sklepienia gotyckiego 
w katedrze poznańskiej.

APP, PDO, 16, s. 36.

136
1947 maj 30, Poznań – Poznańska Dyrekcja Odbudowy w piśmie do Miejskiej 

Rady Narodowej Stołecznego Miasta Poznania podaje program odbudowy szkół 
w trzyletnim planie inwestycyjnym

Określenie obiektu
w tysiącach złotych

na 1947 
rok

na 1948 
rok

na 1949 
rok

Gimnazjum im. Paderewskiego 5 000 5 000 5 000

˝        ˝    J. Kantego 2 000 – –
Państwowa Szkoła Ogrodnicza 6 600 1 236 –
Gimnazjum im. Zamoyskiej 1 400 – –
Liceum Pedagogiczne 600 – 1 020
Gimnazjum im. Potockiej 540 – –
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Szkoła im. Konarskiego 470 – –
Szkoła przy ul. Widna 1 1 000 – –
Szkoły Spółdzielcze 1 000 – –
Gimnazjum im. Dąbrówki 885 – –
Szkoła powszechna Wielkie Garbary 3 000 – –

Szkoła powszechna Prądzyńskiego 2 105 – –
Szkoła powszechna Dąbrowskiego 4 000 3 010,5 –
Szkoła powszechna im. Konarskiego – 1 097 –

Szkoła powszechna Obrzyca – – 4 599
Gimnazjum Z. Rzemieślniczego – – 5 280,7
Szkoła Specjalna – – 4 599
Szkoła powszechna ul. Palacza – – 4 599
Szkoła powszechna Dębiec – – 4 599
Szkoła powszechna Widna (sala Gimnazjum) – 2 000 2 500

Gimnazjum im. Bergera – 5 000 10 000
Gimnazjum im. Marii Magdaleny 828  – 
Dom Dziecka – 2 000 –
Szkoła powszechna ul. W. Świętych – – 1 555
Szkoła powszechna ul. Wiśniowa – 815 –
Szkoła powszechna ul. Różana – 2 501 –
Szkoła powszechna ul. Słowackiego – 5 819 4 624
Szkoła powszechna ul. Bosa – 1 013 –
Szkoła powszechna ul. Jarochowskiego – 1 438 –

Szkoła powszechna ul. Berwińskiego – 1 142 –

Szkoła powszechna w Starołęce – – 7 325
Razem: 28 600 32 899,5 65 700,7

d Uwaga: d poszczególne sumy programu obliczono na podstawie cen z września 
1946 roku. Kolejność obiektów według stopnia pilności.
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II. Pismem z dnia 22 maja 47 roku nr sprawy B.F.3230/2/47 Ministerstwo 
Odbudowy ustaliło na rok 1947 następujący plany inwestycyjne:

a) d Szkoły ogólno-kształcące: d

Gimnazjum Paderewskiego 1 100
˝ Dąbrówki 300
˝ J. Kantego 330
˝ Marcinkowskiego 210
˝ Sióstr Urszulanek 10
˝ im. Czajkowskiego 50

b) d Szkoły powszechne – globalnie d          6 800

с) d Zakłady Kształcenia Nauczycieli d

Liceum Pedagogiczne 360
Zakład Kształcenia Nauczycieli 1 000

d) d Szkoły Zawodowe: d

Państwowa Szkoła Ogrodnicza 4 000
Gimnazjum mechaniczne 500

e) d Domy Dziecka: d 
Pogotowie Opieki 400
Dom Dziecka 3 000
Zakład Wychowawczy Głuchoniemych 500

18 560

Jak z powyższego wynika w planie inwestycyjnym na 1947 rok, kwoty zapro-
ponowane przez Poznańską Dyrekcję Odbudowy skreślono prawie że o połowę, 
pomimo znacznego wzrostu cen. 

(Podpisał: dyrektor architekt J. Cieśliński)

APP, PDO, 46, s. 10-12.
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137
1947 czerwiec 12, Poznań – Protokół z posiedzenia nadzwyczajnego Komisji 
Technicznej w sprawach planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 

św. Marcina

d Radca Skotarek. d

d Protokół d

z posiedzenia nadzwyczajnego Komisji Technicznej z dnia 12 czerwca 1947 
roku

d Obecni: d Wiceprezydent Klause
 Naczelnicy Wydziałów:  Skotarek, 
  Czarnecki,
  Kaczmarek,
  Stachowiak

Porządek obrad obejmował następujące sprawy:
1. d Odczytanie protokołu d

Protokół przyjęto bez zmian i podpisano.

2. d Plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy św. Marcina d

Po referacie Naczelnika Czarneckiego i wyczerpującej dyskusji Komisja Tech-
niczna ustaliła następujące wytyczne plany:
a) Szerokość ul. św. Marcina na przestrzeni od Mielżyńskiego do Marcinkowskiego 
ustala się na 36 m;
b) Aleje Marcinkowskiego na odcinku nieruchomości nr 17-19 należy poszerzyć 
na 36 m;
c) działki przy ul. św. Marcina nr 1-4 wyłącza się od zabudowy i działki te 
w pełnej głębokości do ul. Romana Szymańskiego zaleca się przejąć na własność 
Gminy Miejskiej;
d) domy przy ul. św. Marcina nr 8, 9 i 10 oraz Piekary nr 1 do 5 należy w przy-
szłości przejąć na rzecz Gminy Miejskiej z przeznaczeniem pod przedłużone 
Al. Marcinkowskiego;
e) zaprojektować dom handlowy (maskę) przed zamkiem;
f) ul. 27 Grudnia poszerzyć na 24 m;
g) przewidzieć pasaż ul. Ratajczaka-Marcinkowskiego i plac Wolności – św. Mar-
cin;
h) przeprowadzić pasaż w bloku ulic Kantaka – 27 Grudnia – Ratajczaka – 
św. Marcin.

3. d Odbudowa budynków zniszczonych d
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4. d Odbudowa budynku Banku Cukrownictwa d 26 
odroczone na następne posiedzenie
odroczone na następne posiedzenie

5. d Odbudowa domu przy ul. Działyńskich 10 d

Komisja Techniczna wyraża zgodę na urządzenie salki do zebrań na tyłach nieru-
chomości z tym, że projekt należy przepracować. Zaleca się obniżenie posadzki 
parteru projektowanej sali, aby umożliwić należyte oświetlenie lokali biurowych 
w domu frontowym, zmianę biegu schodów i uwzględnienie należytego przewie-
trzenia wszystkich ubikacji.
6. d Budowa magazynu Firmy Tomkowiak i Spółka d

W nawiązaniu do uchwały Komisji z dnia 3 czerwca 1947 Komisja wyraża zgodę 
na odbudowę magazynów na czas przejściowy poza tylną linią zabudowy.
7. d Odbudowa magazynu przy ul. Towarowej i Składowej d

Z uwagi na projektowany nowy dworzec kolejowy, Komisja Techniczna nie 
może wyrazić swej zgody na budowę stałych magazynów w tym punkcie, jednak 
uwzględniając obecne potrzeby firmy „Erbe”, Komisja godzi się na udzielenie 
zezwolenia na odbudowę tymczasową.

Przewodniczący
(wiceprezydent Fr. Klause)

APP, ZMP, 48, s. 70-71.

138
1947 sierpień 4, Poznań – Pismo Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy skierowane 
do Departamentu Polityki Budowlanej Ministerstwa Odbudowy w Warszawie 
w sprawie dodatkowego kredytu na odbudowę gmachu Biblioteki Raczyńskich

Zarządzeniem z dnia 28 października 1946, L.dz. III 13720/3/46, które w odpisie 
załączam, polecił Departament III wykonać roboty zabezpieczające w zabytkowym 
gmachu Biblioteki Raczyńskich na ogólną sumę 1 milionów zł. Kredyt ten nie został 
dotychczas przekazany, a Plan Inwestycyjny na rok 1947 nie przewiduje żadnych 
sum na odbudowę Biblioteki Raczyńskich. Poznańska Dyrekcja Odbudowy wyko-
nując zarządzenie Ministerstwa przystąpiła natychmiast do robót zabezpieczających 
i ukończyła je kosztem 1 306 303 zł. Przekroczenie kwoty 1 miliona zł zostało 
spowodowane zwyżką kosztów robocizny i materiałów budowlanych jaka nastą-

26 Bank Cukrownictwa – bank założony w 1921 roku w Poznaniu, z inicjatywy Związku Zachod-
niopolskiego Przemysłu Cukrowniczego. Siedziba banku znajdowała się przy Starym Rynku 
72-73, następnie przy ul. Mielżyńskiego i ul. 27 Grudnia. Ostatni budynek banku został znisz-
czony podczas drugiej wojny światowej i na jego miejscu powstał dom towarowy „Okrąglak”.
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piła w toku wykonywania robót. Wielkopolska Spółka Budowlana, która roboty 
wykonała, zamierza wystąpić na drogę sądową, ponieważ Poznańska Dyrekcja 
Odbudowy nie ma możności zapłacenia rachunków.

Wobec powyższego proszę o uruchomienie z rezerw kredytowych dodatkowego 
kredytu w wysokości 1 306 303 zł.

(podpisał inż. arch. J. Cieśliński – dyrektor)

APP, PDO, 54, s. 30.

139
1947 lipiec 22, Poznań – Pismo do Zarządu Miejskiego Stołecznego Miasta 
Poznania w sprawie przekazania terenów przy ul. Młyńskiej 10/11 Liceum 

im. Dąbrówki

Najstarsze w Poznaniu Gimnazjum i Liceum im. Dąbrówki nie posiada dotąd 
własnego budynku szkolnego mimo usilnych starań, których przebieg pozwalam 
sobie wraz z konkretnym wnioskiem przedłożyć.

Najstarsze budynki szkolne przy ul. Młyńskiej 10/11 zostały przez okupanta 
w dniu opuszczenia miasta spalone. Wobec tego komisja grona profesorskiego 
zatwierdzona przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego czyniła starania 
o uzyskanie innego budynku na okres przejściowy, aż do odbudowy dawnego gma-
chu szkolnego. Pismem z dnia 27 marca 1945 roku, L.dz. 28/B/45 przyznał urząd 
mieszkaniowy szkole gmach po Konsystorzu Protestanckim przy ul. Młyńskiej 11, 
stojący na gruncie Fundacji Ludwiki, będącej własnością Szkoły. c Budynek ten 
został zajęty przez sąd apelacyjny, który mimo interwencji u wojewody i prezesa 
sądu apelacyjnego nie odstąpił. c

Wobec tego weszła komisja w kontakt z Izbą Skarbową celem uzyskania na cele 
szkolne budynku byłego gimnazjum niemieckiego Below-Knothe, uzyskała zgodę 
na objęcie budynku także u władz miejscowych, lecz musiała odstąpić go na cele 
reformy rolnej.

Wpisy do szkoły przeprowadzono w gmachu Izby Przemysłowo-Handlo-
wej przy ul. Mickiewicza 30 (pismo Urzędu Mieszkaniowego 2i2/B/45 z dnia 
6 kwietnia 1945), lecz z polecenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego 
przeniesiono zakład na ul. Mylną 5 do gmachu gimnazjum Brunona Czajkow-
skiego, a stąd na rozkaz władz szkolnych w dniu 11 czerwca 1945 do Gimnazjum 
im. Generałowej Zamoyskiej przy ul. Matejki 8. Nauka odbywała się w trzech 
turnusach, uczennic 1300.

Wobec bardzo trudnych warunków pracy zwróciło się Koło Rodzicielskie 
w lipcu 1945 roku do Ministerstwa osobnym pismem, którego odpis oddano Ku-
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ratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego do wiadomości. W odpowiedzi na to 
pismo otrzymała Dyrekcja Szkoły w dniu 30 października 1945 roku pismem 
Nr II/14624/45 c wezwanie do złożenia kosztorysu na odbudowę dawnego gmachu 
szkolnego. c

W międzyczasie nawiązano już kontakt z obywatelem inż. J. Cieślińskim, dyrek-
torem Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy, który na skutek pisma Kuratorium Okręgu 
Szkolnego z dnia 2 lipca 1945 roku, L.dz. II/6964/45 zlecił inż. Andrzejewskiemu 
wykonanie kosztorysu na c odbudowę budynku szkolnego przy ul. Młyńskiej 10 c. 
Kosztorys ten wraz z fotografiami i planem przebudowy wysłano do Kuratorium 
dnia 19 grudnia 1945 roku pismem Nr 987/45.

Chcąc przyspieszyć akcję odbudowy utworzono z początkiem 1946 roku Ko-
mitet Odbudowy Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Dąbrówki, do którego, 
prócz przedstawicieli władz szkolnych, miejskich, weszli rodzice jako główni 
wykonawcy. Komitet wydał odezwę do społeczeństwa, zorganizował zbiórkę pie-
niężną na terenie miasta. W krótkim czasie zebrano 150 000 zł na rozpoczęcie prac.

Przystąpienie do prac uniemożliwiło stanowisko Dyrekcji Odbudowy, która 
na zebraniu w dniu 15 marca 1946 roku w obecności panów naczelnika Ozarzew-
skiego i dr Jabłczyńskiego z ramienia Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznań-
skiego, c inż. Cieślińskiego i inż. Płończaka c z Dyrekcji Odbudowy i pełniącej 
obowiązki dyrektora J. Kamińskiej oraz przedstawicieli Koła Rodzicielskiego 
przedstawiła swoje plany. c Ul. Młyńska przeznaczona jest na dzielnicę sądową, 
szkoła c w tym miejscu nie leży w planach Dyrekcji Odbudowy, która proponuje 
przeniesienie szkoły c na Aleję Szopena (przy parku Moniuszki). c W myśl drugiej 
propozycji można by odstąpić gmach po Gimnazjum Klaudyny Potockiej Milicji 
Obywatelskiej27, która by za to odstąpiła dla Gimnazjum im. Dąbrówki byłe gim-
nazjum im. Mickiewicza przy ul. Marszałka Focha. Sprawa ta do tej chwili nie 
została zdecydowana.

Starania o kredyty na odbudowę, względnie zabezpieczenie budynku przed 
dalszym zniszczeniem odniosły skutek. Na skutek specjalnej interwencji pań prof. 
Całczyńskiej i Makowskiej przyznało c Ministerstwo Oświaty z funduszu nadzwy-
czajnego na zabezpieczenie budynków 200 000 zł c na ten cel (pismo Ministerstwa 
Odbudowy 145/IT/46). Ponieważ z początkiem września przeniesiono Zakład 
na ul. Różaną, c gdzie się dotąd znajduje c, postanowiono przyznaną subwencję 
zużyć na zabezpieczenie gmachu przy ul. Młyńskiej 11 i c urządzenie tam bursy 
dla młodzieży żeńskiej szkół średnich i zawodowych. Prace te są w toku. c

Ponieważ c Dyrekcja Odbudowy trwała w dalszym ciągu przy swoim c zakazie 
budowy szkoły przy ul. Młyńskiej c paraliżując wszelką akcję Komitetu Odbudo-
wy i Dyrekcji c szkoły, starano się o inne tereny pod budowę nowej szkoły. Urząd 
Planowania zarezerwował dla zakładu teren przy ul. Dąbrowskiego 105/13.
27 [Dopisek ręczny na marginesie: „nieaktualne, otrzymuje Uniwersytet Poznański, a Milicja 

Obywatelska (nieczytelne) na ul. Małej do bud. Zarządu Miejskiego”.]
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Dyrekcja jednakże wychodzi z założenia, że najodpowiedniejszym c miejscem 
dla zakładu jest dawny teren przy ul. Młyńskiej, gdzie ostały się jeszcze mury 
głównego budynku, mieszczącego 12 sal prócz dużej auli, sali gimnastycznej 
i pracowni (50% według opinii fachowców). c

Wobec tego prosi Dyrekcja Urząd Planowania o uchylenie decyzji, przyznającej 
tereny dąbrówczańskie sądowi, o czym dowiedziano się w czerwcu bieżącego roku 
i o przywrócenie szkole należnych jej terenów przy ul. Młyńskiej 10/11.

Koło Rodzicielskie Kamińska
przy Państwowym Gimnazjum Żeńskim pełniąca obowiązki dyrektora
im. Dąbrówki w Poznaniu
Juska
(-)

APP, ZMP, 110, s. 1-3.

140
1947 sierpień 6, Poznań – Protokół konferencji w sprawie wewnętrznej 

zabudowy Starego Rynku w Poznaniu

Konferencję zwołał obywatel dyrektor Regionalnego Urzędu Planowania 
Przestrzennego inż. R. Pękalski, w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia 
prac nad wykonaniem ostatecznego planu zagospodarowania przestrzennego 
Starego Rynku.

Na wstępie przedstawił obywatel inż. Zieliński zebranym dotychczasowy stan 
sprawy oraz swoje spostrzeżenia, z których wynika, że pomimo braku inwen-
taryzacji już dzisiaj wśród gruzów rozróżnić można resztki dawnego arsenału 
(częściowo zachowane sklepienia) z zachodniej strony ul. Wiankowej oraz resztki 
byłych sukiennic po drugiej stronie ul. Wiankowej.

Narzuca się więc zachowanie ul. Wiankowej na podstawie tych już istnieją-
cych dociekań, jak również dla podkreślenia zabudową jej wyjątkowej ważności 
komunikacyjnej, dawnej i obecnej.

Wobec powyższego koncepcje utworzenia dużego placu wewnętrznego upadają. 
Przeznaczenie wewnętrznej zabudowy dla celów handlowych wyklucza również 
zastosowanie bogatej architektury. Rozwiązanie, zgodnie zresztą z tradycją i prze-
kazami historycznymi, powinno znaleźć skromny wyraz architektoniczny.

Dyskutowano również pomnik pomnika w dużej skali, uważając go za nie-
właściwy, przeciwnie przy rozbudowie Ratusza w XVI wieku architekt liczył się 
wyraźnie z częściowym przesłonięciem ratusza zabudową od strony południowej 
oraz wagą miejską od strony zachodniej.
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Wynika to między innymi z intencji architekta Quadro28, który zachodniej 
fasady ratusza od strony zasłoniętej wagą miejską nie dokończył. 

Postanowienia konferencji idą za tym w następującym kierunku: 
a) dokonanie ścisłego pomiaru architektonicznego zachowanych ruin, przy 

czym dyrektor Regionalnego Urzędu Planowania Przestrzennego oraz obywatel 
Konserwator Wojewódzki udzielą Zarządowi Miejskiemu potrzebnej na wykonanie 
inwentaryzacji kwoty. Wykonanie inwentaryzacji możliwe jest dopiero po usunię-
ciu gruzów zalegających ul. Wiankową i jatki rzeźnicze oraz gruzów z wnętrza 
bloków, które nie pozwalają na pomiar piwnic.

Wobec niemożliwości wykonania tych prac przez Poznańską Dyrekcję Odbudo-
wy, związaną kredytami wyłącznie na budynki użyteczności publicznej, należy się 
zwrócić z prośbą o odgruzowanie do Wydziału Budowlanego Zarządu Miejskiego.

b) Prace projektodawcze rozpoczęte w Wydziale Planowania (VIII) Zarządu 
Miejskiego należy kontynuować.

APP, ZMP, 109, s. 37-38.
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1947 sierpień 27, Poznań – Zamówienie na wykonanie zdjęć obiektów 

Starego Rynku

Wydział VIII prosi o wykonanie fotografii następujących obiektów przy Starym 
Rynku według załączonego zestawienia.

W razie konieczności należy zrobić dalsze zdjęcia. Przed pójściem w teren pro-
szę o skomunikowanie się z obywatelem technikiem Pawlakiem (nr telef. 74-38).

d Zestawienie: d

1) Widok ogólny wewnętrznej zabudowy Starego Rynku (ze Starego Ratusza),
2) widok ogólny wewnętrznej zabudowy Starego Rynku (z Nowego Ratusza),
3) sklepienia w Arsenale29 z ul. Jatkowej patrząc na wschód przez wyrwę, 
4) sklepienie przy ul. Wiankowej od strony ul. Wiankowej,
5) dwa podwórza za domkami budniczymi (wejście przez domki budnicze na I pię-
trze, szczególny widok na północ),
6) ul. Jatkowa z góry z I piętra Arsenału,
7) z ul. Jatkowej na wschód stare okna I piętra Arsenału, z góry

28 Jan Baptysta Quadro (zmarły około 1590 roku) – włoski architekt renesansowy, autor przebu-
dowy ratusza poznańskiego w latach 1550-1560.

29 Arsenał – arsenał w Poznaniu powstały w XVII wieku w zachodniej części zabudowy we-
wnętrznej Starego Rynku na miejscu jatek chlebowych. Przebudowywany w XIX wieku, znisz-
czony został w 1945 roku. Na jego miejscu w latach 1959-1962 powstał pawilon przeznaczony 
na siedzibę Biura Wystaw Artystycznych i związku plastyków, zwany popularnie Arsenałem. 
Obecnie oficjalna nazwa to „Galeria Miejska Arsenał”.



64

Ilustracja 3. Wieża poznańskiego ratusza w czasie prowadzonej pod kierunkiem Stefana 
Sawickiego odbudowy ze zniszczeń wojennych, około lat 1946-1947
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8) budki parterowe od strony zachodniej ul. Kurzejnogi zdjęte, zamieszkałego 
domu naprzeciwko,
9) dwa zamurowane okienka w ruinach domku po wschodniej stronie ul. Kurzej-
nogi – patrząc na północ,
10) okno z obramowaniem piaskowca we froncie domków budniczych na I piętrze 
nr 22 względnie 23,
l1) do 17) 7 kolumn z piaskowca na parterze domków budniczych według wska-
zówek obywatela Pawlaka,
18) dwa łuki gotyckie przyścienne na parterze domu Stary Rynek 96 na prawo,
19) gotyckie luki przyścienne na I piętrze w kamienicy przy Starym Rynku nr 45 
„Goldenringa”,
20) domki budnicze widok na boczną ścianę północną z łukami przyściennymi 
i resztkami konsol kamiennych według wskazówek obywatela Pawlaka,
21) sklepienie przy kolumnach w jednym z domków budniczych według wska-
zówek obywatela Pawlaka.

APP, ZMP, 109, s. 51.
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1947 wrzesień 5, Poznań – Odkrycie zabytkowych podcieni na terenie 

Starego Rynku

Już przed wojną Zarząd Miejski, opracowując plany zabudowania miasta, 
żywo interesował się resztkami polskiej architektury znajdującymi się na Starym 
Mieście, a przykrytymi nowo wznoszonych tam budowli.

Polski Stary Rynek z czasów przedrozbiorowych można było odszukać jedy-
nie w ułamkach, wystarczających jednak do zorientowania się w jego dawnym 
bogactwie i pięknie.

Już wtenczas pewne wskazówki kazały przypuszczać, że Rynek Poznański 
posiadał w czasach gotyckich podcienia, co zresztą zgodne jest z tradycją innych 
miast polskich.

Nawet małe domku budnicze, przeznaczone dla skromnego handlu artykułami 
pierwszej potrzeby, posiadały podcienia, ułatwiające sprzedaż również w czasie 
niepogody lub upalnego słońca (patrz, referaty inż. Zb. Zielińskiego z roku 1936).

Wojna zniszczyła prawie całkowicie Stary Rynek. Wśród gruzów odkrywa się jed-
nak fragmenty dawnej świetności, uprzednio zupełnie niedostępne, bo zamurowane.

Studia przeprowadzone przez pracownię zabytkową Wydziału Planowa-
nia Miasta wykazują, że teza w podcieniach w domkach budniczych znajduje 
całkowite poparcie w nowo odkrytych słupach, które stanowiły część sklepio-
nych podcieni.
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Słupy kamienne z piaskowca o ładnym wykonaniu rzemieślniczym przetrwały 
wieki, omurowane po skasowaniu podcieni i dobudowaniu parterowych części 
składów, wysuniętych w chodnik. W międzyczasie poziom Starego Rynku został 
podniesiony, a podłogi składów również się podniosły, zakrywając dół słupów. 
Piękne łuki sklepienia podcieni zostały przeważnie zniszczone.

Zadziwia piękne i kosztowne (przy użyciu rzeźbionego piaskowca) wykoń-
czenie tych domków, o tak skromnym przeznaczeniu handlowym. Już te odkrycia 
wykazują nieodzowną potrzebę wykonania dokładnych pomiarów, które pozwoli-
łyby logicznie zaprojektować nowy wygląd wewnętrznej zabudowy Starego Rynku 
w zgodzie o przekazać historycznymi i potrzebami życia.

Odkrycie tych podcieni nie jest przypadkiem, tylko jest wynikiem ciągłości 
prac Zarządu Miejskiego w tej dziedzinie.

APP, ZMP, 109, s. 55.
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1947 wrzesień 8, Poznań – Protokół posiedzenia Komisji Poznańskiej Dyrekcji 

Odbudowy dla spraw mieszkaniowych

Posiedzenie zagaił dyrektor Cieśliński:
Ponieważ spodziewamy się w roku 1948 znacznych kredytów na budownictwo 

mieszkaniowe, należy położyć specjalny nacisk na celowe ich rozprowadzenie. 
Dlatego też koniecznym jest, aby poszczególne instytucje, które zamierzają budo-
wać ze środków własnych lub bankowych uwidoczniły to w planie inwestycyjnym. 
Przypominam również konieczność przestrzegania standardów mieszkaniowych. 
Przy remontach możemy tolerować odchylenia do 30% in plus czy in minus, 
natomiast jeśli chodzi o budownictwo nowe, muszą być one w 100% przestrze-
gane. Prosiłbym teraz przedstawicieli poszczególnych instytucji o referowanie 
ewentualnych zamierzeń na rok następny.

Dyrektor Szymczuk, Państwowy Bank Rolny. Bank Rolny zgłosił przez swoją 
Centralę do Centralnego Urzędu Planowania zapotrzebowanie na 100 milionów 
zł. Z tej sumy 70 milionów zł przeznacza się na wykończenie budynku mieszkal-
nego przy ul. Marcelińskiej, gdzie uzyska się 48 mieszkań, co będzie stanowiło 
minimalne pokrycie zapotrzebowania pracowników Państwowego Banku Rolnego 
na mieszkania. Grunt i budynki są własnością Banku. Pozostałe 30 milionów zł 
przeznacza się na wykończenia prac remontowych w wypalonym budynku przy 
ul. Dąbrowskiego 3. Bank zamierzał pobudować na gmach biurowy na własnym 
placu przy ul. Armii Czerwonej, ale niestety jest to grunt przewidziany na przy-
szły plac przeddworcowy, dlatego ta koncepcja upada, tym bardziej, że doraźne 
zapotrzebowanie Banku na lokale biurowe jest zaspokojone.
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Mgr Dmochowski, Narodowy Bank Polski. Narodowy Bank Polski żadnych 
prac w zakresie budownictwa mieszkaniowego nie przewiduje i nie zgłasza żad-
nego wniosku.

d Bank Gospodarstwa Krajowego – dr Baczyński d 

Bank posiada budynek oficynowy przy ul. Słowackiego 38 wymagający tylko 
gruntownego remontu, jak również dom mieszkalny przy Osiedlu Grunwaldzkim, 
na którego odbudowę przeznacza się 20 milionów zł ze środków własnych. Bank 
skierował odpowiednie wnioski przez Centralę do Centralnego Urzędu Planowania.

d Związek Rewizyjny Spółdzielni – obywatel Zielnica d 

Na terenie województwa poznańskiego istnieje 15 spółdzielni mieszkaniowych. 
Dokładnych danych w tej chwili jeszcze Spółdzielnia nie posiada, ale przypuszczać 
należy, że 3 z nich złożą wnioski na ręce Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy Spółdzielnia 
Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników Państwowych przy ul. Śniadeckich na 15 
milionów zł, Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników P.K.P. na 300 
tysięcy zł, Spółdzielnia Mieszkaniowa Strzecha, posiadająca własny plac i część 
materiałów budowlanych 15 milionów zł na czterdziestomieszkaniowy dom.

d Społem – obywatel Urbański d

Mamy zapotrzebowanie na mieszkania dla 150 pracowników. Zakupiliśmy 
dom przy ul. Wierzbięcice 8. Wniosek na 40 milionów składają przez centralę 
do Centralnego Urzędu Planowania i niezależnie od tego w Poznańskiej Dyrekcji 
Odbudowy (środki własne).

d Zakład Ubezpieczeń Społecznych – dyr. Majchrzak d 

Wobec niemożności uzyskania budynków wypalonych Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych zamierza postawić na własnym gruncie nowy dom mieszkalny na 162 
izby. Koszt całkowity 87 milionów zł. Na rok 1948 przewiduje się 63 900 tysięcy 
(środki własne).

d Zjednoczenie Energetyczne – dyrektor Kuligowski d 

Mimo dużego zapotrzebowania na mieszkania i usilnych starań, nie udało się 
w tym roku uzyskać odpowiedniego obiektu. Obecnie starania są na najlepszej 
drodze. Zjednoczenie zamierza wyasygnować ze środków własnych 6 milionów 
złotych i składa dodatkowy wniosek do Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy o przy-
znanie 4 milionów zł z kredytów skarbowych.

d Poznańska Dyrekcja Odbudowy – dyrektor Cieśliński d

W Poznaniu jest jeszcze wiele budynków nieodbudowanych. Zostały one przez 
Okręgowy Urząd Likwidacyjny przydzielone instytucjom, które w tej chwili nie 
dysponują odpowiednimi kredytami. Pomimo tego nie chcą oddać przydzielonych 
budynków, które w tym czasie niszczeją na skutek braku odpowiedniego zabez-
pieczenia. Tak się ma sprawa np. z budynkami przydzielonymi poczcie.

d Dyrekcja Poczt i Telegrafów. – obywatel Kopański d 

Dyrekcja Poczt i Telegrafów włożyła 5 milionów zł w zabezpieczenie i odbu-
dowę domów przy Przybyszewskiego i Długosza. Poczta musi dbać o potrzebę 
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swoich pracowników i będzie się starała o zwrot domów przydzielonych Minister-
stwu Komunikacji. Budynki te pobudowała poczta niemiecka podczas okupacji 
i Poczta Polska ma do nich pełno prawa. Centrala dała zapewnienie, że w roku 
1948 Poczta otrzyma kredyty potrzebne na odbudowę.

d Okręgowy Urząd Likwidacyjny – obywatel Kłosowski d 

Budynki mieszkalne poniemieckie przekazano Zarządowi Miejskiemu. Te 
z nich, które wymagały najmniej remontu – zostały już odbudowane. Część bu-
dynków została bezpośrednio przekazana takim instytucjom, jak Poczta lub Kolej 
i Okręgowy Urząd Likwidacyjny nie ma wpływu na dalsze ich losy.

d Poznańska Dyrekcja Odbudowy – mgr Maisel d

W wypadkach, kiedy instytucje, którym przydzielono jakiś obiekt, nie od-
budowują go, ma Zarząd Miejski możność ingerowania na podstawie dekretu 
o remontach.

d Wojewódzkie Prezydium – obywatel Krauze d

Istnieje dużo ułatwień dla chcących budować. Najważniejszą przeszkodą jest 
brak zrozumienia ze strony pewnych instytucji, które same nie mając kredytów, 
nie pozwalają budować innym. Domy osiedla kolejowego są tego jaskrawym 
przykładem. Do Zarządu Miejskiego zgłaszają się reflektanci i w miarę możności 
wskazuje się na budynki do odbudowy. Jeśli chodzi o praktyczne zastosowanie 
dekretu o remontach, to nie jest to prosta sprawa. Należy bowiem wezwać właści-
ciela do odbudowy w pewnym terminie, odczekać upływu tego terminu i dopiero 
w wypadku, gdy właściciel nie przystąpi do odbudowy wdrożyć postępowanie 
egzekucyjne. Akcję tę już rozpoczęliśmy. Jeśli chodzi o instytucje państwowe to 
możemy te sprawy załatwiać jedynie drogą pertraktacji.

d Dyrektor Poczt i Telegrafów – obywatel Kopański d

Plany odbudowy przedstawiliśmy Centrali. Przewidujemy na rok 1948 sumę 
50 milionów złotych. W sumie tej mieszczą się również kwoty potrzebne na od-
budowę bloków chwilowo nam odebranych.

d H. Cegielski – obywatel Kaczorowski d

Spodziewamy się otrzymać 200 milionów złotych na budownictwo nowe. Jeśli 
pertraktacje z obywatelem Trąpczyńskim, właścicielem terenów przy ul. Wspól-
nej, zostaną uwieńczone pomyślnym skutkiem, zamierzamy tam wybudować 150 
mieszkań i 50 na Głównej.

d Państwowy Zarząd Nieruchomości Ziemskich – mgr Hanna d 

Zarząd Państwowy Nieruchomości Ziemskich przewiduje do 1 kwietnia 1948 
wykończenie domu mieszkalnego przy ul. Patrona Jackowskiego. Potrzebny 
kredyt w ramach około 30 milionów zł został już przez Centralę zatwierdzony. 
Korzystamy ze środków własnych.

d Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych – obywatel Głowicki d 

Jesteśmy w tej chwili w reorganizacji i trudno nam podać dokładnej cyfry za-
potrzebowania kredytów na rok 1948. W tej chwili zabezpiecza się budynek przy 
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Pocztowej 26. Dane informacyjne dostarczymy w najbliższym czasie Poznańskiej 
Dyrekcji Odbudowy.

d Państwowy Monopol Spirytusowy – obywatel Szekotarewicz d 

Monopol zamierza wyremontować jedyny posiadany budynek mieszkalny 
przy ul. Cieszkowskiego. Uzyskamy tam 10 mieszkań trzyizbowych. Stawiamy 
wniosek o 10 milionów złotych kredytu.

Wnioski Zarządu Miejskiego omówiono na osobnej konferencji, przy czym 
część wniosków zwrócono Zarządowi Miejskiemu celem powtórnego zbadania, 
ponieważ dotyczyły one bądź to obiektów już odbudowanych, bądź też takich 
których ze względów regulacyjnych i innych nie można odbudować.

Zabranie zamknął dyrektor Cieśliński, przypominając jeszcze raz zebranym 
o konieczności stosowania standardów, szczególnie przy budownictwie nowym.

a Podpisał: Przewodniczący inż. architekt J. Cieśliński
protokolant G. Wróblewska a

APP, PDO, 76, s. 46-49.

144
1947 wrzesień 15, Poznań – Opinia konserwatora zabytków dotycząca prac 

przy odbudowie Starego Rynku w Poznaniu

d Elewacja od strony ul. Woźnej: d

Zachowany mur skarpowy parteru należy pozostawić i nie skuwać – nachylenie 
muru należy doprowadzić do narożnika Starego Rynku. Tym samym odpadają 
skarpy z projektu. Elewację domu należy rozbić przez obniżenie ryzalitu poniżej 
gzymsu głównego.

Ryzalit nie powinien być zakończony szczytem, lecz przykryty dachem 
kalenicowym. Cokoły mogą pozostać, jednak wykonane gładko w tynku a nie 
w kamieniu.

d Elewacja od strony Starego Rynku: d

Na parterze należy dać dwa samodzielne okna, oświetlające lokal sklepowy. 
Drzwi wejściowe powinny otrzymać naświetlenie.

Szczyt należy wykonać w skali 1:50 – ściśle według fotografii, ponieważ 
w przedłożonym projekcie są nieścisłości. Dawny szczyt był wyższy, miał 
podwójne pilastry i sparowane belkowanie.

d Elewacja od strony ul. Klasztornej, jak na rysunku: d 30

30 [Rysunek niedołączony]
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Kraty wydają się zbyt gęste. Kraty należy zaprojektować możliwie nie podpa-
dające i przedłożyć dokładny projekt na kraty (detal). 

We wnętrzu należy zachować wnęki gotyckie na pierwszym piętrze w sali 
i kuchni.

Podpisał: inż. Zb. Zieliński

APP, ZMP, 95, s. 120.

145
1947 wrzesień 17, Poznań – Pismo Archiwum Państwowego w Poznaniu 

skierowane do Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego o oddanie gmachu dawnej 
szkoły Bergera na Archiwum

W toku starań o odbudowę spalonego gmachu Archiwum Państwowego 
na Górze Przemysława 1, stanowiącego własność Skarbu Państwa (Ministerstwa 
Oświaty) w którym to gmachu Archiwum tutejsze od początku swego istnienia, 
to jest 1869 roku miało stałą siedzibę i do dziś, z powodu trudności lokalowych, 
przechowuje w jego piwnicach kilka wagonów najcenniejszych swych archi-
waliów – natrafiło Archiwum Państwowe na sprzeciwy ze strony Konserwatora 
Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki oraz miejscowych 
urzędów planowania, projektujących z uwagi na niegdyś zabytkowy charakter 
wzgórza Przemysława długoletnie rozkopy dla celów prehistorycznych, a po tym 
rozbudowę na tym miejscu Muzeum Wielkopolskiego. Plany te wykluczają na naj-
bliższe lata podjęcie jakichkolwiek robót w celu odbudowy Archiwum. Wskazano 
wprawdzie na odbudowę Archiwum gmachy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, 
szkoły zdobniczej i parcelę na Sołaczu, ale z obiektów tych Szkoła Zdobnicza 
jako uznana za zabytek nie może być nadbudowaną i jest za mała, a dwa pozostałe 
obiekty zatrzymują dotychczasowi właściciele dla własnych potrzeb.

Wobec powyższego stanu Poznańska Dyrekcja Odbudowy wskazała na odbu-
dowę Archiwum gmach byłej szkoły Bergera przy ul. Strzeleckiej, nie posiadający 
obok dostatecznego placu na dziedziniec szkoły i z tego powodu uznany za niena-
dający się do odbudowy dla szkolnictwa, przekazany w końcu Poznańskiej Dyrekcji 
Odbudowy do przebudowy go na własne cele administracyjne. Jednakże, Poznań-
ska Dyrekcja Odbudowy zrezygnowała z odbudowy tego gmachu dla własnych 
potrzeb, wyrażając opinię, że gmach ten byłby stosowny na Archiwum Państwowe.

W tym kierunku zmieniony został i wniosek inwestycji budowlanych Archi-
wum Państwowego na rok 1948, poparty przychylną opinią właściwych władz 
opiniodawczych. Ponieważ na cele odbudowy posiada Archiwum Państwowe 
już obecnie kredyty państwowe w wysokości około 1 miliona zł, przekazane 
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do dyspozycji Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy i spodziewać się należy 
przydzielenia dalszych kredytów, pilną stała się sprawa ostatecznego oddania 
dawnej szkoły Bergera, celem przystąpienia w najbliższym czasie do robót bu-
dowlanych. Zapytany w tej sprawie o opinię Obywatel Kurator Okręgu Szkolnego 
Poznańskiego oświadczył ustnie, że wobec odczuwania braku budynków szkolnych 
i ciasnoty z pomieszczeniem szkół w Poznaniu nie może zrezygnować z budynku 
szkolnego w tym wypadku, dawnej szkoły Bergera.

Wobec tego, że wszystkie władze, powołane do planowania i odbudowy 
miasta Poznania oświadczyły się, jak dowodzi załączony wniosek inwestycyjny, 
za odbudową szkoły Bergera dla Archiwum Państwowego, a nie na cele szkolne, 
z powodu jego nieprzydatności, proszę uprzejmie o przydzielenie ostatecznie 
gmachu Bergera przy ul. Strzeleckiej dla Archiwum Państwowego.

Archiwum Państwowe, zawierające dokumenty od XII wieku, z braku odpo-
wiedniego budynku już trzeci rok nie może spełniać swoich zadań urzędowych 
i naukowych, a zbiory butwieją i mogą ulec zupełnemu zniszczeniu ze szkodą 
interesów państwowych, społecznych i kultury polskiej. Wojna zadała już nie-
obliczalne i niepowetowane straty. Przydzielony czasowo przez Zarząd miasta 
Poznania budynek przy ul. Szewskiej 10, w zamian za usunięcie Archiwum Pań-
stwowego z byłego Zamku cesarskiego, wystarczy zaledwie na pomieszczenie 
połowy zbiorów i wyklucza wszelki planowy rozwój na przyszłość. Gmach byłej 
szkoły Bergera przy ul. Strzeleckiej posiada dla Archiwum dużą zaletę, że jest 
odosobniony od innych kamienic i daje gwarancję bezpieczeństwa przed pożarem, 
a jego powierzchnia użytkowa wystarczy na pomieszczenie całości zbiorów i nawet 
przewidzianych przybytków w przyszłości. 

a Podpisał: Kierownik Archiwum dr K. Kaczmarczyk a 31

APP, PDO, 45, s. 9-10.

31 Kazimierz Kaczmarczyk (1878-1966) – historyk, archiwista. W latach 1944-1945 opiekował 
się archiwaliami wywiezionymi z Warszawy do Częstochowy. W tym czasie wykładał nauki 
pomocnicze historii na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Częstochowie. W 1945 roku 
powrócił do Poznania i objął kierownictwo Archiwum Państwowego. W 1946 roku został wice-
prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a od 1947 roku był przewodniczącym 
Wydziału Historii i Nauk Społecznych w jego strukturach.
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146
1947 wrzesień 23, Poznań – Protokół posiedzenia Komisji Technicznej 

w sprawie zabudowy Bazaru

d Radca Skotarek d

d Protokół d 

z posiedzenia Komisji Technicznej w dniu 23 września 1947 roku
Obecni: wiceprezydent Klaus.
                   Naczelnicy Wydziałów: Skotarek, Czarnecki, Kaczmarek, Stachowiak

13. d Obudowa Bazaru Poznańskiego d

Naczelnik inż. Skotarek referuje, że w oględzinach na miejscu wzięli udział:
inż. Skotarek – dyrektor Kaczmarek – inż. Zieliński i
architekt Tuszowski – architekt Sawicki – budowniczy Eicke i dyrektor Ku-

jaciński
Ustalono, że:
a) dach prowizoryczny położy się ponad III piętrem,
b) pilastrów nie odbudowywać, ponieważ wygląd architektoniczny budynku 

nie jest ostatecznie opracowany i zadecydowany
Komisja Techniczna przyjmuje powyższe do zatwierdzającej wiadomości.

APP, ZMP, 48, s. 125 (fragment).

147
1947 październik 3, Poznań – Kosztorys na pomiar inwentaryzacyjny 

domków budniczych

Obliczenie według okólnika Ministerstwa Odbudowy nr 12 z dnia 31 marca 
1947 roku w sprawie opłat na prace architektoniczno-budowlane (L.dz. V-664/47).

Łączna kubatura wynosi 12 073,60 m3

ryczałt na   12 000 m3 =  zł 61 000
za dalsze   75,60 m3 =  zł 227
      ————————
      zł 61 227  zł 61 227
d 6 dni murarza i robotnika d

murarz = zł 61
robotnik  –  zł 44
   ————————
   zł 105 1 godzin + 70% dla
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   przedsiębiorcy =
  zł 178,50 x 8 godzin = zł 1 428 x 6 dni  zł   8 568
       ———————
        zł 69 795
+ 15% za nadzór architektoniczny
        zł 10 469
       ———————
     razem:   zł 80 264

APP, ZMP, 109, s. 62.

148
1947 październik 5, Poznań – Umowa dotycząca pomiaru inwentaryzacyjnego 

domków budniczych na Starym Rynku

W dniu 5 października 1947 roku w Poznaniu pomiędzy Skarbem Państwa repre-
zentowanym przez Regionalną Dyrekcję Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz 
przez Konserwatora przy Urzędzie Wojewódzkim Poznańskim w osobie: Obywatela 
Inż. R. Pękalskiego, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego, oraz 
Obywatela mgr Z. Kępińskiego, Konserwatora Wojewódzkiego, z jednej strony a:
1. Obywatelem Inżynierem Zbigniewem Zielińskim, zamieszkałym w Poznaniu, 
ul. Grodziska nr 41 mieszkania 2
2. Obywatelem technikiem budowlanym Edmundem Pawlakiem, zamieszkałym 
w Poznaniu, ul. Krauthoffera nr 9 mieszkania 8
3. Obywatelem technikiem Marianem Matuszyńskim, zamieszkałym w Poznaniu, 
ul. Jeżycka nr 33 mieszkania 4
4. Obywatelem kreślarzem Józefem Kamińskim, zamieszkałym w Poznaniu, Aleje 
Marcinkowskiego nr 2 mieszkania 13
zwanymi w dalszym ciągu niniejszej umowy Zleceniobiorcami – z drugiej strony 
została zawarta umowa treści następującej:
1. Obywatel Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego, oraz 
Obywatel Konserwator Wojewódzki powierzają zleceniobiorcom, a Ci ostatni 
przyjmują i zobowiązują się wykonać następującą pracę zleconą: pomiar inwenta-
ryzacyjny domków budniczych na Starym Rynku w Poznaniu, wraz z podwórzami 
w skali l:100.
2. Zleceniodawcy dostarczą po rozpoczęciu pracy przez Zleceniobiorców pierw-
szego murarza i pierwszego pomocnika dla przeprowadzenia wszelkich prac mu-
rarskich związanych z udostępnieniem piwnic, na przeciąg pierwszego tygodnia 
płatnych według obowiązującej taryfy z 1 maja 1947 roku (zł 8 568) względnie 
według nowej taryfy.
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3. Przyjęta do wykonania przez Zleceniobiorców praca zlecona odpowiadać winna 
następującym warunkom:
 a) praca powinna być wykonana w ten sposób, aby mogła służyć jako podkład 

do projektu odbudowy domków budniczych,
 b) elaborat techniczny obejmować będzie: 
 1. rzut poziomy każdej zachowanej kondygnacji oraz dostępnych piwnic,
 2. widoki zewnętrzne ze wszystkich stron,
 3. charakterystyczne przekroje.
 c) Zleceniobiorcy dostarczą Zleceniodawcom pomiar w jednym egzemplarzu 

technice – światłokopia ozalidowa.
4. Termin złożenia w Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego w Poznaniu 
wykonanej pracy zleconej upływa z dniem 20 grudnia 1947 roku.
5. Jako wynagrodzenie za wykonanie niniejszej pracy ustala się kwotę d zł 71 696 
d (słownie złotych siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) 
przez Regionalną Dyrekcję Planowania Przestrzennego oraz Obywatela Konser-
watora Wojewódzkiego płatną w następujących ratach:

1. 35% – w chwili przedłożenia ogólnego obrysu i rzutu poziomego partemu,
2. 15% – w chwili przedłożenia szkiców zdjęć całości,
3. reszta 50% – po przedłożeniu światłokopii całości.
fd Uwaga: fd

l. Zleceniobiorcy odpowiadają przed Izbą Skarbową każdy osobno według 
kwitów wystawionych Zleceniodawcom.
6. W razie niedotrzymania przez Zleceniobiorców warunków lub terminu umowy 
na wykonanie wyżej wymienionego zlecenia przysługiwać będzie prawo jedno-
stronnego rozwiązania umowy i żądanie pokrycia strat i szkód Skarbu Państwa 
bez potrzeby wzywania i stawiania w zwłoce.
7. Niezależnie od sankcji przewidzianych w § 6 w przypadku niedotrzymania 
terminu wykonania pracy zleconej, ustalonego w punkcie 4 niniejszej umowy. Zle-
ceniobiorcy zostaną zobowiązani do zapłaty kary w wysokości zł: ……..……….. 
za każdy dzień zwłoki.
8. Wszelkie opłaty, związane z niniejszą umów, ponoszą Zleceniobiorcy.
9. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu umowy, będzie rozstrzygać właściwy 
Sąd w Poznaniu.
10. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzempla-
rzach, z których jeden zostanie w aktach Zleceniodawców – a drugi otrzymu-
ją Zleceniobiorcy.

APP, ZMP, 109, s. 63-64.
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149
1947 październik 18, Poznań – Sprawozdanie z działalności Wydziału VIII 

Planowania i Rozbudowy Miasta za okres od 1 stycznia do 30 września 1947 roku

d Odbudowa Starego Ratusza d

Naczelnym architektem odbudowy był inż. architekt d R. Sławski d, Kierowni-
kiem budowy d architekt St. Nowicki d . Przejściowo pracowali w styczniu i lutym 
studenci architektury Punderówna, Wirbserówna i Szeszuła, później przez sierpień 
jako praktykanci, Szeszuła i Śmigielski. Na dłuższy okres czasu zostali przyjęci 
studenci inżynierii Reichel., I. Skoczylasówna oraz technik T. Szumiński. Pisała 
na maszynie, prowadziła registraturę i uskuteczniała przesyłki D. Błaszczkówna.

Biuro architektoniczne opracowało wszelkie projekty odbudowy ratusza w skali 
1:100, 1:50, 1:20 i 1:10. Cały projekt odbudowy i użytkowania w skali 1:100 jest 
na ukończeniu.

Wszelkie wymiary zostały kilkakrotnie sprawdzane. Opracowano projekt 
i kosztorys na związane rusztowanie do odbudowy wieży wraz z statycznym 
obliczeniem, projekt nowej klatki schodowej wewnątrz wieży z parteru na pierw-
sze i drugie piętro oraz windy z drugiego piętra 30 m wzwyż w skali 1:20 oraz 
wykonano model gipsowy. Opracowano dokładnie zdjęcia i rekonstrukcję 
wieży z 1784 jako podkładki dla prof. inż. L. Ballenstaedta, który przedstawił 
projekt konstrukcji wieży stalowej wraz z obliczeniem statycznym i złożył jako 
dar dla komitetu odbudowy. Rada techniczna pod przewodnictwem obywatela 
wiceprezydenta Klausego dyskutowała nad wszelkimi projektami i zatwierdziła 
projekty dojrzałe.

Cała rada techniczna, składająca się z kierownictwa odbudowy, obywatela 
Konserwatora i prof. Ballenstaedta schodziła się przed wydaniem każdej 
ważniejszej pracy. Komitet odbudowy Ratusza z obywatelem Prezydentem na czele 
uchwalał kredyty na biuro odbudowy na wszelkie prace budowlane.

Wobec tego, że kredyty rządowe Ministerstwa Odbudowy wynosiły tylko 
na jeden milion rocznie, zrzekła się Poznańska Dyrekcja Odbudowy dalszego pro-
wadzenia robót i przejął odbudowę Ratusza Zarząd Miejski z dnia 1 czerwca 1947 
roku, a cały personel biura odbudowy z dnia 1 września 1947 roku. Prace budowlane 
wykonywano na mocy dokładnych planów zatwierdzanych przez Radę technicz-
ną i obywatela Konserwatora. Mianowicie wykonano studzienkę odwadniającą 
wraz z pompą elektryczną z kredytów Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy, prace 
wykonały Miejskie Zakłady Siły, Światła i Wody. Wykonano umocnienie attyki 
i wieżyczek nad elewacją wschodnią przez dwukrotnie ściągnięcie opisującymi 
kotwicami za pomocą śrub, oraz podtrzymano chwiejącą się wieżyczkę środkową 
przez konstrukcję żelazną opierającą się na dwóch kratownicach pozostałych 
z (przebudowanych) przebudowy z roku 1912. Kratownice te usztywniają poza 
tym nad wyprężoną attyką wschodnią.
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Zdjęto podstawę pod zakończeniem filaru zewnętrznego przy elewacji po-
łudniowej (Trzygłów) i pokryto daszkiem. Wszystkie te prace umacniające 
wykonano z kredytów Poznańska Dyrekcja Odbudowy. Usunięto słabe i już 
niepotrzebne rusztowanie z północnej strony wieży i postawiono nowe naokoło 
wieży 27 m wysokie.

Materiał budowlany dostarczyła Poznańskie Dyrekcja Obudowy. Wykonanie 
powierzono z przetargi firmie Spółdzielnia Przedsiębiorstw Budowlanych i pokryto 
z funduszy społecznych, którymi dysponuje obywatel Prezydent miasta. Ruszto-
wanie to ma umożliwić wszystkie prace budowlane około wieży, następnie będzie 
rozebrane i nastawione celem odbudowy fasad. Rusztowanie ubezpieczono od 
ognia i zaopatrzono w pięciu miejscach w gromochrony. Założono iskrochron 
na wylocie komina od centralnego ogrzewania i odłączono od głównej tablicy 
niektóre pozostałe przewody elektryczne na drugim piętrze dotykające podnóża 
rusztowania, celem zabezpieczenia budynku od ewentualnego pożaru.

Oczyszczone żelazne dźwigary nad „złotą salą” ze rdzy i pomalowano za-
prawą cementową. Konstrukcję stalową wieży wykonała firma „Zaodrzańskie 
Zakłady Budowy Mostów i Wagonów” w Zielonej Górze, montuje na miejscu 
firma „Mostostal” w Zabrzu z inżynierem obywatelem Rymarem na czele. Prace 
murarskie idące równolegle do montażu żelastwa wykonuje firma Spółdzielnia 
Przedsiębiorstw Budowlanych. Wydział Pomiarów Zarządu Miejskiego wyliczył 
według dawnych pomiarów położenie osi dawnej: wieży (złożono) z roku 1784 
i 1912. Cały materiał potrzebny do konstrukcji wieży złożono przed Ratuszem. 
Wypłacono na prace budowlane od 1 stycznia 1947 roku do 1 października 1947 
roku z funduszy społecznych sumę 6 304 748 złotych.

Zakosztorysowano do Państwowego Planu Inwestycyjnego na rok 1948 wszel-
kie prace budowlane oraz potrzebne w tym celu materiały.

Koszty przewidziano na sumę 28 531 000 złotych.

APP, ZMP, 36, s. 92-94 (fragment).
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150
1947 październik 20, Poznań – Plan rozdziału kredytów Państwowego Planu 

Inwestycyjnego na rok 1947 Ministerstwa Odbudowy32

L.p. Miasto Cel inwestycyj-
ny (obiekt)

Kredyt 
prelimin. 

na rok 
1947

Dz. 
R. 

Par.

Ter-
-min 
uru-

-chom. 
kredy-

-tu

Przy-
pusz-
czalny 
czas 

trwania

Uwagi

Poznań Bud. mieszk. 
instyt. państw.

16 000 000

a) Rob. wykon. – zlecone w r. 
1946

1. Noskowskie-
go 1

12 000 2-1-1 II ukoń-
czone

2. Marcelińska 57 400 000 ˝ ˝ ˝
3. Hotel Polonia 1 537 200 ˝ ˝ ˝
4. Paderewskiego 

10
229 000 ˝ ˝ ˝

5. Marsz. Focha 13 400 ˝ ˝ ˝
2 181 600

b) Roboty nowe
6. P. Jackowskiego 

53/55
13 818 400 ˝ III-IV ˝
16 000 000

Bud. mieszk. 
społ.

45 000 000 k. b.

b) Roboty nowe
7. Bloki mieszk. 

Spółdz.
Mieszk. Urzęd. 
Państw.

45 000 000 2-1-2 III-IV ˝

Akcja remontu 
mieszkań

20 000 000 k. b.

32 [W niniejszej tabeli podane skróty nie zostały rozwinięte ze względu na niejednoznaczność 
większości z nich i zaburzenie układu kolumn]
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b) Roboty nowe
8. Komisja Kre-

dytowa B.G.K. 
rozdzieliła 
na 10 kredyto-
biorców

12 000 000 2-1-3 II -

9. Pozostaje 
do rozdziału

8 000 000 ˝ III-IV -

20 000 000

Bud. mieszk. 
prac.
b) Roboty nowe

10. C.Z.P. Energ.: 
Skryta 9

1 000 000 2-1-4 III -

11. Skryta 10 1 400 000 ˝ ˝ -
12. Skryta 11 1 600 000 ˝ ˝ -

4 000 000
C.Z.P. Mat. – H. 
Cegielski:

13. Saperska 101 1 125 000 ˝ III-IV -
14. Jesionowa 7 1 205 000 ˝ ˝ -
15. Mostowa 26 2 750 000 ˝ ˝ -
16. Łąkowa 12 3 120 000 ˝ ˝ -
17. św. Marcin 25 300 000 ˝ ˝ -

8 500 000
Dyr. Okr. Kol. 
Państw.

18. Długosza 8-10 5 000 000 ˝ IV -
17 500 000

Poznań

Bud. szkolne 
powszechna

6 800 00

a) Rob. wykon. – zlecone w r. 1946
19. S. P. Krzesiny 1 400 2-2-2 II-III ukoń-

czone
20. ˝ Starołęka W. 7 300 ˝ ˝ ˝
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21. ˝ Główna 42 1 700 ˝ ˝ ˝
22. ˝ Starołęka 20 500 ˝ ˝ ˝
23. ˝ Os. Warszaw-

skie
50 300 ˝ ˝ ˝

24. ˝ Minikowo 11 200 ˝ ˝ ˝
25. ˝ Główna 46 14 500 ˝ ˝ ˝
26. ˝ Żegrze 24 500 ˝ ˝ ˝
27. ˝ Głuszyna 1 300 ˝ ˝ ˝
28. ˝ Winiarska 39 34 300 ˝ ˝ ˝
29. ˝ Naramowice 29 000 ˝ ˝ ˝
30. ˝ Krzyżowniki 6 700 ˝ ˝ ˝
31. ˝ Antonin 4 500 ˝ ˝ ˝
32. ˝ Różana 1/3 124 600 ˝ ˝ ˝
33. ˝ Dębiecka 6 000 ˝ ˝ ˝
34. ˝Ławica 1 800 ˝ ˝ ˝
35. ˝ Fabianowo 12 700 ˝ ˝ ˝
36. ˝ Sołacka 4 800 ˝ ˝ ˝
37. ˝ Strzeszyn 5 500 ˝ ˝ ˝
38. S.P. Kaliska 51 000 2-2-2 II-III ukoń-

czone
39. ˝ Bydgoska 4 76 300 ˝ ˝ ˝
40. ˝ SS. Elżbieta-

nek
5 600 ˝ ˝ ˝

41. ˝ Garncarska 1 500 ˝ ˝ ˝
42. ˝ G. Wilda 16 900 ˝ ˝ ˝
43. ˝ Ratajczaka 3 900 ˝ ˝ ˝
44. ˝ Różana 17 14 700 ˝ ˝ ˝
45. ˝ Wiśniowa 18 5 500 ˝ ˝ ˝
46. ˝ Strusia 4 400 ˝ ˝ ˝
47. ˝ Jarochowskie-

go
3 000 ˝ ˝ ˝

48. ˝ Bosa 6 000 ˝ ˝ ˝
49. ˝ Prądzyńskiego 7 500 ˝ ˝ ˝
50. ˝ W. Świętych 123 800 ˝ ˝ ˝
51. ˝ W. Garbary 67 500 ˝ ˝ ˝
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52. ˝ Widna 1 988 100 ˝ ˝ ˝
53. ˝ Magdaleny 44.900 ˝ ˝ ˝
54. ˝ Słowackiego 364 400 ˝ ˝ w toku

2 147 600
b) Roboty nowe

55. S.P. Widna 1 1 652 400 ˝ III-IV -
56. ˝ M. Magdaleny 1 000 000 ˝ ˝ -
57. Szkoła przy ul. 

W. Jagiełły
2 000 000 ˝ ˝ -

6 800 000
Poznań

Szkoły średnie

2 000 000

a) Rob. wykon. – zlecone w r. 1946
58. Gimnazjum 

Paderewskiego
564 000 2-2-3 II ukoń-

czone
59. ˝ Dąbrówki 190 000 ˝ ˝ ˝
60. ˝ Jana Kantego 66 000 ˝ ˝ ˝
61. ˝ Marcinkow-

skiego
210 000 ˝ ˝ ˝

62. ˝ Czajkowskie-
go

50 000 ˝ ˝ ˝

63. ˝ SS. Urszula-
nek

10 000 ˝ ˝ ˝

b) Roboty nowe
64. Gimnazjum 

Paderewskiego
536 000 ˝ III-IV -

65. ˝ Dąbrówki 110 000 ˝ ˝ -
66. ˝ Jana Kantego 264 000 ˝ ˝ -

2 000 000

Zakład kształc. 
nauczyc.

1 360 000
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a) Rob. wykon. – zlecone w r. 1946
67. Liceum Pedago-

giczne przy ul. 
Mylnej

51 000 2-2-4 II ukoń-
czone

b) Roboty nowe
68. Liceum Pedago-

giczne
309 000 ˝ III-IV ˝

69. ˝ Wały Jagiełły 1 000 000 ˝ ˝ ˝
1 360 000

Szkoły zawo-
dowe

4 500 000

a) Rob. wykon. – zlecone w r. 1946
70. Państw. Szko-

ła Ogrodn.
146 000 2-2-5 II ukoń-

czone
b) Roboty nowe

71. Państw. Szko-
ła Ogrodn.

3 854 000 ˝ III-IV -

72. Gimnazjum 
Mechaniczne

500 000 ˝ ˝ -

4 500 000
Poznań c) Rob. wyk. w 1946 r.

73. M. Szkoła Han-
dlowa

357 000 2-2-5 - - brak 
kredy-

tu

74. Szkoła Zawod. 
Działyńskich

17 000 ˝ - - ˝

75. Gimnazjum 
Spółdzielcze

25 000 ˝ - - ˝

399 000

Domy Dziecka

3 900 000

b) Roboty nowe
76. Pogotowie 

opiek. Młyńska 
(Kl. Potockiej)

400 000 2-2-7 III-IV -



82

77. Dom Dziecka 
(psychop.)

3 000 000 ˝ ˝ -

78. Zakład Głucho-
niem. Śródka

500 000 ˝ ˝ -

3 900 000

Szkoły wyższe

21 600 000

a) Rob. wykon. – zlecone w r. 1946
79. Coll. Maius 1 445 000 2-2-8 II ukoń-

czone
80. Coll. Minus 940 800 2-2-8 II ukoń-

czone
81. ˝ Chemicum 4 590 700 ˝ II-III -
82. ˝ Anatomicum 5 037 800 ˝ II ukoń-

czone
83. ˝ Medicum 704 300 ˝ II ukoń-

czone
84. ˝ Marcinkow-

skiego
1 786 400 ˝ II-III -

85. ˝ Cieszkow-
skiego

515 000 ˝ II ukoń-
czone

86. Zakł. Wetery-
narii

95 000 ˝ II ˝

87. Biblioteka U.P. 85 000 ˝ II ˝
88. Akademia Han-

dlowa
160 700 ˝ II ˝

89. W. Szkoła In-
żyn.

198 200 ˝ II ˝

b) Roboty nowe
90. Akadem. Han-

dlowa
2 239 300 ˝ III-IV -

91. W. Szkoła In-
żyn.

3 801 800 ˝ ˝ -

21 600 000
Poznań

Domy Akade-
mickie

3 360 000
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a) Rob. wykon. – zlecone w r. 1946
92. Dom Akadem. 

U.P.
732 000 2-2-9 II ukoń-

czone
93. ˝ ˝ W.S.I. 160 000 ˝ ˝ ˝

b) Roboty nowe
94. Dom Akadem. 

U.P.
2 468 000 ˝ III-IV -

3 360 000
c) Rob. wyk. w 1946 r.

95. Dom Akadem. 
W.S.I.

196 000 ˝ - ukoń-
czone

brak 
kred.

Instytuty Na-
ukowe

1 520 000

b) Roboty nowe
96. Tow. Przyj. 

Nauk
1 520 000 2-2-

10
IV -

Archiwa

400 000

b) Roboty nowe
97. Archiwum Pań-

stwowe
400 000 2-2-

11
IV

Bud. administr.

5 600 000

a) Rob. wykon. – zlec. w r. 1946
98. Kuratorium 

Zwierzyniecka
12 000 2-2-

13
II ukoń-

czone
b) Roboty nowe

99. Kuratorium 
Składowa

5 588 000 ˝ III-IV -

5 600 000

Służba zdrowia

3 600 000

a) Rob. wykon. – zlec. w r. 1946
100. Szp. Miejski 

Szkolna
1 372 900 2-3-1 II ukoń-

czone
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101. ˝ Epidemiczny 47 600 ˝ ˝ ˝
102. ˝ Płuc.-Chorych 19 500 ˝ ˝ ˝
103. ˝ Ginekolog 410 000 ˝ ˝ ˝

Poznań b) Roboty nowe
104. Szpit. Ginekol. 1 750 000 2-3-1 III-IV -

3 600 000
c) Rob. wyk. w 1946 r.

105. Szp. św. Józefa 188 700 ˝ - - brak 
kredyt.

106. ˝ SS. Przemien. 1 456 900 ˝ - - ˝
107. ˝ SS. Elżbietan. 402 500 ˝ - - ˝
108. ˝ Diakonisek 47 600 ˝ - - ˝

2 015 700

Szkoły Pielę-
gniarek

1 080 000

a) Rob. wykon. – zlecone w r. 1946
109. Szkoła Pielęgn. 

Podgórna
596 500 2-3-6 II ukoń-

czone
b) Roboty nowe

110. Szkoła Pielęgn. 483 500 ˝ III-IV -

Opieka Spo-
łeczna

900 000

a) Rob. wykon. – zlecone w r. 1946
111. Sierociniec 

Główna
12 000 2-4-1 II ukoń-

czone
112. Poradnia Matki 

Ostrów
4 000 ˝ ˝ ˝

113. Op. Społ. ul. 
Długa

3 000 ˝ ˝ ˝

114. Dom Starców 
Bydgoska

11 000 ˝ ˝ ˝

115. Przych. dla 
Dziecka Wy-
spiańskiego

4 000 ˝ ˝ ˝
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116. Dom Samot-
nych Rybaki

11 000 ˝ ˝ ˝

117. Dom Starców 
Zagórze

16 000 ˝ ˝ ˝

118. ˝ ˝ Starościńska 50 000 ˝ ˝ ˝
b) Roboty nowe

119. Dom Starców 
Starościńska

589 000 2-4-1 III-IV -

120. Dom Starców 
Mostowa

200 000 ˝ ˝ -

900 000
c) Rob. wyk. w 1946 r.

121. Zakład dla Nie-
mowląt

24 000 ˝ - - brak 
kredy-

tu

122. Przych. dla 
Matki Wyspiań-
skiego

14 000 ˝ - - ˝

38 000

Opieka nad in-
walid.

2 800 000

b) Roboty nowe
123. Zakład przy ul. 

Gen. Swier-
czewskiego

2 800 000 2-4-1 II-IV -

Wytwórnia 
i punkty protez

1 080 000

b) Roboty nowe
124. Ośrodek Zdro-

wia Wytw. 
Protez

1 080 000 2-4-3 IV -

Insp. Pracy 
i Urzędy Za-
trud.

150 000
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b) Roboty nowe
125. Urząd Zatrud-

nienia
150 000 2-4-4 IV -

Bud. Kulturalne
c) Rob. wyk. w 1947 r.

126. Muzeum Wlkp. 815 000 2-5-1 - - brak
kredyt.

Poznań

Muzyka

6 280 000

a) Rob. wyk. – zlec. 1946-1947 r.
127. Państw. W. 

Szkoła Muz.
2 500 000 2-5-2 II-III ukoń-

czone
128. Opera 285 000 ˝ ˝ ˝

b) Roboty nowe
129. Opera 3 495 000 ˝ ˝ -

6 280 000
c) Rob. wyk. w 1947 r.

130. Państw. W. 
Szkoła Muz.

2 700 000 ˝ ˝ - brak
kredyt.

Teatry

870 000

a) Rob. wykon. – zlecone w r. 1946
131. Teatr Polski 22 700 2-5-3 II ukoń-

czone
b) Roboty nowe

132. Teatr Polski 847 300 ˝ II-III

-

Plastyka

2 400 000

b) Roboty nowe
133. Warsztaty Szko-

ła Promienista
500 000 2-5-4 III-IV -

134. W. Szkoła Plast. 
(P.K.O)

1000 000 ˝ ˝ -
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135. Warsztaty 
Szkolne

400 000 ˝ ˝ -

136. ˝ ˝ 500 000 ˝ ˝ -
2 400 000

c) Rob. wyk. w 1946 r.
137. Salon Sztuki 120 000 ˝ - - brak

kredy-
tu

Milicja Obywa-
telska

1 960 373

b) Roboty nowe
138. Komenda Woje-

wódzka
1 960373 2-6-1 III-IV

-

Korpus Bezpie-
czeństwa
c) Rob. wyk. w 1946 r.

139. Koszary 
Wojsk Bezp.

366 000 2-6-2 - - brak
kredy-

tu

Bud. administr. 
Bezp.

1 870 200

a) Rob. wykon. – zlecone w r. 1946
140. Wojew. 

Urząd Bezp.
196 000 2-6-4 II ukoń-

czone
b) Roboty nowe
Wojew. 
Urząd Bezp.

1 674 200 ˝ III-IV -

1 870 200

Bud. sądowe
c) Bud. wyk. 1946-1947 r.
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141. Sąd Grodzki 1 413 000 2-7 - ukoń-
czone

brak
kredy.

Izby i Urzędy 
Skarbowe

15 000 000

a) Rob. wykon. – zlec. w r. 1946
142. Izba Skarbowa 253 000 2-8-1 II ukoń-

czone
b) Roboty nowe

143. Izba Skarbowa

14 747 000

˝ III-IV -

15 000 000

Ochrona Celna
c) Rob. wyk. w 1946 r.

144. Dyrekcja Ceł 325 000 2-8-2 II ukoń-
czone

brak
kre.

Informacja 
i Propag.

1 437 000

b) Roboty nowe
145. Pow. Urz. In-

form. Chełmoń-
skiego

360 000 2-9-1 III-IV -

146. Woj. Urz. In-
form. Dąbrow-
skiego

351 000 ˝ ˝ -

147, Polskie Radio 526 000 ˝ ˝ - kredyt 
banko-

wy

148. Państw. Inst. 
Wyd. Księgar-
nia

200 000

1 437 000

Bud. róż-
nych Minist.

7 900 000
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a) Rob. wykon. – zlec. w r. 1946
149. Min. Odbudowy 650 000 2-9-3 II ukoń-

czone
b) Roboty nowe

150. Min. Przemysłu 3 850 000 ˝ ˝ - kredyt 
banko-

wy

P.T.Transport 3 400 000 ˝ ˝ - kredyt 
banko-

wy

7 900 000

Bud. samorzą-
dowe

500 000

b) Roboty nowe 500 000 2-9-4 III-IV - ˝
151.

Bud. biurowe 
różnych insty-
tucji

2 900 000

b) Roboty nowe
152. Urząd Woje-

wódzki
1 000 000 2-9-5 III-IV -

153. Pageed 1 000 000 ˝ ˝ - kredyt 
banko-

wy

154. Wojew. Urząd 
Kontr. Prasy

900 000 ˝ ˝ -

2 900 000

Organiz. poli-
tyczne

250 000

a) Rob. wykon. – zlec. w r. 1946-47
155. Stronnictwo De-

mokrat.
250 000 2-10-

1
II ukoń-

czone

Poznań

Bud. organ. 
społecz.

1 000 000
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b) Roboty nowe
156. Dom Kultury 

– H. Cegielski 
(P-Wschód)

1 000 000 2-10-
2

III-IV -

Bud. Przeds. Użyt. Publ.
Gazownia 1 000 000
a) Rob. wyk. – zlec. 1946 r.

157. Arvogaz 155 000 2-11-
1

III-IV ukoń-
czone

kredyt
bank.

b) Roboty nowe
158. Gazownia 845 000

1 000 000

Wodociągi 
i Kanal.

4 800 000

b) Roboty nowe
159. Oczyszczalnia 

ścieków
2 800 000 2-11-

2
III-IV -

160. ˝ ˝ 2 000 000 2 kredyt 
banko-

wy

4 800 000

Tereny Zielone
b) Roboty nowe

161. Ogródki dział-
kowe

500 000 2-11-
3

III-IV -

162. Cmentarz Juni-
kowo

500 000 ˝ ˝ -

163. b. cmentarze 700 000 ˝ ˝ -
164. Tereny Mię-

dzyn. Targ
200 000 ˝ ˝ -

1 900 000
Poznań

Miejskie Zakł. 
Komun.

10 000 000
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b) Roboty nowe
165. Przedł. 

i ulepszenie 
linii tramwaj.

10 000 000 2-11-
8

III-IV - kredyt 
banko-

wy

Zakł. Oczyszcz. 
Miasta
a) Rob. wyk. – zlec. w 1946 r.

166. Z.O.M 222 000 2-11-
7

II ukoń-
czone

na
razie
brak
kr.

Magazyn i skła-
dy towarowe

5 000 000

b) Roboty nowe
168. Magazyny 

C.M.B.
5 000 000 2-12-

1
III-IV - kredyt 

banko-
wy

Targi Poznań-
skie

24 000 000

b) Roboty nowe
169. Hala Ciężkiego 

Przemysłu
24 000 000 2-12-

3
III-IV - ˝

Zabezpieczenie 
Zabytków

7 000 000

a) Rob. wyk. – zlec. w 1946 r.
170. Katedra 847 000 2-13 II ukoń-

czone
171. K. Bożego 

Ciała
215 000 ˝ ˝ ˝

172. K. św. Marcina 300 000 ˝ ˝ ˝
173. Ratusz 376 000 ˝ ˝ ˝

b) Roboty nowe
174. Katedra 2 453 000 ˝ III-IV -
175. K. Bożego 

Ciała
785 000 ˝ ˝ -
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176. K. św. Marcina 200 000 ˝ ˝ -
177. Ratusz 624 000 ˝ ˝ -
178. Góra Przemysła 700 000 ˝ ˝ -
179. Domki budni-

cze
500 000 ˝ ˝ -

7 000 000
c) Rob. wyk. 1946/7
brak kredytu

180. K. Farny 97 000 ˝ - ukoń-
czone

brak
kredy-

tu

181. Wieża K. 
Farnego

650 000 ˝ - ˝ ˝

182. Pałac Działyń-
skich

1 045 000 ˝ - ˝ ˝

183. Bibl. Raczyń-
skich

1 000 000 ˝ - ˝ ˝

184. K. Bernardy-
nów

3 000 000 ˝ - ˝ ˝

5 792 000
Poznań

Rob. rozb. – po-
rządkowe

7 000 000

a) Rob. wyk. – zlec. 1946/47 r.
185. Rozbiórki różne 1 171 000 2-14 II ukoń-

czone
186. Nowy Ratusz 2 903 000 ˝ ˝ ˝
187. Półwiejska 41 255 000 ˝ ˝ ˝
188. 27 Grudnia 

17/18
290 000 ˝ ˝ ˝

b) Roboty nowe
189. Marcinkowskie-

go 23
500 000 ˝ III-IV -

190. Strzelecka 9 580 000 ˝ ˝ -
191. ˝ 6 170 000 ˝ ˝ -
192. Świętosławska 

1
85 000 ˝ ˝ -
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193. Ratajczaka 3 119 000 ˝ ˝ -
194. 23 Lutego 20 170 000 ˝ ˝ -
195. Focha 62 17 000 ˝ ˝ -
196. Skarbowa 4 340 000 ˝ ˝ -
197. Kr. Jadwigi 7 170 000 ˝ ˝ -
198. Półwiejska 34 85 000 ˝ ˝ -
199. Mostowa 17 45 000 ˝ ˝ -

7 000 000

Ulice i rob. 
inżyn.

3 500 000

b) Roboty nowe
200. Ulice 1 500 000 2-15-

1
III-IV -

201. Wał przy 
moście Kr. 
Jadwigi

2 000 000 2-15-
2

˝ -

Majątek publ. i

stacje do-
świadcz.

500 000

b) Roboty nowe
202. Zakł. Techn.-

-Rol. U.P.
500 000 3-9-1 III-IV -
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Zestawienie
Tytuł planów Określenie Kredyt preliminowany Brak kre-

dyt.Dz. Roz. § dotac. bank
2 1 1 Bud. mieszk. Urz. 

Inst. P.
16 000 000 -

2 1 2 ˝ ˝ mieszk. społ. - 45 000 000 -
2 1 3 ˝ ˝ akcja rem. - 20 000 000 -
2 1 4 ˝ ˝ mieszk. pra-

cow.
- 17 500 000 -

2 2 2 Bud. szkolne, 
Szkoły Pow.

6 800 000 - -

2 2 3 ˝ ˝ ˝ średn. 2 000 000 - -
2 2 4 ˝ ˝ Zakł. Kszt. 

Naucz.
1 360 000 - -

2 2 5 ˝ ˝ Zawod. 4 500 000 - -
˝ ˝ ˝ (rob. z 46) - - 399 000

2 2 7 ˝ ˝ Domy Dziecka 3 900 000 - -
2 2 8 ˝ ˝ Wyższe 21 600 000 - -
2 2 9 ˝ ˝ Domy Akad. 3 360 000 - -

˝ ˝ ˝ ˝ S. Inż. - - 196 000
2 2 10 ˝ ˝ Inst. Naukowe 1 520 000 - -
2 2 11 ˝ ˝ Archiwa 400 000 - -
2 2 13 ˝ ˝ Bud. Admin. 5 600 000 - -
2 3 1 Sł. Zdrowia Szpi-

taln.
3 600 000 - -

˝ ˝ ˝ - - 2 015 700
2 3 6 ˝ ˝ Szk. Pielęgn. 1 080 000 - -
2 4 1 Opieka Społ. Za-

kłady
900 000 - -

2 4 2 ˝ ˝ Inwal. Woj. 2 800 000 - -
2 4 4 ˝ ˝ Insp. Pracy 150 000 - -
2 5 1 Kultura Muzea brak kredyt. - 815 000
2 5 2  ˝ Muzyka 6 280 000 - -

 Konserwator 2 700 000
2 5 3  ˝ Teatry 870 000 -
2 5 4  ˝ Plastyka 2 400 000 - -

 ˝ Salon Szt. brak kredyt. - 120 000
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2 6 1 Bezpiecz. Mil. 
Obyw.

1 960 373 - -

2 6 2  ˝ Korpus Bez-
piecz.

brak kredyt. - 366 000

2 6 4  ˝ Bud. Admin. 1 870 200 - -
2 7 Bud. Sądowe brak kredyt. - 1 413 000
2 8 1 Skarbowe Urzędy 

Skarbowe
15 000 000 - -

2 8 2  ˝ Ochrona Celna brak kredyt. - 325 000
2 9 1 Urzędy Inf. 

i Prop.
711 000 - -

2 9 3  ˝ Różne Min. 4 500 000 3 400 000 -
2 9 4  ˝ Samorządowe - 500 000 -
2 9 5  ˝ Różne Instyt. 1 900 000 1 000 000 -
2 10 1 Org. Społ. i Pol. 

Org. Polit.
250 000 - -

2 10 2 ˝ ˝ ˝ ˝ Społ. 1 000 000 - -
2 11 1 Przeds. Użyt. 

Publ. Gazow
- 1 000 000 -

2 11 2 ˝ ˝ ˝ Wod. i Kan. 2 800 000 2 000 000 -
2 11 3 ˝ ˝ ˝ Zieleń 1 900 000 - -
2 11 8 ˝ ˝ ˝ M. Z. K. - 10 000 000 -
2 12 1 Mag. i Składy 

Mag. Mat. Bud.
- 5 000 000 -

2 12 3 ˝ ˝ Targi - 24 000 000 -
2 13 Zabytki 7 000 000 - -

˝ (rob. zabezp.) brak kredyt. - 5 792 000
2 14 Rozbiórki 7 000 000 - -
2 15 1 Rob. Inż. Ulice 1 500 000 - -
2 15 2 ˝ ˝ Mosty 2 000 000 - -
3 9 1 Majątki i St. Do-

świadcz.
- 500 000 -

134 511 573 129 900 000 14 141 700

APP, PDO, 74, s. 182-196.
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151
1947 listopad 10, Poznań – Zabezpieczenie zabytkowego kościoła farnego

W czasie ostatnich działań wojennych, doznał dość znacznych uszkodzeń 
najpiękniejszy zabytek budownictwa barokowego w Poznaniu – kościół farny. 
Pociski artyleryjskie zniszczyły południowy szczyt kościoła, dachy nad kościołem, 
zakrystią i proboszczówką, wieżyczki od strony północnej. Wskutek wstrząsu runął 
pokryty malowidłami plafon nad nawą krzyżową. Od uderzenia pocisku uległ 
zniszczeniu narożnik wieży od strony dziedzińca i wybrzuszenia muru groziły 
zawaleniem całej wieży. Zabezpieczeniem zabytkowego kościoła i usunięciem 
szkód zajęła się Poznańska Dyrekcja Odbudowy. Pokryto na nowo cały dach 
nad kościołem, przy czym wymieniono częściowo zniszczoną przez granaty 
konstrukcję dachową. Nad zakrystią trzeba było dać całkowicie nową konstrukcję, 
przy czym zmieniono dotychczasowy dach płaski na stromy, dzięki czemu można 
było w poddaszu urządzić kilka pokoi. Na pierwszym piętrze wybudowano nowe 
sklepienia w miejsce nadwątlonej – wskutek wstrząsów i grożącej zawaleniem 
partii starego sklepienia. Najtrudniejszym było zabezpieczenie wieży. Po pod-
stemplowaniu i podchwyceniu od wewnątrz wymurowano cały narożnik. Na górze 
skotwiczono wieżę. Wykonanie tych robót nie tylko uratowało wieżę od zawalenia 
się, ale umożliwiło nawet wciągnięcie dzwonów.

Również stojąca osobno proboszczówka otrzymała nową konstrukcję dachową 
w miejsce zniszczonej, jak również nowe pokrycie dachowe. Wybudowano także 
szczyt od strony północnej i attykę od frontu.

Koszt robót zabezpieczających wynosił 2 300 000 zł. Dalszy etap prac stanowić 
będzie odbudowa wieżyczek od strony ul. Świętosławskiej, uszkodzonego szczytu 
od ul. Generała Żymierskiego oraz odbudowa plafonu.

APP, PDO, 16, s. 66.

152
1947 listopad 14, Poznań – Remont auli uniwersyteckiej

W skutek działań wojennych Poznań pozbawiony został sal, w których mogłyby 
się odbywać większe zgromadzenia publiczne. Z konieczności korzystano z auli 
uniwersyteckiej, jednakże było to połączone z pewnym niebezpieczeństwem ze 
względu na to, że strop sali był uszkodzony. Odbudowując gmachy uniwersyteckie 
Poznańska Dyrekcja Odbudowy przeprowadziła remont auli w dwóch etapach. 
Najkonieczniejsze roboty wykonano w związku z procesem Greisera33 kosztem 
33 Proces Greisera – pierwszy z siedmiu procesów odbywających się przed Najwyższym Trybu-

nałem Narodowym w celu osądzenia najważniejszych niemieckich zbrodniarzy wojennych, 
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1 100 000 zł, a w ostatnich tygodniach dokonano gruntownego remontu, przy 
czym nie ograniczono się do mechanicznego odtworzenia stanu pierwotnego, 
lecz przeprowadzono szereg zasadniczych zmian i przeróbek. W szczególności 
naprawiono 400 m2 uszkodzonego stropu rabicowego. Usunięto zarazem przecią-
żające strop, częściowo uszkodzono kariatydy oraz medaliony i kartusze w pasach 
wentylatorów. Zlikwidowano również zbyteczne balkony nad estradą, co przyczy-
niło się wydatnie do poprawienia akustyki w sali. Wymieniono okna zewnętrzne 
i uszczelniono wewnętrzne oraz uzupełniono oszklenia. Zawieszono na oknach 
story z materiału tłumiącego pogłos. Dokonano kompletnej zmiany przewodów 
elektrycznych, przy czym zainstalowano zaciemniacz, umożliwiający stopniowe 
wygaszenie świateł, uruchomiono światła bezpieczeństwa, przy pomocy których 
oświetla się aulę w wypadku przeszkód w dostawie prądu z elektrowni, zainstalo-
wano oświetlenie pośrednie wokół estrady. Odmalowano całą salę na nowo i w ten 
sposób w miejsce ponurego ciemno-czerwonego, przeładowanego złoceniami 
i sztukateriami wnętrza, uzyskano piękną salę utrzymaną w barwach jasnych 
i gustownie ozdobioną. Namalowany po pierwszej wojnie światowej plafon, 
pokrył prof. Taranczewski34 malowidłami przedstawiającymi sosny z mitologii. 
W otaczających plafon medalionach wymalowali profesorowie Szmańda i Łu-
komski postacie symbolizujące sześć fakultetów akademickich, po obu stronach 
estrady Muzykę i Dramat, na przeciwległej ścianie auli Architekturę i Malarstwo. 
Nad estradą wykonał prof. Wójtowicz kartusz z orłem polskim. Koszt wszystkich 
robót wynosił 5,5 milionów zł. Przez wykonanie tych prac Poznań otrzymał re-
prezentacyjną salę, godną stolicy Ziem Zachodnich.

APP, PDO, 16, s. 68.

153
1947 listopad 27, Poznań – Informacja o realizacji odbudowy 

Zamku i Ratusza w Poznaniu

W roku 1947 nastąpiło również objęcie przez Zarząd Miejski
fd Zamku. fd

Inicjatywę do podjęcia starań o objęcie Zamku powziąłem jeszcze w roku 1946 
i podtrzymałem ją mimo, iż widoki realizacji tego zamierzenia były niewielkie. 

którzy działali na terenie okupowanej Polski, i wymierzenia im kary. Rozprawa przeciwko 
Arthurowi Greiserowi trwała od 21 czerwca do 9 lipca 1946 roku i zakończyła się wyrokiem 
skazującym na karę śmierci.

34 Wacław Taranczewski (1903-1987) – artysta-malarz. Autor polichromii w kościele pod we-
zwaniem Najświętszej Marii Panny w Poznaniu oraz w kościele pw. św. Marcina w Poznaniu, 
a także na auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zaprojektował również witraże w po-
znańskiej katedrze.
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A sprawa była istotnie trudna i skomplikowana. O przejęcie Zamku czynił już 
poprzednio starania Uniwersytet Poznański i właściwie uzyskał przyrzeczenie 
otrzymania go.

Pragnąłem uzyskać Zamek dla Miasta dlatego, gdyż stan w jakim urzędowały 
poszczególne władze i wydziały miejskie nie był do utrzymania. Rozrzucenie 
po całym mieście poszczególnych miejskich jednostek organizacyjnych wywo-
ływało ustawiczne skargi publiczności, a poza tym szwankowała praca tych wy-
działów oddzielonych od siebie znaczną przestrzenią, mimo, iż praca ich ściśle się 
ze sobą łączyła i zazębiała. Punktem wyjścia dla mych starań było stwierdzenie, 
iż hipotecznym właścicielem Zamku jest Skarb Państwa. Postanowiłem wtedy 
rozpocząć akcję od interwencji w Prezydium Krajowej Rady Narodowej. Byłem 
dwukrotnie przyjęty przez Obywatela Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Bieruta35 i ostatecznie dzięki Jego cennej dla nas życzliwości uzyskałem w lutym 
bieżącego roku przydzielenie Zamku Władzom miejskim. Sukces nasz był tym 
większy, ponieważ Poznańska Dyrekcja Odbudowy wydała nieprzychylną dla 
miasta opinię, oświadczając się za przydzieleniem Zamku Uniwersytetowi.

Po upłynnieniu finansów koniecznych do przebudowy Zamku na cele biuro-
we wydałem polecenie przystąpienia do prac. Spotkałem się wówczas z zarzu-
tem, iż duże sale zamkowe nie nadają, się na ekonomiczne pomieszczenie biur 
i urzędników. Obchodząc ubikacje Zamku zwróciłem uwagę na szerokie kory-
tarze zamkowe i poddałem myśl, by i te korytarze zużytkować na cele biurowe. 
Po technicznym przepracowaniu mej myśli okazała się ona najzupełniej realną 
i w ten sposób udało się pomieścić na Zamku znaczną część biur i wydziałów 
miejskich. W tej chwili – poza sekretariatami prezydenta i wiceprezydentów 
miasta – pracują na Zamku następujące Wydziały:

1) Biuro Prezydialne Miejskiej Rady Narodowej
2) Inspektorat Miejski
3) Biuro Statystyczne
4) Biuro Prasowe
5) Biuro Prawne
6) Wydział ІА – Ogólny
7) Wydział IB – Personalny
8) Wydział IC – Planowania Ekonomicznego
9) Decernat Finansowy
10) Wydział Administracji Ogólnej i Instancji
11) Wydział Finansowo-Majątkowy

35 Bolesław Bierut (1892-1956) – działacz komunistyczny. Przewodniczący Krajowej Rady Na-
rodowej w 1944 roku. Zastępujący Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1944-1945 
oraz w 1947 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Przewodniczący Rady Państwa w latach 
1947-1952, a w latach 1948-1956 I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej.
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12) Wydział Planowania i Rozbudowy Miasta
13) Wydział Ogrodów i Lasów Miejskich
14) Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki
15) Wydział Ewidencji Ludności
16) Wydział Wychowania Fizycznego.
Natomiast po ukończeniu remontu, co nastąpi w najbliższym czasie przeniosą 

się do Zamku dalsze Wydziały, a mianowicie:
17) Wydział Opieki Społecznej
18) Wydział Budowlany
19) Wydział Bezpieczeństwa Budowlanego i Pożarowego, oraz
20) Wydział Pomiarów.
W ten sposób poza Zamkiem urzędować będą jedynie:
Wydział Kwaterunkowy,
Wydział Zdrowia
Wydział Aprowizacji, Handlu i Przemysłu, oraz
Wydział Podatkowy.
Stan ten będzie jednak stanem prowizorycznym. Bowiem z chwilą pobudowania 

dalszego skrzydła Zamku znajdą tam pomieszczenie wszystkie Wydziały miejskie 
a równocześnie znikną przybudówki w korytarzach Zamku.

Wydatki na uzyskanie i przebudowę Zamku wynoszą na rok 1947 – 15 000 000 zł 
z budżetu zwyczajnego i 30 000 000 zł z budżetu nadzwyczajnego. Na rok 1948 
przewidujemy na ten cel 8 000 000 zł w budżecie zwyczajnym i 100 000 000 zł 
w budżecie nadzwyczajnym. Suma ta zużytą zostanie w głównej mierze na odbu-
dowę skrzydła przeznaczonego dla Miejskiej Rady Narodowej. Uważam bowiem, 
iż posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej powinny odbywać się na Zamku w po-
mieszczeniach odpowiadających jej godności.

Innym obiektem majątku miasta i to obiektem bezcennym, bo będącym jak 
najściślej związanym z historią Poznania jest

fd RATUSZ fd

Nie budziła we mnie zachwytu pierwsza faza odbudowy, to jest okres, w którym 
odbudowa należała do Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy. Ponieważ Dyrekcja Od-
budowy na ten cel mogła przeznaczać jedynie 1 000 000 zł rocznie, obawiałem się, 
że nasze pokolenie nie doczeka się odbudowy tego bezcennego zabytku. Dlatego też 
zdecydowałem się przejąć przez Zarząd Miejski odbudowę Ratusza. W pierwszym 
rzędzie musiałem mobilizować finanse. Powołałem do życia Komitet Odbudowy 
Ratusza i za jego pośrednictwem odwołałem się do ofiarności społeczeństwa. 
Do dnia 1 października roku bieżącego wpłynęło datków na ten cel 8 921 346 zł, 
z czego dotąd wydatkowaliśmy 7 050 514 zł, poza tym w budżecie tegorocznym 
przewidzieliśmy na odbudowę Ratusza 15 000 000 zł, zaś na rok 1948 – 6 000 000 zł 
w budżecie zwyczajnym oraz 28 500 000 zł w nadzwyczajnym na wykończenie 
odbudowy wieży oraz pokrycia dachowego. Roboty są w pełnym toku i mam 
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Ilustracja 4. Zamek Cesarski przy ulicy Święty Marcin
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nadzieję, iż w dniu 27 grudnia bieżącego roku obywatele miasta ujrzą na szczycie 
konstrukcji żelaznej wieży, historycznego orła, jako symbol nierozerwalności 
Poznania z Rzeczpospolitą Polską.

a a- sprawę odbudowy zamku przedstawił Prezydent miasta Poznania, mgr St. 
Sroka na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu a

APP, MRN, 18, s. 294v-295v (fragment).

154
1947 listopad 27, Poznań – Protokół komisyjnego otwarcia puszek zawartych 

we wnętrzu orła ratuszowego

Obecni: Stanisław Hebanowski – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sztuki
Stanisław Strugarek36 – Kierownik Oddziału Kultury i Sztuki
Marian Józef Mika37 – archiwariusz Oddz. Kultury i Sztuki
Czepik Władysław – woźny Oddziału Kultury i Sztuki
Olejniczak Leon – robotnik Oddziału Kultury i Sztuki
Walkowska Anna – maszynistka Oddziału Kultury i Sztuki.

I. Z puszki mniejszej wyjęto:
1) akt erekcyjny odbudowy ratusza z lipca 1783 roku w języku łacińskim
2) 11 monet z dukatem oraz talarem z czasów panowania Stanisława Augusta 

Poniatowskiego
3) paczkę nierozpieczętowaną z napisem z roku 1783:
„Z Dawnej Wieży przez Wichru Gwałtowność 1725 zrzucony Ewangelie Re-

likwie Agnus Dei”.

II. W większej puszcze miedzianej znajduje się jeden dokument pergaminowy 
pisany w języku niemieckim, a dotyczący renowacji ratusza z lat 1910/11.

36 Stanisław Walenty Strugarek (1911-1965) – pisarz, redaktor i aktor radiowy. Od 1945 do 1947 roku 
był kierownikiem Oddziału Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego w Poznaniu. W latach 1945-
1946 redagował „Kronikę Miasta Poznania”. Od 1948 roku rozpoczął pracę w Rozgłośni Pol-
skiego Radia, początkowo jako kierownik redakcji audycji wiejskich, a następnie regionalnych 
i estradowych. 

37 Marian Józef Mika (1907-1974) – historyk i archiwista. W lutym 1945 roku został zastępcą 
kierownika Archiwum Miejskiego, a od 1950 roku pracował jako jego kierownik. W latach 
1947-1948 był redaktorem „Kroniki Miasta Poznania”. Po włączeniu Archiwum Miejskiego 
do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego został kustoszem tego ostatniego i pracował 
aż do przejścia na emeryturę w 1973 roku.
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III. Paczka gazet z listopada 1911 roku, polskich i niemieckich, których komisja 
z uwagi na całkowitą zmurszałość zawartości, nie otwierała.

Przedmioty te znajdowały się we wnętrzu orła do kwietnia 1945 roku, kiedy 
to został przez pracowników Archiwum Miejskiego: Gryczę Ignacego, Baranka 
Walentego, Mazurka Antoniego i Olejniczaka Leona, odkopane spod gruzów. 
Zawartość ta przechowana byłam do tego czasu w Archiwum Miejskim.Ponadto 
w obu skrzydłach orła znajdowały się dwa dokumenty, dotyczące odnowienia 
samego orła z roku 1911:

1) Pergaminowy, umieszczony w tulejce, pochodzi z firmy B. Ziółkowski 
z Poznania, która odnawiała orła

2) na zwykłej kartce uwiecznili swoje nazwiska dwaj rzemieślnicy z firmy 
B. Ziółkowski: Leon Nowak i Wojciech Kaczmarek

Podpisali: Strugarek Stanisław, Czepik Władysław, Olejniczak Leon, Heba-
nowski Stanisław, Mika Marian Józef, Walkowska Anna

APP, MRN, 214, s. 1-2.

155
1947 listopad 28, Poznań – Pismo administratora parafii farnej skierowane 

do Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy w sprawie zabezpieczenia stiuków 
w Kolegiacie Farnej w Poznaniu

W niedzielę dnia 23 listopada bieżącego roku podczas ostatniej mszy św. 
oderwała się od stropu kościoła farnego nad prezbiterium większa bryła stiuków. 
Ponieważ w ostatnim czasie częściej spadały i mniejsze kawałki stiuków ze skle-
pień ceglanych w prezbiterium i około plafonu na skrzyżowaniu naw, a nie chcąc 
dopuścić do tego, żeby Nadzór Budowlany zamknął prokatedrę, kiedy już katedra 
zniszczona – zostaliśmy zmuszeni postawić rusztowanie w prezbiterium oraz w tej 
części kościoła pod plafonem. Wielkopolska Spółka Budowlana zobowiązała 
się ustawić rusztowanie zgodnie z istniejącymi przepisami na powierzchni 
prezbiterium i części nawy głównej (około 220 m2) і wysokości od posadzki 
aż do gzymsu głównego za sumę ryczałtową 456 000 (czterysta pięćdziesiąt sześć 
tysięcy złotych).

Górny pomost ma być zasłany szczelnie deskami na poziomie gzymsu głów-
nego, tak aby umożliwił wykonanie remontu sklepienia i plafonu i służył równo-
cześnie jako zabezpieczenie przed ewentualnie spadającymi częściami stuków.

Cały materiał drzewny, wiązadła i żelastwo pozostaje własnością Kolegiaty. 
Drągi zużyte do rusztowania ustawione będą na podwalinach i zheblowane 
na wysokość dwóch metrów od posadzki.
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Przypominając załączony protokół z dnia 8 lipca 1946, a podpisany również 
przez Dyrektora Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy pana inż. Cieślińskiego oraz po-
wołując się na artykuł w Głosie Wielkopolskim mówiący o zamierzeniach Poznań-
skiej Dyrekcji Odbudowy co do fary poznańskiej w najbliższym czasie zwracamy 
się z uprzejmą prośbą o skuteczną i możliwie wczesną pomoc finansową, choćby 
z końcówek budżetowych, przy pracach zabezpieczających w kościele farnym.

Równocześnie zwróciliśmy się o pomoc do Urzędu Konserwatorskiego, która 
została przyrzeczona, ale którą osiągnąć możemy dopiero w późniejszy terminie, 
podczas gdy sprawa postawienia rusztowania jest bardzo pilna.

a podpisał: ks. Józef Jany38 administrator parafii farnej a

APP, PDO, 54, s. 24-25.

38 Józef Jany (1907-1975) – ksiądz rzymskokatolicki. W latach 1945-1975 proboszcz Fary Po-
znańskiej. 
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156
1947 grudzień 15, Poznań – Zestawienie kredytów Ministerstwa Odbudowy 

na inwestycje Zarządu Miejskiego w Poznaniu39

Tytuł Inwestycji Przyznany kredyt rok 
budż. 1945

Przyznany kredyt rok 
budż. 1946

Budżet na 1947 Wydano na Z.M. za rok 
1945 i 1946

Zarząd Miejski na rok 
1947

Kredyt ogólny 67 174 000
Budownictwo mieszkaniowe 7 395 000 16 000 000 8 150 000 1 520 000
Szkoły
Szkoły powszechne - - 8 800 000 16 350 000 8 800 000
˝ średnie - - 3 000 000 - -
Zakł. kształcenia nauczycieli - - 1 660 000 - -
Szkoły zawodowe - - 7 749 000 3 150 000 400 000
Opieka nad dzieckiem - - 3 900 000 1 200 000 -
Szkoły wyższe - 16 800 000 30 820 000 - -
Domy akademickie - 1 700 000 4860 000 - -
Archiwa - 400 000 1 000 000 250 000 -
Bud. administracyjne - - 5 600 000 - -
Zdrowie
Szpitale - 7 900 000 5 696 000 13 300 000 3 500 000
Szkoły pielęgniarek - - 1 080 000 - -
Opieka społeczna
Zakł. Opiek. Społ. - 2 000 000 934 000 1 500 000 934 000
Opieka nad inwal. - - 5 184 000 - -
Insp. Pracy i Urząd zatr. - - 150 000 - -
Kulturalne
Muzea - 1 000 000 815 000 - -
Muzyka - - 10 280 000 - -
Teatr - - 915 000 - -
Plastyka - - 2 400 000 - -
Bezpieczeństwo
Korpus Bezpieczeństwa - - 366 000 - -
Bud. Administracyjne - - 3830 200 - -
Sądowe 1 413 000
Skarbowe 7 000 000

39 [W niniejszej tabeli podane skróty nie zostały rozwinięte ze względu na niejednoznaczność 
większości z nich i zaburzenie układu kolumn]
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1947 grudzień 15, Poznań – Zestawienie kredytów Ministerstwa Odbudowy 

na inwestycje Zarządu Miejskiego w Poznaniu39

Tytuł Inwestycji Przyznany kredyt rok 
budż. 1945

Przyznany kredyt rok 
budż. 1946

Budżet na 1947 Wydano na Z.M. za rok 
1945 i 1946

Zarząd Miejski na rok 
1947

Kredyt ogólny 67 174 000
Budownictwo mieszkaniowe 7 395 000 16 000 000 8 150 000 1 520 000
Szkoły
Szkoły powszechne - - 8 800 000 16 350 000 8 800 000
˝ średnie - - 3 000 000 - -
Zakł. kształcenia nauczycieli - - 1 660 000 - -
Szkoły zawodowe - - 7 749 000 3 150 000 400 000
Opieka nad dzieckiem - - 3 900 000 1 200 000 -
Szkoły wyższe - 16 800 000 30 820 000 - -
Domy akademickie - 1 700 000 4860 000 - -
Archiwa - 400 000 1 000 000 250 000 -
Bud. administracyjne - - 5 600 000 - -
Zdrowie
Szpitale - 7 900 000 5 696 000 13 300 000 3 500 000
Szkoły pielęgniarek - - 1 080 000 - -
Opieka społeczna
Zakł. Opiek. Społ. - 2 000 000 934 000 1 500 000 934 000
Opieka nad inwal. - - 5 184 000 - -
Insp. Pracy i Urząd zatr. - - 150 000 - -
Kulturalne
Muzea - 1 000 000 815 000 - -
Muzyka - - 10 280 000 - -
Teatr - - 915 000 - -
Plastyka - - 2 400 000 - -
Bezpieczeństwo
Korpus Bezpieczeństwa - - 366 000 - -
Bud. Administracyjne - - 3830 200 - -
Sądowe 1 413 000
Skarbowe 7 000 000

39 [W niniejszej tabeli podane skróty nie zostały rozwinięte ze względu na niejednoznaczność 
większości z nich i zaburzenie układu kolumn]
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Różne urzędy - - 7 111 000
Org. Społeczne i polit. 1 250 000 12 150 000 -
Przed. Użyt. Publ.
Wod. i Kanal. - 2 950 000 - 9 000 000 -
Tereny Zielone - - 3 200 000 - 3 200 000
˝ Sportowe - - 1 900 000 - 1 900 000
Z.O.M. - - 300 000 - 300 000
Zakł. Kom. Publ. - 970 000 2 000 000 970 000 2 000 000
Zabezp. zabytków - 6860 000 9 592 000 1 350 000 2 300 000
Roboty rozbiórkowe - 5 183 000 7 000 000 3 000 000 7 000 000
Ulice - - 4 500 000 - 4 500 000
Mosty i wiad. - - 6 000 000 4 000 000 6 000 000
Budown. Inne - 6899 000 - 6 500 000 -
Roboty inne - 3 105 000 - - -
Subskr. Pań. Poż. O.K. - 24 650 000 - - -
Subskr. Targi Pozn. - - - 17 00 000 -
Gotówka z Min. Odb. 38 000 000 - - 38 000 000 -
˝ zwrot za remont 1 000 000 - - 1 000 000 -
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Różne urzędy - - 7 111 000
Org. Społeczne i polit. 1 250 000 12 150 000 -
Przed. Użyt. Publ.
Wod. i Kanal. - 2 950 000 - 9 000 000 -
Tereny Zielone - - 3 200 000 - 3 200 000
˝ Sportowe - - 1 900 000 - 1 900 000
Z.O.M. - - 300 000 - 300 000
Zakł. Kom. Publ. - 970 000 2 000 000 970 000 2 000 000
Zabezp. zabytków - 6860 000 9 592 000 1 350 000 2 300 000
Roboty rozbiórkowe - 5 183 000 7 000 000 3 000 000 7 000 000
Ulice - - 4 500 000 - 4 500 000
Mosty i wiad. - - 6 000 000 4 000 000 6 000 000
Budown. Inne - 6899 000 - 6 500 000 -
Roboty inne - 3 105 000 - - -
Subskr. Pań. Poż. O.K. - 24 650 000 - - -
Subskr. Targi Pozn. - - - 17 00 000 -
Gotówka z Min. Odb. 38 000 000 - - 38 000 000 -
˝ zwrot za remont 1 000 000 - - 1 000 000 -

˝ z P.D.O. - - - 9 000 000 -
106 174 000 102 960 000 166 905 200 145 870 000 42 354 000

APP, PDO, 89, s. 22.
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1947 grudzień 17, Poznań – Okólnik wewnętrzny nr 18 dotyczący schematu 

organizacyjnego Wydziału Budowlanego

Półtoraroczna prawie działalność Wydziału Budowlanego pozwoliła obywa-
telom Kierownikom zorganizować odpowiednio swoje oddziały i dostosować 
ich strukturę do potrzeb chwili. Czas więc pomyśleć o opracowanie schematu 
organizacyjnego Wydziału Budowlanego.

W związku z tym obywatele Kierownicy Oddziałów (schemat organizacyjny 
Oddziału Administracyjnego jest już opracowany) przygotują schemat organiza-
cyjny powierzonego im Oddziału.

Dla orientacji wymienia się poniżej dotychczasowy podział organizacyjny, 
ustalony ostatnimi przepisami organizacyjnymi (okólnik nr 122 z 5 sierpnia 1946 
roku), który zależnie od wypływających konieczności coraz to większej dosko-
nałości organizacyjnej, należy odpowiednio zaktualizować.
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d Podział organizacyjny: d

Wydziału Budowlanego, zatwierdzony i ogłoszony okólnikiem nr 122 z dnia 
5 sierpnia 1946 roku.

d Oddział 1. Budownictwo Naziemne d

a) referat konserwacji budynków miejskich, podzielony terytorialnie na 5 ob-
wodów:

1. Śródmieście
2. dzielnica północno-wschodnia
3. dzielnica południowo-wschodnia (wschodnia)
4. ˝ południowo-zachodnia
5. ˝ północno-zachodnia,
b) referat projektów, obejmujący rekonstrukcje planów i pracownię architek-

toniczną,
c) referat maszyn i instalacji, obejmujący urządzenia sanitarne, centralnego 

ogrzewania i instalacja elektryczne w budynkach miejskich,
d) składnica materiałów.

d Oddział 2. Budownictwo drogowe d

a) referat projektów, obejmujący planowanie gospodarkę drogową,
b) referat budowy dróg nowych, obejmujący kosztorysy, przetargi, budowę 

i nadzór drogowy,
c) referat konserwacji dróg, obejmujący inspekcję drogową Poznań-Wschód, 
inspekcję drogową Poznań-Zachód,
regulację ruchu ulicznego,
przetargi, naprawy, konserwacje,
stoiska i kioski uliczne,
d) składnica materiałów

d Oddział 3. Budownictwo wodne. d

a) referat projektów, obejmujący zdjęcia terenowe i planowanie,
b) referat budowy obejmujący budowle wodne i ziemie, regulację rzek, kon-

serwację oraz ochronę przed powodzią, opinie w sprawach wodnych,
c) referat budowy mostów, obejmujący konserwację i budowę mostów,
d) składnica materiałów.

d Oddział 4. Administracyjny. d

a) referat administracyjno-gospodarczy,
b) „ rachunkowo-budżetowy,
c) kancelaria – registratura (obsługująca cały Wydział)
Nadmieniam, że komórkami organizacyjnymi bezpośrednio niższego stopnia 

po Oddziale są: 
1) dział
2) referat.
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Dział jest jednostką organizacyjną pośrednio między Oddziałem i referatem 
i składa się z kilku referatów. Zgodnie jednak z intencją i duchem wydanych 
przepisów, należy podzielić Oddziały na referaty.

Z powodu utworzenia przy Oddziale Administracyjnym (od 1 stycznia 1947) 
osobnego referatu materiałowo-gospodarczego, a więc przeniesienia ośrodka 
dyspozycji w kierowaniu bazą materiałową Wydziału do jego głównej siedziby, 
odpada konieczność stworzenia w poszczególnych Oddziałów referatów składnic. 
Z tych względów polecam wprowadzić w podziale organizacyjnym Oddziałów 
następujące zmiany:

d Oddział 1. Budownictwo Naziemne d

wykreślić pkt. d) – składnica materiałów
d Oddział 2. Budownictwo drogowe d

pkt. d) – składnica materiałów zastąpić następującym określeniem: Nadzór 
techniczny nad warsztatami i składnicami: Podgórnik 1, Towarowa 26, Kościelna 
56 i Bielniki 6/8.

d Oddział 3. Budownictwo wodne d

pkt. d) – składnica materiałów zastąpić określeniem: Nadzór techniczny nad 
warsztatami i składnicą przy moście św. Rocha.

Opracowany schemat organizacyjny Oddziału należy przedłożyć Kierownikowi 
Administracji do dnia 10 stycznia 1948 roku nieprzekraczalnie.

Obywatel Kierownik Administracji udzieli na życzenie odpowiednich wyja-
śnień.

Podpisał: Naczelnik Wydziału [nieczytelne]

APP, ZMP, 31, s. 116-117.
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1947 grudzień 24, Poznań – Sprawozdanie z działalności Poznańskiej Dyrekcji 

Odbudowy za okres od 1 listopada 1945 do 1 listopada 1947

Pierwszego listopada minęły dwa lata od utworzenia Poznańskiej Dyrekcji 
Odbudowy. Rok budżetowy 1947 stanowi w porównaniu z poprzedzającym 
okresem rok przełomowy. Cechą charakterystyczną togo roku jest fakt wykonania 
robót budowlanych w ramach ustalanej centralnie gospodarki planowej, której 
wyrazem formalnym jest Państwowy Plan Inwestycyjny na rok 1947. Wprawdzie 
ostateczna redakcja Planu ukazała się w terminie spóźnionym, niemniej jednak 
sam fakt przydzielania kredytów na odbudowę w ramach Planu należy powitać 
z zadowoleniem.
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Jeśli chodzi o sumę kredytów przydzielonych Poznańskiej Dyrekcji Odbu-
dowy na rok 1947 to wyraża się ona cyfrą 170 000 000 zł kredytu skarbowego 
i 143 000 000 zł kredytu bankowego, podczas gdy w roku 1945 kredyt skar-
bowy Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy wynosił 67 000 000 zł, w roku 1946 – 
109 000 000 zł. Obserwujemy więc zwiększenie i zróżnicowanie udziału Państwa 
w odbudowie Poznania przez dodanie powyższych sum oraz kredytu bankowego.

Analizując wydatki stwierdzić należy, że w latach 1945/1946 wydano 
107 000 000 zł, to jest przeszło 60% kredytów na odbudowę obiektów Zarządu 
Miejskiego. Tłumaczy się to faktem ogromnego zniszczenia miasta, które w spo-
sób decydujący zaciążyło na życiu gospodarczym, co z kolei uniemożliwiło wła-
dzom miejskim samodzielną pracę w dziedzinie odbudowy. Obecnie, kiedy życie 
w mieście wykazuje cechy daleko posuniętej stabilizacji, mają władze miejskie 
możność kontynuowania obudowy obiektów samorządowych własnym środkami, 
w mniejszym tylko stopniu korzystając z pomocy finansowej Państwa. Stąd też 
na budynki samorządowe wydała Poznańska Dyrekcja Odbudowy w roku 1947 
tylko 42 000 000 zł, czyli 25% kredytu rocznego.

Poprawa sytuacji na odcinku samorządowym umożliwiła Poznańskiej Dyrekcji 
Odbudowy skoncentrowanie wysiłków na obiekty państwowe, których odbudowa 
stanowi główne zadanie Dyrekcji.

Po budynkach Zarządu Miejskiego największą pozycję wydatków stanowią 
wydatki na odbudowę budynków szkół wyższych. Wydano tu 30 milionów zł. 
Z pośród gmachów uniwersyteckich największy nacisk położono na odbudowę 
Collegium Anatomicum, co umożliwiło doprowadzenie zburzonej części gma-
chu pod dach i zamknięcie budynku oknami. Należy tu również wspomnieć 
o gruntownym odremontowaniu Auli Uniwersyteckiej, która dzięki temu stała się 
reprezentacyjną salą naszego miasta. Prowadzi się dalszą odbudowę Collegium 
Chemicum i Collegium Medicum. W surowym stanie znajduje się budowany 
przez Poznańską Dyrekcję Odbudowy z innych kredytów gmach Stacji Lniarsko-
-Konopnej w Głównie. Prawie 5 milionów zł pochłonęła dalsza odbudowa Domu 
Akademickiego przy Wałach Leszczyńskiego.

Na odbudowę szkół powszechnych wydała Dyrekcja 8 800 000 zł, doprowadza-
jąc między innymi do końca roboty w dużej szkole powszechnej przy ul. Widnej 
na Winiarach i wykazując poważny remont szkoły przy ul. Cegielskiego. Sześć 
milionów złotych wydano na dalszą odbudowę Szkoły Ogrodnictwa przy ul. Dą-
browskiego, 2,8 miliona zł na Zakład Szkolenia Inwalidów Wojennych. Rozpoczęto 
odbudowę gmachu Kuratorium przy ul. Towarowej za zgodą władz planowania 
przestrzennego. Budynek zostanie odbudowany tylko na okres 15 lat.

Dążąc do rozładowania ciasnoty mieszkaniowej podjęła Dyrekcja odbudowę 
bloku mieszkaniowego dla pracowników państwowych przy ul. Patrona Jackow-
skiego 53/55. Koszt obudowy wynosi 14 milionów zł. Budynek zostanie oddany 
do użytku w miesiącu styczniu. Poznańska Dyrekcja Odbudowy posiada również 
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Ilustracja 5. Nocna iluminacja odbudowanej ze zniszczeń wojennych wieży ratuszowej w dniu 
wciągnięcia na jej szczyt zabytkowego orła, 27 grudnia 1947 roku
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w swoim dorobku odbudowę bloków mieszkaniowych przy Alei Wielkopolskiej 
40, Promienistej 24a, 28 i 28a, ul. Marcelińskiej 57 i Zagonowej 1. Z kredytów 
bankowych przydzielono na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników firmy 
H. Cegielski 58 milionów zł, dla Zjednoczenia Energetycznego 4 miliony zł i dla 
Polskich Kolei Państwowych 3 miliony zł. Ponadto dla Spółdzielni Budowlano-
-Mieszkaniowej Pracowników Państwowych 14 milionów zł.

Na budynki z dziedziny kultury i sztuki wydano 10 milionów zł, z czego 
po 5 milionów zł przypada na Operę, w której przeprowadzono remont wewnętrz-
ny i zewnętrzny oraz na Wyższą Szkołę Muzyczną, w której odbudowano salę 
koncertową i szereg pomieszczeń szkolnych.

Przeszło dziewięciomilionowy kredyt na zabytki pozwolił dokończyć prace 
zabezpieczające w kościołach Bożego Ciała, Farnym i Pobernardyńskim oraz 
na kontunuowanie robót w Katedrze Poznańskiej i pałacu Działyńskich. W roku 
bieżącym Poznańska Dyrekcja Odbudowy po dokonaniu trudnych robót zabezpie-
czających i wykonaniu zniszczonych planów budowli, na które to roboty wydano 
1,7 miliona zł, przekazała dalszą odbudowę Ratusza Zarządowi Miejskiemu, dys-
ponującemu kwotami ofiarowanymi na ten cel przez społeczeństwo poznańskie.

W roku bieżącym przystąpiła Poznańska Dyrekcja Odbudowy do budowy 
gmachu Centralnych Urzędów Skarbowych przy ul. Cieszkowskiego narożnik 
Wałów Kościuszki, wydając na ten cel 7 milionów zł. 

Rozbiórka budynków zagrażających bezpieczeństwu publicznemu pochłonęła 
7 milionów zł. Na budowę ulic wydano 4,5 miliona zł, na mosty 6 milionów zł.

Z kredytów bankowych przyznano 24 miliony złotych Międzynarodowym 
Targom Poznańskim na budowę nowej hali od ul. Marszałka Focha, 8,5 miliona 
zł dla Miejskiej Poznańskiej Kolei Elektrycznej, 5 milionów zł na budowę bazy 
materiałowej Centrali Materiałów Budowlanych w Głównej.

W związku z wprowadzeniem w życie przepisów dekretu o Państwowym 
Planie Inwestycyjnym otrzymała Poznańska Dyrekcja Odbudowy szereg upraw-
nień z kredytów skarbowych i bankowych, lecz również w stosunku do budowli 
finansowanych ze środków własnych poszczególnych inwestorów. Zadaniem 
Dyrekcji jest stwierdzenie zgodności z przepisami oszczędnościowymi Minister-
stwa Odbudowy, a jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe – także zgodności 
ze standardami przestrzennymi i wyposażeniowymi.

APP, PDO, 16, s. 70-72.
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Ilustracja 6. Uroczystość umieszczenia zabytkowego orła na odbudowanej ze zniszczeń 
wojennych wieży ratuszowej, 27 grudnia 1947 roku
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1947 grudzień 29, Poznań – Wyciąg z protokołu z posiedzenia zwyczajnego 

i budżetowego Miejskiej Rady Narodowej stołecznego miasta Poznania, 
odbytego w poniedziałek, dnia 29 grudnia 1947 roku o godzinie dwunastej 

w Ratuszu przy Starym Rynku w Poznaniu

d Do punktu 10. porządku obrad: d

d Przedmiot obrad: d Interpelacja Komisji Finansowej w sprawie odbudowy 
Wieży Ratuszowej oraz aktu erekcyjnego w związku z zawieszeniem historyczne-
go orła na wieży ratuszowej w dniu 29 grudnia 1947 roku. Zabiera głos obywatel 
Madajewski, przewodniczący Komisji Finansowej i oświadcza, że na ostatnim 
posiedzeniu Komisji Finansowej poruszył obywatel Grajek sprawę aktu erekcyjnego 
sporządzonego przez Zarząd Miejski celem umieszczenia go w orle historycznym 
na wieży Starego Ratusza. Interpelantowi chodziło o to, że akt ten jest tylko skromną 
formułką używaną zwykle w aktach erekcyjnych a nie zawiera danych dotyczących 
walki o Poznań i wyzwolenie Narodu Polskiego spod jarzma hitlerowskiego. Dalej 
nie mówi się w tym akcie nic o przeobrażeniach społecznych i politycznych.

Treść aktu erekcyjnego jest następująca:
Dnia 27 grudnia 1947 roku, kiedy Prezydentem Rzeczypospolitej Polski był 

obywatel Bolesław Bierut, Premierem Rządu – obywatel Józef Cyrankiewicz40, 
Wojewodą Poznańskim – obywatel Stefan Brzeziński41, Przewodniczącym Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej – obywatel Zygmunt Piękniewski, Prezydentem 
Stołecznego Miasta Poznania – obywatel mgr Stanisław Sroka, Przewodniczą-
cym Miejskiej Rady Narodowej – obywatel Franciszek Kowalewski, zawieszono 
na odbudowanej wieży uratowanego z pożogi wojennej dawnego orła z roku 1783.

Pożar, rozmyślnie wywołany przez hitlerowskiego okupanta, zniszczył ratusz 
w czasie działań wojennych w lutym 1945, a wieża runęła. Ofiarnością społeczeń-
stwa miasta Poznania i województwa poznańskiego oraz opieką i troskliwością 
Kolegium Zarządu Miejskiego i Prezydenta miasta mgr Stanisława Sroki odbudo-
wano stalową konstrukcję wieży. Pod kierunkiem inż. R. Sławskiego, inż. Ł. Bal-

40 Józef Adam Zygmunt Cyrankiewicz (1911-1989) – działacz socjalistyczny. W latach 1946-1947 
minister bez teki, a w latach 1947-1952 Prezes Rady Ministrów. W 1952 roku objął urząd Wice-
prezesa Rady Ministrów, a w 1954 roku został ponownie Prezesem Rady Ministrów, sprawując 
urząd premiera do 1970 roku.

41 Stefan Brzeziński (1902-1963) – działacz polityczny, społeczny i gospodarczy. W czerwcu 
1945 roku otrzymał funkcję sekretarza Głównego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa Pracy 
w Warszawie. W latach 1946-1950 wojewoda poznański. Po rozwiązaniu Stronnictwa Pracy 
wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego i był wiceprezesem Rady Naczelnej. Oprócz pracy 
politycznej i państwowej pełnił szereg innych funkcji. Był m.in. członkiem Prezydium Cen-
tralnej Komisji Związków Zawodowych, posłem do Krajowej Rady Naukowej (1945-1947) 
i posłem na sejm (1947-1950 i 1957-1961). W latach 1950-1953 był wicedyrektorem Państwo-
wego Instytutu Naukowego Leczniczych Surowców Roślinnych, a od roku 1954 do śmierci 
dyrektorem naczelnym Zakładów Przemysłu Materiałów Budowlanych w Poznaniu.
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lenstaedta, architekta St. Sawickiego wzniesiono wieżę przy godnej podkreślenia 
współpracy Zaodrzańskiej Fabryki Wagonów w Zielonej Górze i Fabryki Budowy 
Mostów „Mostostal”42 w Zabrzu.

Akt ten dołącza się do przedmiotów, znajdujących się dawniej we wnętrzu orła:
dokument erekcyjny z lipca 1783 roku,
paczkę nierozpieczętowaną a zawierającą różaniec,
relikwie, Agnus Dei, ewangelię i drzeworyt,
11 monet z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego
dokument odbudowy ratusza z roku 1911.
Wojewoda Poznański(-) Stefan Brzeiński
Prezydent Stołecznego Miasta Poznania(-) Mgr Stanisław Sroka
(-) Inż. Lucjan Ballenstaedt
(-) Architekt St. Sawicki
Przewodniczący Woj. Rady Narodowej(-) Zygmunt Piękniewski
Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej(-) Franciszek Kowalewski
(-) Inż. R. Sławski

Pomija się więc zupełnie Miejską Radę Narodową, jak gdyby w ogóle nie istniała, 
a wymienia się jedynie jej przewodniczącego. Ponadto pominięto partie polityczne 
i inne czynniki, które w tym czasie działały, jak Milicja Obywatelska, Urząd Bezpie-
czeństwa Publicznego i inne organy społeczne. Nie mówi się nic o tych, którzy dla 
odbudowy Poznania i Ratusza Poznańskiego ponieśli przez swój wkład duże ofiary.

Komisja Finansowa jednogłośnie uchwaliła, by akt erekcyjny znajdujący się 
w odpisie w aktach Zarządu Miejskiego uzupełnić odpowiednio specjalnym za-
łącznikiem, w którym należy uwypuklić wszystkie ofiary i wysiłki poniesione dla 
odbudowy Ratusza. Poza wszystkimi dostojnikami, którzy akt erekcyjny podpisali, 
winien załącznik ten być podpisany przez przedstawicieli partii politycznych, 
które w tym czasie działały i niemało włożyły dla odbudowy Ratusza. Podpisać 
winni akt ten prezesi Klubów radzieckich Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu 
i przedstawiciele instytucji gospodarczych, zawodowych i społecznych, które swym 
wkładem finansowym również przyczyniły się do odbudowy.

W dyskusji jako pierwszy zabiera głos obywatel Głowacki: 
jako przewodniczący Klubu Polskiej Partii Socjalistycznej przyłączam się 

do interpelacji. Klub radnych Polskiej Partii Socjalistycznej podtrzymuje w całej 
pełni wniosek obywatela radnego Grajka.

Ponadto chciałbym podkreślić fakt, który miał miejsce w czasie uroczystości 
odsłonięcia orła na wieży ratuszowej w dniu 27 grudnia 1947 roku, w którym 
została niemile dotknięta Miejska Rada Narodowa. Otóż w przemówieniu i spra-

42 Mostostal – Centralny Zarząd Konstrukcji Stalowych działający w latach 1951-1958, a następ-
nie przekształcony w Zjednoczenie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mo-
stostal” działające w latach 1958-1990.
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wozdaniu obywatela Prezydenta miasta który dość obszernie podkreślił wysiłki 
jakie Zarząd Miejski poniósł przy odbudowie Ratusza, nie pomijając swojej oso-
by, pominął zupełnie nawet przy powitaniu – osobę przewodniczącego Miejskiej 
Rady Narodowej jako tego, który jest reprezentantem Miejskiej Rady Narodowej, 
a poza tym członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, która go na to stanowisko 
desygnowała: Niezależnie od tego pominięto w ogóle Miejską Radę Narodową 
jako czynnik uchwalający i kontrolujący, który zawsze współpracował i współ-
pracuje z Zarządem Miejskim i który brał i bierze czynny udział we wszystkich 
zagadnieniach dotyczących odbudowy miasta, a szczególnie Ratusza.

Zabrakło po prostu słów stosunku do Miejskiej Rady Narodowej, a było dużo 
wyrazów uznania dla inicjatywy prywatnej.

Nie możemy pogodzić się z tym, by Miejska Rada Narodowa była tutaj – czy 
celowo, czy przez przeoczenie – zupełnie pominięta. Miejską Radę Narodową 
proszę o zajęcie w tej sprawie swojego stanowiska a obywatela Prezydenta miasta 
o wyjaśnienie, dlaczego się tak stało.

W dalszym ciągu zabiera głos obywatel dr Taedling i stwierdza, że klub radnych 
Polskiej Partii Socjalistycznej popiera Interpelację obywatela Grajka zgłoszoną 
na posiedzeniu Komisji Finansowej, a powtórzoną dziś przez obywatela Mada-
jewskiego. Motywy są słuszne.

Podziela również zdanie wyrażone przez towarzysza bratniej partii obywatela Gło-
wackiego, jeśli chodzi o formę, w jaki powinno nastąpić powitanie i kolejność powitania 
osób i instytucji, a szczególnie Miejskiej Rady Narodowej i jej Przewodniczącego.

Uważa, że jeżeli to nie nastąpiło na ostatnich uroczystościach, należy uważać 
to za przeoczenie, względnie pomyłkę.

Klub radnych Polskiej Partii Robotniczej wyraża dezyderat, aby w przyszłości 
tego rodzaju rzeczy nie zaistniały i by Miejska Rada Narodowa była zawsze godnie 
reprezentowana na wszelkich imprezach i uroczystościach i jej stanowisko jako 
czynnika społecznego odpowiednio podkreślone.

Obywatel Prezydent miasta mgr St. Sroka.
Wysoka Rado!
Jeśli chodzi o sprawozdanie, które wygłosiłem na uroczystości w dniu 27 grudnia 

1947 roku, to miało ono charakter informacyjny, natomiast podziękowanie składałem 
w związku z odbudową wieży ratuszowej. Podziękowanie wyraziłem wszystkim 
tym, którzy bezpośrednio swoją akcją przyczynili się do zebrania funduszy na po-
budowanie nowej konstrukcji stalowej, a więc pierwszego etapu odbudowy wieży 
ratuszowej. Złożyłem więc podziękowanie w pierwszym rzędzie społeczeństwu 
poznańskiemu, ponieważ pieniądze na pokrycie kosztów konstrukcji, czerpaliśmy 
z darów społeczeństwa poznańskiego, które wyniosły 10 000 000 zł a wydaliśmy 
do tej pory 7 000 000 zł. Dalej złożyłem podziękowanie Komitetowi Odbudowy 
Ratusza i Komitetowi Odbudowy miasta Poznania, w skład których wchodzą człon-
kowie Miejskiej Rady Narodowej obok przedstawicieli społeczeństwa poznańskiego.
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Złożyłem podziękowanie Radzie Technicznej odbudowy Ratusza, w skład które-
go wchodzą urzędnicy techniczni z obywatelem wiceprezydentem miasta Klausem 
na czele: złożyłem również podziękowanie fabrykom i tym wszystkim, którzy swoją 
bezpośrednią pracą przyczynili się do terminowego wykończenia konstrukcji stalowej.

Uważałem, że w tej chwili stan odbudowy Ratusza nie jest jeszcze tak daleko 
posunięty, aby nadać temu szerszą formę i w podziękowanie to włączyć również 
podziękowanie dla Miejskiej Rady Narodowej i jej Przewodniczącego. Zasiada on 
również w Obywatelskim Komitecie Odbudowy Ratusza, a wyrażając podziękowa-
nie temu komitetowi, wyraziłem podziękowanie wszystkim jego członkom, a więc 
i jemu. Gdybym miał imiennie wyliczać zasługi wszystkich zasiadające w tym 
komitecie, byłaby to procedura niesłychanie długa. Jeśli chodzi o podkreślenie 
zasług Miejskiej Rady Narodowej, to w każdym moim sprawozdaniu czy odczycie 
urządzonym przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, czy też w szeregu 
artykułach moich w prasie, podkreślam zawsze moment ścisłej współpracy z Miej-
ską Radą Narodową. Złożyłem również podziękowanie obywatelowi Wojewodzie 
Poznańskiemu, starostwom powiatowym jaki burmistrzom Wielkopolski gdyż oni 
zbieraniem funduszy przyczynili się do odbudowy wieży ratuszowej.

Padł zarzut, jakobym podkreślił zasługi inicjatywy prywatnej. Nadmieniłem, 
że w pojęciu inicjatywy prywatnej wchodzi zarówno kupiec, rzemieślnik jak urzęd-
nik i robotnik, bo wszystkie warstwy społeczeństwa przyczyniły się do odbudowy 
miasta, a w szczególności do remontu mieszkań. Specjalnie to podkreśliłem i to jest 
na piśmie. Wymieniłem specjalnie przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielczość, 
wymieniłem nie sektor prywatny, ale społeczeństwo poznańskie.

Powitanie gości. Otóż gości zaproszono znaczną ilość – samych przedstawicieli 
władz przeszło 140 osób. Witając Radę Miejską i Przewodniczącego Rady, mu-
siałbym widać wszystkich Starostów i Przewodniczących Powiatowych Rad Na-
rodowych w liczbie osiemdziesięciu, w przeciwnym razie mieliby słuszny powód 
do obrazy. Wynik tego imiennego powitania byłby ten, że samo powitanie trwałoby 
przeszło godzinę. Dla uniknięcia tego, przy powitaniu wymieniłem tylko czołowych 
przedstawicieli władz, a jeśli chodzi o przedstawicieli władz państwowych 
i samorządu, wymieniłem tylko obywateli Wojewodę i Przewodniczącego 
Wojewódzkiej Rady Narodowej, zaznaczając, że witam równocześnie wszystkich 
przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Chodziło o skrócenie po-
witania, bo czas całej uroczystości był ograniczony przez Radio Polskie do pierw-
szej godziny. Przedstawicieli wojska i innych tak samo krótko witałem. Formuła 
powitania była dostosowana do wszystkich, bo witając Wojewodę i wszystkich 
przedstawicieli władz państwowych i samorządowych spełniłem akt powitania 
w stosunku do wszystkich innych przedstawicieli władz, inaczej musiałbym wy-
mienić każdego z osobna. Reasumując należy stwierdzić co następuje:

Na uroczystości było zaproszonych z Poznania i województwa poznańskie-
go przeszło 212 przedstawicieli władz i różnych organizacji. Stosując metody 
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imiennego powitania wszystkich zaproszonych gości powitanie trwałoby około 
półtorej godziny. Było to niemożliwe do zrealizowania, jeżeli zważy się, iż na całą 
uroczystość poza defiladą, przewidziano czas tylko jednej godziny. Czas ten był 
wyznaczony przez Polskie Radio, które uroczystość odsłonięcia orła na wieży 
nadawało na całe ziemie zachodnie i w związku z tym, należało żądanie Radia 
uwzględnić bez żadnych zastrzeżeń. Jak z powyższego wynika, zachodził tutaj 
wypadek rzeczywistej konieczności ograniczenia czasu i w związku z tym 
konieczność przyjęcia formuły powitania możliwie najbardziej zwięzły. Jeżeli 
chodzi o akt erekcyjny, są przyjęte formuły. Obszernego dokumentu umieszczać 
nie mogliśmy, gdyż puszka w orle jest niewielka tak że dla umieszczenia aktu 
erekcyjnego zmuszeni byliśmy usunąć starą gazetę, która tam była umieszczona. 
Jak obywatel Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej oświadczył, można by 
uzupełniony akt erekcyjny zamurować w murach Ratusza, ale zmieszczenie go 
do orła jest rzeczą niemożliwą i sprawiłoby wiele trudności.

Obywatel Madajewski oświadcza, że jeżeli chodzi o prestiż Miejskiej Rady 
Narodowej to my występujemy w jego obronie. Nie chodzi nam o jakichś snobizm 
osobisty, ale jak podkreśla, Rada reprezentuje czynnik obywatelski i powinna być 
zawsze postawiona na pierwszym miejscu przy tego rodzaju uroczystościach. Zarząd 
Miejski jest czynnikiem wykonawczym, a Miejska Rada Narodowa uchwalającym.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro-
dowego43 z dnia 23 listopada 1944 o organizacji i zakresie działania samorządu 
terytorialnego to czytamy w artykule 3: „Samorząd terytorialny reprezentowany 
przez terenową radę narodową stanowi korporację prawa publicznego i posiada 
osobowość prawną.” Wolą więc Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
było nadać Radzie ten autorytet reprezentacyjny i my prosimy Zarząd Kolegialny, 
by moment ten brał w przyszłości pod uwagę i by w przemówieniach w odpo-
wiednim miejscu Miejską Radę Narodową wymieniać. Z tego tytułu jest słuszna 
interpelacja obywatela Głowackiego i prosi, aby Przewodniczący Miejskiej Rady 
Narodowej zwrócił się do Biura Rad Narodowych przy Radzie Państwa o bliższe 
wyjaśnienie art. 3, co należy rozumieć pod określeniem: „Samorząd terytorialny 
reprezentowany przez teren nową radę narodową itd.” i w jakich wypadkach re-
prezentuje Miejska Rada Narodowa na swoim terenie czynnik obywatelski.

Obywatel Szukała stwierdza, że wyjaśnienie obywatela Prezydenta miasta nie 
jest dla niego wystarczające. Ogólna przemiana jaka nastąpiła w naszym narodzie 
i przyczyna zawieszenia orła oraz to, co przeżywamy winno być uwypuklone w akcie 
erekcyjnym. Na te momenty za małą zwraca się uwagę. Jeżeli zostawia się w orle 
relikwie, różaniec, ewangelie itd. na to miejsca starczyłoby, to winien był być i akt 
erekcyjny w szerszą formę ujęty, a na pewno miejsca we wnętrzu orła by nie zabrakło.

43 Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego – tymczasowy organ władzy wykonawczej w Rzecz-
pospolitej Polskiej działający od lipca do grudnia 1944 roku, na obszarach zajmowanych przez 
Armię Czerwoną.
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W przemówieniu obywatela Prezydenta miasta podkreśla się zasługi inicjatywy 
prywatnej, a to co Miejska Rada Narodowa reprezentuje jest jakoby pominięte. 
I dalej mówca podkreśla: 

„Ja nie biorę tego obywatelowi Prezydentowi miasta za złe, my to rozumiemy, 
ale w przyszłości ludzie tego nie zrozumieją. Za często podkreśla się własne „ja”. 
My podchodzimy do tej sprawy z punktu widzenia społecznego. Ja sam jestem 
niczym, natomiast my wszyscy razem tworzymy coś. Ale tutaj tak się to uwypukla: 
nie kto inny, tylko „ja”. Tam, gdzie ta wspólna praca, ta społeczność ma budować, 
czy buduje, to takie „ja” należy zastąpić „my”.

W końcu prosi obywatela Przewodniczącego, by na przyszłe posiedzenie Miejskiej 
Rady Narodowej umieścić w porządku obrad specjalny punkt, aby tę sprawę dokładniej 
omówić i uzgodnić sprawę kompetencji reprezentowanie miasta, gdyż w Zarządzie 
Miejskim nie robi się tego z punktu widzenia obywatelskiego, a robi się za wiele „ja”.

Obywatel Przewodniczący stwierdza, że propozycja obywatela Grajka idzie 
w tym kierunku, by prezesi klubów radzieckich zaraz po Nowym Roku opracowali 
nową treść aktu erekcyjnego z tymi wszystkimi szczegółami, które obywatel Grajek 
w swej interpelacji wyłuszczył. Zadecyduje się także o tym, czy dodatkowy akt 
erekcyjny zostanie zamurowany w murach Ratusza, czy też zostanie dołączony 
do kopii aktu znajdującego się w archiwum miejskim. Jeśli chodzi o propozycje 
obywatela Madajewskiego, aby zwrócić się do Biura Rad Narodowych przy 
Radzie Państwa w sprawie kompetencji reprezentowanie miasta, to obiektywne 
naświetlenie tego niedomagania na terenie województwa mieliśmy na konferencji 
przewodniczących Powiatowych Rad Narodowych zwołanej w grudniu 1947 roku 
przez obywatela Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej. Poszczególni 
starostowie bowiem wmawiają sobie, że oni są jedynymi reprezentantami powiatu 
pomijając zupełnie przewodniczącego powiatowej rady narodowej. Obywatel 
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej przyrzekł na tej konferencji, 
że spowoduje obywatela Wojewodę do zwołania konferencji prezydentów miast 
wydzielonych i starostów powiatowych, aby pouczyć i kto, i kiedy reprezentuje 
powiat czy miasta. Ponieważ nikt głosu nie zabierał, poddał oby przewodniczący 
wniosek obywatela Madajewskiego pod głosowanie.

Uchwała nr 156.
Miejska Rada Narodowa przychyla się jednogłośnie do wniosku obywate-

la Madajewskiego.

Za zgodność wypisu podpisał Jurkowski, Dyrektor Biura Prezydialnego Miej-
skiej Rady Narodowej.

APP, MRN, 214, s. 10-12v.
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160
1947, Poznań – Budżet Wydziału VIII Planowania i Rozbudowy miasta 

Poznania na rok 194744

Dział Va Pomiary i plany rozbudowy                                                            Budżet administracyjny
Od 1 stycznia 1947 
do 31 grudnia 1947

Wydatki
Suma wykonania 

budżetu w r. 1945/46  
zł

Ustalono na 
rok 1946 (od 

1 kwietnia 1946 
do 31 grudnia 

1946) 
zł

preliminowano 
przez Zarząd 

Związku  
zł

uchwalono 
przez 

Miejską Radę 
Narodową  

zł

Wyjaśnienia

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B Rozbudowa Miasta 1 241 456 20 2 304 700 - 4 799 400 -

49 Wydatki osobowe 1 042 473 78 1 910 700 - 3 174 900 -
a uposażenie pracowników 

umysłowych 751801 - 953 000 - 1 933 200 - załącznik nr 17

b ubezpieczenia społeczne 113 212 - 305 700 - 384 100 -
c zarobki pracowników 

fizycznych i ubezp. 
społeczne

27 183 78 117 400 - 195 200 -

d stołówka - - 99 900 - 302 400 -
e nadgodziny, zapomogi, 

premie - - 257 300 - 300 000 -

nieaktualne 150 277 - 177 400 - - -
50 Wydatki rzeczowe 198 982 42 394 000 - 1 624 500 -

a kancelaryjne - - - - 40 000 -
b zakup sprzętu i materiału 

kreślarskiego 51 098 23 159 000 - 110 000 -

c środki lokomocji
13 194 54 82 400 - 442 000 -

samochód osobowy  
wynagrodzenie szofera  
materiał pędny 

200 000 zł 
96 000 ˝ 

146 000 ˝
d umeblowanie biur i naprawa 

mebli

109 239 50 28 000 - 45 000 -

26 krzeseł za 1000 zł 
kosze do papieru dla Wydz.  
20 szt. a 300 zł 
półki do akt dla Wydziału 
5 szt. a 1000 zł
naprawa, zamki, etc.

26 000 zł

6 000 ˝
 

5 000 ˝
8 000 ˝

44 [W niniejszej tabeli podane skróty nie zostały rozwinięte ze względu na niejednoznaczność 
większości z nich i zaburzenie układu kolumn]
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160
1947, Poznań – Budżet Wydziału VIII Planowania i Rozbudowy miasta 

Poznania na rok 194744

Dział Va Pomiary i plany rozbudowy                                                            Budżet administracyjny
Od 1 stycznia 1947 
do 31 grudnia 1947

Wydatki
Suma wykonania 

budżetu w r. 1945/46  
zł

Ustalono na 
rok 1946 (od 

1 kwietnia 1946 
do 31 grudnia 

1946) 
zł

preliminowano 
przez Zarząd 

Związku  
zł

uchwalono 
przez 

Miejską Radę 
Narodową  

zł

Wyjaśnienia

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B Rozbudowa Miasta 1 241 456 20 2 304 700 - 4 799 400 -

49 Wydatki osobowe 1 042 473 78 1 910 700 - 3 174 900 -
a uposażenie pracowników 

umysłowych 751801 - 953 000 - 1 933 200 - załącznik nr 17

b ubezpieczenia społeczne 113 212 - 305 700 - 384 100 -
c zarobki pracowników 

fizycznych i ubezp. 
społeczne

27 183 78 117 400 - 195 200 -

d stołówka - - 99 900 - 302 400 -
e nadgodziny, zapomogi, 

premie - - 257 300 - 300 000 -

nieaktualne 150 277 - 177 400 - - -
50 Wydatki rzeczowe 198 982 42 394 000 - 1 624 500 -

a kancelaryjne - - - - 40 000 -
b zakup sprzętu i materiału 

kreślarskiego 51 098 23 159 000 - 110 000 -

c środki lokomocji
13 194 54 82 400 - 442 000 -

samochód osobowy  
wynagrodzenie szofera  
materiał pędny 

200 000 zł 
96 000 ˝ 

146 000 ˝
d umeblowanie biur i naprawa 

mebli

109 239 50 28 000 - 45 000 -

26 krzeseł za 1000 zł 
kosze do papieru dla Wydz.  
20 szt. a 300 zł 
półki do akt dla Wydziału 
5 szt. a 1000 zł
naprawa, zamki, etc.

26 000 zł

6 000 ˝
 

5 000 ˝
8 000 ˝

44 [W niniejszej tabeli podane skróty nie zostały rozwinięte ze względu na niejednoznaczność 
większości z nich i zaburzenie układu kolumn]
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Dział Va Pomiary i plany rozbudowy                                                            Budżet administracyjny
Od 1 stycznia 1947 
do 31 grudnia 1947

Wydatki
Suma wykonania 

budżetu w r. 1945/46  
zł

Ustalono na 
rok 1946 (od 

1 kwietnia 1946 
do 31 grudnia 

1946) 
zł

preliminowano 
przez Zarząd 

Związku  
zł

uchwalono 
przez 

Miejską Radę 
Narodową  

zł

Wyjaśnienia

1 2 3 4 5 6 7 8 9
e opracowania fotograficzne

6 167 15 34 600 - 290 900 -

Na zakup materiałów fotograf.
koszt uzupełnien. urządzenia 
pracow.
dzierżawa lokalu
światło elektryczne i gaz
opał
podatki
nieprzewidziane wydatki

150 000 ˝
80 000 ˝
8 400 ˝

12 000 ˝
12 000 ˝
4 500 ˝

30 000 ˝
6 000 ˝

f Wydatki połączone z 
nabyciem terenów ulicznych 670 - 30 000 - 100 000 - podkładki katastralne, hipoteczne, notarialne, 

sądowe i różne
g Wydatki na prace zlecone w 

związku z rejestracją szkód 
wojennych i rekonstrukcja 
stanu obecnego

- - 20 000 - 455 600 - załącznik nr 18

h sporządzenie szczegółowych 
planów badania

- - 20 000 - 71 000 -

naklejanie rysunków
malowanie rysunków
wynagrodzenie za czynności 
specjalne
ogłoszenia dot. sporz. planów

15 000 zł
25 000 ˝

15 000 ˝
15 000 ˝

i odszkodowanie za używanie 
własnych przyborów 
rysunkowych i rowerów, 
karty tramwajowe i pojazdy - - - - 50 000 -

zużycie własnych przyborów 
rysunkowych 37 pracown. po 
600 zł rocznie
zużycie własnych rowerów po 
100 zł mies. dla 1 pracownika
karty biletowe i tramwajowe i 
pojazdy

22 200 zł

7 200 ˝

20 800 ˝
j różne 18 613 - 20 000 - 20 000 -

APP, ZMP, 58, s. 144-147.
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Dział Va Pomiary i plany rozbudowy                                                            Budżet administracyjny
Od 1 stycznia 1947 
do 31 grudnia 1947

Wydatki
Suma wykonania 

budżetu w r. 1945/46  
zł

Ustalono na 
rok 1946 (od 

1 kwietnia 1946 
do 31 grudnia 

1946) 
zł

preliminowano 
przez Zarząd 

Związku  
zł

uchwalono 
przez 

Miejską Radę 
Narodową  

zł

Wyjaśnienia

1 2 3 4 5 6 7 8 9
e opracowania fotograficzne

6 167 15 34 600 - 290 900 -

Na zakup materiałów fotograf.
koszt uzupełnien. urządzenia 
pracow.
dzierżawa lokalu
światło elektryczne i gaz
opał
podatki
nieprzewidziane wydatki

150 000 ˝
80 000 ˝
8 400 ˝

12 000 ˝
12 000 ˝
4 500 ˝

30 000 ˝
6 000 ˝

f Wydatki połączone z 
nabyciem terenów ulicznych 670 - 30 000 - 100 000 - podkładki katastralne, hipoteczne, notarialne, 

sądowe i różne
g Wydatki na prace zlecone w 

związku z rejestracją szkód 
wojennych i rekonstrukcja 
stanu obecnego

- - 20 000 - 455 600 - załącznik nr 18

h sporządzenie szczegółowych 
planów badania

- - 20 000 - 71 000 -

naklejanie rysunków
malowanie rysunków
wynagrodzenie za czynności 
specjalne
ogłoszenia dot. sporz. planów

15 000 zł
25 000 ˝

15 000 ˝
15 000 ˝

i odszkodowanie za używanie 
własnych przyborów 
rysunkowych i rowerów, 
karty tramwajowe i pojazdy - - - - 50 000 -

zużycie własnych przyborów 
rysunkowych 37 pracown. po 
600 zł rocznie
zużycie własnych rowerów po 
100 zł mies. dla 1 pracownika
karty biletowe i tramwajowe i 
pojazdy

22 200 zł

7 200 ˝

20 800 ˝
j różne 18 613 - 20 000 - 20 000 -

APP, ZMP, 58, s. 144-147.
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161
1948 styczeń, Poznań – Zestawienie wydatków na inwestycje budowlane 

poniesionych przez poszczególne sektory

Wydatki 
w zł obiegowych 
poniesione przez:

rok 1945 rok 1946 rok 1947 Razem:

Sektor Państwowy 
(bez przedsię-
biorstw)

91 736 864 126 749 801 290 774 106 509 260 771

Sektor Państwowy 
(przedsiębiorstwa) 36 596 269 258 808 359 290 016 668 585 421 296

Zarząd Miejski 10 519 000 50 000 000 725 478 497 785 997 497
Samorząd 
gospodarczy (Izby 
rzemieślnicze, 
przemysłowe, 
handlowe)

- - 7 500 000 7 500 000

Sektor spółdzielczy 
(Społem, Zgoda, 
Jedność) - 212 168 119 70 911 316 283 079 435

Inicjatywa prywatna 324 000 000 860 000 000 634 070 000 1 818 070 000
Razem 462 852 133 1 507 726 279 2 018 750 587 3 989 328 999

APP, PDO, 89, s. 25.

162
1948 luty 1, Poznań – Protokół konferencji w sprawie zabudowy wewnętrznej 

Starego Rynku

d Blok nr 1 – blok z odwachem d

Projekt należy opracować możliwie szybko, ze względu na realizację dążyć 
do przywrócenia stanu pierwotnego. Lice skrzydła południowego cofnąć do jatek. 
Skrzydło północne zaprojektować do późniejszej realizacji.
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d Punkt nr 2 d

Przygotować projekt wewnętrznej zabudowy jako gabaryt w skali 1:200 bez 
szczegółów (bez otworów) z sytuacją orientacyjną oraz z opisem wykonania 
i określeniem idei przewodniej.
d Punkt 3 d – ogólny szkicowy kosztorys na komasację gruntów.
d Punkt 4 d 
Szkicowy kosztorys na budowę hal jako całości wspólnego użytkowania.
d Punkt 5 d 
Przeprowadzić konferencję przedwstępną z Izbą Rzemieślniczą i Państwową 
Centralą Handlową dla zorientowania się o możliwościach realizacji.
d Punkt 6 d – Stwierdzić właścicieli parcel i w razie ich przez właściciela opusz-
czenia natychmiast ingerować.
d Punkt 7 d – Zainteresować Poznańską Dyrekcję Odbudowy odgruzowaniem 
parcel budowlanych.
d Punkt 8 d – Opracować szkicowy projekt na rekonstrukcję domków budowniczych 
w skali l:200 jako studium bez horyzontu
d Punkt 9 d – Projekt rozwiązania wewnętrznej zabudowy Starego Rynku zakupi 
urząd konserwatorski na przedłożenie komórek kursowej.
Elewacji zewnętrznej linii zabudowy Starego Rynku odbędzie konferencję z udzia-
łem naczelnika Planowania Zarządu stołecznego miasta Poznania, Dyrektora 
Regionalnego Urzędu Planowania Przestrzennego i Konserwatora.

APP, ZMP, 109, s. 78-79.

163
1948 luty 16, Poznań – Sprawozdanie Kierownictwa Odbudowy Starego 

Ratusza w Poznaniu za okres od 1 stycznia do 30 grudnia 1947 roku

Projekt nowej klatki schodowej wewnątrz wieży z parteru na pierwsze i drugie 
piętro oraz windy z drugiego piętra 30 m wzwyż w skali 1:20 oraz wykonano 
model gipsowy.

Opracowano dokładne zdjęcia i rekonstrukcje wieży z roku 1784 jako pod-
kładki dla prof. inż. L. Ballenstaedta, który przedstawił projekt konstrukcji wieży 
stalowej wraz z obliczeniem statycznym i złożył jako dar dla Komitetu Obudowy 
Ratusza. Projekt został przyjęty przez Radę techniczną odbudowy. Rada technicz-
na pod przewodnictwem obywatela wiceprezydenta Klausego dyskutowała nad 
wszelkimi projektami i zatwierdzała projekty dojrzałe.

Komitet Odbudowy Ratusza z obywatelem Prezydentem na czele uchwalał 
kredyty na biuro odbudowy i na wszelkie prace budowlane. Wobec tego, że kredyty 
rządowe Ministerstwa Obudowy wynosiły tylko na jeden milion rocznie, zrzekła 
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się Poznańska Dyrekcja Odbudowy dalszego prowadzenia robót i odbudowę Ra-
tusza przyjął Zarząd Miejski.

Prace budowlane wykonywano na mocy dokładnych planów zatwierdzanych 
przez Radę techniczną i obywatela Konserwatora. Wykonano więc studzienkę od-
wadniającą wraz z pompą elektryczną, umocnienie attyki i wieżyczek nad elewacją 
wschodnią oraz podtrzymano chwiejącą się wieżyczkę środkową.

Zdjęto podstawę pod zakończeniem filara zewnętrznego przy elewacji połu-
dniowej (trzygłów) i pokryto daszkiem. Usunięto słabe i już niepotrzebne ruszto-
wanie z północnej strony wieży i postawiono nowe naokoło wieży 47 m wysokie. 
Rusztowanie to ma umożliwić wszystkie prace budowlane około wieży. Potem 
rozbierze się je i ustawi na nowo celem odbudowy fasad. Rusztowanie ubezpie-
czono od ognia i zaopatrzono w pięciu miejscach w gromochrony.

Założono iskrochron na wylocie komina od centralnego ogrzewania i odłączono 
od głównej tablicy niektóre pozostałe przewody elektryczne na drugim piętrze 
dotykające podnóża rusztowania celem zabezpieczenia budynku od ewentualnego 
pożaru. Oczyszczono żelazne dźwigary nad – złotą salą – ze rdzy i pomalowano 
zaprawą cementową. 

Konstrukcję stalową wieży wykonała firma Zaodrzańskie Zakłady Budowy 
Mostów i Wagonów w Zielonej Górze, a zmontowała na miejscu firma Mostostal 
z Zabrza z inż. obywatel Rymarem na czele w ciągu dwóch miesięcy. Prace mon-
tażu ukończono dnia 13 grudnia 1947 roku.

Na maszcie umocniono dawnego orła z roku 1783, zremontowanego przez 
Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Poznaniu pod kierownictwem 
obywatelem prof. Wańkiewicza. We wnętrzu orła umieszczone są w puszkach mie-
dzianych dawne dokumenty oraz nowy dokument erekcyjny. Uroczyste odsłonięcie 
orła odbyło się dnia 27 grudnia 1947 r. Wydział Pomiarów Zarządu Miejskiego 
wyliczył według dawnych pomiarów położenie osi dawnej wieży z roku 1784 
i 1912. Wypłacono za prace budowlane od 1 stycznia 1947 roku do 30 grudnia 
1947 roku z funduszów społecznych sumę 11 428 037 50 zł.

APP, ZMP, 119, s. 29-31 (fragment).

164
1948 luty 25, Poznań – Protokół konferencji w sprawie zabudowy Starego 

Rynku z uwzględnieniem potrzeb Muzeum i Archiwum Miejskiego

f Obecni: f

1) Prezydent Miasta     –  obywatel mgr  St. Sroka
2) Konserwator Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego – ˝ ˝ Zd. Kępiński
3) Wiceprezydent I Miasta    – ˝ Drabowicz
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4)  ˝ II Miasta   – ˝ Świerczyński
5) Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki – Hebanowski
6) Naczelnik Wydziału VIII Planowania 
i Rozbudowy Miasta    – ˝ inż. architekt Wł. Czarnecki
7)      – ˝ inż. architekt R. Sławski
8)      – ˝ inż. architekt Zb. Zieliński
Przybyli później:
9) Naczelnik Biura Planowania Ekonomicznego    – ˝ dr Nowicki
10) Naczelnik Wydziału III – Finansowo-Majątkowego – ˝ Tyrakowski

Powody konferencji – konieczność uporządkowania Starego Rynku i potrzeby 
miejskie: jak muzeum miejskie i archiwum miejskie.

Po zapoznaniu się z projektem konkursowym obywatela inż. Sławskiego i wi-
dokiem aksonometrycznym obywatela inż. Zielińskiego, wykonanym na podstawie 
ostatnich badań, zadecydował obywatel Prezydent Miasta po wysłuchaniu zain-
teresowanych:

1) zaakceptować aksonometrię jako podstawę do dalszych poczynań, co 
stwierdzono podpisami obywatela Prezydenta Miasta i obywatela Konserwatora,

2) budowę „Wagi Miejskiej” i odwachu ze skrzydłami na cele muzeum miej-
skiego,

3) budowę bloku pomiędzy byłymi jatkami rzeźniczymi a ul. Wiankową (dawny 
arsenał i kawiarnia Pfitznera) na cele archiwum miejskiego,

4) w tym celu należy wykupić (Wydz. III Finansowo-Majątkowy) jatki rzeźnicze 
i blok ad. 3) przez Zarząd Miejski posługując się ewentualnymi zamianami, m.in. 
na domki budnicze, znajdujące się w posiadaniu Zarządu Miejskiego,

5) Sporządzenie projektu budowlanego zlecić obywatelowi inż. Sławskiemu 
(wagi miejskiej i odwachu ze skrzydłami) i obywatelowi inż. Zielińskiemu (blok 
ad 3) – z wynagrodzeniem według obowiązującej taryfy ministerialnej, z terminem 
do 31 grudnia 1948 roku.

6) Rozebrać resztę nowego ratusza z funduszów na odgruzowanie (obywatel 
naczelnik Stachowiak Wydział VI – w porozumieniu z obywatelem inż. Sławskim),

7) sfinansowania odgruzowania odwachu podjął się obywatel Konserwator 
do wysokości zł 1 000 000.

8) Do końca marca 1948 roku przygotować w celu przesłania do planu in-
westycyjnego – państwowego kosztorys tych zamierzeń budowlanych (grunty 
i budowle według kubatury).

Termin podyktowany jest obawą o stracenie roku budowlanego 1949.
9) Projektuje się wspólną konferencję w Ministerstwie Kultury i Sztuki oby-

watela Prezydenta Miasta oraz obywatela Konserwatora, wobec możliwości sko-
rzystania z kredytów muzealnych na budowę muzeum miejskiego.
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10) Wobec ukończenia badań domków budniczych i ustalenia sposobu odbudo-
wy, należy właścicieli wezwać niezwłocznie do przedłożenia planów i odbudowy 
tych obiektów.

APP, ZMP, 109, s. 85-86.

165
1948 luty 26, Poznań – Ocena stanu prac badawczych i pomiarowych dotycząca 

zabudowy wewnętrznej Starego Rynku

Notatka z rozmowy, odbytej w Wydziale VIII dnia 26 lutego 1948 roku w związ-
ku z decyzją Obywatela Prezydenta Miasta z dnia 25 lutego 1948 roku w sprawie 
zabudowy wewnętrznej Starego Rynku w Poznaniu.

Obecni: Obywatel radca inż. architekt R. Sławski
Obywatel inż. architekt Zb. Zieliński.
Obywatel Radca Sławski zapoznał się z pracami badawczymi i pomiarowymi 

wykonanymi w międzyczasie przez Wydział VIII oraz objaśnił swoje dezyderaty 
na planach konkursowych wykonanych przez niego. W wyniku rozmowy usta-
lono:

a) Skrócić prawe skrzydło odwachu do krawędzi tylnej domu Pfitznera 
do 14 m długości.

b) W projekcie odwachu zostanie przekroczona linia byłych jatek rzeźniczych 
na niekorzyść uliczki w ten sposób, aby wymiar wschód-zachód mierzony od 
wnęki odwachu do uliczki pomiędzy jatkami wynosił 13 m.

c) Przeznaczenie wagi miejskiej i odwachu wraz ze skrzydłami, na cele muzeum 
przekreśla zupełnie możliwość pozostawienia obecnych ustępów publicznych, 
a to z uwagi na rozbicie zespołu, na nieodpowiednie przeznaczenie tej kubatury 
i na potrzeby muzeum, któremu ta przestrzeń jest potrzebna.

d) Z tego wynika konieczność umieszczenia w innym miejscu ustępów publicz-
nych. Umieszczenie pod ziemią jest niemożliwe ze względu na skanalizowanie. 
Ustępy można umieścić wyłącznie w przyziemiu. Jedynym miejscem nadającym 
się na ustępy publiczne jest północna część bloku Czepczyńskiego od strony 
ul. Ratuszowej. Sytuacja jest nienarzucająca się, a jednak łatwa komunikacyjnie 
i łatwa do znalezienia, daje poza tym możność oddzielnych dwóch wejść od strony 
wschodniej i zachodniej, tzn. z ul. Kurzanoga i ul. Wiankowej. Obecne ustępy przy 
odwachu zajmują 60 m2 powierzchni i tyle też lub trochę więcej gruntu należałoby 
przewidywać do wykupienia, pkt. 4 protokołu z dnia 25 lutego 1948 roku.

e) Wobec przeznaczenia całego zespołu od odwachu do ul. Wiankowej na cele 
użyteczności miejskiej nie może być mowy o zachowaniu uliczki rzeźniczej. Nie 
spełnia ona żadnej funkcji komunikacyjnej, stanowiła jedynie dojście do znajdu-
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Ilustracja 7. Widok aksonometryczny wewnętrznej zabudowy Starego Rynku w Poznaniu skala 1:200 
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jących się tam kramów. Uzgodniono, aby uliczkę rzeźniczą zamienić na podwórze 
z pozostawieniem wjazdów (bramy).

Podwórze potrzebne jest dla oświetlenia obu budynków – muzealnego i archi-
wum. Inaczej ul. Wiankowa, która spełnia rzeczywiście rolę komunikacji pomię-
dzy ul. Wrocławską a ul. Wroniecką i którą w każdym wypadku należy zachować 
w całości.

f) Ostateczne uzgodnienie Belwederu na odwachu oraz przybudówki północnej 
przy wadze miejskiej oraz dachu nad byłą kawiarnią nastąpi na miejscu po doko-
naniu pierwszych szkiców.

g) Do rozpoczęcia prac ze względu na kosztorys kubaturowy Wydział VIII 
dostarczy Obywatelowi R. Sławskiemu:

1. światłokopię ostatecznej aksonometrii,
2. światłokopię starego pomiaru odwachu sprzed wojny,
3. 1 rzut przyziemia tych bloków,
4. 1 rzut sklepów (fragmenty),
5. 1 rzut pierwszego piętra (fragmenty),
6. 1 przekrój poprzeczny przez oba bloki,
7. 5 elewacji stanu obecnego. 

APP, ZMP, 109, s. 87-88.

166
1948 marzec 4, Poznań – Zestawienie terenów Starego Rynku przeznaczonych 

pod budowę muzeum i archiwum miejskiego

L.p. Położenie 
działki 

ulica – nr:

Księga 
wieczysta

Tom Karta Po-
wierzch-
nia m2

Nr. 
par-
celi

Właściciel Uwa-
gi

1. Stary 
Rynek 3 
Odwach

Stare 
Miasto

23 - 371 647 
55

Skarb 
Państwa

2. Stary 
Rynek 4

˝ ˝ 15 432 130 56 Wawrzy-
niak St.

3. ˝ ˝ 5 ˝ ˝ I 5 660 57 Cech 
Rzeźnicki 
w Pozna-
niu
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4. ˝ ˝ 6 ˝ ˝ I 6 514 59, 
622 
61 

625 
60 

622  
51

Pfitzner 
Stanisław

5. Ratuszowa 
36

˝ ˝ II 36 180 58 Rzyski 
Walter 
i Zygfryd

6. Ratuszowa 
35

˝ ˝ II 35 117 623 
62

Szubarga 
Telesfor

7. Ratuszowa 
nar. 
Kurzynoga 
1

˝ ˝ II 31 ca 77 68 Czepczyń-
ski Wło-
dzimierz i

8. Wiankowa 
30/32

˝ ˝ II 30 ca 38  
115

Czepczyń-
ska Maria

Tereny opuszczone i nadające się do zamiany
1. Stary 

Rynek 15
Stare 
Miasto

I 15 24 78 Wronker 
Charlotte

2. Stary 
Rynek 21

˝ ˝ I 21 24 84 Weiss 
Joanna

3. Stary 
Rynek 22

˝ ˝ I 22 24 85 Weiss 
Joanna

4. Stary 
Rynek 
18/19

Poznań – 
Zachód

120 3687 48 81 
i 82

Gniat Ger-
truda

Tereny poniemieckie
1. Stary 

Rynek 
27/28 
względnie 
Ratuszowa

Stare 
Miasto

I 27 224 45 
70

Krause 
Joanna

2. Stary 
Rynek 26

˝ ˝ 120 3682 50 89 Krause 
Joanna
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3. Stary 
Rynek 25

˝ ˝ I 25 25 88 Krause 
Joanna

Poznań, dnia 4 marca 1948 roku

APP, ZMP, 111, s. 18.
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1948 marzec 9, Poznań – Kubatura domków budniczych w Poznaniu

Nr 11  5,20 x 7,60 = 39,52 m2

  wysokość = 13,60
  39 52 = 13,60     = 437,37 m3

Nr 12  2,70 x 7,60 = 20,52 m2

  wysokość = 13,60
  20,52 x 13,60     = 273,07 m3

Nr 13  5,30 x 7,60 = 40,28 m2

i 14  wysokość = 13,60
  40,28 x 13,60     = 547,80 m3

Nr 15   2,70 x 7,60 = 20,52 m2

  wysokość = 13,60
  20,52 x 13,60     = 279,07 m3

Nr 16  5,30 x 7,70 = 40,81 m2

i 17  wysokość = 13,60
  40,81 x 13,60     = 555,01 m3

Nr 18   5,60 x 7,70 = 43,12 m2

i 19  wysokość = 13,60
  43,12 x 13,60     = 586,43 m3

Nr 20  3,70 x 7,70 = 28,49 m2

  wysokość = 13,60
  28,49 x 13,60     = 387,48 m3

Nr 21  2,70 x 7,70 = 20,79 m2

  wysokość = 13,60
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  20,79 x 13,60     = 272,74 m3

Nr 22  2,50 x 7,70 = 19,25 m2

  wysokość = 13,60
  19,25 x 13,60     = 261,80 m3

Nr 23  2,70 x 7,70 = 20,79 m2

  wysokość = 13,60
  20,79 x 13,60     = 272,74 m3

Nr 24  5,20 x 7,70 = 40,04 m2

  wysokość = 13,60
  40,04 x 13,60     = 544,54 m3

Nr 25   3,00 x 7,70 = 23,10 m2

  wysokość = 13,60
  23,10 x 13,60     = 314,16 m3

Nr 26  6,00 x 7,70 = 46,20 m2

  wysokość = 13,60
  46,20 x 13,60     =  628,32 m3

        ————————
       Razem:  5 366 61 m3

Łączna kubatura domków budniczych wynosi   5 366 61 m3 
d Koszt budowy d 5 366 61 m3 x 30 x 150 =    24 147 000 zł

APP, ZMP, 111, s. 30.

168
1948 marzec 10, Poznań – Ogólny koszt sporządzenia projektu domków 

budniczych w Poznaniu

W ślad za konferencją w dniu 6 marca bieżącego roku, w sprawie domków 
budniczych, przesyłam w załączeniu wyliczenie kubatury domków budniczych 
(5 366 61 m3).

Honorarium według taryfy Ministerstwa Spraw Wojskowych przedstawia 
się następująco:

szkic    zł 950
projekt    zł 2 000
rysunki wykonawcze   zł 2 500
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rysunki konstrukcyjne
i wykaz materiału   zł 1 050
Razem:    zł 6 500
Według mnożnika obowiązującego od 1 stycznia 1947 roku (25) wynosiłoby 

6 500 x 25 = 162 500 zł.
Doliczając dodatek 100% ze względu na trudne warunki i zabytkowy obiekt 

otrzymujemy cyfrę 325 tysięcy zł, do której dochodzą godziny kreślarskie, tak, 
że ogólny koszt sporządzenia projektu wyniósłby około zł 400 000.

Podpisał inż. Zb. Zieliński

APP, ZMP, 111, s. 31.

169
1948 marzec 15, Poznań – Wniosek włączenie inwestycji – odbudowy Starego 

Rynku w Poznaniu do Państwowego Planu Inwestycyjnego na rok 1949

I. Opis inwestycji
1. Miejsce lub rejon
Poznań 1

8. Przedmiot i zakres inwestycji: 
Odbudowa dachów nad gmachem, 
attyki, krycie dachów blachą 
miedzianą, odbudowa dachu nad 
loggiami frontu włącznie żelaznej 
balustrady. Wykonanie okien i 
drzwi poddasza, kontynuowanie 
robót instalacyjnych, demontaż 
częściowe rusztowanie.

2. Rodzaj inwestycji
Odbudowa gmachu
3. Termin rozpoczęcia
1949 1 stycznia

d Uzasadnienie: d

9. Gmach Starego Ratusza został 
przez działania wojenne w 
znacznym stopniu zniszczony. Z 
uwagi na historyczny i zabytkowy 
charakter gmachu, koniecznością 
jest chronić budynek przed 
wpływami atmosferycznymi, 
ażeby zapobiec dalszym 
zniszczeniom. W szczególności 
projektujemy w pierwszej linii 
odbudować wieżę i dachy.
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4. Termin ukończenia
31 grudnia 1949 
5. Dokumentacja techniczna: 
plany w skali: 1:100, 1:80, 1:20, 
1:10, 1:1
6. Inwestycje uzgodniono 
z Zarządem Miejskim i 
Konserwatorem Urzędu 
Wojewódzkiego Poznańskiego

10. Przewidywany efekt 
ukończonej inwestycji: 
Ochrona gmachu przed dalszym 
zniszczeniem. Gmach używać się 
będzie na cele reprezentacyjne, 
odbuduje się historyczny obiekt 
zabytkowy i uratuje się przed 
zupełnym zniszczeniem.

7. Wykonanie zostanie powierzone 
przedsiębiorcom.

II. Plan wykonania (orientacyjnie)

Kwartał
Przewidziane prace 
w poszczególnych 
kwartałach

wykonanie 
planu: %

I.
Demontaż rusztowania do wysokości attyk i ustawienie 
go wzdłuż frontu, wykonanie konstrukcji stalowej w 
warsztacie (Dachów)

20 %

II. Montaż ciężarów dachowych i ich pokrycie blachą 
miedzianą, założenie rynien i rur spustowych 30 %

III. Naprawa i odbudowa poddasza, attyk, stropów, okien, 
drzwi, itp., wykonanie liftu 40 %

IV.

Odbudowa i naprawa daszku nad loggiami włącznie 
żelaznej balustrady (frontowej). Kontynuowanie 
względnie rozpoczęcie wykonania instalacji – prace 
nieprzewidziane, a konieczne

10%

Razem: 100 %
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Zapotrzebowanie materiałowe45

Materiały, maszyny, urządzenia (według 
obowiązującej nomenklatury) Krajowe Zagraniczne Razem:

Grupa Numer 
statyst. Nazwa Jedn. 

miary Ilość Cena 
jednostki

koszt m
tys. zł ilość cena jedn. koszt. m  

dol. am.
koszt m
tys. zł koszt ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
B. 020131 wapno t 300 3000 900 900 300

020151 gips t 15 8000 120  120 15
020191 

-4
cement t 200 4000 800 800 200

020301
-22

cegła tys. 350 10000 3500 3500 350

020341 dachówka ˝ 10 15000 150 150 10
020684 szkło m2 200 600 120 120 200
030061 dźwigary t 100 30000 3000 3000 100
030069 żelazo prętowe t 80 20000 1600 1600 80
030101 rury bez szwu t 30 60000 1800 1800 30
030103 łączniki do rur t 8 6500 520 520 8
030104 inne rury t 20 60000 1200 1200 20
030172 blacha cynkowa t 3 80000 240 240 3
054100

-130
przewody elektryczne kg/km 4000 250 1000 1000 4000

130101
-11

drzewo m3 10 14000 140 140 10

030321 blacha miedz. t 10 250000 2500 2500 10
inne materiały 1110 1110

Razem: 18700 18700

45 [W niniejszej tabeli podane skróty nie zostały rozwinięte ze względu na niejednoznaczność 
większości z nich i zaburzenie układu kolumn]
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Zapotrzebowanie materiałowe45

Materiały, maszyny, urządzenia (według 
obowiązującej nomenklatury) Krajowe Zagraniczne Razem:

Grupa Numer 
statyst. Nazwa Jedn. 

miary Ilość Cena 
jednostki

koszt m
tys. zł ilość cena jedn. koszt. m  

dol. am.
koszt m
tys. zł koszt ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
B. 020131 wapno t 300 3000 900 900 300

020151 gips t 15 8000 120  120 15
020191 

-4
cement t 200 4000 800 800 200

020301
-22

cegła tys. 350 10000 3500 3500 350

020341 dachówka ˝ 10 15000 150 150 10
020684 szkło m2 200 600 120 120 200
030061 dźwigary t 100 30000 3000 3000 100
030069 żelazo prętowe t 80 20000 1600 1600 80
030101 rury bez szwu t 30 60000 1800 1800 30
030103 łączniki do rur t 8 6500 520 520 8
030104 inne rury t 20 60000 1200 1200 20
030172 blacha cynkowa t 3 80000 240 240 3
054100

-130
przewody elektryczne kg/km 4000 250 1000 1000 4000

130101
-11

drzewo m3 10 14000 140 140 10

030321 blacha miedz. t 10 250000 2500 2500 10
inne materiały 1110 1110

Razem: 18700 18700

45 [W niniejszej tabeli podane skróty nie zostały rozwinięte ze względu na niejednoznaczność 
większości z nich i zaburzenie układu kolumn]

APP, ZMP, 119, s. 20-23.



142

170
1948 kwiecień 6, Poznań – Okólnik dyrektora Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy 

w sprawie wspólnej gospodarki materiałami budowlanymi z Wojewódzkim 
Wydziałem Odbudowy

Z dniem 1 kwietnia 1948 roku prowadzić będzie Wojewódzki Wydział Odbudowy 
wspólną gospodarkę materiałami budowlanymi z Poznańską Dyrekcją Odbudowy.

Pracownicy Oddziału Materiałów Budowlanych pozostają nadal w ramach organi-
zacyjnych i na etacie osobowym Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy, pomimo że swoje 
funkcje pełnić będą w lokalach biurowych Wojewódzkiego Wydziału Odbudowy.

a Podpisał: Wojciechowski – dyrektor a

APP, PDO, 4, s. 17.

171
1948 kwiecień 7, Poznań – Uwagi konserwatora zabytków dotyczące odbudowy 

domków budniczych w Poznaniu

Obywatel Konserwator Zieliński uważa, że projekt powinien być prawdziwą 
rekonstrukcją, tzn. przewidywać również stare poziomy. Godzi się jednak na wy-
konanie alternatywy projektu, która by przewidywała podniesienia zagłębionych 
parterów do dzisiejszego poziomu Rynku.

d Wytyczne dla projektanta: d

Uwzględnić parter, І i II piętro, w parterze podsienia, poza nimi oszklona 
ściana do lokalu handlowego. Otwór nie może się rozpoczynać przy samym 
brzegu sklepienia, lecz poniżej, z pokazaniem paska ściany pionowej. Część łu-
ków podsieni może być profilowana. Elewacje tynkowane, gdyż fasady zostaną 
w przyszłości pomalowane. Obramowanie okien nie wszędzie z piaskowca, tylko 
tam, gdzie przekazy, reszta obramowań okien z tynku, względnie z profilowanej 
cegły. Okna na І i II piętrze jednakowej szerokości, jednak z odmiennym profilem. 
W ogóle należy elewację poszczególnych domków różnicować. Domy połączone, 
o ile możności rozbić na elementy jednoosiowe. We wnętrzach, jednakże należy 
uwzględnić słuszne żądania klientów, w miarę możności, między innymi wolno 
w nr 24 dać jedno duże połączone pomieszczenie. Stolarka okien czterodzielna 
z krzyżem. Szyby w oprawie ołowianej nie należy stosować. Okna powinny być 
jak najbliżej lica fasady, dla tym większego kontrastu z podsieniem parterowym 
i silnie wymodelowanym dachem z rzymskiej dachówki. Z okiennic zewnętrznych 
należy zrezygnować. Bonie w tynku należy stosować tylko tam, gdzie są wyraźne 
przekazy. Kotły w podziemiach należy stosować żelazne.
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Dom nr 24 należy rozbić na dwie elewacje. Ostatni dom koszykarza należy 
podzielić na dwa domy. Dachy wszystkie kryte dachówką rzymską, lecz o różnym, 
odmiennym nachyleniu. Przy dachach bardzo stromych należy dawać okienka śre-
dniowieczne z dachem szalowanym. Na dachach płytszych kafelki w mniejszych 
rozmiarach niż obecne. Wolich oczu nie stosować. Kominy powinny być wyższe 
przy stromych dachach, a niższe przy płytszych dachach. Kaptury powinny być 
częściowo w łuku, częściowo trójkątne. Domy zamykające podwórze od strony 
północnej i południowej należy skrócić, w ten sposób, aby domy budnicze poza 
narożnikami też jeszcze otrzymywały światło do klatki schodowej. Wybudówkę 
tylną w środkowym domu należy skasować. W ten sposób powstanie jednolite 
podwórze. Należy wykonać szkic w skali 1:100 oraz projekt 1:50, rysunki szcze-
gółowe i konstrukcyjne oraz zastawienie materiałów.

Obywatel Konserwator jest zdania, ażeby projekty przekazać bezpłatnie wła-
ścicielom. Również kształt łuków w podsieniach należy zróżnicować, aby uniknąć 
schematyzmu i ciągłego powtarzania się tych samych elementów.

APP, ZMP, 111, s. 51-51v.

172
1948 kwiecień 9, Poznań – Odbudowa Poznania w planie inwestycyjnym 1948 roku

Poznańska Dyrekcja Odbudowy wchodzi w okres realizacji Planu Inwestycyjne-
go 1948. Przygotowania opierają się na rocznym rozdzielniku kredytów Państwo-
wego Planu Inwestycyjnego na rok 1948, zatwierdzonym przez Radę Programową 
Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy na posiedzeniu odbytym pod przewodnictwem 
pana Wicewojewody, mgr. J. Szłapczyńskiego, w dniu 2 bieżącego miesiąca. Roz-
dzielnik ten, w porównaniu z rozdzielnikiem zeszłorocznym, charakteryzuje się 
znacznie wyższą sumą kredytów, która w roku ubiegłym wynosiła 183 milionów 
zł kredytu skarbowego i 130 milionów kredytu bankowego. W roku bieżącym 
wynosi ona 288 milionów zł kredytu skarbowego i 389 milionów zł kredytu ban-
kowego. Ponadto figurują w rozdzielniku inwestycje ze środków własnych sektora 
publicznego na łączną sumę 383 milionów zł. Nie jest to suma ostateczna, gdyż 
do Planu włączone zostaną dodatkowo dalsze inwestycje Zarządu Miejskiego, 
finansowane ze Środków własnych, na sumę około 700 milionów zł.

Najpoważniejsze sumy przyznało Ministerstwo Odbudowy, zgodnie z zapo-
wiedzią Ministra Kaczorowskiego46, na budownictwo mieszkaniowe. Wynoszą 
one 307 milionów złotych kredytu bankowego i 41 milionów złotych kredytu 
skarbowego. Z kredytów tych wybudowane zostaną budynki mieszkalne dla 
pracowników państwowych resortu odbudowy, pracowników Dyrekcji Dróg 
46 Minister Kaczorowski.
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Wodnych, Zjednoczeń Przemysłu Włókienniczego i Energetycznego, Polskich 
Kolei Państwowych, Dyrekcji Poczt i Telegrafów. Największy kredyt w tej grupie 
przyznano na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników firmy H. Cegielski. 
Wynosi on 220 milionów złotych. Ze środków własnych budować będą mieszkania 
dla pracowników: Bank Rolny, Miejska Poznańska Kolej Elektryczna i Związek 
Zawodowy Pracowników Budowlanych. 15 milionów złotych rozdzieli komisja 
kredytowa Banku Gospodarstwa Krajowego osobom prywatnym. 15 milionów zł 
przeznaczono na budownictwo spółdzielni mieszkaniowych.

Na budownictwo szkolne przewiduje rozdzielnik kredyt skarbowy w wysokości 
103 milionów zł. Z tego przypada na szkoły powszechne 30 milionów zł, szkoły 
średnie i zawodowe 14 milionów zł, szkoły wyższe 30 milionów zł, domy akade-
mickie 8 milionów zł. Z ważniejszych obiektów, w których podjęte zostaną roboty 
wymienić należy nowe szkoły powszechne w Starołęce i na Ratajach. Dokończy 
się budowę szkoły przy ulicy Szamarzewskiego i odbudowę Szkoły Ogrodnictwa 
przy ulicy Dąbrowskiego. Kontynuować będzie się roboty w gmachu Kuratorium 
przy ul. Towarowej oraz Gimnazjum Paderewskiego przy Wałach Jagiełły. Co 
do gmachów uniwersyteckich to, o ile w roku ubiegłym większość kredytów 
zużytkowano na odbudowę zbombardowanej części Collegium Anatomicum, 
o tyle w roku bieżącym poprowadzi się roboty również w innych wymagających 
zabezpieczenia i odbudowy gmachach w Collegium Chemicum przy ulicy Grun-
waldzkiej na czele. Dokonana zostanie odbudowa Akademii Handlowej.

W grupie budynków Opieki Społecznej kredyt skarbowy w wysokości 3,5 
miliona złotych otrzymała Fundacja im. Garczyńskich na odbudowę gmachu 
przy ul. Nowowiejskiego. Poważne inwestycje ze środków własnych zamierza 
przeprowadzić Ubezpieczalnia Społeczna. W programie znajduje się dokończe-
nie odbudowy szpitala przy ulicy Raczyńskich kosztem 35 milionów złotych 
oraz Zakładu Rentgenologicznego przy ulicy Słowackiego kosztem 45 milionów 
złotych. Kontynuować będzie się roboty w gmachach Oper (1 miliona złotych) 
i Konserwatorium (3 milionów złotych).

Podjęte zostaną prace wstępne do odbudowy gmachu Sądu Okręgowego przy 
Alejach Marcinkowskiego. Kosztem 30 milionów złotych wybudowany zostanie 
budynek Centralnych Urzędów Skarbowych przy ulicy Cieszkowskiego naroż-
nik Wałów Kościuszki, a kosztem 12 milionów zł budynek agend Ministerstwa 
Odbudowy (Wojewódzkiego Wydziału Odbudowy Poznańskiej Dyrekcji Odbu-
dowy, Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego). 10 milionów złotych 
ze środków własnych preliminuje Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych 
na dokonanie odbudowy gmachu biurowego przy ul. 27 Lutego 19. Taką samą 
sumę kredytu bankowego otrzymało Zjednoczenie Energetyczne na odbudowę 
budynków biurowych przy ul. Rzeczypospolitej 5 i 7.

Na Zakłady i Urządzenia Użyteczności Publicznej przewidziane 40 milionów zł 
kredytu skarbowego i Bankowego oraz 106 milionów złotych środków własnych.
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Ilustracja 8. Powojenna odbudowa rzeźni miejskiej
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Targi Poznańskie otrzymają 29 milionów złotych kredytu bankowego na bu-
dowę nowej Hali Ciężkiego Przemysłu przy ul. Marszałka Focha. Na ten sam cel 
przeznaczają Targi dodatkowo 49 milionów zł ze środków własnych. Ponadto 
przewiduje się 4,5 miliona złotych kredytu bankowego na prace wstępne przy 
budowie Hali Sportowej na terenie Targów.

Kredyt na roboty rozbiórkowe wynosi 12 milionów złotych.
Spośród zabytków, 2 miliony zł przeznacza się na odbudowę Ratusza i 3 mi-

liony złotych na Katedrę.
Zrealizowanie Planu Inwestycyjnego na rok 1948 posunie dzieło odbudowy 

Poznania zdecydowanie naprzód.
Zaznaczyć należy, że w roku bieżącym 5% przewidzianych w rozdzielniku 

kredytów zużytych zostanie na sfinansowanie kosztów opracowania projektów 
budynków przeznaczonych do odbudowy w roku 1949. Dzięki temu przyszłoroczny 
sezon budowlany będzie przygotowany jeszcze wcześniej niż w roku bieżącym, 
tym bardziej, że już w najbliższych tygodniach przystąpi Poznańska Dyrekcja 
Odbudowy do opracowywania Planu Inwestycyjnego na rok 1949.

APP, PDO, 16, s. 78a-80.

173
1948 kwiecień 16, Poznań – Zestawienie właścicieli domków budniczych 

w Poznaniu

d Stary Rynek d

Nr 11 (tom I, księga 11 Stare Miasto) właściciel Szczerbiński, Poznań, Zeylanda 
4 mieszkania 6, wypalony nie odgruzowany.

Nr 12 (tom I, księga 12 Stare Miasto) właściciel Aniela Śledzińska, Poznań, ul. 
Wroniecka 17 mieszkania 4, parter odbudowany.

Nr 13/14 (tom 120, księga 3683 Poznań-Zachód) – (tom 120, księga 3685 Poznań-
-Zachód) właściciel Kamińska Wiktoria, Poznań, ul. Raczyńskich 9 mieszkania 
14, dom odgruzowany.

Nr 15 (tom I, księga 15 Stare Miasto) właściciel Wronker Charlotte z domu 
Simon prawdopodobnie umarła. Zainteresował się tym Zdzisław Moszyński, 
zamieszkały w Poznaniu przy ul. Daszyńskiego 17. Dom ten ma objąć Zarząd 
Miejski – Wydział Finansowo-Majątkowy – dom wypalony, nie odgruzowany.

Nr 16/17 (tom I, księga 17 Stare Miasto) właściciel --------
Nr 18/19 (tom 120, księga 3687 Poznań-Zachód) właściciel Kniat (Gniat) Ger-

truda z domu Stachowiak, podobnie umarła; dom opuszczony, wypalony, 
do odgruzowania.
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Nr 20 (tom I, księga 20 Stare Miasto) właściciel dr Michniewicz Tadeusz, Kra-
ków, Aleja Potockiego 12. Dom wypalony, do odgruzowania.

Nr 21/22 (tom I, księga 21 i 22 Stare Miasto) właściciel Weiss Joanna z domu 
Jütter, dom opuszczony, wypalony, do odbudowania.

Nr 23 (tom I, księga 23 Stare Miasto) właściciel Sonntag Liza z domu Elias – 
dom zamieszkały.

Nr 24 (tom I, księga 24 Stare Miasto) właściciel Ks. Świątkowski Łukasz 
i współwłaściciele, Staniszewska Anna z domu Świątkowska, Świątkowska 
Cecylia, Świątkowski Hieronim, Wremblowa Antonina. Podobno ktoś z tych 
właścicieli znajduje się w Szczecinie. Dom do odgruzowania.

Nr 25/26 (tom I księga 25 Stare Miasto) właściciel Kruze i spadkobiercy; domem 
administruje Zarząd Miejski – dom zamieszkały.

APP, ZMP, 111, s. 17.

174
1948 kwiecień 16, Poznań – Protokół konferencji w sprawie lokalizacji Muzeum 

Miejskiego w Poznaniu

Obywatel Prezydent przeznaczył obecnie dla muzeum miejskiego oprócz 
odwachu i starej wagi także drugi blok (kawiarnia Pfitznera, arsenał) aż do ul. 
Wiankowej.

Parter pomiędzy odwachem i jego skrzydłami oraz drugim blokiem, powinien 
mieć połączenia od strony południowej. Rozważono możliwość przejścia na I pię-
trze pomiędzy arsenałem i wagą miejską. Przejście to jest konieczne dla muzeum 
(połączona całość) mogłoby przejść łukiem albo w konstrukcji drewnianej ponad 
ul. Ratuszową.

Wejście przewiduje się:
a) na osi odwachu bez klatki schodowej,
b) na środku byłej kawiarni Pfitznera z klatką schodową, 
c) w połowie ul. Wiankowej.
Prócz tego możliwość dojazdu od ul. Ratuszowej i brama do podwórza muzeum 

(jatki rzeźnicze).
Prowizoryczne rozmieszczenie sal:

 waga miejska w sali na parterze pomieści dział cechowy. Na I piętrze aktualia 
(muzykologia, teatrologia, architektura). Odwach pomieści grafikę (1 sala), 
malarstwo (1 sala), rozwój miasta i urbanistykę (1 sala) fotografikę (1 pokój), 
druki i bibliografia (1 pokój), na terenie uliczki jatkowej lapidarium. Prehistoria 
w parterze arsenału. Dzieje miasta i etnografia na I piętrze arsenału. W budynku 
Pfitznera pomieści biura i pokoje dla personelu. Między arsenałem a Pfitznerem 
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pokój Kasprowicza i Wielkich Poznaniaków. Salę wykładową i część muzeum 
(obrazy) przenieść do Starego Ratusza na II piętrze.
W odwachu okna od Starego Rynku potraktować jako nisze, większe okna 

dać od strony jatek. Budynek Pfitznera potraktować jako dom wolnostojący oraz 
zwęzić go. Kafejki w arsenale potraktować skromnie. Całość opracować szkico-
wo w skali 1:200 oraz przedłożyć do dyskusji Miejskiemu Wydziałowi Kultury 
i Sztuki. Projekt w skali 1:100, szczegóły 1:20.

APP, ZMP 109, s. 94.
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1948 kwiecień, Warszawa – Protokół kontroli Dyrekcji Odbudowy w Poznaniu 

przeprowadzonej w dniach od 9 do 21 lutego 1948 roku przez Inspektora 
Gabinetu Ministra Odbudowy

d Inspektorzy: d Obywatel Bronisław Biały i Edward Rękawek dokonali kontroli 
działalności administracyjno-gospodarczej, zaś obywatel inż. mgr Seweryn Borsuk 
kontroli realizacji robót w ramach Planu Inwestycyjnego w roku 1947.

Wyniki kontroli są następujące:
d 1) Kierownictwo i Organizacja Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy d

Kierownikiem Dyrekcji od początku jej istnienia do dnia 2 stycznia 1948 roku 
był Obywatel inż. architekt Cieśliński Jan. W dniu 2 stycznia bieżącego roku 
obowiązki Dyrektora przejął Obywatel inż. Wojciechowski Franciszek, który 
obok nowej funkcji zatrzymał dotychczasowe stanowisko Naczelnika Wydziału 
Odbudowy w Poznaniu.

Prace nad zorganizowaniem Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy przeprowadził 
obywatel Cieśliński na podstawie upoważnienia obywatela Ministra Odbudowy 
z dnia 12 października 1945 roku, L.dz. 10686/pers./45 i ukończył je z dniem 
1 listopada 1945 roku, od której to daty rozpoczęła się faktyczna działalność.

Wewnętrzna organizacja i tryb urzędowania Dyrekcji zostały w zasadzie do-
stosowane do zarządzenia Ministerstwa Odbudowy z dnia 29 marca 1946 roku L: 
GM. 830/46, w praktyce występują jednak różne odchylenia, powodujące w pracach 
Dyrekcji szereg niedociągnięć i braków.

Dyrekcja otrzymała przy jej organizowaniu ramy dość wąskie, gdyż utworzono 
tylko 3 Wydziały: 1) Ogólny, 2) Realizacji, 3) Inspekcji, nadto samodzielny Oddział 
Planowania. Chciano w ten sposób otrzymać aparat zwarty, łatwy do kierowania 
i sprawnego wykonywania prac przygotowawczych i samej realizacji zamierzeń. 
Niewątpliwie mała ilość jednostek organizacyjnych na szczeblu Wydziałów mo-
głaby stanowić czynnik ułatwiający kierownictwo, ale wymagała 2 podstawowych 
warunków ujęcia w tych ramach wszystkich zagadnień, wchodzących w zakres 
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działania Dyrekcji, oraz pełnej, fachowej obsady personalnej, jednak tych wymo-
gów nie zdołano wypełnić.

Stwierdzono bowiem, że szereg podstawowych prac i zagadnień nie znalazł 
pełnego i racjonalnego rozwiązania, gdyż w ramach organizacji Poznańskiej Dyrek-
cji Odbudowy brakło właściwych dla tych zadań komórek, zaś obsada personalna 
w swej większości wykazuje również niedostateczne kwalifikacje zawodowe.

d 2) Sprawy personalne d

W roku 1947 przyznano Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy 72 etaty służbowe, 
z czego 13 było nieobsadzonych i na rok 1948, w związku z akcją oszczędno-
ściową, tę ilość etatów skreślono, pozostawiając tylko 59, w tym 4 pracowników 
fizycznych. Skreślenie tych etatów jest następstwem polityki personalnej obywatela 
Dyrektora Cieślińskiego, który wolnych etatów nie obsadzał nie z powodu braku 
kandydatów, względnie, że etaty te nie były potrzebne, ale głównie dlatego, że, 
jak wspomniano, kierował się zasadą, iż postawione Dyrekcji zadania potrafi wy-
konać przy pomocy szczuplejszego aparatu wykonawczego, ale nie zastąpił ilości 
pracowników umysłowych ich jakością, co odbiło się ujemnie na poszczególnych 
odcinkach prac Dyrekcji. Obok niedostatecznych kwalifikacji fachowych znacznej 
części pracowników, należy wymienić również brak należytego nadzoru i wnikliwej 
oceny prac poszczególnych komórek, który utrudniał orientowanie się w różnych 
niedomaganiach, jakie powstawały w działalności Dyrekcji.

Na ogólną ilość 55 pracowników umysłowych, sił technicznych jest 23 (ca 
42%), w tym sił inżynierskich 6, techników o wykształceniu średnim (przeważnie 
bez dowodów) 17 (ca 31%), z tego uprawnienia budowlane (ograniczone) posia-
da tylko czterech. Jeżeli się zważy, że Dyrektor, pełnił równocześnie obowiązki 
Naczelnika Wojewódzkiego Wydziału Odbudowy, tylko niewiele czasu można 
poświęcić pracom Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy, zaś jeden z inżynierów – rze-
czoznawca, także tylko częściowo jest w Dyrekcji zatrudniony, to dla właściwych 
prac technicznych pozostaje 4 inżynierów i kilku lepszych techników (budow-
niczych), którym powierzono czynności kierownicze i ważniejsze działy pracy. 
Brak jest wykwalifikowanych sił do wykonywania czynności nadzoru, kontroli 
i kolaudacji, na czym cierpi racjonalny podział pracy i nierównomierne wyko-
rzystanie stojącego do dyspozycji personelu. Dużym minusem dla normalnego 
toku czynności biurowych jest wykonywanie przez wszystkie siły techniczne prac 
zleconych, a głównie kierownictwa robót w godzinach urzędowych. Stwierdzono, 
że do wyjątku należy zaliczyć, by ktoś z techników pracował w biurze po godzi-
nie 10 rano, gdyż wszystkie roboty zlecone przydziela się z zasady pracownikom 
Dyrekcji, a zarządzenie wewnętrzne Dyrektora z dnia 20 lipca 1946 roku Nr 36/46 
zobowiązuje tych pracowników do pozostawania w biurze tylko do godziny 10.

Powyższe okoliczności tłumaczą nam przyczyny różnych niedomagań, jakie 
przytaczamy na dalszym miejscu.
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d 3) Działalność administracyjno-gospodarcza d

d Sprawy administracyjne d załatwiane Wydziale Ogólnym nie nasuwają istot-
nych zastrzeżeń. Czynności te są wykonywane na ogół starannie i ze znajomością 
rzeczy. Drobne usterki w pracy aparatu kancelaryjnego i niedociągnięcia organi-
zacyjne omówiono na miejscu celem ich usunięcia. Rachunkowość prowadzona 
prawidłowo i fachowo.

d Sprawy samochodowe. d Ten dział jest na ogół prowadzony dobrze. Cała 
gospodarka samochodowa Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy razem z gospodarką 
samochodową Wojewódzkiego Wydział Odbudowy jest skomasowana w dyrekcji, 
która posiada należycie zorganizowane warsztaty, przystosowane do wykonania 
nawet kapitalnych remontów. Wozy znajdują pomieszczenie w ogrzewanych ga-
rażach. Kontrola użytkowania pojazdów – sprawna.

Dyrekcja posiada: wozów ciężarowych 19, półciężarowych 4, osobowych 5 i 6 
motocykli. Stan wozów na ogół dobry.

W czasie kontroli było na chodzie: 16 wozów ciężarowych, 2 półciężarowe, 
3 osobowe i 6 motocykli (wszystkie) reszta, z wyjątkiem jednego wraka, była 
w remoncie we własnym warsztacie. Wszystkie ewidencje prowadzone zgodnie 
z instrukcją Ministerstwa Odbudowy z dnia 28 lipca 1947 roku. W obliczeniu 
kosztów utrzymania wozów nie uwzględnia się jednak amortyzacji wozu (pkt. 
IV – 5 instrukcji).

W Dyrekcji ustalił się zwyczaj bezpłatnego dowożenia materiałów budowlanych 
na miejsce budowy. Oddział sporządzał wprawdzie obliczenia kosztów przewozu 
materiałów, lecz przeważnie kosztów tych nie zaliczano na ciężar danej instytucji, 
Ażeby nie uszczuplać odnośnych kredytów, przez co pomniejszano właściwy koszt 
budowy, a z drugiej strony obciążano niewłaściwie budżet nadzwyczajny kosztem 
usług na rzecz inwestycji.

Zwyczaj ten stosowano tak do obiektów budowlanych z kredytów Poznańskiej 
Dyrekcji Odbudowy, jak i innych inwestorów. Czy bezpłatny dowóz materiałów 
był w tych ostatnich wypadkach zawsze uzasadniony, na podstawie przejrzanych 
materiałów trudno było ustalić.

Wydatki na środki lokomocji budżecie zwyczajnym na rok 1946 wynosiły 4 586 
981 30 zł, zwroty z różnych tytułów tylko 19 850 zł (ca 0,4%). Te same pozycje 
w roku 1947 wynoszą po stronie wydatków 10 842 008 zł, po stronie zwrotów 
756 009 zł (ca 7%).

Ażeby nie wzbudzać podejrzeń i wątpliwości, czy dane przedsiębiorstwo bu-
dowlane na skutek tej praktyki nie odniosło dodatkowej korzyści kosztem Skarbu 
Państwa w tym, czy innym wypadku, należy – zdaniem naszym – stosować zasadę 
odpłatnego dowożenia materiałów na miejsce budowy według zatwierdzonych 
stawek za zużycie paliwa i wozów jak to wynika z wydanych instrukcji.

d Sprawy materiałów budowlanych. d Załatwianie tych spraw należy formalnie 
do Oddziału Materiałów Budowlanych w Wydziale Realizacji. Obsada Oddziału: 
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1 samodzielny referent i siła pomocnicza, przy czym referent i kierownik Oddziału 
w jednej osobie musi załatwiać wszystkie czynności związane z podstawieniem 
wagonów, wykupywaniem listów przewozowych, rozładowaniem wagonowych 
transportów materiałów budowlanych, zawiezieniem materiałów na miejsce bu-
dowy, angażowaniem dozorców do pilnowania zwiezionych materiałów przed ich 
rozkradaniem itp. W okresie zwłaszcza sezonu budowlanego, zajmuje to po kil-
kanaście godzin dziennie, co nie powinno należeć do bezpośrednich obowiązków 
kierownika Oddziału. Prace te nie zostały zorganizowane właściwie. Przerzucenie 
czynności, które należą do Centrali Materiałów Budowlanych na jedynego pra-
cownika samodzielnego w tym dziale pracy, tudzież zatrudnianie go rozwożeniem 
materiałów na miejsce budowy, zamiast odbioru tych materiałów z Centrali Mate-
riałów Budowlanych przez same firmy budowlane na podstawie zleceń Dyrekcji, 
wprowadziło z konieczności w gospodarce materiałowej poważne niedomagania, 
wymagające bezzwłocznego usunięcia.

Niedomagania te stwierdzono tak w opracowywaniu zapotrzebowań materia-
łów, jak i ich dystrybucji i ewidencjonowaniu obrotu, a więc w podstawowych 
czynnościach, warunkujących racjonalność i prawidłowość całej gospodarki. 

Okresowe zestawienie materiałów budowlanych przekładanych Ministerstwu, 
były nierealne, sporządzane pobieżnie, bez dokładnego ustalenia potrzeb miejsco-
wego rynku, który winien być zaopatrzony w materiały budowlane przez Poznań-
ską Dyrekcję Odbudowy. Nawet fragmentaryczne zapotrzebowania najczęściej 
nie zawierały dokładnej specyfikacji, wskutek czego przyznane rozdzielnikami 
Departamentu Budownictwa ilości nie mogły być w pełni zrealizowane, albo 
przepadały. Z korespondencji Departamentu Budownictwa i Poznańskiej Dyrekcji 
Odbudowy można by przytoczyć wiele przykładów. Tu podajemy kilka z nich:

Ministerstwo pismem z dnia 7 sierpnia 1947 roku Nr III/7657/6/47 zarządziło 
nadesłanie zapotrzebowania artykułów zagospodarowanych na rok 1948 w nie-
przekraczalnym terminie do 15 września 1947 roku i zaznaczyło, że opóźnienie 
może spowodować utratę, względnie zmniejszenie przydziałów. Dyrekcja od-
powiedziała 17 września 1947 roku (a więc po upływie terminu), że te artykuły 
zostały uwzględnione „W planie inwestycyjnym na formularzu „C” i oddzielnego 
zapotrzebowania nie zgłasza, gdyż to jest uzależnione od zatwierdzenia Planu In-
westycyjnego”.

Na pismo Dyrekcji Ministerstwo odpowiedziało pismem z dnia 6 paździer-
nika 1947 roku III/8433/6/47 żądając d odwrotnie d nadesłania zapotrzebowania 
i podkreśliło, że winno one obejmować zapotrzebowanie również innych resortów 
(z wyjątkiem Ministerstwa Pracy i Nauki i Komunikacji) d „oraz budowy inwe-
stycyjne w sektorze spółdzielczym i prywatnym” d. Na to zarządzenie Dyrekcji 
złożyła zapotrzebowanie dnia 21 października 1947 roku, L.dz. III/E 1-46/47 d 

z pominięciem sektora spółdzielczego i prywatnego d, gdyż referent nie przeczytał 
dokładnie pisma Ministerstwa.
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Poza tym ilość dźwigarów podano bez wymienienia profilów i specyfikacji, 
wskutek czego przydzielono partie, które leżą bez użytku na składzie, natomiast 
brak dźwigarów o wymiarach właściwych. Departament III, nie mając w terminie 
zapotrzebowania dyrekcji, uwzględnił potrzeby Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy, 
częściowo na podstawie własnych obliczeń, które oczywiście nie mogły być ścisłe. 
Sam wniosek Dyrekcji, jako spóźniony, nie mógł być rozpatrzony.

W zapotrzebowaniu na rok 1948 podano również ogólnie 3870 m³ drzewa 
tartego, bez szczegółowych specyfikacji.

Ministerstwo Leśnictwa (Departament Użytku i Zbytu Drzewa) pismem z dnia 
23 grudnia 1947 roku IV.H. 6162/Odb./13733 zażądało złożenia specyfikacji 
do dnia 5 stycznia 1948 roku, przynajmniej na 75% przyznanego przydziału tarcicy 
na 3 kwartały 1948 roku (od 1 stycznia do 30 września 1948 roku).

Dyrekcja odpowiedziała pismem z dnia 16 stycznia 1948 roku L.III/F 1/5/48, 
że specyfikacji przedłożyć nie może, gdyż to wymaga uprzedniego opracowania 
projektów do wszystkich inwestycji.

Z takim samym wnioskiem o nadesłanie specyfikacji wystąpiła Centrala Mate-
riałów Budowlanych dnia 1 grudnia 1947 roku z podkreśleniem, że bez specyfikacji 
nie może wykorzystać przydziału drzewa, lecz otrzymała taką samą odpowiedź, 
jak Ministerstwo Leśnictwa.

Podobnie miała się sprawa z przydzieleniem 50 ton stali konstrukcyjnej 
na I półrocze 1948 roku, który przepadł, gdyż Poznańska Dyrekcja Odbudowy 
nie nadesłała specyfikacji, mimo korespondencji jaka wywiązała się w tej spra-
wie między Poznańską Dyrekcją Odbudowy, Centralą Materiałów Budowlanych 
i Departamentem III Ministerstwa Odbudowy.

Charakterystyczną również jest sprawa zamówienia 255 ton normalnotorowych 
szyn tramwajowych dla Zarządu Miejskiego, tudzież 33 ton akcesoriów.

Pisma z zapotrzebowaniem w Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy nie odnale-
ziono, jednak z pisma Departamentu III Nr 7512/6/47 z dnia 29 lipca 1947 roku 
wynika, że zapotrzebowanie zgłoszone pisemnie dnia 14 lutego 1947 roku, L.dz. 
III/F/51-58, 1947 rok. Gdy materiał nadszedł i Centrala Materiałów Budowlanych 
zawiadomiła o tym Dyrekcję, ta zrezygnowała z przydziału twierdząc, że szyny 
są wąskotorowe, a wniosek opiewał na szyny normalnotorowe. Ani w Dyrekcji, 
ani w Oddziale Centrali Materiałów Budowlanych w Poznaniu nie mogliśmy 
stwierdzić, czy istotnie zaszedł taki błąd w przydzieleniu tego materiału. Z akt 
Departamentu III wynika, że w rozdzielniku Ministerstwa figurowały szyny nor-
malnotorowe i takie powinny być przydzielone. Faktem jest, że Zarząd Tramwajów 
Miejskich dotąd szyn nie otrzymał.

Że zapotrzebowania materiałów budowlanych Dyrekcji nie były planowane 
i nie pokrywały potrzeb rynku miejscowego, świadczy korespondencja Centrali 
Materiałów Budowlanych i wnioski dodatkowe na różne materiały, które zgłoszone 
do dyrekcji a z uzasadnieniem, że danych artykułów a na rynku od dłuższego czasu 
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brak. Na przykład Centrala Materiałów Budowlanych pismem z dnia 5 stycznia 
1948 roku, L.dz. 157/48/Cza/M/11Zel. wystąpiła o dodatkowe zapotrzebowa-
nie przynajmniej:

500 ton żelaza kształtowego,
100 ton żelaza fasonowego,
30 ton blachy cynkowej,
25 ton blachy ocynkowej,
1000 m.b. rur czarn.47 i ocynkowych
motywując, że od dłuższego czasu tymi materiałami nie dysponuje, a sprawa 

d „bardzo pilna ze względu na silny wzrost zapotrzebowania”. d

Stwierdzono, że podstawą wniosków Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy o przy-
dział materiałów budowlanych były zapotrzebowania Centrali Materiałów Budow-
lanych, która uwzględniała głównie potrzeby sektora prywatnego.

Uzupełnienia tych zapotrzebowań, celem zaspokojenia potrzeb sektora pań-
stwowego i uspołecznionego nigdy nie były całkowite, jak o tym świadczą pona-
wiane stale wnioski dodatkowe, a które nie mogły być często rozliczane z powodu 
późnego zgłaszania.

Nie domagał również sam rozdział materiałów budowlanych. Wspomniano wy-
żej, że ilość materiałów dostarczonych na budowę nie zawsze była ustalona ściśle, 
gdyż kosztorysy były często nierealne, a brak harmonogramów robót utrudniał do-
kładne orientowanie się w postępie robót i ilości potrzebnych okresowo materiałów.

Powstawały więc albo braki, albo nadwyżki dostarczonych na miejsce budo-
wy materiałów, które przewożono z powrotem do magazynów, lub wystawiano 
stróżów do ich pilnowania. Na przykład koszt opłacenia stróżów do pilnowania 
przedwcześnie i jak się okazało niepotrzebnie zwiezionego drzewa budowlanego 
na most Królowej Jadwigi, którego budowy zaniechano, za dwa miesiące wy niósł 
ca 40 tysięcy zł.

Salda materiałów budowlanych w kartotece Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy nie 
zgadzały się z saldami Centrali Materiałów Budowlanych. Pochodzi to częściowo 
i z tego powodu, że Centrala Materiałów Budowlanych wydawała z reguły część 
materiałów, stojących do dyspozycji Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy bez jej wiedzy 
różnym odbiorcom, a o wyrażenie zgody formie „zwolnienia”, występowała do Dy-
rekcji po fakcie dokonanym. W aktach nie stwierdzono, ani jednego wypadku, ażeby 
Dyrekcja zakwestionowała tego rodzaju nieformalne dysponowanie materiałami 
reglamentowanymi ze strony Centrali Materiałów Budowlanych. W praktyce mogło 
to mieć ten skutek, że rynek prywatny był zaopatrzony w materiały budowlane, 
natomiast mogło brakować tych materiałów na roboty publiczne.

Mogło się również zdarzyć, że osoby prywatne, którym Dyrekcja odmówiła 
przydziału materiałów, zaopatrywały się swobodnie w te materiały bezpośrednio 
w Centrali Materiałów Budowlanych.
47 [Skrót niezrozumiały]
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W ten sposób Dyrekcja nie spełniała właściwej roli w zakresie dysponowania 
i regulowania obrotu materiałami budowlanymi, dając się to wyręczać Centrali 
Materiałów Budowlanych, bez formalnej choćby kontroli celowości jej dyspozycji.

Wyrywkowa kontrola wykazała, że np. materiały wydane jednostronnie przez 
Centralę Materiałów Budowlanych w sierpniu 1947 roku Dyrekcja zwolniła dopiero 
17 października 1947 roku, żelazo wydane we wrześniu zwolniono 17 października 
1947 roku, wydane w październiku 1947 roku zwolniono 9 lutego 1948 roku itp. 
Zwolnienie nastąpiło w formie parafy Dyrektora umieszczonej na akcie.

Ponieważ nadto Centrala Materiałów Budowlanych nie nadsyłała regularnie 
miesięcznych wykazów wydanych materiałów (ostatni za październik 1947 roku), 
nic dziwnego, że w podobnych warunkach nie mogło być mowy, by oddział Mate-
riałów Budowlanych, a zatem i Wydział Realizacji mógł się dokładnie orientować, 
czy, ile i jakie materiały stały do dyspozycji Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy 
(Sprawa z karbidem, klejem stolarskim i innymi). Wynika to także z książkowych 
sald zestawionych przez Poznańską Dyrekcję Odbudowy i Centralę Materiałów 
Budowlanych na dzień 18 lutego 1948 roku, jak niżej:

według Poznańskiej Dyrekcji 
Odbudowy

według Centrali Materiałów 
Budowlanych

Blacha cynkowa 50 436 kg 50 705 kg
Żelazo płaskie 41 350 kg 50 350 kg
Żelazo kątowe 9 496 kg 8 040 kg
dźwigary 175 522 kg 164 054 kg
lepik 43 868 kg 23 392 kg
papa 1 070 rolek 278 rolek
żelazo korytkowe 23 850 kg 30 050 kg
żelazo kwadratowe - kg x/ 11 340 kg

x/  Poznańska Dyrekcja Odbudowy żelaza kwadratowego nie miała wcale, 
a Centrala Materiałów Budowlanych wykazała w tej pozycji omyłkowo zapasy 
Wojewódzkiego Wydziału Odbudowy.

Poznańska Dyrekcja Odbudowy z reguły nie wykazała Centrali Materiałów Bu-
dowlanych przewidzianych zaliczek na poczet należności za zamawiane materiały, 
lecz regulowała rachunki gotówką przy odbiorze poszczególnych partii towaru. 
Ta praktyka była pozornie wygodniejsza dla Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy, 
gdyż odpadała możliwość tworzenia się zadłużenia z tytułu ewentualnych zalicz-
kowanych, a niedostarczonych materiałów, z drugiej jednak strony, Poznańska 
Dyrekcja Odbudowy przyjęła w praktyce cały szereg czynności usługowych, nie 
mając odpowiedniego aparatu, a które z natury rzeczy należą wszędzie do Centrali 
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Materiałów Budowlanych (zamawianie i podstawianie wagonów, zabezpieczanie 
itp.), co w następstwie spowodowało niedomagania w pracach Oddziału Materia-
łowego, wypaczyło prawidłowość gospodarki materiałowej i wprowadziło pewne 
zaburzenia w normalnym zaopatrywaniu terenu w potrzebne artykuły budowlane.

Również materiały otrzymywane w akcji rozbiórkowej nie były administrowane 
w sposób prawidłowy. Ewidencje nie ujmują ściśle ilości materiałów rozbiórko-
wych, gdyż nie zapisywano ich na przychód, a tylko w podręcznych zapiskach 
znajdujemy odnotowane ilości wydanych materiałów i adresy odbiorców. Z tych 
zapisów sporządza się kartoteki za lata ubiegłe. Materiały z tego źródła wydawa-
no na budowy bezpłatnie, zatem ogólny koszt danej budowy podawany w spra-
wozdaniach nie był ścisły. Również nie można dziś ustalić ogólnej wartości tych 
materiałów, uzyskanych w akcji rozbiórkowej w latach ubiegłych.

Powyższe uwagi wykazują, że ogólne gospodarka materiałowa, tak pod wzglę-
dem prawidłowości, celowości, jak i racjonalnego wykorzystania materiałów, 
nasuwa szereg wątpliwości i zastrzeżeń.

d 4) Gospodarka finansowa d

d a) Kredyty bieżące. d Wykonanie budżetu w latach ubiegłych przedstawia się 
następująco: 

Zamknięcie rachunkowe za rok 1946 wykazuje pozostałości kredytowe w su-
mie 376 0 18 zł.

Są to przeważnie pozostałości w ramach kredytów osobowych, będące w związ-
ku z niewykorzystaniem wszystkich etatów personalnych, o czym wspomniano 
wyżej. 

Kredyty rzeczowe zostały wyczerpane w całości, z przekroczeniem w § 4 
na sumę 31 291 zł, kwota ta została pokryta z kredytów osobowych, co jest nie-
dopuszczalne w myśl wyraźnych przepisów ustawy skarbowej.

Przy omawianiu gospodarki samochodowej i materiałowej podkreśliliśmy 
utartą praktykę w Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy, że koszt transportu materiałów 
budowlanych na miejsce budowy był pokrywane z kredytów budżetowych (§ 4), 
zamiast zaliczyć go do ogólnych kosztów budowy i odnośnie kwoty przelewać 
na wznowienie kredytów w § 4.

Cyfrowe wykonanie budżetu bieżącego za okres 1946 roku przedstawia się na-
stępująco:

kredyty……………………………………………….....…… 10 132 171 zł
d wydatki...........…………………………………………………9 787 444 39 zł d

pozostałość……………………………………………………d 344 726,61 zł d

(pozostałości 376 018 przekroczenia…………………………. 31 291 zł
Kredyty bieżące na rok 1947 zostały wyczerpane prawie w całości, a wszyst-

kie wydatki zostały zarachowane na właściwe paragrafy. Drobne usterki zostały 
omówione na miejscu.
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Budżet w tym roku wykonano:
Kredyty……………………………………………………….21 753 838 zł
d wydatki………………………………………………………  21 715 507 06 zł d

Pozostałość                 38 330 94 zł
Na pozostałość składają się drobne sumy w §§ 2b, 3, 16.

d b) Kredyty inwestycyjne roku 1946, d realizowane w okresie od 1 kwietnia 1946 
rok do 31 marca 1947 roku, wynosiły 99 327 400 zł. Zostały one wykorzystane 
w całości, nadto poczyniono przekroczenia:

w § 11a o – 1 197 994 zł
w § 11b o – 2 359 977 zł
w § 16 o – 1 606 120 zł
————————————————
f razem: f  5 164 091 zł

Przekroczenia wyrównano z kredytów dodatkowych, przyznanych przez Mi-
nisterstwo Odbudowy z jego rezerw. W ten sposób plan inwestycyjny roku 1946 
wykonano po stronie kredytów – wydatków na sumę 104 491 491 zł.

Według wyciągu z księgi kredytów i wydatków inwestycyjnych roku 1947 
za miesiąc styczeń 1948 roku Ministerstwo Odbudowy przyznało na ten rok kre-
dyty w ogólnej sumie 169 948 200 zł. Na poczet tej sumy Bank Gospodarstwa 
Krajowego na dzień 3 stycznia 1948 roku uruchomił kwotę 168 903 400 48 zł, 
pozostaje zatem:

Kredyt przyznany – 169 948 200 zł
Kredyt uruchomiony – 168 903 448 zł
———————————————————
do uruchomienia  1 044 732 zł.
Poza kredytami z części 31 ustawy skarbowej, przyznano dyrekcji specjalny 

kredyt z części 27 tejże ustawy w sumie 4 milion złotych na odbudowę Uniwer-
sytetu Poznańskiego.

Pozostałość niewyczerpanych kredytów Banku Gospodarstwa Krajowego, 
po uwzględnieniu niezrealizowanych asygnat na dzień i 31 stycznia 1948 roku, 
wynosiła 56 233 568 10 zł, co stanowi ca 32% w stosunku do uruchomionych kre-
dytów.

Celem ustalenia faktycznej d kwoty niewykorzystanych d kredytów na koniec 
stycznia 1948 roku usiłowaliśmy ustalić wszystkie nieopłacone rachunki z tego 
z okresu, ażeby je wyłączyć z wykazanej wyżej kwoty, jednak nie mogliśmy dojść 
do konkretnych ustaleń.

Stwierdziliśmy tylko, że nieokreślona ściśle ilość rachunków znajduje się jesz-
cze w sprawdzaniu u kierowników robót, którzy w czasie kontroli nie byli uchwytni 
na terenie biura w godzinach urzędowych. Przedstawiono nam tylko rachunki 
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znajdujące się dla kontroli w Wydziale Inspekcji na łączną sumę 9 889 166 zł, 
z których część (rachunki przejściowe) wysokości 4 964 218 zł była już opłacona.

Stan ten nie może być uznany za normalny. Świadczy on o powolnym tempie 
wykonywania robót i o zbyt długim przetrzymywaniu rachunków przez kierow-
ników robót, którzy nie stosują się do wydanych w tym względzie zarządzeń 
(patrz § 68 warunków ogólnych, podanych w normach tymczasowych PN/B-1). 
W myśl tych zarządzeń wypłaty przejściowe powinny być dokonywane najpóźniej 
w ciągu 7 dni od daty złożenia rachunku, zaś rachunek końcowy, sprawdzony 
przez kierownika robót, winien być realizowane w ciągu 14 dni po odbiorze robót 
(§ 78 PN/B-1).

Następstwem tego systemu jest przesyłanie do Oddziału Budżetu Finansowego, 
jednorazowo większych partii rachunków, co przy końcu okresu ulgowego może 
spowodować różne przeoczenia przy ostatecznym rozrachunku z firmami budow-
lanymi, gdyż czynności te trzeba załatwiać z pewnym pośpiechem.

W wydatkowaniu sum nie krępowało się zbytnio wysokością kredytów w po-
szczególnych paragrafach. Gdy dany kredyt nie wystarczał, a nie było innego 
wolnego kredytu, względnie źródła pokrycia, po prostu nie realizowano przedkła-
danych rachunków i wypłaty przenoszono na następny okres budżetowy. W ten 
sposób kredyty nowego okresu były stale obciążane większą lub mniejszą sumą 
zadłużeń z okresu poprzedniego, chociaż nie było formalnego pokrycia. Tak np. 
między przedstawionymi nam rachunkami w Wydziale Inspekcji stwierdziliśmy 
jeszcze rachunki odnoszące się nawet do okresu 1945 i 1946 roku, a regulowanych 
dopiero obecnie. Przytaczamy z nich kilka: rachunek z dnia 16 listopada 1945 
roku, zł 15 883 za prace rozbiórkowe przy Szkole powszechnej w Strzeszynie, b) 
rachunek z dnia 10 października 1945 roku na zł 3 088 za prace malarskie w Szkole 
Powszechnej przy Wiśniowej, c) rachunek z dnia 17 października 1946 roku – na zł 
138 799,56 za roboty blacharskie w Szkole Powszechnej przy ul. Wielkie Garbary, 
d) rachunek z dnia 18 marca 1946 roku na zł 297 476,96 – za roboty, jak pod c). 
Jest to następstwem i tej okoliczności, że rachunki nie dochodzą na czas z poszcze-
gólnych komórek do oddziału B.P.48 i ten nie może we właściwym czasie wystąpić 
o przesunięcie kredytów (Virement) lub o uzyskanie kredytów dodatkowych.

Że praca ta nie jest w Dyrekcji skoordynowana, wynika jeszcze wyraźniej 
z zestawienia ogólnego stanu zadłużenia na rok 1946, otrzymanego w Oddziale 
B.P. Kierownik Oddziału na podstawie posiadanego materiału ustalił dla własnej 
orientacji wysokość tego zadłużenia na 13 788 700 zł. Tymczasem w dokładnie 
prowadzonej kartotece kredytów przez Naczelnika Wydziału Realizacji 
stwierdziliśmy, że pełny stan zadłużenia na rok 1946 wynosił sumę 45 544 300 
zł, a zatem trzykrotnie większą, lecz Oddział B.P. o tym nie wiedział, gdyż 
rachunki, nie mające pokrycia, zostały zatrzymane w Wydziale Realizacji. Czy 
i jakie zadłużenie powstanie za rok 1947 i zostanie przeznaczone do pokrycia 
48 [Skrót niezrozumiały]
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z kredytów roku 1948 – nie można było ustalić. W każdym razie znaczną część 
zaległych rachunków z roku 1946 została o płacona z kredytów, przeznaczonych 
na realizację programu robót w roku 1947.

d c) Gospodarka pozabudżetowa i sumy obce. d Przy wyrywkowym badaniu 
zaległych rachunków z roku 1946 stwierdziliśmy, że część tych rachunków pokryto 
z sum niebudżetowych, które należało odprowadzić na dochód Skarbu Państwa. 
Chodzi tu głównie o sumy uzyskane z tytułu zwrotu kosztów remontu budynków 
prywatnych, dokonanego z funduszów skarbowych. Z tego źródła uzyskano do maja 
1947 roku sumę 6 404 836 53 złotych i zużyto ją, jak następuje:

a) na roboty w auli Uniwersytetu Poznańskiego 5 999 836 53 zł
b) na roboty w Kościele Farnym   205 000 zł
c) zatrzymano jako rozerwę na pokrycie
zaległych rachunków Zarządu Miasta Poznania 
z roku 1945……………………………….  200 000 zł
      —————————————
     f razem: f  6 404 836 53 zł

Powyższe sumy były lokowane w I Urzędzie Skarbowym na rachunku sum 
depozytowych, łącznie z kwotami z tytułem wpłacanych wadiów i kaucji.

W tym samym Urzędzie Skarbowym Poznańska Dyrekcja Odbudowy miała 
otwarte jeszcze 2 rachunki bieżące: Nr 133 i 151. Pierwszy rachunek założono dla 
obrotów stołówki Dyrekcji i te operacje nie nasuwają zastrzeżeń.

Rachunek nr 151 otwarto dla rozrachunków z inwestorami, nad inwestycjami 
których Dyrekcja sprawuje nadzór. Do dnia 9 października 1947 roku rozrachunki te 
prowadzono na rachunku depozytów. Na nowym rachunku otwarto następujące konta:

a) Związek Zawodowych Pracowników Przedsiębiorstw Budowlanych, 
ul. Owsiana 13/15,

b) Fundusz Aprowizacyjny,
c) Collegium Anatomicum,
d) Collegium Marcinkowskiego,
e) Lniarsko-Konopna Centralna Stacja Doświadczalna,
f) Baza Materiałowa – ul. Bałtycka
g) Kościół Pobernardyński,
h) Nowy Dom Akademicki Uniwersytetu Poznańskiego.
Funduszami, wpłacanymi na ten rachunek był przez inwestorów, dysponuje 

Poznańska Dyrekcja Odbudowy pokrywając wydatki na roboty budowlane, kie-
rownictwo robót, projekty i kosztorysy oraz za inne prace techniczne, wykonywane 
przez pracowników Dyrekcji na rzecz tych inwestorów.

Na innym miejscu, mówiąc o rachunkowości Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy, 
podkreśliliśmy, że jest ona prowadzona starannie i ze znajomością przepisów, 
obowiązujących w tym dziale pracy. Tu, w świetle naprowadzonych wyżej uwag, 
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musimy dodać, że rachunkowość ta w obecnej formie nie daje pełnego obrazu 
sfinansowania robót objętych planem inwestycyjnym, a tym samym nie spełnia 
w pełnym zakresie podstawowego jej zadania. Winę ponoszą te komórki, które 
plan ten realizują, lecz zobowiązań finansowych z tego powodu wynikłych, nie 
komunikują oddziałowi Finansowo-Budżetowemu, celem dokładnego ujęcia we 
właściwych księgach. Dotychczasowy system nieliczenia się z wysokością przy-
znanych na właściwe cele kredytów i nie wywiązanie się wobec firm z umow-
nych zobowiązań pieniężnych jest niedopuszczalny nie tylko z punktu widzenia 
rygorystycznych przepisów budżetowo-skarbowych, ale i względy prestiżowe 
nie dozwalają na tolerowanie takiego stanu przy realizacji planu inwestycyjnego 
w roku 1948.

Dokładniejsza ocena prawidłowości i celowości całej gospodarki finansowej 
i stopnia realizacji programu robót zleconych Dyrekcji do wykonania w latach 
1946-1947 będzie możliwa po zamknięciu rozrachunków za oba okresy z końcem 
maja 1948 roku.

d II. Realizacja robót d

d Siły techniczne. d Jednym z głównych czynników, warunkujących należyty 
postęp realizacji robót, jest techniczny personel Dyrekcji, niedostateczna ilość 
pracowników z wyższym wykształceniem oraz mały procent (25%) budowni-
czych i techników z uprawnieniami budowlanymi, powodują szereg niedociągnięć 
w zakresie realizacji robót.

d Kosztorysy urzędowe. d Poznańska Dyrekcji Odbudowy nie posiada specjal-
nej komórki do d kalkulacji d, wyceny robót i ruchu cen. Nie ma też w składzie sił 
technicznych kalkulatora. Wyceniania d kosztorysów urzędowych d powierza się 
z reguły własnym siłom technicznym, wyznaczonym z góry na kierowników robót. 
Sporządzane przez nich kosztorysy podlegają wprawdzie sprawdzaniu w Wydziale 
Inspekcji, jednakże w całej pracy wyczuwa się zbytni pośpiech i niedokładność 
w opracowywaniu materiału.

Wyrywkowa kontrola ujawniła niepożądane tego następstwa, jak nadmierną 
ilość robót dodatkowych oraz zbyt rażące różnice pomiędzy globalnymi kwotami 
kosztorysów urzędowych, a najniższymi sumami składanych do przetargów ofert. 
Powyższy stan ilustrują następujące przykłady:

Przetarg z dnia 26 marca 1946 roku na remont szkoły handlowej przy ul. Śnia-
deckich. Najtańsza oferta (21 złożonych) opiewała na sumę 443 855 zł, a kosztorys 
urzędowy sporządzony na złotych 764 480 był wyższy o 72%.

Przetarg nr 5 z dnia 6 stycznia 1947 roku na budowę stalowego świetlika da-
chowego w gmachu Collegium Anatomicum Uniwersytetu Poznańskiego.

Najtańsza z trzech złożonych ofert………………………1 988 100 zł
Kosztorys urzędowy…………………………………….1 163 900 zł
Różnica in minus wynosiła – 40,2%.
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Przetarg nr 7 z dnia 16 czerwca 1947 roku na przebudowę budynku mieszkal-
nego dla Związku Zawodowego przy ul. Owsianej.

Najtańsza z 9 złożonych ofert wynosiła…………............5 058 815 zł
a kosztorys urzędowy był obliczony na…………………7 638 745 zł
czyli przekroczył o 51% sumę ofertową. Przykładów podobnych można byłoby 

przytoczyć znacznie więcej.
d Przetargi. d Kierownik oddziału przetargowego w Wydziale Realizacji (bu-

downiczy Białobłocki) jest od dłuższego czasu chory, a zastępującego pracownik, 
mimo całej swojej pilności i sumienności, nie jest w stanie sam jeden spadających 
na niego obowiązków w należyty sposób wykonać. Stąd też czynności przetargowe 
wykazują szereg niedociągnięć i niewłaściwości. I tak:

a) Nie ogłasza się w „Monitorze Polskim” przetargów na większe roboty 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1937, Dz.U. Nr 13, poz. 92 
i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1945 roku, Dz.U. Nr 44, 
poz. 254).

b) Wyznacza się zbyt krótki termin na składanie ofert, od 3 do 7 dni (przetarg 
nr 18 /45 zgłoszony 16 maja, a otwarcie ofert nastąpiło 20 maja).

c) Ogłoszenia o przetargach są zbyt lakoniczne i nie zawierają np. zastrzeżeń, 
upoważniających Dyrekcję do podziału robót, wyboru ofert itp.

d) Kierownicy robót objętych danym przetargiem, są z reguły członkami ko-
misji przetargowych.

e) Komisje przetargowe po otrzymaniu koperty i przejrzeniu ofert nie spisują 
protokołu swych czynności, jak tego wymaga § 23 Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 29 stycznia 1937 roku, lecz przekazują oferty kierownikowi roboty 
celem sprawdzenia pod względem rzeczowym.

f) Sprawdzanie to jest dokonywane często pobieżnie, czego wyrazem jest 
klauzula na ofercie – „ceny możliwe do przyjęcia”.

Jeżeli wziąć pod uwagę, że kierownik budowy sporządza często projekt budowy, 
kosztorys, jest członkiem komisji przetargowej, sprawdza kosztorysy ofertowe, 
a do kwietnia 1947 roku był jeszcze kolaudantem nadzorowanych przez siebie ro-
bót, to stwierdzić należy, że takie połączenie w jednym ręku szeregu wymienionych 
czynności eliminuje zupełnie moment automatycznego oddziaływania kontroli, 
istniejący, gdy czynności te spełniają różne osoby, zaciera odpowiedzialność 
i stwarza duże możliwości i preferencji względem firm budowlanych.

d Zlecenia. d Udzielanie zleceń na roboty odbywa się w trybie zbyt powolnym. 
W poszczególnych wypadkach od przetargu do wydania zlecenia upływa do 6 ty-
godni, a nawet i dłużej.

W roku 1946 wydano 526 zleceń, w tym na podstawie przetargów nieograniczo-
nych – 41. W roku 1947 ogólna ilość zleceń wynosiła 419, a w tym z przetargów 
nieograniczonych 23 i ograniczonych 61. Konieczność rozpisywania przetargów 
ograniczonych nie była z reguły uzasadniona.
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Sumy poszczególnych zleceń, dzięki podziałowi robót, mieszczą się w gra-
nicach, przewidzianych okólnikiem nr 25 z dnia 27 września 1946 roku, jednak 
decyzje Dyrektora o podziale robót między kilku oferentów nie zawsze są umo-
tywowane, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy w wezwaniach do składania ofert 
nie było wzmianki o możliwości takiego podziału roboty (np. protokół z przetargu 
z dnia 5 listopada 1946 roku wymaganego uzasadnienia nie zawiera).

Ewidencje umów wykazują braki w podstawowych zapisach oraz różne nieja-
sności. Często nie można się z tych zapisów zorientować, kiedy odbył się przetarg.

Umowy i zlecenia wpisuje się nie według obiektów, lecz w kolejności daty 
dokonania tych czynności, zatem dodatkowych umów i zleceń trzeba szukać, 
przeglądając wszystkie pozycje. Poszczególne rubryki roją się od najdrobniej-
szych – zbędnych – szczególików. (Np. wpisuje się datę oddania do zatwierdzenia 
oferty i otrzymania jej z powrotem, nazwiska osób, kiedy oferty wręczono itp.).

Umów z kierownikami robót nie spisuje się, a zlecenia wydawane są ustnie.
d Nadzór techniczny d nad wykonywaniem robót nie był dostateczny. Przyczyną 

tego były: brak dostatecznej ilości sił fachowych Wydziale Inspekcji oraz obcią-
żenia personelu tego Wydziału pracami, nie wchodzącymi w zakres czynności 
inspekcyjnych. Np. udział w przetargach, sprawdzania rachunków i kosztorysów 
i in.

d Kolaudacje. d czynności odbiorcze były wykonywane przez kierowników 
robót wedłu okólnika wewnętrznego Dyrektora z dnia 15 stycznia 1947 roku 
Nr 4/47, którego wytyczne nie pokrywają się z wymaganiami okólnika Ministra 
Odbudowy Nr 9 z dnia 28 lutego 1947 roku. Przepisy tego okólnika zaczęto 
stosować dopiero od maja 1947 roku, gdy odbiór robót przejął Wydział Inspek-
cji, przy czym roboty do 500 000 zł były obliczone i jednostkowo z urzędu to 
jest bezpłatnie. Natomiast roboty przekraczające powyższą kwotę oblicza się 
komisyjnie, z uwzględnieniem, jak wspomniano, wymagań ogłoszonych w okól-
niku Nr 9 z dnia 29 lutego 1947 roku oraz okólniku Nr 27 z dnia 31 maja 1947 
roku. Czynności kolaudacyjne są wykonywany w bardzo powolnym tempie, to 
też zaległości w tym dziale są znaczne. Według danych, uzyskanych Wydziale 
Inspekcji, w roku 1946 wykonano tylko ca 30% kolaudacji w stosunku do wy-
danych zleceń. W roku 1947 stosunek ten jest jeszcze gorszy, gdyż wynosi tylko 
21%. Cyfry te podajemy z zastrzeżeniem, gdyż jak stwierdzono, nie są one ścisłe. 
Zauważono bowiem przy wyrywkowej kontroli, że np. 4 robót, figurujących 
w ewidencji jako niekolaudowane, 2 były odebrane, jednak nie odnotowano 
tego wykazie kolaudacji.

Kolaudacja opóźnia się z powodu nieterminowego składania rachunków 
ostatecznych przez wykonawców robót oraz z racji nieprzestrzegania terminów 
sprawdzania tych rachunków przez kierownika robót (okólnik nr 9 z dnia 28 lute-
go 1947 roku) np. rachunek ostateczny na roboty budowlane w Collegium Maius 
na zł 2 271 198 wpłynął do kancelarii Dyrekcji 17 kwietnia 1947 roku; kierownik 
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budowy sprawdził ten rachunek dopiero 3 października 1947 roku, a protokół 
kolaudacyjny był sporządzony 31 października 1947 roku.

Protokoły kolaudacyjne nie zawsze są wpisywane przez kolaudanta odręcznie, 
a zauważone w protokółach poprawki były robione bez omówienia i potwierdzenia 
ich podpisem.

Zauważono, że Wydział Inspekcji przesyła rachunki końcowe do Oddziału 
Budżetowo-Finansowego dla wypłaty zaliczkowej przed kolaudacją, mimo, 
że czynności te należy wykonywać w porządku odwrotnym jak tego wymaga § 
78 PN/B-2. Tym bardziej, że na zabezpieczenie terminowego usunięcia usterek, 
zauważonych przez komisję odbiorczą może zajść potrzeba zatrzymania z rachunku 
ostatecznego większej kwoty.

d Materiały budowlane. d Poznańska Dyrekcja Odbudowy przy wykonywaniu 
planu inwestycyjnego korzystała w przeważnej części z materiałów budowlanych, 
dostarczonych przez Centralę Materiałów Budowlanych i w kilku wypadkach 
z dostaw Pagedu. Jakość materiałów była zadowalająca z wyjątkiem materiałów 
drzewnych, głównie desek podłogowych, których jakość była bardzo niska (klasy 
IV do VI i z nadmierną ilością wilgoci.).

d Roboty rozbiórkowe. d Nadzór nad robotami rozbiórkowymi sprawował 
kierownik referatu rozbiórkowego. Umowy na rozbiórki obiektów były zawarte 
z czterema firmami z datą od 10 maja 1946 roku do 1 kwietnia 1947 roku. Nowe 
umowy z Państwowymi Przedsiębiorstwami Budowlanymi były zawarte dopiero 
15 października 1947 roku, to też od 1 kwietnia do 16 października 1947 roku 
rozbiórek dokonywano według poprzednio zawartych umów.

Warunki umów z firmami prywatnymi były następujące:
Opłata za 1 m3 muru wynosiła od 250 zł parter do 450 zł IV piętro. Materiały 

użytkowe z rozbiórek stanowiły własność Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy. 
Nadzór nad ilością uzyskanych materiałów był niedostateczny. Rachunkowość 
nie dawała możności wyprowadzenia ilości faktycznie uzyskanego z rozbiór-
ki materiału.

W dniu 16 października 1947 roku Poznańska Dyrekcja Odbudowy zawarła 
umowę z Państwowymi Przedsiębiorstwami Budowlanymi Nr 3 na warunkach, 
jak następuje: za 1 m3 rozebranego muru Poznańska Dyrekcja Odbudowy płaciła 
od 770 zł – na parterze do 1 220 zł na V piętrze. Za rozebrany materiał Państwowe 
Przedsiębiorstwo Budowlane zobowiązało się płacić 2 500 zł za 1000 szt. cegły 
i za 1 kg żelaza 50% wartości nowego.

Czy zaoferowane przez Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane warunki są 
korzystne nie z zostało stwierdzone, ponieważ nie skalkulowano ich na podstawie 
wyceny robocizny i odzysku materiałów. Byłoby nadal wskazanym, aby Poznańska 
Dyrekcja Odbudowy zaznajomiła się zarządzeniem Ministerstwa Ziem Odzyska-
nych w sprawie gospodarowania materiałem uzyskanym z rozbiórek, wydanym 
w dnu 15 lipca 1947 roku, L.dz. 967/V/09/47.
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d Wyniki inspekcji w terenie. d Zbadano na wyrywki kilka budynków szkół 
wyższych, średnich i powszechnych oraz mieszkalnych. Wyniki inspekcji są na-
stępujące:

d Państwowa Szkoła Inżynierii. d Na posesji szkoły jest w budowie nowy gmach 
piętrowy dla warsztatów i pracowni metalograficznej. Umowę na budowę zawarto 
29 stycznia 1947 roku z terminem doprowadzenia robót pod dach do dnia 16 lutego 
1948 roku. W czasie lustracji roboty były wykonane w 80%. Termin wykonania 
robót przedłużono o 19 dni z powodu warunków atmosferycznych i dwukrotnego 
opóźnienia w dostawie cegły. Przestoje w robotach odnotowano w dzienniku bu-
dowy prowadzonym przez firmę, podpisywanym przez technicznego kierownika 
budowy. Przy dzienniku budowy nie znaleziono protokolarnego stwierdzenia, 
jakiego typu był grunt pod fundamentami, jedynie szkic obmiarów i głębokości 
fundamentów i szerokości bankietów umieszczone w dzienniku budowy. Na terenie 
budowy nie było harmonogramów, regulaminu pracy oraz ogłoszenie o terminach 
pobytu technicznego kierownika budowy i przedsiębiorcy. Powyższe mankamenty 
wskazują, że kierownik budowy nie przestrzega przepisów warunków ogólnych 
(§ 17, 9, 45).

Roboty firma wykonywała bez uprzedniego zatwierdzenia projektu, który 
przesłano do Województwa w dniu 11 lutego 1948 roku.

Na budowie brak wymaganych rusztowań (Dz.Ust. Nr P. Nr 50 1935, poz. 329).
Przez cały czas robót przedstawiciel Wydziału Inspekcji był tylko raz (13 

stycznia 1948 roku) na budowie, lecz nie zauważył, że budowa jest wykonywana 
bez zatwierdzonego planu.

d Collegium Anatomiczne Uniwersytetu Poznańskiego d przy ul. Święcickie-
go – zapoznano się z przyczynami wykonania konstrukcji stalowej do świetlika 
dachowego o 1 025 073 zł drożej, niż przewidywano umową (z 1 988 100 zł do 3 
013 173 zł). Na powyższą różnicę również złożyły się następujące powody:

W międzyczasie wzrosła robocizna o 55% (pismo Ministerstwa Odbudowy 
z dnia 30 maja 1947 roku) – dopłata wynosiła 955 840 zł, dodatkowa ilość ma-
teriałów (108 kg żelaza) oraz zwiększona robocizna spowodowała konieczność 
częściowej przeróbki z powodu niedokładnego opracowania projektu przez prof. 
Thomasa – co wyniosło razem zł 89 225.

d Państwowa Szkoła Ogrodnicza. d Roboty budowlane znaleziono na ukończeniu. 
W kilku miejscach tynki były rozprute przez firmę instalacyjną, która zobowiązała 
się (odnotowano w dzienniku budowy) tynki poprawić. Dziennik budowy jest 
prowadzony przez Kierownika Budowy. 

Harmonogramów nie opracowano, co jest sprzeczne z § 7 warunków ogólnych. 
Deski podłogowe dostarczone przez Paged są V-VI klasy i zawierają nadmier-
ną wilgoć.

d Zakład Szkolenia Inwalidów Wojennych d . Nadbudowano III piętro oraz 
odremontowano wnętrza budynku. Roboty są na wykończeniu. Dziennik budowy 
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jest prowadzony przez kierownika robót. Harmonogramów na terenie robót nie 
sporządzono. W nadbudowanej kondygnacji III piętra mieszczą się warsztaty 
krawieckie, zatrudniające kilkudziesięciu inwalidów. Sale nie są zaopatrzone 
w kanały wentylacyjne, przez co praca odbywa się w warunkach niehigienicznych. 
Dla sprawdzenia powodów tego przeoczenia, zażądano od kierownika budowy 
zatwierdzonego planu nadbudowy, jednak Kierownik budowy planu tego nie przed-
stawił. W zapiskach dziennika budowy nie stwierdzono, aby Wydział Inspekcji 
sprawował nadzór nad budową.

d Budynek szkolny przy ul. Widna. d Gmach szkolny mocno ucierpiał od po-
cisków armatnich. Wyremontowano w nim ściany, ustawiono nową konstrukcję 
dachową, pokryto dachówką oraz wykonano stolarszczyznę wewnątrz budynków. 
Powyższe roboty były rozpoczęte przez Zarząd Miejski, który w końcu listopada 
1945 roku przekazał je Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy. Roboty, mimo nalega-
nia Zarządu Miejskiego, były prowadzone przez Poznańską Dyrekcję Odbudowy 
w bardzo powolnym tempie, głównie z powodu niedostatecznego przydzielania 
kredytów na szkolnictwo powszechne. Z tych powodów w maju 1946 roku Dy-
rekcja szkoły mogła zająć tylko 3 pokoje, a we wrześniu oddano jej do użytku 
salę parteru. Resztę pięter wykończono i oddano do dyspozycji Dyrekcji w maju 
1947 roku W dniu inspekcji były wykonywane tylko drobne poprawki. Roboty 
były wykonane zadowalająco. Dziennik budowy jest prowadzony przez kierow-
nika budowy. Harmonogramów robót nie prowadzono. Inspekcja na budowie była 
dwukrotnie, w sierpniu 1947 roku i styczniu 1948 roku.

d Budynek mieszkalny dla pracowników Związku Zawodowego. d Przy 
ul. Owsianej. Przeróbkę części budynku wykonywa Poznańska Dyrekcji Odbudowy 
z funduszów Związku na sumę 5 058 815 zł. Inspekcja budowlana ustaliła stan 
budynku na 85% zniszczenia, wobec czego odbudowa wyniesie prawdopodob-
nie kwotę przekraczającą budowę nowego gmachu, gdyż koszt rozbiórki murów 
i wywiezienie gruzu pochłonie znaczną sumę. Według teoretycznych obliczeń 
kierownika budowy koszt 1 m3 wykończonego budynku wyniesie ponad 4000 zł, 
to jest nie mniej, niż budowli nowej.

Umowę z firmą J. Jenyk zawarto 17 lipca 1947 roku, do robót przystąpiono 19 
lipca, a projekt budowy zatwierdzony dopiero 4 sierpnia 1947 roku, z powodu opóź-
nienia zaszła konieczność przeróbki części robót już wykonanych. W dniu podpisania 
umowy wypłacono firmie a conto robót 1 milion złotych, chociaż ta okoliczność 
warunkach przetargowych nie była przewidziana. Podobne uprzywilejowanie firmy 
J. Jenyk narusza zasadę bezstronnego traktowania wszystkich bez wyjątku oferen-
tów. Roboty przewidywane umową (tylko połowę budynku) były na ukończeniu. 
Wykaz materiałów potrzebnych do budowy był zgłoszony do Centrali Materiałów 
Budowlanych przed ogłoszeniem przetargu (23 października 1947 roku).

Deski dostarczone przez Paged (z Gniezna) bardzo marnego gatunku – sękate, 
wilgotne, to też szybko się wypaczyły po ułożeniu. Roboty wykonywa się z opóź-
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nieniem z powodu nieterminowej dostawy materiałów, jednak w dzienniku budowy 
dat opóźnień i ilości materiałów nie odnotowano. Notowania takich faktów należy 
do kardynalnych obowiązków kierownika budowy (§ 9 PN/B-1), gdyż służą one 
za podstawę do prowadzenia terminów wykonania umowy.

Firma wykonała roboty dodatkowo na kwotę 569 245 zł, co stanowi 11% 
zasadniczej sumy kosztorysu. Robota uzasadniona protokołem konieczności. 
Regulaminu robót, jak i ogłoszenia o terminach pobytu kierownika budowy 
i przedsiębiorcy brak. Harmonogram opracowany przez kierownika robót był 
nieaktualny. Zauważono, że w niektórych pokojach klejowa farba brudzi ubranie 
(dodano za mało kleju).

d Budowa drewnianego mostu na rzece Warcie. d Przebieg prac przygotowaw-
czych i połączonej z tą sprawą korespondencji przedstawia się następująco: 

3 lutego 1947 roku Dyrekcja Odbudowy zleciła inż. Ballenstaedtowi z Za-
rządu Miasta opracowanie szkicowego projektu mostu. Po otrzymaniu projektu 
Poznańska Dyrekcja Odbudowy przesłała ten projekt do Zarządu Miejskiego 
celem zatwierdzenia; na skutek tego Zarząd Miejski w dniu 13 czerwca 1947 
roku powiadomił Poznańską Dyrekcję Odbudowy, że projekt jest zgodny z za-
mierzeniami władz miejskich. 5 lipca 1947 roku Dyrekcja Odbudowy wysłała 
do urzędu pismo z prośbą o wyrażenie opinii odnośnie zaprojektowanego mostu. 
Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że nie wszystkie zainteresowane Wydziały 
Urzędu Wojewódzkiego popierają budowę mostu drewnianego. Wydział Komuni-
kacyjny wyraził opinię, iż należałoby zaprojektować most żelbetowy. W związku 
z tym Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy przesłała do Ministerstwu Odbudowy 
w dniu 19 czerwca 1947 roku projekt mostu żelbetowego, który nie był przez 
Ministerstwo Odbudowy zatwierdzony (pismo Ministerstwa Odbudowy 28 lipca 
1947 roku) z powodu niemożności uruchomienia na ten cel kredytów.

Sprawa budowy drewnianego mostu była zdecydowana na konferencji w dniu 
11 czerwca pod przewodnictwem Wicewojewody i przy współudziale wszystkich 
zainteresowanych czynników (wojewódzkich, miejskich). Na tej konferencji zapadła 
uchwała o konieczności natychmiastowego przystąpienia do odbudowy i ukończenia 
w ciągu czterech miesięcy. Magistrat zaofiarował na ten cel 5 milinów zł, Poznańska 
Dyrekcja Odbudowy 2 miliony zł i Wydział Wojewódzki 1,5 miliona zł.

Na skutek powyższej uchwały Dyrekcja powiadomiła Zarząd Miejski w dniu 
18 września 1947 roku o przystąpieniu do prac przygotowawczych przy budowie 
mostu, w dniu 25 września 1947 roku zleciła Państwowym Przedsiębiorstwom 
Budowlanym rozpoczęcie prac wstępnych (przygotowanie placu, zwózka materia-
łów). Przed rozpoczęciem prac Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane uzyskały 
z Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy zaliczkę w kwocie 500 000 złotych. Kosztorys 
orientacyjny na budowę mostu, przyjęty przez Poznańską Dyrekcję Odbudowy 
opiewa na sumę 11 652 420 zł, natomiast kwota, którą Poznańska Dyrekcja Od-
budowy mogła dysponować nie przekraczała 8 500 000 zł.
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W dniu 23 października 1947 roku w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się druga 
konferencja na której uchwalono wstrzymać się z budową drewnianego mostu, 
a następnie w dniu 13 listopada 1947 roku Urząd Wojewódzki (Wydział Komuni-
kacji) powiadomił Poznańską Dyrekcję Odbudowy, że projekt mostu, opracowany 
przez inż. Ballenstaedta, d nie może być zatwierdzony z powodu jego niezgodności 
z obowiązującymi przepisami o budowie i utrzymaniu mostów, d i że budowa mostu 
w obecnym stanie sprawy nie jest aktualna.

W związku z tym Poznańska Dyrekcja Odbudowy zmuszona była wstrzymać 
roboty zlecone Państwowym Przedsiębiorstwom Budowlanym, a materiał zwie-
ziony na placu budowy w ilości 511 m³ drewna zabezpieczyć przed kradzieżą 
i działaniami atmosferycznym. Pilnowanie materiału na placu budowy kosztowało 
Poznańską Dyrekcję Odbudowy do dnia inspekcji 39 711 zł.

Z przytoczonej wyżej korespondencji wynika, że Poznańska Dyrekcja Od-
budowy zbyt pośpiesznie wydała polecenie Państwowym Przedsiębiorstwom 
Budowlanym na budowę mostu, nie mając w tym czasie ani dostatecznego 
kredytu na budowę, ani też zatwierdzonego projektu, bez którego nie należało 
do budowy przystępować.

Na skutek nieprzygotowania sprawy budowy mostu oraz zbyt pośpiesznej de-
cyzji Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy, rzekomo pod naciskiem władz miejskich, 
powstała znaczna strata, której można by uniknąć.

d Sprawozdawczość i statystyka d

Schemat organizacyjny nie przewiduje dla tych czynności osobnej komórki, 
lecz włącza je do Oddziału I w Wydziale Realizacji, obok czynności przetargów 
i innych.

Faktycznie załatwia je zastępca Naczelnika Wydziału i kierownik Oddziału 
IV (budowa szkół, kościołów, zabytki) obywatel inż. Sylwestrowicz. Osobnego 
referenta dla tak ważnego działu pracy nie ma z powodu słabej obsady. Ten fakt 
wskazuje dobitnie, że omawiany dział w ogólnych pracach Dyrekcji nie znalazł 
właściwego miejsca. Stąd czynności te wykazują różne niedociągnięcia, a przede 
wszystkim cechuje je dorywczość i pobieżne traktowanie.

Teczki z materiałami statystycznymi niekompletne, akta rozbite pomiędzy kilku 
pracowników w różnych komórkach organizacyjnych. U faktycznego referenta zna-
leziono tylko jedną teczkę z brulionami sprawozdań, bez odpowiednich załączników.

Właściwe materiały statystyczne były w oddzielnych teczkach w kancelarii 
głównej. Referent nie ma czasu ani sił pomocniczych do opanowania i przepra-
cowania całości materiału, który zresztą jest niekompletny. Jest to następstwem 
mechanicznego połączenie rozległych czynności w ręku jednego pracownika, 
który bez pomocy sił fachowych, nie jest w stanie sam jeden całą pracę wykonać.

W tych warunkach sprawozdawczość i statystyka, mające ujmować cyfrowe 
wyniki całej działalności Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy, musi być niedokładna 
i fragmentaryczna, a zatem właściwego zadania nie spełnia.
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d Streszczenie wyników kontroli d

d. Administracja d

d 1. d Zbyt szczupły wewnętrzny podział organizacyjny Dyrekcji utrudnił wła-
ściwe wypełnienie poszczególnych funkcji aparatu wykonawczego.

d 2. d Niewykorzystanie możliwości etatowych dla uzupełnienia personelu 
pod względem ilościowym i jakościowym (13 wolnych etatów w roku 1947 skre-
ślone w roku 1948) – trudności, wspomniane w punkcie 1), jeszcze powiększyło. 
Szczególnie w zakresie nadzoru nad robotami i prac kolaudacyjnych odczuwać 
się daje brak dostatecznej obsady fachowej.

d 3. d Nadmierna ilość prac zleconych, wykonywanych przez pracowników 
technicznych Dyrekcji, pochłania im dużą część czasu w godzinach urzędowych 
z oczywistym uszczerbkiem dla czynności służbowych.

d 4. d Sprawy administracji wewnętrznej (wydział ogólny) prowadzone dobrze. 
Również rachunkowość finansowa prowadzona fachowo i starannie, lecz na skutek 
wadliwego i długotrwałego obiegu rachunków przedsiębiorców, nie ujmuje pełnego 
aktualnego stanu wykorzystanie kredytów inwestycyjnych.

d 5. d Gospodarka budżetowa na ogół uwag nie nasuwa. Nieformalnie natomiast, 
gospodarowano sumami z tytułu zwrotu kosztów remontu budynków prywatnych, 
które zużyto na cele inwestycyjne, zamiast odprowadzić je na dochód Skarbu Pań-
stwa.

d 6. d Ciężar utrzymania taboru samochodowego spoczywa całkowicie na bu-
dżecie administracyjnym, aczkolwiek usługi taboru dotyczą głównie inwestycji 
i koszty z tym związane winny być tam odnoszone. Niewłaściwą jest praktyka 
bezpłatnego świadczenia usług taboru na rzecz robót, prowadzonych wprawdzie 
przez Dyrekcję na podstawie otrzymanych zleceń, lecz finansowanych z poza 
części 21 Państwowego Planu Inwestycyjnego.

d 7. d Okresowe zapotrzebowanie materiałowe, zgłoszone Ministerstwu, sporzą-
dzano niedbale, były one niekompletne i nierealne, a źródłem dla nich były przede 
wszystkim wystąpienia poznańskiego oddziału Centrali Materiałów Budowlanych, 
nastawionego głównie na zaspokojenie potrzeb budownictwa w sektorze prywat-
nym.

d 8. d Wspomnianemu oddziałowi Centrali Materiałów Budowlanych pozosta-
wiono dużą swobodę w dysponowaniu materiałami kontrolowanymi, akceptowa-
nym dopiero post factum przez Dyrekcję.

d 9. d Organizacja rozprowadzania materiałów budowlanych postawiona zo-
stała niewłaściwie na skutek wykonywania przez dyrekcję szeregu czynności 
odbiorczo-dostawczych, należących do zadań Centrali Materiałów Budowlanych 
i przeciążenie w ten sposób swojego aparatu, niezdolnego już do wypełnienia 
w należyty sposób właściwych swoich zadań w zakresie gospodarki materiałowej.

d 10. d Gospodarowanie materiałami rozbiórkowymi nie jest należycie kontro-
lowane.
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d II. Realizacja robót d

d 1. d Podejście do podejmowanych inwestycji bywało niewłaściwe: roboty 
rozpoczynano przed zatwierdzeniem projektów (most na Warcie, Państwowa 
Szkoła Inżynierii) i bez posiadania dostatecznych na zamierzoną robotę środ-
ków finansowych.

d 2. d W toku realizacji Planu nie liczono się z wysokością będących w dyspozycji 
kredytów, zaciągając w ten sposób poważne zobowiązania finansowe na poczet 
okresu przyszłego. W roku 1946 przy kredycie zasadniczym 99 milionów zł i przy-
znanych dodatkowo z rezerw ministerstwa 5 milionów zł, Plan Inwestycyjny roku 
1947 obciążono zaległymi zobowiązaniami z roku 1946 w kwocie 40 milionów zł.

d 3. d Kosztorysy urzędowe sporządzane były niedokładnie, co spowodowało 
konieczność zlecenia robót dodatkowych; wycena tych kosztorysów wykazuje 
rażące rozbieżności przy porównaniu z kosztorysami ofertowymi.

d 4. d Procedura przygotowań do przetargu i samego przetargu nie jest ściśle 
zastosowana do obowiązujących w tej mierze przepisów.

d 5. d Kosztorysy ofertowe sporządzane są pobieżnie.
d 6. d W osobie kierownika robót łączą się w sposób niedopuszczalny także 

funkcje projektanta, sporządzającego kosztorys, członka komisji przetargowej, 
kontrolera ofert, a wreszcie do pewnego czasu i kolaudanta.

d 7. d Tempo udzielenia zleceń na roboty jest bardzo powolne.
d 8. d Rażąco duża jest ilość zleceń, udzielanych z wolnej ręki (w roku 1946 

– 526, w roku 1947 – 419), stosunku do zleceń z przetargu (w roku 1946 – 41, 
w roku 1947 – 84). Jest to wynikiem podziału robót na części celem wykorzystania 
w ten sposób danych przez Ministerstwo możliwości zlecania robót z wolnej ręki 
w granicach kwot maksymalnych.

d 9. d Nadzór Inspekcji nad robotami jest niedostateczny na skutek szczupłości 
obsady i przeciążenia i pracami kontroli wewnętrznej.

d 10. d Na robotach: 
z reguły brak jest harmonogramów, 
dzienniki budowy nie zawsze prowadzono przez kierowników robót, 
treść zapisów nadzoru jest skromna i często nie zawiera istotnych dla budowy 

danych, 
zaopatrywanie w materiały budowlane niedostosowane do potrzeb,
dostarczony materiał drewna jest nieodpowiedni.
d 11. d Kolaudacje przeprowadzane są z dużymi opóźnieniami, przez co two-

rzą się znaczne zaległości, zacierające obraz wykonania Planu Inwestycyjnego 
(w stosunku do ilości wydanych zaleceń odebrane 30% robót z roku 1946, 21 
z roku 1947).

d 12. d Jeszcze przed kolaudacją praktykowane jest wpłacanie większych kwot 
zaliczkowych z rachunków końcowych, co może utrudnić zabezpieczenie w pełnej 
wysokości ewentualnych pretensji materialnych na należnościach wykonawcy.
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Ilustracja 9. Rozplanowanie bloków dookoła Starego Rynku, skala 1:1000 
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d 13. d Sprawozdawczość z realizacji Planu nie jest postawiona właściwie, przez 
co w tym zakresie cechuje dorywczość i powierzchowność.

d 14. d Opinia ogólna kontroli: przeważająca część prac Dyrekcji Poznańskiej 
wymaga zmiany na lepsze, jeżeli wyniki jej działalności mają odpowiadać w pełni 
oddanym Dyrekcji dyspozycji środkom materialnym. W obecnym stanie rzeczy 
trudno jest przeprowadzić znak równania między tymi dwoma wartościami, gdyż 
nie ma ku temu dostatecznych przesłanek obiektywnych (zaległości w odbiorze 
robót, niepewny stan zaangażowania finansowego). Szereg poważnych usterek, 
a szczególnie zapoznawanie momentu racjonalności organizacji pracy i gospodar-
ności poczynań, każe się raczej liczyć z nieosiąganiem przez Dyrekcję pełnego 
możliwego efektu gospodarczego.

a Podpisali: Br. Biały, inż. S. Borsuk, R. Rękawek a

APP, PDO, 18, s. 32-57.

176
1948 maj 26, Poznań – Memoriał w sprawie odbudowy Wagi Miejskiej, 

Odwachu i Arsenału na Starym Rynku w Poznaniu

Poznań jest jednym z nielicznych miast Polski, w których zachowała się 
wewnętrzna zabudowa Starego Rynku, gdyż inne miasta polskie już wcześniej 
oczyściły wnętrze rynku, pozostawiając tylko ratusze i sukiennice.

Zabudowa ta znajdowała się w stanie zaniedbanym, niepozwalającym odczytać 
dawnych założeń, a przede wszystkim była podwyższona, dochodząc do 4, nieraz 
więcej kondygnacji. Szczególnie to podwyższenie domów przekreślało przed wojną 
zupełnie znaczenie wnętrza architektonicznego Starego Rynku, gdyż ta zabudowa 
wewnętrzna nie tylko przysłaniała widok ratusza i kamienic przy rynku, lecz unie-
możliwiała widok na dalej położone budowle o dużej wartości architektonicznej 
(wieże kościoła Ojców Franciszkanów, fasada Fary, wieża Jezuicka, wieżyczka 
kaplicy Pana Jezusa itp.).

Zniszczenia wojenne pozwalają z jednej strony oczyścić wnętrze Starego Rynku 
ze zbyt wybujałych brył, między innymi Zarząd Miejski kończy już rozbiórkę wy-
palonego nowego ratusza – z drugiej strony pozwoliły na przeprowadzenie badań 
archeologicznych w celu zorientowania się co do dawnego zasięgu i przeznaczenia 
dawnej wewnętrznej zabudowy.

Wyniki analizy ruin skonfrontowano z wiadomościami historycznymi, co 
pozwoliło na odtworzenie stanu dawnego. Wyniki badań są wprost rewelacyjne, 
wobec czego Urząd Konserwatorski jak i rzeczoznawcy urbanistyczni z Głównego 
Urzędu Planowania Przestrzennego jednomyślnie domagają się zrekonstruowania 
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Ilustracja 10. Wolniewicz, Zawieszenie Orła na wieży Ratusza
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wewnętrznej zabudowy jako jedynej w swoim rodzaju kompozycji przestrzennej, 
która drugi raz w Polsce się nie powtarza.

Odbudowa tego założenia z dawnymi uliczkami i z dawnym przeznaczeniem jest 
jednym z donioślejszych wymagań kulturalnych odbudowy Poznania – szczególnie 
że daje ewokację dawnego charakteru budynków świeckich (mieszczańskich), 
mniej dotąd zachowanych, mniej zbadanych i mniej znanych.

Jeden z bloków, tzw. domki budnicze usiłuje się odbudować siłami finanso-
wymi właścicieli przy pomocy Urzędu Konserwatorskiego, który wziął na siebie 
sporządzenie dokładnego projektu odbudowy.

Reszta wewnętrznej zabudowy, za wyjątkiem jednego bloku prywatnego na-
leży do kompetencji Zarządu Miejskiego, gdyż – obejmuje dawniejsze budynki 
użyteczności publicznej, jak waga miejska, odwach stanisławowski oraz arsenał 
miejski. Dopiero odbudowanie tych budynków całość zespołu razem z odbudo-
wującym się renesansowym ratuszem.

W tych trzech gmachach – waga miejska – odwach – arsenał ma znaleźć 
pomieszczenie muzeum miejskie, które przed wojną utraciło swoje dawne po-
mieszczenie. 

Przywrócenie po wojnie muzeum miejskiego jest dezyderatem społecznym, 
jeżeli zważyć momenty kulturalne i pedagogiczne, gdyż muzeum jest przeznaczona 
dla najszerszych mas obywateli. Zużycie odbudowanych budowli o dużej wartości 
architektonicznej zapewni budynkom nowe trwałe życie, dając równocześnie ujście 
dla potrzeb kulturalnych dla świata pracy.

Z tych względów również należy ramy tego przyszłego muzeum, tzn. budynki 
odrestaurować na jak najwyższym poziomie. Mamy na to przykłady w innych 
miastach zagranicą, gdzie muzea miejskie znajdują się w zabytkowych budowlach 
(np. prokuracje w Wenecji). Podobnie jak zagranicą muzeum miejskie zapoznawa-
łoby najszersze masy nie tylko ze świetną przeszłością naszej kultury i dziejami 
walki o jej utrzymanie, lecz zapoznawałoby świat pracy również z walorami nowej 
kultury, którą teraz buduje.

Kubatura budynków wynosiłaby około 20 700 m3, z tego:
Waga Miejska    5 700 m3

Odwach     5 000 m3

Arsenał     10 000 m3

Prowizoryczny koszt tych budynków wyniósłby 108 675 000 zł, z czego realiza-
cja powinna by nastąpić w roku 1949 w stanie surowym. W roku 1950 należałoby 
wykończyć kompletnie budynki i oddać na potrzeby muzealne.

APP, ZMP, 109, s. 97-98.
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177
1948 maj 28, Poznań – Uchwalenie memoriału w sprawie odbudowy Starego 

Ratusza w Poznaniu

Stary Ratusz Poznański jest nie tylko dla mieszkańców miasta Poznania, ale dla 
całego narodu chlubą zabytków jako zabytek narodowy. Uchodzi on za najwspa-
nialszy gmach naszej architektury dawnej i jedyny w swej oryginalności zabytek 
na ziemiach na północ od Alp położonych. Polska może się tym chlubić, że gmach 
ten stanął na najstarszej części jej ziemi, jej Kolebce – na ziemi piastowskiej.

Przez działania wojenne został on w znacznym stopniu zniszczony i wymaga 
gruntownego remontu. Należy doprowadzić go do takiego stanu w jakim był przed 
wojną i w jakim powinien się znajdować. Dotychczasowe prace pokrywane były 
z ofiar społeczeństwa. Ogólny koszt odbudowy wyniesie około 250 000 000 zł. 
Na przyszły rok przewiduje Zarząd Miejski dla kontynuowania dalszych prac 
zapotrzebowanie kredytu w wysokości 45 000 000 zł.

W tej sprawie obywatel Madajewski zreferował następujący wniosek Zarządu 
Miejskiego z dnia 24 maja 1948 roku, L.dz. I o 133/48.

„Wobec konieczności odbudowania Starego Ratusza w Poznaniu jako cennego 
zabytku historycznego organa ustrojowe Zarządu Miejskiego zwrócą się do Mi-
nisterstwa Kultury i Sztuki z memoriałem w celu uzyskania większych dotacji 
skarbowych i pożyczek bankowych.”

APP, MRN, 19, s. 97v (fragment).

178
1948 maj 28, Poznań – Realizacja odbudowy Starego Ratusza w Poznaniu

Kolegialny Zarząd Miejski   Poznań dnia maja 1948 roku
stołecznego miasta Poznania
Miejska Rada Narodowa
stołecznego miasta Poznania

     Do
     Obywatela Prof. Dr. Jana Zachwatowicza
     Konserwatora Generalnego
     w Ministerstwie Kultury i Sztuki
       d Warszawa d

d Przedmiot: d przyznanie większych dotacji skar-
bowych i kredytów bankowych 
w Planach Inwestycyjnych za lata 
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1949, 1950, 1951, 1952, na odbu-
dowę Starego Ratusza w Poznaniu

W sprawie konieczności odbudowania Starego Ratusza w Poznaniu jako 
cennego zabytku historycznego oraz uzyskanie na ten cel wydatniejszych dotacji 
skarbowych i kredytów bankowych, Kolegialny Zarząd Miejski i Miejską Rada 
Narodowa przedkładają poniższy memoriał z prośbą o przychylne jego rozpatrzenie 
i udzielenie miastu potrzebnej pomocy finansowej.

W załączeniu przedkłada się opinię Konserwatora wojewódzkiego obywatela 
f Kępińskiego f oraz wniosek inwestycyjny na rok 194949.

Ratusz Poznański w formie i konstrukcji nadanej mm przez Jana Baptistę di 
Quadro do Lugano w roku 1555, a zatem w czasie największej potęgi Rzeczpospo-
litej Polskiej – uchodzi za najwspanialszy i jedyny w swej oryginalności zabytek 
na ziemiach na północ od Alp położonych. Polska może się tym chlubić, że gmach 
ten stanął na najstarszej części jej ziem i jej Kolebce – na ziemi piastowskiej.

Zespolenie geniuszu włoskiego z polskim wydało tu najwspanialszy owoc. 
Kontrast masywnych attyk polskich, uwieńczonych ogromnymi w skali palmetami, 
z malowniczą lekkością czysto włoskich otwartych loggii – ongiś polichromowa-
nych – jest bardzo śmiałym i genialnym pomysłem artysty, murarza – Quadry.

Rzecz dziwna, że zakończenie wieży, piątej z rzędu – z biegiem stuleci – przy-
pada na rok 1784, to jest na rozpoczynający się groźny upadek Państwowości 
Polskiej. I znowuż geniusz włoski i polski stworzył to przepiękne w swych 
proporcjach i szczegółach – zakończenie pod wpływem artystycznym ostat-
niego Króla Polskiego Stanisława Augusta, a Polska wykazała swą żywotność, 
tworząc tę wieżę w krótkim stosunkowo czasie przez znakomitą organizację: 
Komisję Dobrego Porządku. Mimo, że 231 lat dzieli te dwa wiekopomne dzieła, 
panuje między wieżą, a całym gmachem przedziwna harmonia form i proporcji. 
Można było się codziennie godzinami wpatrywać z bijącym sercem w to cudo 
architektury naszej i za każdym razem się zachwycać – nowymi częściami. Oto 
jeden szczegół: może przypadkowy, a może pomyślany przez Króla Filozofa. 
Orzeł: tulący się pod monogramem jego – pod środkową wieżyczkę wschodnią 
– tuli się jakoby był ranny – a czyż dumny ten nasz ptak nie był już naprawdę 
ciężko ranny?

Architekci i artyści współcześni: czy potraficie stworzyć coś równie wspaniałe-
go – a nowego? Obawiam się, że nie. A zatem odbudujcie ratusz w formach jakie 
nam historia tego gmachu przekazała z jak największym pietyzmem – ku radości 
i dumie przyszłych pokoleń.

W roku 1945 cały Ratusz zadrżał w swych podstawach, a wieża się zwaliła 
pod wpływem palących odcisków. Runął spalony dach i wyparło się drugie piętro. 

49 [Niniejszy memoriał został również skierowany do Rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
pismem z 10 maja 1948 roku i do Centralnego Urzędu Planowania w Warszawie pismem z 31 
maja 1948 roku. APP, ZMP, 119, s. 8-11; 13-15.]
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Ocalił od dalszej pożogi historyczne renesansowe sklepienie – dzielny woźny 
obywatel f Jóźwiak f .

Zalała historyczne sklepienie podziemia woda zaskórna, oraz woda z pęka-
jących rur wodociągowych. Wszystkie prawie rury groźnie popękały, zwłaszcza 
przy attyce nad wschodnią fasadą włącznie 3 wieżyczek.

Badano wszystkie szczeliny i pęknięcia w liczbie około stu i zaczęto zabezpie-
czać gmach od dalszych zniszczeń według kolejności i hierarchii potrzeb.

Z początkiem 1946 roku wykończono prowizoryczny dach – zamurowano 
otwory okien, których nadproża były popękane, usuwano zwisające pogięte dźwi-
gary i ogromne ilości gruzu.

Opasano całą attykę wschodnią trzykrotnie kotwicami oraz podsunięto pod środ-
kową wieżyczkę konstrukcję żelazną.

Zbudowano studzienkę pod wieżą – z elektryczną pompą, odprowadzającą 
nadmierną wodę do kanalizacji.

Wreszcie przystąpiono do odbudowy wieży w konstrukcji stalowej według pla-
nów i obliczeń, prof. Lucjana Ballenstaedta, który pracę swą złożył jako dar – dla 
miasta, poza tym jest doradcą we wszystkich trudnych konstrukcjach. Konstrukcja 
stanęła 13 grudnia 1947 roku i zawisł na niej przepiękny dawny orzeł, odnowiony 
bezinteresownie staraniem prof. Wankiewicza.

Obecnie nadaje się wieży ciało według odtworzonych przez Kierownictwa 
form częściowo w murach z cegły, częściowo ze zbrojonego, częściowo z lek-
kiego betonu.

Formy te będą tak jak dawniej – pokryte miedzią. Prace te już wydano. Rów-
nocześnie pod wpływem nowych doświadczeń – przepracowuje prof. Ballenstaedt 
konstrukcję żelazną schodów wewnętrznych. Prace te również w tym roku będą 
wykończone. Równolegle postępują prace rysunkowe na dalsze prace odbudowy. 
Prace rozłożono na przeciąg pięciu lat (1948-1952). Pochłoną one według obliczeń 
Kierownictwa znaczne sumy:

d A) Dotychczas wydano: d

d w roku 1946: d wydano okrągłe 1 000 000 zł z funduszów stojących Poznań-
skiej Dyrekcji Odbudowy do dyspozycji.

d w roku 1947: d zużyto okrągłe 11,5 miliona zł z funduszów społecznych i 2 
miliomy z Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy.

d B) Zamierza się wydać: d

d w roku 1948 d  40 000 000 zł
d w roku 1949 d  45 000 000 zł
d w roku 1950 d  55 000 000 zł
d w roku 1951 d  60 000 000 zł
d w roku 1952 d  50 000 000 zł
  —————————————
  f razem: f d 250 000 000 zł d
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Sum tych nie jest w stanie złożyć społeczeństwo, mimo swej ofiarności, ani 
Zarząd Miejski. Przekracza to wielokrotnie jego możliwości.

Dlatego apelujemy do Rządu naszego, aby uznał ten zabytek narodowy jako 
jeden z najwspanialszych naszej architektury dawnej i umożliwił do wykończenia 
odbudowy w terminie pięciu lat. Społeczeństwo zapewne potrafi dar ten należycie 
ocenić i okazać swą wdzięczność w pracy nad odbudową naszego zniszczonego 
go Kraju.

 Za Kolegialny Zarząd Miejski:  Za Miejską Radą Narodową
 (mgr St. Sroka) (E. Gering)
  Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej

 WYDZIAŁ BUDOWLANY 
 KIEROWNICTWO ODBUDOWY 
 STAREGO RATUSZA

d Kosztorys przybliżony
odbudowy gmachu Starego Ratusza w Poznaniu

na czasokres pięcioletni, rok 1948-1952 d

L.p. Ilość Przedmiot Suma ogólna zł
1. d Rok 1948. (1) d

Wymurowanie i wybetonowanie wieży z pokryciem 
górnej części wieży blachą miedzianą, włącznie 
rusztowania 18 000 000

2. Wykonanie skotwiczenia stalowej konstrukcji wieży 
do sklepień nad piwnicą 4 500 000

3. Wykonanie schodów wewnętrznej klatki schodowej 
z parteru do 2 piętra, włącznie stropów (w wieży) oraz 
kręconych schodów od 2. do 3. piętra 7 000 000

4. Zupełne ze- i wewnętrzne wykończenie wieży 
włącznie ze- i wewnętrznego otynkowania, ustawienie 
kamiennej balustrady i żelaznej 3 500 000

5. Wykonanie konstrukcji liftu z parteru do wysokości 
około 30 m powyżej parteru 800 000
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6.

7.

Sporządzenie projektów i zapoczątkowanie
a) instalacji elektrycznej (światło i siła)
b) „ „ (radio, dzwonki telefony gromochrony)
c) instalacji do- i odpływowej (wodociągi, hydranty, 
kanalizacja)
d) instalacji gazowej
e) „ centralnego ogrzewania
f) „ zegarów i mechanizmów kozłów

4 700 000
Nieprzewidziane prace, nie ujęte niniejszym 
zestawieniem, które wykażą się podczas odbudowy 
koniecznie potrzebne 1 500 000

f razem f w roku 1948 ……….. 40 000 000

L.p. Ilość Przedmiot Suma ogólna zł

1.
d Rok 1949. (2) d

Naprawa i odbudowa poddasza i styk gmachu 
Ratusza, uzupełnianie stropów 9 500 000

2.
Wykonania dachów w konstrukcji żelaznej, nad 
gmachem Ratusza pokrycie dachów blachą miedzianą, 
założenie rynien i rur spustowych. 17 000 000

3. Naprawa i rozbudowa daszku nad loggiami włącznie 
żelaznej balustrady frontowej 3 500 000

4. Wykonanie okien i drzwi na kondygnacji poddaszowej 1 500 000

5. Wykonanie i kontynuowanie rozpoczętej instalacji 
(częściowo) 4 500 000

6. Demontaż rusztowania do wysokości attyki, 
i częściowe ustawienie wzdłuż frontów 7 500 000

7.
Nieprzewidziane prace nie ujęte niniejszym 
zestawieniem, a które wykażą się podczas odbudowy 
konieczne 1 500 000

f razem f w roku 1949 ……….. 45 000 000
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L.p. Ilość Przedmiot Suma ogólna zł
1. d Rok 1950 (3) d

Przeprowadzenie prac murarskich i konstrukcyjnych, 
z 2. piętra, w związku z odbudową poszczególnych 
sal, włącznie wykonania tynków, posadzek, 
malowań itd. 39 000 000

2. Kontynuowanie prac instalacyjnych na 2. piętrze 7 000 000
3. Wykonanie okien i drzwi 2. piętra 4 500 000
4. Wykonanie schodów kamiennych z sali Odrodzenia 

na 2 piętro 1 700 000
5. Nieprzewidziane prace, nie ujęte niniejszym 

zestawieniem, a które wykażą się podczas odbudowy 
koniecznie potrzebne 2 800 000

f razem f w roku 1950 ……….. 55 000 000

L.p. Ilość Przedmiot Suma ogólna zł
1. d Rok 1951 (4) d

Odbudowa I. piętra
Odnowienie, naprawa sklepień, sufitów, posadzek, 
okien, drzwi malowań 27 000 000

2. Zburzenie pomostu między Nowym i Starym 
Ratuszem 1 000 000

3. Przeistoczenie elewacji zachodniej, wykonanie 
otworów okiennych, po zburzeniu pomostu 1 800 000

4. Kontynuowanie robót instalacyjnych 6 000 000
5. Przeistoczenie i odnowienie pozostałych trzech 

elewacji gmachu, włącznie rusztowań i prac 
kamieniarskich 21 000 000

6. Nieprzewidziane prace, nie ujęte niniejszym 
zestawieniem, a które wykażą się podczas odbudowy 
koniecznie potrzebne 3 200 000

f razem f w roku 1951 60 000 000
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L.p. Ilość Przedmiot Suma ogólna zł
1. d Rok 1952 (5) d

Odbudowa i przebudowa oraz odnowienie parteru 
i piwnic 13 000 000

2. Wykończenie wszelkich prac instalacyjnych 6 000 000
3. Wykonanie okien i drzwi 2 500 000
4. Prace malarskie i ogólne wykończenie 8 000 000
5. Nieprzewidziane prace, nie ujęte niniejszym 

zestawieniem, a które wykażą się podczas odbudowy 
koniecznie potrzebne;
konkursy na urządzenie i wyposażenie 
poszczególnych sal reprezentacyjnych itp. 20 500 000

f razem f w roku 50 000 000

fd Zestawienie fd

fd Koszty odbudowy: fd

w roku 1948…………………… zł 40 000 000
˝ ˝   1949…………………… ˝  45 000 000
˝ ˝   1950…………………… ˝ 55 000 000
˝ ˝   1951…………………… ˝ 60 000 000
˝ ˝   1952…………………… „ 50 000 000
          ———————————
  f Razem: f………….. zł 250 000 000

 (-)
 (-) Stefan Sawicki, architekt
 Kierownik Odbudowy Starego Ratusza

 L.S. Zarząd Miejski stołecznego miasta Poznania
 Wydział Budowlany
 Kierownictwo Odbudowy
 Starego Ratusza
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fd Odpis fd

Urząd Wojewódzki Poznański
Konserwator Wojewódzki
Nr KSZ. /152/47

Poznań, dnia 29 maja 1948

Dot.: Wniosku Zarządu stołecznego 
miasta Poznania o przyznanie 
kredytów na odbudowę Starego 
Ratusza na rok 1949.

Do
Ministerstwa Kultury i Sztuki 
Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków
Główny Urząd Konserwatorski

fd w Warszawie fd

Pałac Małachowskiego

W związku z przewidywanym na rok 1948 ukończeniem odbudowy wieży 
renesansowego Ratusza wraz z hełmem, wypadnie kierownictwu odbudowy Ra-
tusza w roku 1949 rozebrać część ogromnego rusztowania wzniesionego w roku 
1947 dla odbudowy wieży. Po usunięciu wyższych partii rusztowania możliwym 
będzie przystąpienie do odbudowy dachów wklęsłych o konstrukcji stalowej, to 
jest tym pilniejsze, że Ratusz pokryty jest dotąd prowizorycznym dachem wznie-
sionym kosztem władz konserwatorskich w roku 1945. Ponieważ niemożliwym 
jest częściowe usuwanie dachu prowizorycznego i zastępowanie go dachem stałym, 
natomiast ze względów technicznych konieczne będzie usunięcia od razu całego 
dachu prowizorycznego, zadanie wykonania ostatecznych dachów i pokrycie ich 
blachą miedzianą wypadnie pokonać od jednego rzutu w ciągu przyszłego sezonu 
budowlanego. Koszt tych prac obliczony jest na 17 milionów zł.

Łącznie z odbudową dachów należy przeprowadzić gruntowne odnowienie 
i zakonserwowanie olbrzymich attyk renesansowych i stropów, co oblicza się 
na 9-10 milionów zł. 

Z konstrukcją attyki i dachów związane jest zagadnienie odbudowy najwyższe-
go piętra loggi renesansowej fasady wskutek czego i to zadanie rozwiązane być 
musi w tym samym sezonie budowlanym. Posiadane do tego celu za rusztowanie 
fasady kosztować będzie łącznie z kosztami wspomnianej już rozbiórki rusztowania 
wieży, wznoszącego się częściowo nad obecnym dachem, 7 500 000 zł. 

W tych warunkach, po uwzględnieniu koniecznych drobnych zabezpieczeń i re-
montów, za rząd stołecznego miasta Poznania dysponować musi w roku 1949 sumą 
40 000 000 zł, aby dzieło odbudowy starego Ratusza mogło posunąć się naprzód. Pod-
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kreślając, że ze względów techniczno-konstrukcyjnych wszystkie wymienione wyżej 
roboty stanowią całość nierozerwalną i niemożliwym jest podjęcie jednej grupy robót, 
a zaniechanie innej bez niebezpieczeństwa zagrożenia całej budowli. W tym stanie rze-
czy Wojewódzki Urząd Konserwatorski w Poznaniu przyłącza się do wniosku zarządu 
stołecznego miasta Poznania i prosi gorąco również i w swoim imieniu o przyznanie 
Zarządowi Miasta Poznania kredytu bankowego wysokości pełnych 40 000 000 zł.
 KONSERWATOR WOJEWÓDZKI
 (-) Kępiński
 (Zdzisław Kępiński)

APP, MRN, 19, s. 106-115v.

179
1948 maj 29, Poznań – Wyciąg z protokołu posiedzenia Miejskiej Rady 

Narodowej w Poznaniu z dnia 28 maja 1948, dotyczącego uchwały o dodatkowe 
kredyty na odbudowę Starego Ratusza w Poznaniu

patrz protokół d Do punktu 6 porządku obrad: d

Przedmiot obrad: Uchwalanie memoriału w sprawie uzyskania dotacji skarbowych 
i pożyczek bankowych oraz wniosków inwestycyjnych na rok 1949 na następu-
jące inwestycje:
а) b) patrz protokół
c) odbudowę Starego Ratusza
d) patrz protokół

Obywatel Madajewski zreferował następujący wniosek Zarządu Miejskiego 
z dnia 24 maja 1948 roku, L.dz. I C 133/48:

„Wobec konieczności odbudowania Starego Ratusza w Poznaniu jako cennego 
zabytku historycznego, organa ustrojowe Zarządu Miejskiego zwrócą się do Mi-
nisterstwa Kultury i Sztuki z memoriałem, w celu uzyskania większych dotacji 
skarbowych i pożyczek bankowych.

W związku z tym Zarząd Miejski zwraca się o powzięcie odpowiedniej uchwały 
odnośnie memoriału, jak również wniosku inwestycyjnego na rok 1949 jako za-
łącznika do memoriału, z tym że będzie on w swoim czasie przesłany także wraz 
z innymi wnioskami normalną drogą do Naczelnych Władz Planujących.

Załącza się: projekt memoriału
  kosztorys
  wniosek inwestycyjny na rok 1949
  opinię Konserwatora Wojewódzkiego”.
Referent wniósł imieniem Komisji Finansowej o uchwalenie memoriału i po-

parcie wniosku inwestycyjnego.
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d Uchwała nr 81: d

Miejska Rada Narodowa jednomyślnie:
а) uchwala wysłać memoriał do Ministerstwa Kultury i Sztuki w sprawie koniecz-
ności dalszej odbudowy Starego Ratusza i przyznanie na ten cel większych dotacji 
skarbowych i kredytów bankowych,
b) popiera wniosek inwestycyjny Zarządu Miejskiego na rok 1949 do państwowego 
planu inwestycyjnego na kwotę 45 000 000 zł.

Podpisał: Jurkowski, Dyrektor Biura Prezydialnego Miejskiej Rady Narodowej

APP, ZMP, 119, s. 17.
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1948 czerwiec 26, Poznań – Przegląd wyników prac przy odbudowie zabytków

W roku 1948, podobnie jak w roku ubiegłym, odbywa się odbudowa zabytków 
w zasadzie w ramach Podstawowego Planu Inwestycyjnego. Środki finansowe 
pochodzą z dwóch źródeł. Jedno to kredyty skarbowe, drugie – środki własne 
zainteresowanych inwestorów. Do drugiej grupy zalicza się również sumy pocho-
dzące ze składek społeczeństwa. Kredyty skarbowe na rok 1948 przedstawiają się 
następująco: Ratusz – 2 miliony zł, Katedra 3 miliony zł, kościół św. Jana – 1 mi-
lion zł, kościół św. Marcina 0,5 miliona zł (starania o dodatkowe 0,5 milionów 
zł w toku), kościół Pobernardyński – 0,5 miliona zł. Kredytami tymi dysponuje 
Poznańska Dyrekcja Odbudowy w porozumieniu z Konserwatorem Wojewódz-
kim. Niezależnie od robót wykonywanych w granicach kredytów przyznanych 
na wymienione obiekty czyni Poznańska Dyrekcja Odbudowy przygotowania 
do robót, które zostaną wykonane w przyszłych sezonach budowlanych, a mia-
nowicie opracowuje plany inwentaryzacyjne Pałacu Górków, kościoła i klasztoru 
pobernardyńskiego oraz zamku Przemysława, które to plany stanowią podstawę 
do wszelkich poczynań w dziedzinie odbudowy. 

Przegląd wyników pracy w poszczególnych obiektach rozpoczniemy od Sta-
rego Ratusza. Pozostawiona w końcu ubiegłego roku konstrukcja stalowa wieży 
otrzymuje w roku bieżącym szatę murów. W chwili obecnej roboty murarskie są 
już zakończone i wykonuje się roboty w betonie. Ustawia się kolumienki w ażuro-
wym oktagonie pod szczytem wieży. Podnóże masztu wykonane będzie z lekkiego 
betonu piaskowego. Szczyt wieży otrzyma zgodnie z obowiązującymi przepisami 
czerwone światła ostrzegawcze dla samolotów. Niedostrzegalne dla przechodnia, 
lecz nie mniej ważne są prace wykonywane wewnątrz wieży. Usztywnia się tutaj 
konstrukcję stalową przy pomocy słupków betonowych umieszczonych w naroż-
nikach, ponieważ na skutek różnic w grubości murów na poszczególnych kondy-
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Ilustracja 11. Odbudowa Ratusza. Na pierwszym planie figura św. Jana Nepomucena
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Ilustracja 12. Odbudowa Ratusza. Na pierwszym planie figura św. Jana Nepomucena
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gnacjach wieży, konstrukcja nie wszędzie opiera się o narożniki. Wykonuje się 
również osiem kotwic, które wzmocnią mury wieży na dwóch piętrach. 

Na Starym Rynku postępują prace w kamienicach otaczających rynek. Ukoń-
czono odbudowę kamienicy nr 51, z efektownym szczytem w stylu gotyckim, 
dalej kamienicy nr 48, 49, 50, 63, 66. W surowym stanie są już kamienice nr 67 
oraz 85 (narożnik ulicy Rynkowej).

W toku robót przeprowadzonych w domu Goldenringa, odkryto w murze 
na pierwszym piętrze cztery ostrołukowe wnęki gotyckie, które dają świadectwo 
dawności tego budynku. Wnęki te zostaną zachowane, pomimo związanych z tym 
trudności natury technicznej. W tymże domu odbudowuje się zniszczony wykusz 
na ulicy Woźnej.

Z inicjatywy i pod kierownictwem Konserwatora Wojewódzkiego przystąpił 
Zarząd Miejski do opracowania planu zabudowy wewnętrznej Starego Rynku. 
Wykonany przez inż. Rogera Sławskiego inż. Zbigniewa Zielińskiego plan ogólny 
został już zatwierdzony zarówno przez Prezydenta Miasta, jak i przez Konserwatora 
Wojewódzkiego. Plan przewiduje zrekonstruowanie na miejscu byłego Nowego 
Ratusza rozebranej przez Niemców w końcu zeszłego stulecia dawnej wagi miej-
skiej, dalej odbudowę Odwachu w połączeniu z budynkiem Muzeum Miejskiego, 
który powstanie na odkrytych przez inż. Zielińskiego fundamentach i przyziemiu 
dawnego arsenału. Budynek ten usytuowany równolegle do ul. Wiankowej będzie 
jednopiętrowy, nakryty wysokim dachem. 

Gotowy jest projekt budowy domków budniczych, przewidujący odtworzenie 
arkad w oparciu o odnalezione kolumienki kamienne. 

Fakt opracowania planu zabudowy wewnętrznej Starego Rynku i jego zatwier-
dzenia należy podkreślić ze szczególnym zadowoleniem, ponieważ kładzie on 
kres dyskusji, w której odzywały się głosy nie zawsze uwzględniające prawdziwy 
interes i piękno zabytkowej dzielnicy.

Po omówieniu prac nad odbudową zabytków świeckich przechodzimy z kolei 
do Katedry. Prace inż. Morawskiego nad projektem Katedry posuwają się naprzód, 
stale uzupełniane nowymi odkryciami – nie tyle w ogólnym zarysie murów i fila-
rów, to raczej w niewyjaśnionych dotąd detalach architektonicznych. Wielka ich 
różnorodność nawet w symetrycznych partiach budowy pozwala się domyślać, 
że już wcześniej budowniczowie hołdowali zasadzie – variatio delectat50. 

Wykonane zostały przez inż. Bronisława Śmigaja projekt i obliczenia nowego 
szkieletu żelaznego dachu gotyckiego nad nawą główną i prezbiterium – dach 
stromy 65%. Niebawem zlecone zostaną roboty wykonawcze.

Orusztowano całą elewację zachodnią (frontową) i część wieży południowej, 
gdzie wyprowadza się skarpy według pozostałych śladów do pierwotnej wyso-
kości. Przymurowuje się cegłę gotycką, zewnętrzne partie ścian i więź tam, gdzie 

50 [łac. zmienność sprawia przyjemność]
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uległy one zniszczeniu. Odtwarza się wiernie okna inne otwory według zacho-
wanych śladów.

We wnętrzu obserwujemy poważny postęp robót. Pod chórem usunięto dwa 
filary zasłaniające widok na wnętrza kościoła. Cała południowa ściana nawy 
głównej jest gotowa – wymurowano przęsła gotyckie w miejsce barokowych. 
Uzupełniono fakturę gotycką ścian, wyprowadzono wszystkie służki i uwieńczono 
je kapitelami. Tym samym ukończona mury nawy głównej z wyjątkiem okien.

Rewelacyjnym odkryciem jest odnalezienie w murach nawy głównej, poniżej 
barokowych parapetów okiennych, obrysu okien gotyckich, odznaczających się 
bardzo wąskim, bo zaledwie 1,20 m liczącym prześwitem. Odtworzone według 
tych śladów okna nawy głównej będą o połowę wyższe od obecnych. Dzięki temu, 
że okna te będą zarazem od obecnych wyższe, odzyska katedra bardzo ważny 
element ze swojego średniowiecznego wyglądu.

W przeciwieństwie do okien nawy głównej, posiadają okna prezbiterium bardzo 
znaczną szerokość (przeszło 3,5 m). Przyczyni się to do uzyskania niezwykłego 
efektu dzięki kontrastowi jaki stanowić będzie przytłumione (witraże w wąskich 
oknach) oświetlenie nawy głównej, prezbiterium zalanego światłem płynącym 
z szerokich okien i trzech pięciookiennych wieżyczek „latarń”. 

W kwietniu runął filar po stronie północnej prezbiterium. Filar ten był spękany 
i skruszały, a co gorsze – o rdzeniu składającym się z gruzów i słabej zaprawy. 
Obecnie odbudowuje się go według wszelkich wymogów nowoczesnej techniki. 

W prezbiterium muruje się służki i rekonstruuje galeryjkę tryforyjną.
Nie dość pewny grunt, liczne katastrofy jakie przychodziła katedra, wreszcie 

ustawicznie wstrząsy od strony ulicy powodują konieczność zabezpieczenia 
cennego zabytku konstrukcją pomocniczą, jaką będzie otoczenie murów katedry 
„gorsetem” żelbetowym, który niewidoczny na zewnątrz, bo ukryty pod dachami 
naw bocznych i kaplic, zapobiegnie ewentualnym ruchom filarów i murów, wy-
kazującym tendencje przechylania się na północy. Tę niezbędną dla przyszłości 
zabytku pracę wykona się pomimo wysokich kosztów. Projekt konstrukcji żel-
betowej i obliczenia wykonał prof. Lucjan Ballenstaedt. W dniach najbliższych 
przystąpi się do realizacji projektu. 

Wielkiej wysokości rusztowania wypełniają prezbiterium i nawy krzyżowe 
kościoła farnego. Wykonuje się tutaj naprawy uszkodzonych w czasie działań 
wojennych stiuków, a artysta rzeźbiarz Jan Żok51 rekonstruuje i naprawia rzeźby 
figuralne. Przy tej okazji stwierdzono, że renowacja stiuków wykonana w roku 
1912 przeprowadzona była w sposób niewłaściwy – w wielu miejscach stiuki 

51 Jan Żok (1903-1969) – artysta-rzeźbiarz. W latach dwudziestych uczył się w Poznańskiej Szko-
le Sztuk Zdobniczych na Wydziale Rzeźby. Należał do założonej w 1921 roku grupy artystów 
wielkopolskich „Plastyka”. Podczas okupacji pracował w Operze Poznańskiej. Autor rzeźb 
m.in. w Farze w Rawiczu, sztukaterii w kościele parafialnym w Pleszewie oraz rzeźb na dzwon-
nicy kościoła pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu.
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przymocowane były w sposób niewłaściwy – w wielu miejscach stiuki przymoco-
wane były drutami i gwoździami. Równocześnie wykonuje się roboty malarskie. 
Uzupełnianie względnie odbieranie zabytkowych malowideł powierzono artystom 
malarzom Wróblewskiemu i Lisickiemu. Stwierdzono, że niektóre szczegóły np. 
chmury, krzyże wykonane były plastycznie – w formie stiuków lub rzeźby, co 
całości dawało silniejszy wyraz. Rozpoczęto również szklenie okien przy po-
mocy szkła katedralnego o odcieniu żółtym względnie złotawym, wykonanego 
w pracowni artysty Powalina. W związku z odpadnięciem plafonu dyskutowano 
sprawę ewentualnego wybudowania kopuły nad skrzyżowaniem naw. Kopuła jest 
elementem charakterystycznym dla kościołów barokowych. Przyczyniłaby się ona 
niewątpliwie do wzbogacenia i upiększenia nie tylko bryły kościoła, ale i całego 
kompleksu zabudowań pojezuickich.

Wspomnieć jeszcze należy o wykonywanym remoncie szczytu południowego 
oraz o postawieniu na nim obitego blachą krzyża sosnowego 3 metrowej wyso-
kości, wykonanego dokładnie według odnalezionych pozostałości. Krzyże takie 
staną na wszystkich czterech szczytach kościoła.

Mniej efektowne są wyniki prac w kościele św. Marcina. Projekt wykonany 
przez inż. architekta Kazimierza Sylwestrowicza jest gotowy, z wyjątkiem wieży. 
Na przeszkodzie stoi tu brak informacji co do pierwotnego jej usytuowania. Celem 
zdobycia tej wiadomości wykonano na zarządzenie Konserwatora Wojewódzkiego 
na zewnątrz kościoła przekop. Roboty te doprowadziły do odkrycia dwóch murów 
gotyckich biegnących prostopadle do południowej ściany kościoła. Być może, 
że są one pozostałością wieży średniowiecznej, albo szkoły parafialnej ewentualnie 
innych budynków otaczających dawniej kościół, jak dom Bractwa Literatów, dom 
altarzysty lub wikariuszy. Według relacji wizytatora Załaszowskiego z roku 1695 
dzwonnica była w dolnej części murowana, w górnej drewniana. Inne wzmianki 
wskazują na stronę wschodnią kościoła jako miejsce, gdzie stała dzwonnica. Nie 
wiadomo, gdzie znajdowała się wybudowana przez proboszcza Chrościńskiego 
(1692-1921) wieża „z kopułami”, którą rozebrano w roku 1745, ponieważ groziła 
zawaleniem. Dążeniem Konserwatora i władz kościelnych jest pokrycie kościoła 
jeszcze w roku bieżącym dachem, celem zabezpieczenia go przed dalszym nisz-
czeniem. W chwili obecnej toczą się pertraktacje o zdobycie koniecznych na ten 
cel kredytów.

W kościele św. Jana przystąpiono do rekonstrukcji strzaskanej granatami 
kolumienki z portalu romańskiego. Prof. Tessey opracował stronę malarską wy-
stroju wnętrza kościoła. Projektuje się ustawienie w ołtarzu głównym tryptyku 
gotyckiego uzyskanego z Muzeum Wielkopolskiego, jak również uporządkowanie 
innych ołtarzy.

W czasie prac przy kopaniu fundamentów pod budynek urzędów skarbowych 
przy ul. Cieszkowskiego, narożnik Wałów Kościuszki, natrafiono na głębokości 
1 metra pod powierzchnią ziemi na fragment drewnianego rurociągu idącego 
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w kierunku północno-południowym. W pniu drzewnym, którego powierzchnia 
wykazuje ślady opalania, wydrążony jest otwór o średnicy około 8 cm. Jeśli cho-
dzi o pochodzenie rurociągu nie da się w tej chwili powiedzieć nic pewnego. Być 
może, że jest to dzieło tak zasłużonego dla miasta Poznania, Edwarda hrabiego 
Raczyńskiego. W połowie ubiegłego wieku w zachodniej części miasta dawało 
się odczuć dotkliwy brak dobrej wody do picia. Wiadomo, że temu brakowi posta-
nowił zaradzić hrabia Raczyński wykorzystując źródło znajdujące się na stokach 
Cytadeli. Poprowadził on stąd wodociąg długości 2 1/2 km poprzez północną 
część miasta do klasztoru i szpitala Sióstr Miłosierdzia. Przed gmachem poczty 
urządził wodotrysk zasilany z tegoż wodociągu. Odnaleziony fragment może 
należeć do założonego przez Raczyńskiego wodociągu.

APP, PDO, 16, s. 96-99.

181
1948 lipiec 8, Poznań – Odbudowa Starego Ratusza w Poznaniu

W związku z przeprowadzeniem prac blacharskich przy wieży Starego Ratusza 
zachodzi potrzeba wykonania niektórych elementów architektonicznych przez 
specjalistów – artystów. Mianowicie chodzi o wykonanie 

1) 8 głowic w metalu kolumn górnej perspektywy 
2) Inicjałów S.A.R.52 w kutej blasze miedzianej,
3) dwóch herbów, jeden Rzeczypospolitej Polskiej i drugi Miasta Poznania,
4) dwóch tarczy, jedna z słowami ANNO53, druga z liczbą 1784 i
5) czterech tarczy zegarowych około 3,50/3,50 m wielkich włącznie stalowej 

konstrukcji pod tarczami.
Po porozumieniu się kilkukrotnym z Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycz-

nych, Zakładem Rzeźby i Ceramiki, z obywatelem kierownikiem Wankiewiczem 
otrzymałem od firmy A. Tyrała i Spółka ofertę, która kończy się kwotą 1 552 480 
zł bez dostawy blachy miedzianej i złota do pozłacania liter i liczb itd. Według 
zdania obywatela Wankiewicza innej odpowiedniej firmy na miejscu, która by 
mogła tego rodzaju prac wykonać, nie ma. Blachę miedzianą w różnych grubo-
ściach dostarczy Kierownictwo. Sprawa dostawy 1000 g złota 24 karatowego 
pozostawiam do specjalnego omówienia. Proszę niniejszym uprzejmie Wysokie 
Kolegium o wyrażenie Swej zgody na zlecenie wyżej przytoczonych prac firmie 
Tyrała i Spółka na podstawie oferty z dnia 23 czerwca 1948 roku na kwotę 1 552 
480 zł czyli okrągłe d 1 600 000 zł. d

52 [Stanisław August Rex] – Stanisław August Poniatowski (1732-1798) – polski król w latach 
1764-1795 i ostatni władca Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

53 [łac. rok]
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Podpisał architekt Stefan Sawicki, Kierownik Odbudowy Starego Ratusza

APP, ZMP, 946, s. 15-16.

182
1948 lipiec 10, Poznań – Zestawienie wydatków inwestycyjnych z okresu 

budżetowego 1945/1946

Budownictwo mieszk. 9 325 900 zł
Szkoły powszechne 5 191 500 ˝
˝ średnie 2 175 200 ˝
˝ zawodowe 1 326 300 ˝
˝ wyższe 6 259 200 ˝
Biblioteki, Archiwa i Muzea    724 800 ˝
Domy Akadem.    454 000 ˝
Konserwatorium Muzyczne 1 122 700 ˝
Teatry 1 368 700 ˝
Szpitale 6 743 300 ˝
Opieka Społeczna 1 248 300 ˝
Urzędy i Biura 7 954 000 ˝
Sądownictwo 1 395 000 ˝
Budownictwo inne 2 814 600 ˝
Drogi i Mosty 3 747 500 ˝
Użyteczność Publiczna 6 739 900 ˝
Zabytki 2 493 600 ˝
Rozbiórki domów zagrożonych 2 610 400 ˝
Usuwanie gruzu z ulic miasta 3 431 200 ˝

Razem:……………......................67 126 100 zł

a Podpisał: Księgowy Fr. Schanke a

a Kierownik Oddziału Budżetowo-Finansowego: Leon Horodyński a

APP, PDO, 89, s. 21.
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183
1948 lipiec 17, Poznań – Protokół konferencji dotyczącej zapoznania 

właścicieli domków budniczych z planami odbudowy

fd Obecni: fd

obywatel Śledziński Leon
obywatelka Kamińska Wiktoria
obywatel Maciejewski Antoni
obywatel Rymkow Józef
obywatel Pawlak Edmund
Projekt przewidywał:
1) obniżenie domków budniczych do trzech kondygnacji,
2) usunięcie parterowych przybudówek od strony wschodniej,
3) przywrócenie podcieni,
4) dodanie 3 m zabudowy parterowej od strony zachodniej.
Zebrani po zapoznaniu się z planami oświadczyli: obywatel Śledziński, właści-

ciel domku budniczego nr 12, wyraził gotowość kupna domku nr 11 i połączone 
domki nr 11 i 12 odbudować według przedłożonego projektu.

Obywatelka Kamińska i obywatel Maciejewski wyrazili również zgodę na od-
budowę według przedłożonych planów.

Nie przybyli obywatelka Szczerbińska Janina, właścicielka domku budniczego 
nr 11, Kostusiak – dzierżawca domku budniczego nr 23, dr Michniewicz – wła-
ściciel domku nr 20.

APP, ZMP, 111, s. 26.

184
1948 lipiec 20, Poznań – Uchwała Komisji Technicznej dotycząca akceptacji 

planu zabudowy Starego Rynku w Poznaniu

d Przedmiot: d Plan zagospodarowania przestrzennego Starego Rynku (wnętrze)

Sprawę przeniesiono na następne posiedzenie.

d Uchwała Komisji Technicznej z dnia 27 lipca 1948 roku d

Komisja Techniczna akceptuje w zasadzie plan przedłożony przez inż. Zieliń-
skiego z tym, że:

a) południowa linia zabudowy wnętrza Starego Rynku zostanie cofnięta do wy-
sokości południowego domku budniczego,
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b) skasuje się zabudowę wschodniego lica Kurzejnogi z wyjątkiem domów na-
rożnikowych,

c) poszerzy się odpowiednio połączenie ul. Wrocławskiej z Wroniecką co 
najmniej na wysokości od pierwszego piętra,

d) przesunąć należy studzienkę „Prozerpiny” i zrekonstruować 3 dalsze stu-
dzienki,

e) wnętrze otoczy się jednolitym krawężnikiem, kasując komunikację kołową 
wewnątrz bloku.

APP, ZMP, 109, s. 103.

185
1948 lipiec 30, Poznań – Wykaz danych hipotecznych dotyczących 
nieruchomości położonych w obrębie Starego Rynku w Poznaniu

d Przedmiot: d Podanie ksiąg wieczystych nieruchomości, położonych przy 
Starym Rynku w Poznaniu, zamkniętych ulicami Kurzanogą, Ratuszową i Sta-
rym Rynkiem.

W załączeniu przesyła się wykaz danych hipotecznych, dotyczących nieru-
chomości położonych przy Starym Rynku w Poznaniu, zamkniętych ulicami 
Kurzonogą, Ratuszową i Starym Rynkiem.
1) Stary Rynek 9 – Kruk Ludwik, księga wieczysta Stare Miasto, t. I, k. 9
2) Stary Rynek 10 – Rozmarynowicz Szczęsny i Henryk – księga wieczysta Stare 
Miasto, t. I, k. 10
3) Stary Rynek 11 – Szczerbiński Roch, księga wieczysta Stare Miasto, t. I, k. 11
4) Stary Rynek 12 – Śledziński Leon, księga wieczysta Stare Miasto, t. I, k. 12
5) Stary Rynek 13 – Kamiński Jan, księga wieczysta Poznań-Zachód, t. 120, karta 
3683
6) Stary Rynek 14 – Kamiński Jan, księga wieczysta Poznań-Zachód, t. 120, karta 
3685
7) Stary Rynek 15 – Wronker Charlotta z domu Simon, wdowa i dzieci, księga 
wieczysta Stare Miasto, t. I, k. 15
8) Stary Rynek 16 i 17 – Maciejewski Antoni, księga wieczysta Stare Miasto, t. I, 
k. 17
9) Stary Rynek 18 i 19 – Gniat Gertruda z domu Stachowiak, księga wieczysta 
Poznań-Zachód, tom 120, karta 3687
10) Stary Rynek 20 – dr Michniewicz Tadeusz, księga wieczysta Stare Miasto, 
t. I, k. 20
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Ilustracja 13. Odbudowa kamienicy z Czerwoną Apteką we wschodniej pierzei Starego Rynku 
po zniszczeniach wojennych, na pierwszym planie fontanna Prozerpiny
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11) Stary Rynek 21 – Weiss Joanna z domu Jüttner, księga wieczysta Stare Miasto, 
t. I, k. 22
13) Stary Rynek 23 – Sonntag Lina z d. Elias, księga wieczysta Stare Miasto, t. I, 
k. 23
14) Stary Rynek 24 – Świątkowski Łukasz duchowny 1/5 i współwłaściciel, księga 
wieczysta Stare Miasto, t. I, k. 24
15) Stary Rynek 25 – Krause Joanna Matilde z domu Schmeiss, wdowa i współ-
spadkobiercy, księga wieczysta Stare Miasto, t. I, k. 25
16) Stary Rynek 26 – Krause Joanna Matilde z domu Schmeiss, wdowa i współ-
spadkobiercy, księga wieczysta Poznań-Zachód, tom 120, karta 3682
17) Stary Rynek 27 i 28 – Krause Joanna Matilde z domu Schmeiss, wdowa 
i współspadkobiercy, księga wieczysta Stare Miasto, tom I, karta 27
18) Stary Rynek 29 – Bielawski Marcin, księga wieczysta Stare Miasto, t. II, k. 29

Podpisał Naczelnik Wydziału, dyrektor Ig. Kaczmarek

APP, ZMP, 111, s. 27-28.

186
1948 lipiec 30, Poznań – Pismo wiceprokuratora Sądu Okręgowego w Poznaniu 
w sprawie prowadzenia dochodzenia przeciwko Ernestowi Matternowi, któremu 

postawiono zarzut celowego zniszczenia miasta Poznania

Prokuratura Sądu Okręgowego w Poznaniu prowadzi dochodzenie przeciwko 
Ernestowi Matternowi, byłemu niemieckiemu komendantowi twierdzy Poznań, 
któremu zarzuca się rozmyślne zniszczenie miasta w czasie działań wojennych 
w styczniu i lutym 1945 roku.

W związku z powyższym proszę o nadesłanie mi spisu (z oznaczeniem poło-
żenia) gmachów publicznych oraz innych budowli zniszczonych lub poważnie 
uszkodzonych w czasie walk o zdobycie miasta.

Z uwagi na niezwykłą pilność sprawy proszę o spieszne załatwienie.

Podpisał: wiceprokurator Lehmann

APP, ZMP, 70, s. 404.
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187
1948 sierpień 7, Poznań – Sprawozdanie Finansowo-Majątkowe dotyczące 

odbudowy Ratusza

Na fundusz Odbudowy Ratusza z dobrowolnych darów Społeczeństwa do dnia 
5 sierpnia 1948:

a) wpłynęło……………………………………………………16 042 932,29 zł
b) wydano……………………………………………………   8 864 903,30 zł
                 ——————————
     Saldo 5 sierpnia 1948       d 7 178 028,99 d

Na odbudowę Ratusza do 5 sierpnia 1948 wydano:

a) z funduszu dobrowolnych darów – jak wyżej…………………8 864 903,30 zł
b) z funduszów własnych w roku 1948……………………….…12 611 600 zł
        ——————————
      razem            d 21 476 503,30 d

d Z kredytów Ministerstwa Odbudowy d – prace wykonane przez Poznańską Dy-
rekcję Odbudowy
a) w roku 1947     1 784 625,75 zł
b) w roku 1948 (Poznańska Dyrekcja Odbudowy 
na blachę do wieży)    1 265 800 zł
       —————    3 050 425,75
      ——————————
   Ogółem wydano do 5 sierpnia 1948           d 24 526 929,05 d

APP, ZMP, 118, s. 3.

188
1948 sierpień 8, Poznań – Pismo Prezydenta stołecznego miasta Poznania 

do Ministerstwa Kultury i Sztuki w sprawie przyznania dodatkowych kredytów 
na odbudowę Starego Ratusza w Poznaniu

W memoriale do Generalnego Konserwatora z dnia 31 maja 1948 podkreślono, 
że Stary Ratusz przedstawia wyjątkową wartość zabytkową nie tylko dla miasta 
Poznania, lecz w takim samym stopniu dla całego Narodu Polskiego. Według opi-
nii fachowców Stary Ratusz uchodzi przecież, poza Wawelem, za najpiękniejszy 
zabytek renesansowy nie tylko w Polsce, lecz w całej Europie na północ od Alp.
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Na tym samym stanowisku stanął konserwator województwa poznańskiego, który 
pod naporem argumentacji rzeczowej poparł wymieniony memoriał bez zastrzeżeń 
w całej rozciągłości. Zapatrywanie Zarządu Miejskiego co do konieczności odbudo-
wy Starego Ratusza podzieliło również Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
jako najwyższa reprezentacja interesów kulturalnych społeczeństwa wielkopolskiego.

Czy wobec oczywistych dowodów ważności i pilności zagadnienia nie nale-
żało się spodziewać, że władze centralne również ze swej strony przyczynią się 
w wydatniejszy sposób do odbudowy tego arcydzieła sztuki architektonicznej 
przez przyznanie miastu, zniszczonemu w czasie działań wojennych w bardzo po-
ważnym stopniu i dźwigającemu się z podziwu godnym wysiłkiem z ruin głównie 
z własnych sił, większych limitów kredytowych na ten wzniosły cel? Czy w tych 
warunkach miasto nie zasłużyło na pomoc efektywną, a nie tylko symboliczną?

Zarząd Miejski z tym większą goryczą przedstawia niniejsze żale, ponieważ 
wie, że dla zbytków innych miast о znacznie mniejszej często wartości znajdą się 
bez większych trudności o wiele większe sumy. Można by z tego wnioskować, 
że potrzeby poszczególnych rejonów nie są uwzględniane równomiernie.

APP, ZMP, 119, s. 27-28 (fragment).

189
1948 sierpień 9, Poznań – Sprawozdacie Kierownictwa Odbudowy Starego 

Ratusza w Poznaniu za okres od 1 stycznia do 1 sierpnia 1948 roku

Biuro Architektoniczne opracowało rysunki wykonawcze do obmurowania 
lub obetonowania konstrukcji stalowej wieży celem nadania jej form, jakie wieża 
miała w roku 1784, rysunki te wykonano w skali 1:10 oraz wielkości naturalnej.

Wykonano rysunki kamiennej balustrady na szóstym piętrze wieży z wszelki-
mi ozdobami, konsolami, balustradami, gzymsami. Wykonano rysunki i projekty 
zakotwiczenia wieży.

Wykonano nowe rysunki szczegółowe na żelazną konstrukcję klatki schodowej 
wewnątrz wieży, wraz z umocnieniem ścian za pomocą kotwic z płaskich żelaz.

Wykonano rysunki naturalnej wielkości na latarnię ostrzegawczą dla lotni-
ków – pod orłem.

Rysuje się szczegóły do konstrukcji stalowej – wklęsłych dachów nad wschod-
nią częścią Ratusza.

Przygotowuje się szczegóły rysunkowe do zakończeń attyki – np. trzygłową 
oraz rekonstrukcji wieżyczek uszkodzonych i palmet wieńczących attykę. Robi się 
zdjęcia rysunkowe okien wraz z dekoracjami nadproży oraz projekty na zmianę 
kalorystyczną kwadrowania ścian według wykonania Quadra z roku 1555.

Z prac budowlanych w roku 1945:
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Zrekonstruowano gzymsy i konsole pod balustradą na szóstym piętrze w pia-
skowcu – reszta balustrad włącznie z konsolami, ozdobami na narożnikach jest 
w warsztatach na wykończeniu.

Wykonano strop żelazobetonowy wieży na szóstym piętrze.
Wykonano murowisko wieży w podwójnych ścianach przeplatanych płytami 

betonowym dla usztywnienia.
Wykonano strop żelazobetonowy nad ośmiobokiem (7 piętro) oraz wymuro-

wano siódme piętro z Czterema Łukami. Obecnie wykonuje się na stropie kopuł-
kowatym nad Czterema Łukami 8 kolumn w lekkim betonie (celolit). Zaciągnięto 
i zamalowano 8 kotwic, po cztery krzyżujące się nad stropami siódmego piętra 
oraz kotwice stropu piaskowcowego pod balustradą szóstego piętra.

Wyjęto strop nad historycznym sklepieniem czeskim, w piwnicy ratuszowej oraz 
wyburzono sklepienie na drugim piętrze w wieży (na przyszłą klatkę schodową).

APP, ZMP, 119, s. 34-36 (fragment).

190
1948 sierpień 9, Poznań – Sprawozdanie z czynności Kierownictwa Odbudowy 
Starego Ratusza w Poznaniu za czas od 1 stycznia 1948 do l sierpnia 1948 roku

Naczelnym architektem odbudowy był inż. architekt R. Sławski – Kierownikiem 
budowy architekt St. Sawicki, następcą kierownika technik T. Szumiński, starszą 
kreślarką była studentka I. Skoczylasówna, registratorką i maszynistką D. Błaszczak.

Poza tym pracowali do 15 lipca tego roku technik T. Szmidt, oraz młodszy 
kreślarz student inż. M. Reichel.

Od pierwszego sierpnia wstąpił student architekt Wł. Piątek.
Kierownictwo stara się o nową siłę techniczną na miejsce T. Szmidta.
Biuro architektoniczne opracowało rysunki wykonawcze do obmurowania 

lub obetonowania konstrukcji stalowej wieży celem nadania jej form, jakie wieża 
miała w roku 1784. Rysunki te wykonano w skali 1:10 oraz wielkości naturalnej.

Wykonano rysunki kamiennej balustrady na szóstym piętrze wieży z wszelkimi 
ozdobami, konsolami, balustradami, gzymsami. Wykonano rysunki i projekty zakotwi-
czenia wieży. Wykonano nowe rysunki szczegółowe na żelazną konstrukcję klatki scho-
dowej wewnątrz wieży, waz z umocnieniem ścian za pomocą kotwic z płaskich żelaz.

Wykonano rysunki naturalnej wielkości na latarnię ostrzegawczą dla lotników – 
pod orłem.

Rysuje się szczegóły do konstrukcji stalowej – wklęsłych dachów nad wschod-
nią częścią ratusza.

Przygotowuje się szczegóły rysunkowe do zakończeń attyki – np. trzygłowa 
oraz rekonstrukcji wieżyczek uszkodzonych i palmet wieńczących attykę. Robi się 
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zdjęcia rysunkowe okien wraz z dekoracjami nadproży w sgrafficie, oraz projekty 
na zmianę kolorystyczną kwadrowania ścian według wykonania Quadra z roku 1555.

Z prac budowlanych wykonano w roku 1948:
Zrekonstruowano gzymsy i konsole pod balustradą na szóstym piętrze 

w piaskowcu – reszta balustrad włącznie konsol ozdobnych na narożnikach jest 
w warsztatach na wykończeniu.

Wykonano strop żelazobetonowy wieży nad szóstym piętrem.
Wykonano murowisko wieży w podwójnych ścianach przeplatanych płytkami 

betonowymi dla usztywnienia.
Wykonano strop żelazobetonowy nad ośmiobokiem (7 piętro) oraz wymuro-

wano siódme piętro z czterema łukami.
Obecnie wykonuje się na stropie kopułkowatym nad czterema łukami 8 kolumn 

w lekkim betonie (celolit). 
Zaciągnięto i zmalowano 8 kotwic, po cztery krzyżujące się nad stropami trze-

ciego piętra oraz kotwice stropu piaskowcowego pod balustradą szóstego piętra.
Wyjęto stropy nad historycznym sklepieniem czeskim, w piwnicy ratuszowej oraz 

wyburzono sklepienie na drugim piętrze w wieży (na przyszłą klatkę schodową).
Do końca roku 1948 zamierza się kontynuować rozpoczęte prace aż do zupełne-

go ukończenia przewidzianego na rok 1948. Mianowicie wykończyć obetonowanie 
i otynkowanie elementów architektonicznych wieży 8 kolumn i masztu pod orłem. 
Pokrycie blachą miedzianą tych elementów, które dawniej były miedzią pokryte 
siódmego piętra z łukami ósmego piętra z kolumnami oraz masztu.

Wykończenie kamiennej balustrady na szóstym piętrze.
Wykończenie konstrukcji żelaznej pod cztery cyferblaty zegarowe oraz pokry-

cie jej miedzią, włącznie liczb godzinowych i wskazówek w wypukanej miedzi 
i złoconych.

Otynkowanie ośmioboku szóstego piętra.
Wykończenie w miedzi i wyzłocenie monogramu króla Stanisława Augusta 

odłożono na razie. Wykonanie w miedzi dawnych herbów Rzeczypospolitej oraz 
Kazimierza Raczyńskiego po prawej i lewej stronie monogramu królewskiego, 
aż do czasu ustalenia nowego godła państwowego i godła miasta Poznania.

Wykonanie projektu czterech latarń ze słupami, wykutych ozdobnie i ręcznie 
w żelazie na szóstym piętrze.

Wykonanie konstrukcji stalowej przyszłej dwupiętrowej klatki schodowej 
wraz z umocnieniem ścian przez płaskie kratkownice oraz wymurowanie stopni 
i podestów i balustrad włącznie poręczy w drzewie. Wykończenie stropów nad 
drugim piętrem ratusza na miejsce zniszczonych, włącznie zaciągnięcia częściowo 
nowych tragarzy.

a podpisał dypl. inż. architekt R. Sławski – naczelny architekt odbudowy a

APP, PDO, 55, s. 6-7.
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191
1948 sierpień 23, Poznań – Odbudowa gmachu dla Archiwum Państwowego 

w Poznaniu

Spośród obydwu archiwów poznańskich – państwowego i miejskiego tylko 
to drugie znalazło po wojnie pomieszczenie dla swoich zbiorów i to w Nowym 
Ratuszu (byłym Zamku). Archiwum Państwowe znajduje się w fatalnej sytuacji 
lokalowej, gdyż budynek na Górze Przemysława został spalony w czasie działań 
wojennych. Część zbiorów znalazło pomieszczenie w budynku przy ul. Szewskiej, 
część została w oficynie na Górze Przemysława. Reszta niszczeje w wilgotnych 
piwnicach pod gruzami Zamku Przemysława. Poukładane w stosy księgi i doku-
menty nie mogą być wykorzystane z wielką szkodą nie tylko dla nauki, ale i dla 
bieżącej administracji miejskiej i państwowej. Temu stanowi rzeczy należało jak 
najprędzej zapobiec. Nie mając dostatecznych kredytów na podjęcie budowy 
na wielką skalę, trzeba było w pierwszym okresie powojennym ograniczać się 
do remontowania oficyny na Górze Przemysława oraz lokali przy ul. Szewskiej. 
Dzięki uzyskaniu w Państwowym Planie Inwestycyjnym na rok 1948 większego, 
bo wynoszącego 6 milionów złotych kredytu, przystąpiła Poznańska Dyrekcja 
Odbudowy do stworzenia właściwych warunków pracy dla Archiwum. Na skutek 
tego, że władze konserwatorskie zamierzają zrekonstruować zamek Przemysława 
i pomieścić w nim część zbiorów Muzeum Wielkopolskiego, przydzielił Wojewoda 
Poznański dla użytku Archiwum wypalony gmach byłego Sądu Apelacyjnego 
przy ul. 23 Lutego 32 (Pocztowa, narożnik Placu Wielkopolskiego). Gmach ten 
nie może być odbudowany dla sądownictwa, gdyż plan zagospodarowana prze-
strzennego miasta przewiduje skonstruowanie gmachów sądowych w dzielnicy 
sądowej objętej ulicami: 23 Lutego, Aleje Marcinkowskiego, Babińskiego, Młyń-
ską i Krętą. Gmach byłego Sądu Apelacyjnego o kubaturze 22 000 m3, wystarczy 
na dłuższy okres czasu dla potrzeb Archiwum. Na Placu Wielkopolskim znajdzie 
pomieszczenie Archiwum Miejskie, co ułatwi współpracę obydwu placówkom 
naukowym oraz osobom chcącym korzystać za zbiorów. Projekt odbudowy gma-
chu Archiwum Państwowego przewiduje dokonanie prawnych adaptacji wnętrza. 
Sprawa elewacji nie jest jeszcze definitywnie rozstrzygnięta. Poznańska Dyrekcja 
Odbudowy zleciła Państwowym Przedsiębiorstwom Budowlanym wykonanie 
robót rozbiórkowych, żelbetowych, blacharskich i dekarskich. Jeszcze w roku 
bieżącym będzie mogło Archiwum ulokować część zagrożonych zbiorów w dol-
nych kondygnacjach gmachu.

APP, PDO, 16, s. 118.
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192
1948 sierpień 30, Poznań – Schemat organizacyjny oraz zakres prac Wydziału 

Budowlanego

Wydział Budowlany składa się z pięciu Oddziałów, z następującym zakre-
sem działania:

d I. Oddział Budownictwa Naziemnego (sygn. VI/1) d

Oddział Budownictwa Naziemnego składa się z 9 referatów:
d 1) Referat projektów: planowanie. d

Projekty nowych budowli, przebudowy i odbudowy istniejących budynków, 
łącznie opracowania potrzebnych rysunków roboczych i szczegółowych oraz 
obliczeń statystycznych. Ponadto referat opracowuje plany istniejących budyn-
ków miejskich.

Niezależnie od normalnego zakresu prac, w łonie Wydziału załatwia się agen-
dy Komisji Architektonicznej, utworzonej na podstawie uchwały Kolegialnego 
Zarządu Miejskiego z dnia 21 listopada 1946 roku. Zakres działania tej Komisji 
określa regulamin z dnia 29 stycznia 1946 roku. Referentem Komisji jest Zastępca 
Naczelnika Wydziału architekt Jerzy Tuszowski.

d 2. Referat instalacji. d

Utrzymanie urządzeń sanitarnych, centralnego ogrzewania, instalacji elek-
trycznych i gazowych w budynkach miejskich, poniemieckich i porzuconych, 
administrowanych przez Zarząd Miejski. Opracowywanie kosztorysów, zlecenie 
i prowadzenie prac instalacyjnych, techniczne badanie rachunków i odbiory robót.

d 3. Referaty nowych budowli, rozbiórek oraz utrzymania budynków miejskich, 
poniemieckich i opuszczonych. d

Referaty są podzielone terytorialnie na 8 obwodów, a mianowicie:
1) Obwód I – śródmieście 
2)   ˝ II – Wilda-Dębiec
3)   ˝ III – Łazarz – Górczyn – Fabianowo – Kotowo – Świerczewo
4)   ˝ IV – Jeżyce – Krzyżowniki – Ławica – Junikowo – Psarskie
5) Obwód V/VI – Sołacz – Golęcin – Strzeszyn – Winiary – Naramowice
6)   ˝ VII – Śródka – Główna – Kobylepole – Zielenice
7)   ˝ VIII – Rataje – Żegrze – Starołęka – Krzesiny – Piotrowo
z następującym zakresem działania:
W referatach tych o równej hierarchii wykonuje się następujące prace:
utrzymanie budynków miejskich, poniemieckich i opuszczonych (oddanych 

w administrację miejską), wykonywanie nowych budowli i rozbiórek na zlecenie 
poszczególnych Wydziałów; przeprowadzane pomiarów, opracowywanie kosz-
torysów, zlecenie i prowadzenie robót, techniczne badanie rachunków i odbiór 
robót budowlanych.
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Do zadań referatów należy także szacowanie budynków miejskich i wydawanie 
orzeczeń w sprawach budowlanych, dotyczących budynków miejskich.

Kierownicy obwodów (rejonów) I, II i IV są także czynni w charakterze człon-
ków Komisji (Komisja działa przy Wydziale Kwaterunkowym), wyłączającej 
niektóre budynki prywatne spod przymusowej gospodarki lokalami.

d II. Oddział Budownictwa Drogowego (sygn. VI/2). d

Oddział Budownictwa Drogowego składa się z 7 referatów, z następującym 
zakresem działania:
d 1) Referat ogólny: d sprawy organizacyjne i administracyjne oraz ogólne, nie 
wchodzące w zakres działania innych referatów. Prowadzenie statystyk. Spra-
wozdania z gospodarki drogowej i inne. Sprawozdanie preliminarza budżetowego 
Oddziału Budownictwa Drogowego. Przygotowywanie przetargów opracowywanie 
zleceń. Prowadzenie kontroli zleceń, akceptowanych rachunków i zużycia kre-
dytów. Opracowywanie i ustalenie terminów odbioru robót. Zakup i gospodarka 
materiałami drogowymi.
d 2) Referat projektów. d Planowanie, programy robót drogowych i gospodarka 
drogowa. Opracowywanie projektów dróg, ulic i placów, wykonywanie związa-
nych z tym pomiarów i kosztorysowanie. Sprawy adiacentowe i wywłaszczeniowe 
na cele drogowe. Udzielanie opinii w sprawach drogowych. Ustalanie wysokości 
wjazdów w budynkach. 
Kreślarnia przy referacie projektów wykonuje plany i rysunki, prowadzi archiwum 
planów і rysunków oraz sprawuje plączę sad sprzętem pomiarowym i kreślarskim.
d 3) Referat nowych budowli. d Budowa nowych dróg, ulic i placów. Przebudowa 
i odnowa nawierzchni. Nadzór nad robotami i badanie rachunków pod względom 
rzeczowym. Pomiary, kosztorysy i kalkulacje porównawcze.
d 4) Referat utrzymania dróg, ulic i placów gminnych oraz dróg państwowych 
i wojewódzkich. d

Bieżąca konserwacja nawierzchni dróg, ulic i placów gminnych oraz państwowych 
i wojewódzkich. Terminy lokalne. Badanie rachunków pod względem rzeczowym. 
Sprawa akcji przeciwśnieżnej. Spawy pomiarów ruchu i grubości nawierzchni 
drogowych. Inspekcja drogowa i kontrola raportów starszych drogomistrzów 
i drogomistrzów. Sprawy służby drogowej. Referat utrzymania dróg, ulic i placów 
obejmuje 2 rejony naddrogomistrzowskie, dzielące się na 8 obwodów drogomi-
strzowskich oraz 1 obwód samodzielny – śródmieście.
d 5) Referat regulacji ruchu. d Sprawy regulacji ruchu, znaków drogowych i urzą-
dzeń obcych na drogach, ulicach i placach. Tablice uliczne. Sprawy przerw i ogra-
niczeń ruchu. Sprawy wynikające z ustawy przepisach porządkowych na drogach, 
ulicach i placach. Klasyfikacja dróg i ulic. Opiniowanie stoisk i kiosków.
d 6) Referat nadzoru nad składnicami. d Nadzór techniczny nad składnicami 
i warsztatami: Podgórnik 1, Towarowa 26, Kościelna 56 i Bielniki 6/8. Utrzymanie 
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i remont budynków. Prowadzenie warsztatów. Utrzymanie i gospodarka sprzętem 
drogowym oraz utrzymanie i gospodarka środkami lokomocji. Sprawy osobowe 
pracowników podlegających referatowi.
d 7) Referat katastru drogowego. d Stosowanie katastru drogowego dla wszystkich 
dróg, ulic i placów w administracyjnych granicach miasta, stałe uzupełnienie 
katastru drogowego i związane z tym pomiary, obliczenia і rysunki. Prowadzenie 
archiwum katastru.

d III. Oddział Budownictwa Wodnego (sygn. VI/3) d

Oddział Budownictwa Wodnego składa się z 7 referatów, z następującym 
zakresem działania:
d 1) Referat ogólny. d Sprawy organizacyjne, administracyjne, budżetowe, inwe-
stycyjne, subwencyjne i pożyczkowe. Programy robót i sprawozdania budowlane. 
Kontrola budowli. Sprawy wodno-prawne.
d 2) Referat projektów. d Pomiary do projektów. Opracowanie projektów, grobel 
i budowli wodnych, regulacji strumieni i umocnienia brzegów, budowy i odbudowy 
mostów i przepustów na strumieniach. Opisy techniczne, kosztorysy i analizy cen. 
Kreślarnia przy Referacie wykonuje rysunki projektów, wykresy i mapy poglądowe. 
Prowadzenie archiwum planów i piecza nad sprzętem pomiarowym i kreślarskim.
d 3) Referat nowych budowli. d Opracowanie podkładek przetargowych, wnioski 
na Kolegialny Zarząd Miejski. Organizacja i kontrola budowy, obrachunki z przed-
siębiorcami, prowadzenie dzienników budowy. Pomiary kontrolne i przygotowanie 
podkładek do odbiorów.
d 4) Referat utrzymania strumieni, przepustów i mostów na strumieniach oraz 
grobel rzeki Warty. d Utrzymanie strumieni, mostów i przepustów na strumieniach 
oraz grobel przeciwpowodziowych. Rewizje i pomiary bieżących prac i usuwanie 
szkód powodziowych. Budowa, odbudowa i naprawa przepustów i mostów oraz 
grobel. Nadzorowanie napraw i prowadzenie dzienników budowy. Wykonywanie 
napraw w postępowaniu przymusowym Starosty Średzkiego wobec osób trzecich. 
Wizje lokalne i opinie techniczną w postępowaniach spornych.
d 5) Referat kontroli urządzeń wodnych, zakładów przemysłowych, młynów i spółek 
wodnych oraz spraw wodno-prawnych i wodno-spornych. d 
Rewizje stanu urządzeń oczyszczających ścieki w zakładach przemysłowych. Re-
wizje urządzeń spiętrzających wodę i innych w młynach wodnych oraz urządzeń 
melioracyjnych w spółkach wodnych. Badanie koncesyjnych podkładek dotyczących 
uprawnień różnych zakładów. Opinie techniczne dotyczące zapisów uprawnień 
wodnych w księdze wodnej. Kontrola wykonania napraw w postępowaniu przymuso-
wym. Badania szkodliwości ścieków na wody publiczne. Sprawozdania w sprawach 
uprawnień wodnych. Wizje lokalne i opinie techniczne w sprawach wodno-spornych.
d 6) Referat utrzymania skarp i bulwarów rzeki Warty oraz pogotowie przeciw-
powodziowe. d
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Utrzymanie skarp, bulwarów rzeki Warty i koryt ulgowych. Utrzymanie zacho-
wanych stawków przeciwpożarowych. Organizacja pogotowia przeciwpowo-
dziowego na ośmiu mostach i 9 odcinkach rzeki Warty. Stwierdzanie uszkodzeń 
i natychmiastowa naprawa. Odbudowanie mostów i izbic. Zaopatrzenie mostów 
i odcinków w sprzęt i materiały budowlane. Budowa grodu i obserwacja punk-
tów zagrodowych. Sprawozdania dla Miejskiego, Wojewódzkiego i Centralnego 
Komitetu Pogotowia Przeciwpowodziowego. Stwierdzanie szkód powodziowych 
i opracowywanie kosztorysów napraw.
d 7) Referat katastru wodnego. d Zaprowadzenie katastru wodnego strumieni, ro-
wów i budowli wodnych według szczegółowych pomiarów. Ustalenie obowiązku 
utrzymania urządzeń wodnych według przepisów ustawy wodnej z 1922 roku 
w brzmieniu z 1920 roku Pomiary kontrolne i uzupełnianie katastru wodnego. 
Zaprowadzenie wykazu dotyczącego obowiązku utrzymania urządzeń wodnych 
według recesów. Opiniowanie treści wpisów uprawnień wodnych do księgi wodnej.

d IV. Oddział Administracyjny (sygn. VI-IV) d

Oddział administracyjny tworzą 5 referatów oraz kancelaria i registratura, 
obsługująca cały Wydział, z następującym zakresem działania:
d 1) Referat ogólny. d Sprawy organizacyjne Wydziału. Redakcja ogólników we-
wnętrznych i zarządzeń. Sprawy poufne i tajne. Sprawozdania administracyjne, 
korespondencja o charakterze ogólnym i w sprawach personalnych pracowników 
umysłowych. Sprawy administracyjne Oddziału Budownictwa Drogowego. (Spra-
wy administracyjne Oddziałów Budownictwa Naziemnego i Wodnego opracowują 
sekretarze administracyjni tych oddziałów).
d 2) Referat budowlano-administracyjny. d Opracowywanie i rozpisywanie przetar-
gów Wydziału, rozprawy przetargowe, opracowywanie zleceń na roboty budowlane 
i z tym związana korespondencja. Opracowywanie i ustalenie terminów odbioru 
robót. Prowadzenie kontroli przetargów, zleceń, kaucji gwarancyjnych i rejestru 
rachunków Oddziału Budownictwa naziemnego. Przyjmowanie wpłat za podkładki 
ofertowe Wydziału. Wyznaczanie nowych wpływów na obwody budowlane Od-
działu VI/1 i sprawy administracyjne tego Oddziału.
d 3) Referat personalny. d Wykazy stanu osobowego pracowników fizycznych 
i umysłowych, legitymacje i zaświadczenia dla pomocników fizycznych, statystyka 
personalna, ewidencja, kontrola urlopów, nieobecnych w służbie i z tym związana 
korespondencja. Prowadzenie księgi godzin pracy, obliczenie dekadowych zaliczek 
na poczet zarobków, wystawianie miesięcznych wykazów godzin pracy. Podręczne 
akta personalne pracowników umysłowych (przechowane w pokoju Kierownika 
Administracji). W referacie personalnym załatwia się sprawy aprowizacji dla 
całego Wydziału.
d 4) Referat materiałowo-gospodarczy. d Nadzór administracyjny nad składnicami 
materiałów budowlanych. Inwentaryzowanie materiałów budowlanych, wszelkiego 
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sprzętu i pojazdów oraz umeblowania biurowego siedziby Wydziału. Częściowe 
zakupy, zapotrzebowanie materiałów piśmiennych z Intendentury Miejskiej. 
Wystawianie rachunków za pobrane materiały budowlane ze składnic Wydziału.
d 5) Referat rachunkowo-budowlany. d Sprawy ogólne rachunkowe, opracowanie 
preliminarza budżetowego, sprawy kredytów pozabudżetowych i z tym związana 
korespondencja. Badanie rachunków pod względem rachunkowym i ich asygno-
wanie. Kontrasygnowanie asygnacji. Prowadzenie kontroli wydatków i dochodów, 
kontroli kaucji gwarancyjnych, kartoteki przedsiębiorców i rejestru rachunków 
Oddziału VI/2, VI/3, i VI/4. Zawiadomienie Biura Informacyjnego przy Izbie 
Skarbowej о wypłaconych zaliczkach i rachunkach. Przyjmowanie wpłat z tytułu 
sprzedaży złomu, zbędnych materiałów budowlanych i prowadzenie kasy podręcz-
nej Wydziału. Przy Referacie rachunkowo-budżetowym działa także podreferat 
załatwiający rachunki za wykonane prace w zakresie budownictwa naziemnego 
(zakres poruczony) na rachunek innych Wydziałów. Zakres działania: badanie 
rachunków pod względem rachunkowym, prowadzanie kartoteki dostawców, 
budynków miejskich i kontroli finansowej rachunków, wysyłanych do poszcze-
gólnych Wydziałów celem wyasygnowania.
d 6) Kancelaria i Registratura d – obsługująca cały Wydział.
d 7) Referat obliczenia opłat adiacyjnych. d – nie utworzony z powodu braku kwa-
lifikowanej siły.
d 8) Referat statystyczno-sprawozdawczy d – nie utworzony z powodu braku kwa-
lifikacyjnej siły.

d V. Wydział Budownictwa Mostowego (sygn. VI/5) d

Oddział Budownictwa Mostowego dzieli się na 3 referaty, z następującym 
zakresem działania:
d 1) Referat ogólny. d Sprawy organizacyjne, administracyjne, budżetowe i inwesty-
cyjne. Programy robót i sprawozdania budowlane. Sprawozdania zużycia kredy-
tów i drewna kontyngentowego (wojewódzka dotacja materiałowa), rozrachunki 
z kredytów inwestycyjnych na nowe mosty i z gospodarki utrzymania mostów 
dla Województwa.
d 2) Referat projektów. d Pomiary dla projektów mostów. Opracowanie projektów 
nowych mostów przez a) rzekę Wartę i koryta ulgowe, b) mostów na drogach 
państwowych w obrębie granic miasta. Projekty mostów tymczasowych, odbudo-
wy i przebudowy istniejących mostów, wiaduktów kolejowych. Kreślarnia przy 
Referacie wykazuje rysunki projektów, rysunki warsztatowe, rewizyjne i wykresy.
d 3) Referat budowy i utrzymania mostów. d Budowa nowych mostów oraz mo-
stów tymczasowych. Nadzór nad robotami, prowadzanie dzienników budowy, 
rozrachunki z przedsiębiorcami. Opracowanie podkładek przetargowych i wnioski 
na Kolegium. Nadzór nad budową mostów wykonywanych przez Zarząd Budowy 
Mostów Ministerstwa Komunikacji. Pomiary kontrolne i przygotowanie podkła-
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dek do odbiorów. Utrzymanie mostów przez rzekę Wartę i przez koryta ulgowe 
na drogach państwowych i wiaduktów kolejowych.

fd Uwaga: fd Agendy Oddziału Budownictwa Mostowego – do czasu jego utwo-
rzenia – załatwia się w Oddziale Budownictwa Wodnego.

APP, ZMP, 32, s. 125-131.

193
1948 wrzesień 10, Poznań – Informacje na temat odbudowy Katedry Poznańskiej

Katedra Poznańska zachowuje się tak, jak gdyby chciała ustawicznie pozosta-
wać w sferze powszechnego zainteresowania. Dlatego chyba nie zaprezentowała 
wszystkich efektów jakimi dysponuje od razu, lecz czyni to stopniowo, dawkując 
niejako wrażenia. Cóż więc mamy do zanotowania? Poniżej parapetu okien ba-
rokowych natrafiono na wyraźne zarysy dawnych okien gotyckich. Odznaczają 
się one bardzo wąskim, bo zaledwie 1,20 m liczącym, prześwitem. Odtworzone 
według tych śladów okna nawy głównej będą o połowę węższe od barokowych. 
Będą one również od barokowych wyższe.

W przeciwieństwie, do okien nawy głównej, posiadają okna części kapłańskiej 
(prezbiterium) bardzo znaczną szerokość. Wynosi ona 3,5 m. Tak znaczna różnica 
wymiarów spowoduj powstanie efektownego kontrastu między przytłumionym 
(dzięki witrażom umieszczonym w wąskich oknach) oświetleniem nawy głównej, 
a prezbiterium zalanym światłem płynącym z szerokich okien, a ponadto z trzech 
pięciookiennych wieżyczek „latarń” otaczających od wschodu prezbiterium.

Po przywróceniu oknom pierwotnego, gotyckiego kształtu, odzyska katedra 
jeden z ważnych elementów swego średniowiecznego wyglądu.

Na murze zewnętrznym nawy głównej po stronie południowej, odkryto wy-
raźny ślad łuku oporowego, którego górna krawędź uformowana była w kształcie 
ostrołuku (w przekroju). Niezwykłej wagi odkrycie. Okazuje się, że tak skromna 
w detalach – przynajmniej tych, które przetrwały do naszych czasów, katedra 
wyposażona była w tak efektowne szczegóły konstrukcyjne, jakimi są łuki opo-
rowe, stanowiące jedno ze szczytowych osiągnięć gotyku. Zadaniem ich było 
przenoszenie ciężaru dachu i sklepienia z ażurowych murów nawy na silne skarpy 
zewnętrzne, a zarazem usztywnianie całej konstrukcji.

Na podstawie odnalezionego śladu przystąpiło utworzone przez Poznańską 
Dyrekcję Odbudowy kierownictwo odbudowy Katedry do wymurowania łuków 
oporowych po stronie północnej. Muruje się po dwa łuki, z których tylko gór-
ne będą widoczne ponad dachem nawy bocznej, wzbogacając ogromnie efekt 
optyczny i wywołując wrażenie lekkości konstrukcji. Łuki oporowe – normalne 
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zjawisko w wielkich katedrach zachodnich, są na naszym terenie czymś zupełnie 
wyjątkowym. Ślady łuków w katedrze świadczą o wysokiej klasie budowniczych, 
a łącznie z odnalezioną galeryjką tryforyjną – o ich francuskim pochodzeniu. 
Zrekonstruowanie łuków wzmocni mury nawy głównej i doda katedrze jeszcze 
jeden „smaczek” architektoniczny, czyniąc z niej obiekt naprawdę interesujący.

Trzeba przy tej okazji zaznaczyć, że historia budowy Katedry, tak ze wszech 
miar pasjonująca, posiada wiele zagadek dotąd jeszcze nie rozwiązanych. Wobec 
tego, że źródła pisane przekazują nam tylko bardzo skąpe wiadomości, przeto 
głównym przedmiotem badań pozostaną mury katedry. Biorąc to pod uwagę, rekon-
struuje się katedrę w taki sposób, że miejsca szczególnie interesujące pozostawia 
się odsłonięte, pomimo, że normalną rzeczy koleją winny być zamurowane. Tak 
na przykład ma się rzecz z filarem w nawie bocznej południowej, który przed-
stawia się jako zespół dwóch filarów, wybudowanych w różnych okresach czasu. 
Tak będzie z murem romańskim odkrytym w ścianie dzielącej kaplicę św. Trójcy 
i Szołdrskich, oraz z odkrytym tamże oknem gotyckim. Mur, o którym mowa, 
dotykał absydy zamykającej nawę południową katedry romańskiej. Odkrycie 
to wraz z odnalezioną uprzednio partią muru romańskiego w przyziemiu wieży 
południowej, pozwala na dokładne ustalenie rozmiarów, a nawet rzutu katedry 
romańskiej. Przy znanej bowiem długości i szerokości naw, nietrudno będzie 
wyznaczyć długość prezbiterium.

Odnalezienie okna gotyckiego w ścianie poprzecznej znajduje swoje wytłuma-
czenie w fakcie, że budowę katedry gotyckiej rozpoczęto od otoczenia prezbiterium 
dwiema nawami okrężnymi. Nawę okrężną, zewnętrzną doprowadzono do linii 
transeptu, a że katedra romańska była trzynawową, zamknięto tymczasowo nawę 
okrężną zewnętrzną ścianami poprzecznymi, zaopatrzonymi w okna. Odnalezione 
okno jest jednym z tych właśnie okien.

Jeśli chodzi o postęp robót, to wymienić należy wymurowanie dwóch filarów 
w prezbiterium. które rozpadły się w kwietniu bieżącego roku. Wyprowadzono je 
do wysokości galeryjki tryforyjnej. Roboty nad zrekonstruowaniem galeryjki są w ca-
łej pełni. Otacza się słabsze filary w równych odstępach pasami żelaznymi. Wzmac-
nianie filarów i ścian zastrzykami wapiennymi na razie nie stosuje się. Na zewnątrz 
budowli ukończono już zrekonstruowanie gotyckich okien nawy głównej, z których 
cztery węższe przedzielone są pojedynczymi laskami – według odnalezionych śladów 
pierwotnych laskowań. W ten sposób już i na zewnątrz katedra odzyskiwać zaczyna 
swój gotycki wygląd. Jeszcze bardziej jest to widoczne na elewacji frontowej, gdzie 
po odsłonięciu portalu głównego, podciągnięciu skarp i przemurowaniu cegłą gotycką 
zewnętrznych partii ścian, więź i skarp przystąpiono do rozbiórki wzniesionej przez 
Solariego ściany między wieżami, którą zastąpi gotycki szczyt.

Wykonywane obecnie prace przywrócą katedrze pierwotny, majestatyczny 
wygląd. 

APP, PDO, 16, s. 129-130a.
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194
1948 wrzesień 16, Poznań – Pismo w sprawie przydzielenia złota na prace 

renowacyjne w Starym Ratuszu

Stary Ratusz w Poznaniu, jeden z najpiękniejszych gmachów renesansu w Pol-
sce, został podczas działań wojennych w znacznym stopniu zniszczony.

Wybudował go w latach 1550-55 Włoch Jan Baptysta di Quadro z Lugano.
Wieża ratusza ogólnie podziwiana, która pochodziła z roku 1784, również uległa 

w 1945 roku całkowitemu zniszczeniu. Przystępując w 1946 roku do odbudowy 
gmachu rozpoczęto w pierwszej linii z odbudową wieży, którą odtworzono do-
kładnie według stanu przed zniszczeniem. 

W tej chwili wykonuje się prace nad pokryciem wieży blachą miedzianą. Przy 
tej pracy należy niektóre elementy i części architektoniczne z blachy miedzianej jak 
inicjały, herby, godła, napisy, głoski, liczby itp. ogniowo pozłocić w sposób jaki był 
wówczas stosowany na podstawie wzorów ówczesnych, według wskazań Konserwa-
tora Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego. Do wykonania powyżej wymienionego 
ogniowego pozłocenia potrzebne są d 1000 g złota dwudziestoczterokaratowego. d 
Kierownictwo Odbudowy Starego Ratusza uprzejmie prosi dla powyżej podanych 
prac przydzielić potrzebną ilość złota i podać Kierownictwu sposób nabycia. 

Z uwagi na to, że odnośne roboty już rozpoczęto to, prosimy o możliwie 
wczesną odpowiedź.

Podpisał arch. Stefan Sawicki, Kierownik Odbudowy Starego Ratusza

APP, ZMP, 945, s. 4.

195
1948 wrzesień 24, Poznań – Oferta na wykonanie latarni na wieży Starego 

Ratusza (pod Orłem) w Poznaniu

Skonstruować jedną latarnię na wieży Starego Ratusza pod Orłem według 
szczegółowych rysunków z żelaza kątowego 40/40/5 mm oraz górnego zakończenia 
nad latarnią z blachy żelaznej 2 mm grubej, o wymiarach dolna podstawa latarni 
340 x 340 mm, górna 185 x 185 mm, wysokość latarni 255 mm, górne zakończenie 
dołem 180 x 180 mm, góra 50 x 50 mm, schodząc się z masztem kwadratowym, 
wysokość 92 mm.

4 szyby czerwone 3 mm grubości o wymiarach jak latarnia sama, konstrukcję 
latarni i górnego zakończenia na wieży zmontować, nawiercić 8 otworów średnicy 
8 mm w korytkach NP 8 do umocowania latarni dołem i 2 otworów w maszcie 
kwadratowym 50 x 50 mm średnicy 8 mm do górnego umocowania, całość wraz 
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z masztem kwadratowym podgruntować czystą minimum wraz z dostarczeniem 
całkowitej robocizny i narzędzi oraz materiałów pomocniczych bez kosztów 
rusztowania, które dostarcza zleceniodawca.

d zł 88 000 d

słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych.
(-)

APP, ZMP, 946, s. 19.

196
1948 październik 25, Poznań – Pismo Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy do Ministra 
Odbudowy w Warszawie o przydział kredytów na Odbudowę Katedry Poznańskiej

Roboty związane z odbudową zniszczonej działaniami wojennymi Katedry 
Poznańskiej i przywróceniem jej średniowiecznego stylu świątyni gotyckiej po-
sunęliśmy w ciągu bieżącego sezonu budowlanego znacznie naprzód, niemniej 
wobec wyczerpania się własnych zasobów gotówkowych dostarczonych nam 
przez Archidiecezję Poznańską, stajemy obecnie wobec groźby niedokończenia 
najkonieczniejszych robót przed nadchodzącą zimą, a co za tym idzie, narazimy 
na dalsze niszczenie odbudowane względnie zachowane części świątyni.

Archidiecezja Poznańska, która dostarczyła nam wyciągu bieżącego roku 
z górą dwadzieścia milionów złotych, zebranych wśród społeczeństwa, nie jest 
w stanie w tym krótkim okresie czasu przydzielić nam odpowiednich funduszów 
na wykonanie tak niezbędnych robót jak dokończenie budowy ściany szczytowej 
i skarp z nią związanych, przesklepienie głównej nawy nad prezbiterium, po-
krycie dachem bocznych naw i kaplic oraz wykończenie konstrukcji żelbetowej 
wzmacniającej mury nawy głównej i naw bocznych. Na cel ten potrzebujmy, jak 
to wynika z załączonego kosztorysu, około 9 000 000 złotych.

W głębokiej trosce o los powierzonej nam świątyni zwracamy się do Pana 
Ministra z gorącą prośbą i apelem o przyjście nam z pomocą w tym krytycznym 
momencie odbudowy i przydzielenie nam potrzebnej sumy w postaci subwencji 
lub częściowo pożyczki zwrotnej.

Jesteśmy głęboko przekonani, że zarówno wartość historyczna najstarszej świą-
tyni z grobami założycieli Państwa Polskiego Królów Mieczysława i Bolesława 
Chrobrego, jak również wartość architektoniczna klasycznego gotyku skłoni Pana 
Ministra – mimo trudności finansowych Państwa – do wyszukania możliwości 
przyjścia nam z pomocą w tym zbożnym dziele.

a podpisał: nieczytelny. Dyrekcja Odbudowy Katedry Poznańskiej a

APP, PDO, 55, s. 11-11v.
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197
1948 październik 26, Poznań – Sprawozdanie z wykonanych prac budowlanych 

przy zabezpieczaniu i odbudowie Starego Ratusza w Poznaniu za okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia 1946 roku

Przez ustawienie prowizorycznych dachów, przez usunięcie elementów budow-
lanych, grożących zawaleniem się, przez dokonanie badań nad stanem wody zaskór-
nej i dodatkowym pompowaniem wody zaskórnej w otworach nowo wywierconych 
w szczególności. Przeprowadzono na podstawie przetargów następujące prace:
1) Nad całym gmachem Starego Ratusza włącznie z wieżą ustawione płaski dach 
prowizoryczny, pokryty pojedynczą tekturą smołowcową celem zabezpieczenia 
murów, stropów itd. przed wpływami atmosferycznymi. Dachy stworzono w szcze-
gólności dla ochrony ocalałych sal pierwszego piętra i niższych kondygnacji. 
Ponadto zaopatrzono dachami prowizorycznymi galeryjkę frontową i jedną z wieży-
czek frontowych, a od strony północnej wejście do piwnicy ratuszowej i kotłowni.
2) Celem dokonania badań murów zewnętrznych pod względem technicznym i histo-
rycznym, ustawiono przed częścią gmachu i wieży rusztowanie z drągów podwójnych.
3) Wywieziono wszelki gruz ze wszystkich kondygnacji, w szczególności ІІ i III 
piętra oraz z poddasza, usunięto zwisające dźwigary, kotły i inne żelastwo, które 
obruszone, mogło spowodować nieszczęśliwe wypadki i dalsze nieszczęścia.
4) Założono prowizoryczną instalację centralnego ogrzewalnia, ponieważ istnie-
jąca była – szczególnie na wyższych piętrach – w znacznym stopniu zniszczona. 
Instalacją tymczasowa była potrzebna z uwagi na odbywające się posiedzenia 
w salach na pierwszym piętrze.
5) Ponieważ wszystkie niemal mury wykazują po części dość poważne pęknięcia, 
a szczególnie sklepienia (nadproża) okien trzeba było otwory drugiego piętra, 
niemal wszystkie, na chudą zaprawę wapienną.
6) Dla zabezpieczenia sklepień sali renesansowej wyłożono posadzkę „Złotej 
Sali” blachami.
7) Zegarową wieżyczkę frontową pod Kozłami zabezpieczono przez podmurowanie 
i przez uzupełnienie zniszczonego murowiska, od strony północnej zabezpieczono 
wieżyczkę przez zamurowanie otworów okiennych. 
8) Zburzono i rozebrano nadwyrężone cienkie ścianki, luźne części murów, gzym-
sów, tynków, i inne zniszczone elementy budowlane: oczyszczono z resztek gruzu 
wszelkie gzymsy, wieżyczki, palmety itd.
9) Zburzono i usunięto pozostałe części żelaznej konstrukcji dachu i murowiska 
nad pomostem łączącym Stary Rynek z Nowym.
10) Celem zaobserwowania ewentualnych dalszych poruszeń murów przyłożono 
około 90 nalepek gipsowych na rysach w murach powstałych na skutek działań 
wojennych (z tych 90 nalepek wykazują pęknięcia 2 nalepki).
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11) Przeprowadzono badanie pod względem historycznym i technicznym przez 
odbijanie tynków, niektórych części murów itd.
12) Przeprowadzono wiercenia w gmachu Starego Ratusza i na zewnątrz dla 
zbadania gruntu i stwierdzenia wysokości lustra wody zaskórnej. Badania były 
potrzebne dla projektu odwodnienia terenu. Równocześnie pompowano wodę 
zaskórną dla doświadczeń i badań chemicznych.
13) Badano i uszczelniono rurociągi wodociągowe we- i zewnątrz gmachu Przy-
czyną nadmiernego zgromadzenia się wody gruntowej jest nieczystość 10 inżek-
torów w domach na Starym Rynku, nieszczelność przewodów wodociągowych, 
jak również zniszczenia dachów domów okolicznych, przez co woda deszczowa, 
zamiast wpłynąć do kanalizacji, wsiąka w teren i podnosi stan wody zaskórnej.
14) Z uwagi na to, że Stary Ratusz nie posiada klatki schodowej, a poszczególne 
schody, znajdujące się w różnych częściach gmachu są przeważnie zniszczone, 
wykonano prowizoryczne podejście z Sali Renesansowej do Sali Złotej, w kory-
tarzu II piętra na III piętro i z III piętra przez wieżę na poddasze.
15) Obywatel inż. Ballenstaedt zaofiarował swą bezinteresowną współpracę, 
z której Kierownictwo korzysta, szczególnie w sprawach konstrukcji i statyki.
16) Miejskie Zakłady Siły, Światła i Wody oraz Oddział Kanalizacji Miejskiej 
otrzymały polecenie zbadać i w razie potrzeby naprawić wszelkie rurociągi w naj-
bliższym otoczeniu gmachu Starego Ratusza oraz uruchomić wszelkie inżektory, 
które są zainstalowane w domach prywatnych na Starym Rynku.
17) Wykonano różne szkicowe propozycje odbudowy „Złotej Sali”, mianowicie 
rozwiązanie i architektoniczne ukształtowanie wnętrza ścian i plafonu, na ume-
blowanie i rozmieszczenie miejsc siedzących celem umożliwienia użytkowania 
sali na posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej. Sporządzono projekty nowej 
monumentalnej klatki schodowej w wieży z parteru na I і II piętro oraz na wyższe 
piętra wieży. Poza tym sporządzono plany Ratusza w skali 1:50 i uzupełniono plan 
w skali 1:100 jako plany programowe użytkowania. W szczególności obrysowano 
w skali 1:50 i 1:100 wszelkie kondygnacje wieży i sporządzono potrzebne prze-
kroje. Wykreślono więźbę dachu do nowego rozwiązania dachów Starego Ratusza.

APP, ZMP, 119, s. 45-48 (fragment).
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198
1948 październik 29, Poznań – Protokół z posiedzenia Komitetu Obywatelskiego 

Odbudowy Ratusza

d Obecni: d

Obywatel Przewodniczący Komitetu – Prezydent Miasta mgr St. Sroka 
Obywatel Inż. Andruszkiewicz – Bank Gospodarstwa Krajowego
Obywatel Adamski Karol
Obywatel Borys Jan – radny miasta
Obywatel Prof. inż. Ballenstaedt
Obywatel Biedermann Tadeusz 
Obywatel Cichy Jan – radny miasta 
Obywatel Inż. naczelny Czarnecki
Obywatel Danielewski Bohdan – naczelny redaktor Kuriera Wielkopolskiego
Obywatel Górski Stanisław
Obywatel Ppłk Janasek54 – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Uczestników 
Walki Zbrojnej
Obywatel Jurek Marian – Naczelnik Wydziału Ogólnego
Obywatel Kończal Roman – Dyrektor Wojewódzkiego Komitetu Odbudowy 
Warszawy i Poznania
Obywatel Architekt Kirkin Stanisław
Obywatel Mgr Kępiński – Konserwator Wojewódzki
Obywatel Mgr Krokowski Stanisław
Obywatel Kaczmarek Ignacy – Naczelnik Wydziału Pomiarów
Obywatel Otmianowski – Izba Przemysłowo-Handlowa
Obywatel Leny Kisielewski – Naczelny redaktor Expressu Poznańskiego
Obywatel Lisiecki Kazimierz – Delegat Wydziału Kultury i Sztuki
Obywatel Mielcarek Alfons – radny miasta
Obywatel Muszyński Nikodem – Prezes Izby Rzemieślniczej 
Obywatel Mgr Maisel – Dyrektor Odbudowy
Obywatel Dr. Nowicki – Naczelnik Wydziału Planowania Ekonomicznego
Obywatel Inż. Roger Sławski
Obywatel Przewodniczący Stokowski – Miejska Rada Narodowa
Obywatel H. Smigielski – Prezes Dziennikarzy
54 Jan Janasek (1909-1961) – działacz ruchu robotniczego. Od 1945 roku I sekretarz Wojewódz-

kiego Komitetu Polskiej Partii Robotniczej w Poznaniu, gdzie do września 1946 roku reak-
tywował wielkopolską działalność socjalistyczną. W Poznaniu założył i redagował „Walkę 
Ludu”, był komendantem Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, przewodniczył Radzie 
Wojewódzkiej Polskiej Partii Socjalistycznej i uczestniczył w pracach Centralnego Komitetu 
Wykonawczego, posłował do Krajowej Rady Narodowej, był członkiem Wojewódzkiej Rady 
Narodowej, prezesem Związku Uczestników Walki Zbrojnej z Niemcami, pełnomocnikiem 
głosowania ludowego na województwo poznańskie. W latach 1949-1957 pracował jako kie-
rownik wszechnicy radiowej w Rozgłośni Poznańskiej Polskiego Radia.
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Obywatel Architekt Sawicki
Obywatel Inż. Śmigaj – Poznańska Dyrekcja Odbudowy
Obywatel Naczelnik Tyrakowski Nikodem
Obywatel Inż. Zieliński 
Obywatel Inż. Zygmanowski
Obywatel Inż. Żniński Bogdan 
Obywatel Inż. Trzciński Jan
d Nieobecni usprawiedliwieni: d

Obywatel Czekała Wincenty
Obywatel mgr Kluczyński Józef
Obywatel Inż. Pękalski

d Pkt. 2 d Obywatel Naczelnik Jurek przystąpił do odczytania protokołu z ostat-
niego posiedzenia, który został przyjęty bez zmian.

d Pkt. 3 d Obywatel Naczelnik Tyrakowski zdał sprawozdanie finansowe, które 
bez żadnych uwag przyjęto (vide załącznik).

d Pkt. 4 d Obywatel Inż. architekt Roger Sławski odczytał sprawozdanie z prac 
przy odbudowie Starego Ratusza za rok 1948 i z ostatnich miesięcy (vide załącznik).

W związku z sprawozdaniem Obywatel Prezydent miasta zapytuje, czy w tym 
roku będzie jeszcze zdjęte rusztowanie. Obywatel Inż. Sławski odpowiada, 
że częściowo zostanie usunięte, reszta jednak jest wątpliwa, gdyż zachodzi obawa 
o uszkodzenie balustrady. Ustawienie balustrady trwać będzie 2-3 tygodni. Innych 
zapytań w związku z powyższym nie było.

Następnie obywatel Prezydent miasta dziękuje wszystkim Członkom Komitetu 
za serdeczną współpracę, jak i społeczeństwu poznańskiemu za dobrowolne ofiary 
na odbudowę tak cennego zabytku.

Dziękuje Miejskiej Radzie Narodowej, jej Przewodniczącemu E. Stokow-
skiemu, konserwatorowi wojewódzkiemu Kępińskiemu, Zarządowi Miejskiemu, 
członkom Kolegium Zarządu Miejskiego za życzliwe ustosunkowanie się i współ-
pracę. Obywatelowi Inż. Ballenstaedtowi za pracę cenną i niesłychanie ważną, 
gdyż obywatel inż. Ballenstaedt ponosi całkowitą odpowiedzialność za konstrukcję 
wieży. Obywatelowi inż. architektowi Sławskiemu i architektowi Sawickiemu 
za trudną i żmudną pracę. Prasie Poznańskiej – Prezesowi Związku Dziennikarzy 
H. Smigielskiemu, naczelnemu redaktorowi Leny Kisielewskiemu za osobiste 
branie udziału w zebraniach oraz za obronę w prasie poznańskiej spraw Ratusza.

Wszystkim pracownikom Zarządu Miejskiego, Poznańskiej Dyrekcji Odbu-
dowy, Zakładów Siły, Światła i Wody za fachowość i wiedzę. Sądzę, powiedział 
obywatel Prezydent miasta, że następca mój będzie również serdecznie ustosun-
kowywał się do sprawy odbudowy Ratusza.

Obywatel mgr Kępiński podaje do wiadomości, że w specjalnym numerze po-
ważnego pisma naukowego, poświęcony zostanie artykuł działalności obywatela 
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Prezydenta mgr St. Sroki w dziedzinie odbudowy. Odbudowa Ratusza nie skończyła 
się na jałowej dyskusji, ale na fakcie rzeczywistym Obywatelowi Prezydentowi mamy 
też do zawdzięczenia też to co jest. Sądzę, powiedział obywatel mgr Kępiński, że je-
stem wyrazicielem wszystkich, jak powiem, żeby obywatel Prezydent mgr St. Sroka 
został honorowym przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Ratusza.

Członkowie Komitetu wyrazili jednogłośnie zgodę. 
Obywatel Prezydent miasta dziękuje w serdecznych słowach i żałuje, że dzie-

ła tego dokończyć nie mógł. Wie o tym, że są inne jeszcze ważniejsze obiekty 
do odbudowy w Poznaniu, ale zna też jak Poznań i społeczeństwo poznańskie jest 
z tym Ratuszem związane. W Warszawie nie zapomni o tym i będzie starał się jak 
najwięcej kredytów uzyskać dla odbudowy Ratusza. 

Dziękując raz jeszcze, pożegnał wszystkich członków Komitetu.
Zebranie zakończono o godzinie siedemnastej.

a Podpisali: przewodniczący mgr St. Sroka – Prezydent Miasta 
protokolantka J. Śniatałowa a

APP, PDO, 55, s. 3-5.

199
1948 październik, Poznań – Kosztorys na wykonanie robót zabezpieczających 

przy odbudowie Katedry Poznańskiej

d I. Roboty, których wykonanie jest bezwzględnie konieczne przed zimą d

Poz. 1 ca 100,0 m3 muru szczytowego frontowego pomiędzy wieżami w formach 
gotyckich pobudować włącznie licowania cegłą gotycką zwykłą i profilowaną 
dla zabezpieczenia dachu nad nawą główną

   za 1 m3 materiał 4 800  480 000
   robocizna 3 200     320 000
Poz. 2 ca 300,0 m2 sklepień krzyżowych gotyckich nad prezbiterium, włącznie żeber 

profilowanych wykonać z ustawieniem potrzebnych rusztowań, wykonaniem 
i ustawieniem krążyn zastosowaniem wszelkich zabezpieczeń

   za 1 m2 materiał 1 660  498 000
   robocizna 1 660     498 000
Poz. 3 ca 80,0 m3 konstrukcji żelbetowej, wzmacniającej mury nawy głównej i naw 

bocznych oraz kaplic przyległych po stronie południowej Katedry włącznie sza-
lowanie i uzbrojenia wykonać tak samo, jak to zostało już wykonane po stronie 
północnej włącznie szalowania i dostarczenia rusztowań oraz rozszalowania

   za 1 m3 materiał 15 000  1 200 000
   robocizna 10 000    800 000
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Poz. 4 ca 1 250 m.b. odwiązania i ustawienia drewnianej konstrukcji dachowej nad 
północną i południową nawą boczną i przylegającymi kaplicami oraz ca 800 m2 
wykonania szalowania pod pokrycie blachą miedzianą, celem zabezpieczenia 
Katedry przed opadami zimowymi 

   za 1 m.b. materiał 420  525 000
   robocizna 220     275 000
Poz. 5 ca 800 m2 krycia blachą miedzianą nad nawami bocznymi i przylegającymi 

kaplicami według prawideł fachowych wykonać z dostarczeniem wszelkich 
materiałów pobocznych jak gwoździ itp. oraz oczyszczeniem powierzchni

   za 1 m2 materiał 2 800  2 240 000
   robocizna 1 550     1 240 000
Poz. 5a na roboty nieprzewidziane i do zaokrąglenia
  sumy     12 000  12 000
    ———————————————————————
    4 955 000    I. razem 4 955 000 3 145 000
    3 145 000
    ————————
  razem  d 8 100 000 zł d

d II. Roboty, których wykonanie z uwagi na dalszy program odbudowy Katedry 
byłoby już teraz bardzo pożądane. d

Poz. 6 ca 350 m2 licowania skarp i ścian frontowych Katedry cegłą gotycką wy-
konać z poprzednim odkuciem cegły niegotyckiej oraz miejsc popękanych 
i skruszałych celem zabezpieczenia tychże ścian oraz wież północnej i połu-
dniowej przed dalszym zniszczeniem 

   za 1 m2 materiał 560  196 000
   robocizna 840     294 000
Poz. 7 4 okna barokowe w północnej, zewnętrznej ścianie nawy głównej rozebrać 

i nowe okna w formie gotyckiej z cegły profilowanej pobudować włącznie 
ustawienia rusztowań i zastosowania wszelkich potrzebnych zabezpieczeń

   za 1 okno materiał 60 000 240 000
   robocizna 40 000    160 000
Poz. 8 ca 1 200 m3 gruzu z prezbiterium i bocznych naw do nawy głównej taczkami 

przewieźć, na wozy nałożyć i poza miasto wywieźć
   za 1 m3 robocizna 160  192 000
   odwózka 250     300 000
Poz. 8a na roboty nieprzewidziane i do zaokrąglenia
  sumy     8 000  10 000

     ————————————————
    II. razem 444 000  956 000
      razem   1 400 000
     ————————————————
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fd Zestawienie fd

I. Roboty bezwzględnie konieczne  8 1000 000
II. Roboty bardzo pożądane   1 400 000
           ————————
    razem   9 500 000 
           ————————
d W słowach: Dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych d

a opracował i podpisał inż. J. Skotarek – Kierownik Techniczny Odbudowy Katedry 
Poznańskiej a

APP, PDO, 55, s. 12-13.

200
1948 październik, Poznań – Instrukcja dla wypełniających formularze 

ankietowe w sprawie odbudowy i zabudowy miasta Poznania (fragmenty)

d CZĘŚĆ OGÓLNA d

d FORMULARZE ANKIETOWE d

Niniejsza ankieta posługuje się następującymi formularzami i drukami:
1) formularz dotyczący całej nieruchomości,
2) formularzu budynkowym,
3) wykaz zaludnienia mieszkań, dla każdego budynku oddzielnie
4) instrukcja objaśniająca jak wypełniać poszczególne formularze.
Osoby, przeprowadzające badanie w terenie, otrzymują legitymację urzędową.

d CEL I ZAKRES ANKIETY d

Ankieta w sprawie odbudowy i stanu zabudowy miasta Poznania ma na celu:
a) dać szczegółowy opis każdej nieruchomości oraz każdego budynku, znaj-

dującego się na nieruchomości, i zmian na nich zaszłych w ciągu ostatnich lat;
b) uchwycić rozmiary zniszczeń wojennych w budynkach Poznania na podsta-

wie ustalenia liczby zniszczonych izb mieszkalnych i niemieszkalnych, zniszczo-
nych pomieszczeń handlowych i przemysłowych oraz ich lokali;

c) uchwycić stopień i rodzaj odbudowy miasta;
d) zobrazować stan budynków oraz ich globalne zaludnienie według kategorii 

mieszkań na 1 października 1948 roku;
e) przedstawić liczbowo gęstość zaludnienia każdego mieszkania.
Na podstawie tych szczegółowych i zgodnych z rzeczywistością danych, 

Miejskie Biuro Statystyczne przystąpi do opracowania sumarycznych tablic staty-
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stycznych według dzielnic miasta, które to tablice staną się podstawą planowania 
w zakresie racjonalnej i właściwej rozbudowy miasta na najbliższą przyszłość.

Ankietą objęte są wszystkie nieruchomości zabudowane miasta Poznania, 
zarówno użytkowane (jak np. mieszkalne, przemysłowe, handlowe, szkolne, 
klasztorne, kościelne, biblioteczne, administracyjne, fabryczne, składnice, biura, 
dworce kolejowe i autobusowe itp.), jak też nieużytkowane (np. zburzone, wypa-
lone, sterczące ruiny, stosy gruzów, względnie oczyszczone z gruzów i obsiane 
zielenią lub w inny sposób wykorzystane.)

d Nie są objęte ankietą d kioski, różnego rodzaju budynku strażnicze, budki 
kolejowe na przejazdach itp.

Natomiast różne altanki, szopy itp. prowizoryczne pomieszczenia – o ile są 
zamieszkane – należy opisać wraz z przyległym terenem. 

d II. FORMULARZ BUDYNKOWY d

Dla każdego budynku, znajdującego się na nieruchomości, należy wypełnić 
w zasadzie osobny formularz budynkowy. Jeżeli jednak na nieruchomości znajdują 
się drewniane szopki (np. w zabudowaniach rolniczych) niedużych rozmiarów 
lub drewniane przybudówki, wówczas wystarczy jeden formularz dla wszystkich 
tego rodzaju obiektów.

d DZIAŁ I d

d Do pkt. 1. d Należy bliższe określenie budynku sprecyzować następująco:
Budynek frontowy, budynek frontowy ze skrzydłem lewym lub prawym 

względnie ze skrzydłami, oficyna lewa, oficyna prawa, oficyna tylna itp. Kategorie 
budynków na nieruchomości zostały już omówione w objaśnieniach do arkusza, 
dotyczącego całej nieruchomości.

d Położenie budynku d określamy następująco: „budynek frontowy wolnostoją-
cy, budynek frontowy przylega z jednej strony względnie z obydwu stron wzdłuż 
ulicy do numerów …….. Oficyna lewa przylega do budynku frontowego. Oficyna 
tylna styka się z oficyną lewą i prawą. Budynek gospodarczy wolnostojący w po-
dwórzu” itp.

d Do pkt. 2: d „przeznaczenie budynku”
Należy w tym miejscu określić, dla jakich celów budynek był faktycznie zbudo-

wany, względnie jakim celom służył do roku 1939. A więc główne przeznaczenie 
budynku określany następująco: wyłącznie mieszkalny, mieszkalny i handlowy, 
mieszkalny i przemysłowo-handlowy, gospodarczy, fabryczny, szkoła, klasztor, 
kościół, magazyn, garaż, warsztat, szpital, willa, barak mieszkalny, hotel, budynek 
administracyjny, urząd, biura, itp.

d Do pkt. 3: d „użytkowanie budynku”
W rzeczywistości budynek mógł być użyty na co innego niż był budowany. 

Np. budynek mieszkalny mógłbyś zajęty na biura jakiejś instytucji gospodarczej 
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czy administracyjnej lub odwrotnie; budynek mieszkalny o pierwotnym znaczeniu 
gospodarczym mógł być wykorzystany na mieszkania itp. 

Sprawę tą trzeba dokładnie ustalić.
d Do pkt. 4: d „materiał dachu i ścian”
Należy podać z jakiego materiału był względnie nadal jest dach oraz określić 

pochyłość dachu: np. „dach płaski – papa”, „dach stromy – dachówka”, albo 
„dwustronnie strony – dachówka”, albo „dachówka na części stromej od ulicy 
oraz papa na części płaskiej od podwórza”. 

Przy określeniu materiału ścian wymienić: cegła otynkowana, cegła nieotyn-
kowana, beton, żelbeton, drzewo, glina oraz mury kombinowane jak cegła z gliną, 
cegła z drzewem, czyli tzw. mur pruski lub dachówka itp.

d Do pkt. 5: d „wiek budynku”
Ustalić należy rok budowy względnie przybliżony wiek. Jeżeli wiek budynku 

ustalono tylko w przybliżeniu, dodać słowo: „około” do ustalonej liczby lat.
d Do pkt. 6: d „ilość kondygnacji”
Do kondygnacji zaliczamy również parter. Zatem liczbę kondygnacji w budyn-

ku stanowią wszystkie piętra plus parter. Nie zaliczamy do kondygnacji poddasza 
i suteren.

d Do pkt. 7: d „mieszkania na suterenie i na poddaszu”
Ustalić czy do roku 1944 względnie roku 1939 suterena i poddasze były za-

mieszkane. Wpisać słowo „tak” lub „nie”. O ile da się ustalić liczbę mieszkań 
względnie izb wpisać ją po słowie „tak”.

d Do pkt. 8: d „liczba mieszkań i izb w budynku”
Należy ustalić dla okresu minionego liczbę mieszkań oraz ogólną liczbę izb 

mieszkalnych w każdym budynku mieszkalnym oraz w budynku niemieszkalnym, 
który dysponował np. mieszkaniami służbowymi itp. Te informacje posiadają 
zasadnicze znaczenie dla budynków zniszczonych.

Dlatego trzeba dołożyć wszelkich wysiłków, by te informacje zdobyć.
d Do pkt. 9: d „liczba lokali do roku 1944 (w roku 1939)”
Podobnie jak do pkt. 8 trzeba starać się zdobyć informacje o ilości lokali gospo-

darczych i biurowych, które znajdowały się w budynku do roku 1944 względnie 
w roku 1939.

d Do pkt. 10: d „instalacje w budynku”
Do instalacji i urządzeń zaliczamy: wodociąg, gaz, elektryczność, centralne 

ogrzewanie, ustępy w każdym mieszkaniu względnie ustępy na klatce schodowej, 
łazienki w mieszkaniach, zbiorową antenę itp.

d Do pkt. 11: d „uwagi”
Jeżeli okaże się, że pytania działu I nie wyczerpują wszystkich zagadnień, 

związanych z dokładnym opisem budynku w okresie minionym, wówczas można 
to dodatkowe, a ważne cechy budynku omówić w pkt. 11.
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DZIAŁ II (Stopień zniszczenia budynku)
Starać się ten dział formularza wypełnić jak najstaranniej.

d Do pkt. 1: d „Stopień zniszczenia budynku”
Jeżeli budynek nie był zniszczony, lecz tylko stracił oszklenie oraz została 

uszkodzona stolarka okienna, pytanie to pozostawić bez odpowiedzi. Na dowód 
negatywnej odpowiedzi postawić kreskę lub słowami napisać: „niezniszczony, 
nieuszkodzony”. Jeżeli budynek uległ w działaniach wojennych całkowitemu lub 
częściowemu zniszczeniu względnie uszkodzeniu, należy podać ogólną charakte-
rystykę stanu technicznego pozostałych części. Jeżeli można stopień zniszczenia 
określić w procentach, podać tą formę charakterystyki obok słownego wymienienia 
co pozostało lub co uległo zniszczeniu. Np. frontowej ściany zburzone, zewnętrzne 
i tylne pozostały, sterczące ruiny do wysokości II piętra – stos z gruzów na wyso-
kości parteru – nieukończona budowa przedwojenna – budynek rozebrany przez 
Niemców w roku 1943 – itp.

d Do pkt. 2: d „rodzaj zniszczenia”
Należy tutaj podać przyczynę zniszczenia lub uszkodzenia. A więc: wypalony, 

zburzony od pocisków, zburzony od min, zbombardowany, itp.
d Do pkt. 3: d „stan techniczny budynku zniszczonego”
Jeżeli budynek nie uległ zniszczeniu całkowitemu lub częściowemu, pytanie 

to pozostawić bez odpowiedzi. W przeciwnym wypadku krótko opisać stopień 
zniszczenia wymienionych części budynku: dach, stropy (sufity), mury (ściany). 
Przy murach umówić ściany zewnętrzne budynku (co się pozostało oraz do jakiej 
wysokości), wewnętrzne, dalej frontowe i tylne.

d Do pkt. 4: d „zniszczone mieszkania i lokale”
Należy ustalić liczbę zniszczonych mieszkań i izb oraz liczbę zniszczonych 

lokali gospodarczych. Jeżeli budynek uległ całkowitemu zniszczeniu, powtórzyć 
trzeba liczby z działu I. Jeżeli budynek uległ tylko częściowemu zniszczeniu lub 
uszkodzeniu, wówczas trzeba dokładnie i konkretnie ustalić częściowe zniszczenia 
w jednostkach mieszkalnych i gospodarczych.

Wpisywanie danych o lokalach stosować w formie ułamkowej. Np. jeżeli 
w danym budynku były 3 lokale o 2 pomieszczeniach każde, należy napisać 3/6.

d Do pkt. 5: d „uszkodzenie okien i drzwi” 
Uszkodzenie względnie zniszczenie okien i drzwi należy opisać krótko i kon-

kretnie. Jeżeli okaże się to możliwe, podać liczbę zniszczonych futryn okiennych 
i drzwiowych oraz liczbę okien, które straciły oszklenie. Sprawa okien i drzwi 
dlatego traktowana jest w oddzielnym punkcie, ponieważ w dziale III, określają-
cym stopień odbudowy budynku, pominięto zasadniczo ten rodzaj odbudowy, co 
bliżej objaśniono w dziale III.

d Do pkt. 6: d „zajęta część budynku w roku 1945”
Należy wymienić liczbę tych mieszkań, izb mieszkalnych, lokali gospodar-

czych, które zostały przywrócone do użytku w I połowie 1945 roku, bez potrzeby 
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wykonywania większych i zasadniczych prac budowlanych. Wykonane w budynku 
mniejsze naprawy, jak np. wstawianie szyb, naprawa okien, malowanie wnętrza 
mieszkać czy lokali itp., nie zalicza się do pojęcia kapitalnego remontu. Dlatego 
trzeba te mieszkania i lokale traktować tak, jakby były nieuszkodzone. Jeżeli 
jednak część zajętych mieszkań nie nadawała się do użytku z powodu większych 
uszkodzeń, które mógł dopiero usunąć kapitalny remont, uszkodzone izby należy 
wymienić d w pkt. 7. d

DZIAŁ III (Odbudowa)
d Do pkt. 1 i 2: d „Rozmiary odbudowy”
Należy określić w pkt. 1 rozmiary odbudowy, tzn. czy odbudowano cały bu-

dynek według stanu przed zniszczeniem, względnie jak wielką cześć budynku 
odbudowano do roku 1948. 

d W pkt. 2 d trzeba bliżej sprecyzować odbudowaną część budynku, a więc „od-
budowano cały parter” lub „odbudowano parter i I piętro” albo „wyprowadzono 
mury do II piętra pod dach, wnętrze budynku wykończono tylko na parterze” itp. 

d Do pkt. 3: d „rozbiórka murów”
Należy określić rozmiary koniecznej rozbiórki pozostałych murów. Stopień tej 

rozbiórki określić kondygnacjami budynku. A więc np. „rozebrano IV i III piętro”, 
albo „straż pożarna wywróciła ściany zewnętrzne III i II piętra” itp. 

d Do pkt. 4: d „usunięcie gruntu”
Ilości wywiezionego gruzu ustalić bezpośrednio po zapoznaniu się z powierzch-

nią, na której gruz leżał oraz jak wysoko zalegał. Na podstawie tych danych dokonać 
dopiero obliczenia metrów sześciennych gruzu.

d Do pkt. 5 i 6: d „rodzaj odbudowy”
Licząc się z trudnościami w ujęciu postępującej odbudowy dla poszczególnych 

lat powojennych, ankieta ogranicza się tylko do wykazania najistotniejszych ele-
mentów tej odbudowy. Celem bowiem ankiety jest zdobyć głównie informacje 
o liczbie odbudowanych mieszkań i lokali.

Natomiast ankietę nie interesują koszty odbudowy oraz inne wkłady. Jeżeli 
w budynku trzeba było odbudować dach w całości lub w części, wpisać to pod „i” 
i „j” pkt. 5. O ile zachodzi potrzeba podkreślenia jeszcze innych spraw, związanych 
z odbudową danego budynku, należy je omówić w pkt. 6.

DZIAŁ IV
d Do pkt. 1: d „stan budynku zniszczonego”
Pytanie to odnosi się do budynków, które nie zostały jeszcze odbudowane 

względnie, które posiadają jeszcze nieodbudowaną część. Zaznaczyć wielkość 
tej nieodbudowanej części.

d Do pkt. 2: d „prace budowlane w toku”
Wymienić krótko prowadzone obecnie prace i w jakiej części budynku.
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Ilustracja 16. Ankieta w sprawie odbudowy i stanu zabudowy miasta Poznania na 20 października 
1948 roku 
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d Do pkt. 3: d „jakie prace jeszcze potrzebne”
Należy podać rozmiary koniecznej odbudowy, względnie jeżeli budynek jest już 

odbudowany albo był tylko częściowo uszkodzony lub nie był wcale zniszczony 
(wypadnięcie szyb i innych mniejszych uszkodzeń się nie liczy), trzeba podać 
jakich remontów, lub jakich prac konserwacyjnych budynek wymaga. 

d Do pkt. 4: d „powierzchnia budynku”
Należy określić dokładnie powierzchnię budynku w metrach kwadratowych.
d Do pkt. 5: d „użytkowanie”
Trzeba wymienić d obecny d charakter użytkowania, który może się różnić od 

pierwotnego przeznaczenia budynku. W większości wypadków określenie użyt-
kowania nie nastręcza większych trudności. Jeżeli np. budynek frontowy prze-
ważnie mieszkalny ma tylko na parterze kilka lokali handlowych lub warsztaty 
rzemieślnicze, trzeba go kwalifikować jako przeważnie mieszkalny. Jeżeli ma 
same mieszkania, piszemy: d „wyłącznie mieszkalny”. d Trudność dopiero nastę-
puje, gdy użytkowanie budynku odbywa się na różne cele bez wyraźnej przewagi 
mieszkań czy lokali gospodarczych, wówczas należy dokładnie zapoznać się ze 
stanem rzeczy na miejscu i odpowiednio (ewentualnie w procentach) określić ten 
mieszany charakter użytkowania.

d Do pkt. 6: d „liczba kondygnacji w użytkowaniu”
Należy ściśle określić, ile kondygnacji jest według stanu z października 1948 

roku faktycznie w użytkowaniu, bez względu na to, ile dawniej było oraz ile kon-
dygnacji zamierza się wybudować lub już się buduje.

d Do pkt. 7: d „d mieszkania d w suterenie i d na poddaszu d”
Mieszkania i izby w suterenie i na poddaszu należy podać formie ułamkowej. 

Np. jeżeli w suterenie są 2 mieszkania, licząca razem 5 izb, piszemy 2/5.
Jeżeli w suterenie znajdują się warsztaty rzemieślnicze lub jakaś wytwórnia 

przemysłowa, zaznaczyć to w pkt. 10: „uwagi”.
Za poddasze należy uważać te część budynku, która objęta jest konstrukcją 

dachu. A więc do poddasza zaliczamy również wszelkie mansardy oraz mieszkania 
mansardowe, które mogą nawet na zewnątrz robić wrażenie piętra lub półpiętra.

d Do pkt. 8: d „mieszkanie według wielkości d oraz gęstości d zaludnienia”
Należy nasamprzód dokładnie przestudiować wszystkie pojęcia wymienione 

w zestawieniu, a mające odpowiednie objaśnienia w części ogólnej instrukcji. 
Zestawienie to odpowiada dodatkowemu „wykazowi zaludnienia poszczególnych 
mieszkań danego budynku”. Dlatego wykaz i zestawienie z pkt. 8 muszą posiadać 
dane zgodne.

Szczególnej uwadze poleca się ścisłe rozgraniczenie rodzin (małżeństw) w myśl 
objaśnień zawartych w części ogólnej.

Pomocną w tym może być książka meldunkowa. Również należy starannej 
uwadze poddać różne kategorie izb (wyłącznie mieszkalnych, izb zarobkowych, 
izb z prowizoryczną kuchnią, stałych izb kuchennych).
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d Do pkt. 9: „lokale gospodarcze” d

Należy tutaj określić ogólną liczbę d pomieszczeń gospodarczych, d a nie lokali.

APP, Bazar Poznański. Spółka Akcyjna w Poznaniu, 146, s. 3-12 (fragment).

201
1948 listopad 3, Poznań – Pismo do Ludomira Kaczmarkiewicza – dyrektora 

Gabinetu Ministra w Warszawie, dotycząca zamierzonej likwidacji Poznańskiej 
Dyrekcji Odbudowy

W związku z zamierzoną likwidacją dyrekcji odbudowy, proszę o rozważenie 
następujących względów przemawiających za tym, by Poznańska Dyrekcja Od-
budowy nie uległa likwidacji w najbliższym czasie:

d 1. d W roku 1945 ma Wojewódzki Wydział Odbudowy przerobić z kredytów 
skarbowych (według limitów) 994 850 000 zł, a Poznańska Dyrekcja Odbudowy 
1 003 160 000 zł. Z porównania tych sum wynika, że Poznańska Dyrekcja Od-
budowy ma przerobić więcej niż Wojewódzki Wydział Odbudowy, a tym samym 
utrzymanie jej jest rzeczowo w zupełności uzasadnione.

d 2. d W obecnej sytuacji lokalowej nie ma w Poznaniu możności uzyskania lo-
kali mogących pomieścić połączone Wojewódzki Wydział Odbudowy i Poznańską 
Dyrekcję Odbudowy. Trzeba by część oddziałów pozostawić w gmachu Urzędu 
Wojewódzkiego, a część w lokalach zajmowanych obecnie przez Poznańską Dyrek-
cję Odbudowy, w gmachu Ubezpieczalni Społecznej. Sprawa ta może spowodować 
komplikacje natury prawnej, gdyż Ubezpieczalnia Społeczna zawarła umowę najmu 
z Poznańską Dyrekcją Odbudowy i może się nie zgodzić na umieszczenie w gma-
chu Wojewódzkiego Wydziału Odbudowy, tym bardziej, że sama odczuwa brak 
pomieszczeń związku z rozszerzeniem zakresu obowiązków ustawowych. W § 3 
umowy zawarte jest zastrzeżenie, że lokali wolno używać tylko na pomieszczenie Po-
znańskiej Dyrekcji Odbudowy. W chwili obecnej tylko jedna osoba, to jest naczelnik 
Wojewódzkiego Wydziału Odbudowy i Dyrektor Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy 
zarazem, zmuszona jest urzędować w dwóch punkach miasta. W razie zlikwidowania 
Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy musiałyby całe oddziały (personalny, finansowy, 
gospodarczy, planowania) przebywać codziennie drogę pomiędzy obydwu siedzi-
bami Wojewódzkiego Wydziału Odbudowy, co ogromnie utrudniłoby pracę. Z tych 
względów uważam złączenie Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy z Wojewódzkim Wy-
działem Odbudowy do czasu uzyskania wspóln[ego] lokalu za bardzo niepożądane.

d 3. d Rok 1945 jest ostatnim rokiem Trzyletniego Planu Odbudowy, w którym 
Poznańska Dyrekcja Odbudowy figuruje jako odrębna jednostka sprawozdawcza. 
Z tego powodu winna być sprawozdawczość w zakresie działania Dyrekcji również 
w trzecim roku wyodrębniona.
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Przedkładając powyższe, proszę Obywatela Dyrektora o rozpatrzenie napro-
wadzonych motywów i ewentualne zrewidowanie dotychczasowych postanowień 
z uwzględnieniem specyficznej sytuacji tutejszych agend Ministerstwa. Zdaniem 
moim przeprowadzenie wcielenia Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy do Wojewódz-
kiego Wydziału Odbudowy w chwili obecnej nie jest wskazane.

a Podpisał: Dyrektor inż. Fr. Wojciechowski a

APP, PDO, 7, s. 63.

202
1948 listopad 23, Poznań – Propozycje wykupu gruntów pod przyszłą zabudowę 

Poznania

Nawiązując do ustnych wyjaśnień udzielonych obywatelowi Kierownikowi 
Kosmowskiemu na wspólnej konferencji w dniu dzisiejszym, załączam wykaz 
potrzebnych gruntów z dnia 22 listopada 1948 roku. Poniżej podaję pozycje, któ-
re uważam za najpilniejsze, gdyż nienabywanie danych terenów przekreśliłoby 
zamierzenia regulacyjne w Śródmieściu.

Są to w szczególności nieruchomości, wyszczególnione w zestawieni pod nu-
merami bieżącymi: 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 26, 28 i 31.

Z nieruchomości tych potrzebuje Gmina:
a) Pod muzeum obiekty nr bieżący 2, 4, 4a i 4b (Stary Rynek 5, Stary Rynek 

6, ul. Ratuszowa 35 i ul. Ratuszowa 36). Tereny pod 4a i 4b należą do kategorii 
opuszczonych i porzuconych.

b) Pod ulicę obok muzeum nr bieżący 1 (Stary Rynek 4).
c) Celem zamiany na teren zniesionych werand i przywrócenia podcieni dom-

ków budniczych zachodzi konieczność nabycia obiektu nr 3 (Stary Rynek nr 10 
– Rozmarynowicz).

d) Obiekty pod nr nr 11 i 12 (Stawna nr 13 i Żydowska względnie narożnik 
Żydowskiej i Stawnej) posiadają znaczenie kluczowe dla regulacji danej części 
Starego Miasta.

e) Obiekt pod nr 28 (Zaułek św. Wojciecha – właściciel Zellner) posiada de-
cydując znaczenie kluczowe odnośnie realizacji stworzenia projektowanego pasu 
zieleni miejskiej. Właściciele obywatele Zellner wnieśli bowiem o udzielenie 
pozwolenia na zabudowę swej parceli, a ewentualne udzielenie tego pozwolenia 
na budowę domu przez wyższe instancje spowodowałoby zamknięcie połączenia 
ul. Bóżniczej z ulicą św. Wojciecha i przekreślałoby tym samym w zupełności 
realizację racjonalnego oraz zgodnego z interesami miasta projektu zagospoda-
rowania przestrzennego.
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f) Obiekt pod nr 20 (ul. św. Wojciecha 14, 15 i 16) potrzebuje Gmina, celem 
niedopuszczenia do zabudowy, która spowodowałaby przeszkodę w urządzeniu 
projektu przedłużenia Alei Marcinkowskiego i wylotu ul. św. Wojciecha.

g) Nabycie przez Gminę obiektów pod nr nr 19, 20, 21 i 22 (ul. Chwaliszewo 
76, 75, 1 i 2) jest konieczne, celem umożliwienia odbudowy żelaznego „Mostu 
Chwaliszewskiego” na starych przęsłach. Odbudowa tego mostu w najbliższym 
czasie na tak ruchliwej trasie, jak trasa Warszawa-Berlin nie cierpi zwłoki, gdyż 
konstrukcja drewniana mostu pomocniczego nie gwarantuje bezpieczeństwa oży-
wionego ruchu samochodowego, a odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki 
obciążałoby Zarząd Miejski. Sprawą tą zainteresowało się już Ministerstwo Ko-
munikacji.

h) Nabycie obiektu pod nr. 31 (ul. Chwaliszewo 18) jest konieczna, celem 
stworzenia przejścia komunikacyjnego pomiędzy Chwaliszewem a ul. Wenecjańską 
oraz Tylnym Chwaliszewem.

Proszę o spieszne nawiązanie pertraktacji oraz zawarcia umów kupna-sprzedaży 
względnie uzyskanie od właścicieli zgody na zajęcie wszystkich terenów opisanych 
powyżej w punktach a do h.

Jako obiekty zamienne proponuje się świeżo rozparcelowane tereny miejskie 
przy ul. Pałuckiej i Grudzieniec pomiędzy ul. Obornicką-Urbanowską, oraz ul. 
Obornicką, Koronną i ul. Sokoła. Niemożliwa jest realizacja planów zagospoda-
rowania przestrzennego bez jakiegokolwiek nabywania potrzebnych na ten cel 
nieruchomości. Wydział III dotychczas w przeciągu ostatnich trzech lat nie załatwił 
ani jednej sprawy wykupna gruntów, chociaż teraz właśnie, kiedy nieruchomości 
są zniszczone, jest jedyna po temu okazja, która się nigdy już nie wróci. W tych 
warunkach Wydział III jest zmuszony jak najkategoryczniej wyrzec się odpowie-
dzialności za realizację planu zagospodarowania przestrzennego. 

Nadmieniam, że plany sytuacyjne i podkładki katastralne dla nieruchomości 
pod a do h dostarczy Wydział VII-Pomiarów, do którego skierowano równocześnie 
odpowiednie zapotrzebowanie.

APP, ZMP, 82, s. 1-2.

203
1948 grudzień 2, Poznań – Zestawienie porównawcze pracy Wojewódzkiego 

Wydziału Odbudowy i Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy

W ślad za pismem tutejszym z dnia 3 bieżącego miesiąca, przedkłada Poznańska 
Dyrekcja Odbudowy zestawienie porównawcze, charakteryzujące pracę Woje-
wódzkiego Wydziału Odbudowy i Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy.
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Kredyty przerobione w roku 1948
Kredyty Wojewódzki Wydział 

Odbudowy
Poznańska Dyrekcja 

Odbudowy
skarbowe 452 314 000 363 915 000
bankowe 245 793 000 395 860 000
środki własne 489 085 000 390 727 000

Razem: 1 187 192 000 1 150 502 000

Pracowników zatrudnionych

Pracowników
Wojewódzki Wydział Odbudowy Poznańska Dyrekcja 

OdbudowyWydział Powiaty
technicznych 24 79 23
administracyjnych 25 - 23

Razem: 49 79 56
Ogółem: 128 56

Suma przerobionego kredytu przypadająca na jednego pracownika
Wojewódzki Wydział 

Odbudowy
Poznańska Dyrekcja 

Odbudowy
na jednego 
pracownika 
technicznego

bez powiatów 49 466 330
50 000 000z uwzględnieniem 

powiatów 11 526 135.

na jednego 
pracownika 
administracyjnego

bez powiatów 24 228 400
20 500 000z uwzględnieniem 

powiatów 9 274 937

Jak z zestawienia wynika Poznańska Dyrekcja Odbudowy przebudowuje rocznie 
nie mniejsze sumy niż Wojewódzki Wydział Odbudowy, a biorąc pod uwagę fakt, 
że Wojewódzki Wydział Odbudowy korzysta z pomocy Powiatowych Referatów 
Odbudowy, stwierdzić należy, że pracownicy Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy 
dokonują większego wysiłku w dziedzinie odbudowy. Najważniejszym jednak 
powodem przemawiającym za nierozwiązywaniem Poznańskiej Dyrekcji Odbudo-
wy w roku 1949 jest brak wspólnego pomieszczenia dla obydwu agend, wskutek 
czego całe oddziały zmuszone byłyby przebywać codziennie drogę między 2 od-
ległymi lokalami biurowymi, co nie tylko nie usprawniłoby pracy, lecz odbiłoby 
się hamująco na toku prac.

a Podpisał: Dyrektor inż. Fr. Wojciechowski a

APP, PDO, 7, s. 65-65a.
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204
1948 grudzień 7, Poznań – Sprawozdanie z trzeciego roku Poznańskiej Dyrekcji 

Odbudowy

W dniu 1 listopada minęły trzy lata od utworzenia na polecenie Ministerstwa 
Dyrekcji Odbudowy w Poznaniu. Jeśliby chcieć scharakteryzować ogólnie dzia-
łalność Dyrekcji w tym czasie to trzeba by podkreślić następujące momenty:

Przydział kredytów na poszczególne obiekty należał w latach 1945/46 do Dy-
rekcji działającej w porozumieniu z utworzoną przy niej Radą Programową. Od 
roku 1947 pracuje Poznańska Dyrekcja Odbudowy w ramach gospodarki planowej, 
której wyrazem formalnym są Państwowe Plany Inwestycyjne. O wysokości przy-
znanych kredytów decydują władze centralne z Centralnym Urzędem Planowania 
na czele po zapoznaniu się z opinią Wojewódzkich Rad Narodowych.

Drugim momentem to stopniowa zmiana charakteru budownictwa. W pierw-
szym okresie wobec bardzo rozległych i różnorodnych zniszczeń przeważały ro-
boty remontowe prowadzone w wielu obiektach i absorbujące w bardzo wysokim 
stopniu czas i energię pracowników. Po wykonaniu tych prac mogła Poznańska 
Dyrekcja Odbudowy przejść w roku 1948 do kapitalnych remontów (które czę-
ściowo przeprowadzała także w latach poprzednich), a nawet do budownictwa 
nowego, w niektórych wypadkach nawet monumentalnego.

Dalszą sprawą to kwestia odbudowy obiektów stanowiących własność Gminy 
Miejskiej. Poznańska Dyrekcja Odbudowy została utworzona w zasadzie dla 
odbudowy względnie budowy obiektów państwowych. Pomimo tego w latach 
1945/1946 przeznaczyła Poznańska Dyrekcja Odbudowy aż 60% pozostawionych 
do jej dyspozycji kredytów na budynki miejskie. Było to spowodowane faktem 
ogromnego zniszczenia miasta uniemożliwiającego władzom miejskim samodziel-
ną pracę w dziedzinie odbudowy. Obecnie, w związku z unormowaniem się życia 
w mieście, mają władze miejskie możność kontynuowania odbudowy obiektów 
samorządowych własnymi środkami, w mniejszym tylko stopniu korzystając 
z pomocy finansowej Państwa. Stąd też w roku 1947 wydała Poznańska Dyrekcja 
Odbudowy na budynki samorządowe tylko 25% kredytów, a w roku 1948 – 21%.

W roku bieżącym przeprowadza się reorganizację agend terenowych Minister-
stwa Odbudowy. W związku z tym przekazała Poznańska Dyrekcja Odbudowy Pań-
stwowym Przedsiębiorstwom Budowlanym swój tabor samochodowy składający 
się z 21 samochodów ciężarowych, które w latach poprzednich uzyskała Dyrekcja 
z dostaw UNRRA55 i które wysokim stopniu przyczyniły się do usprawnienia 
robót i potanienia kosztów budowy. Razem z taborem przekazała Dyrekcja 
wybudowane przez nią nowoczesne garaże i warsztat samochodowy przy Placu 

55 UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) – Administracja Narodów 
Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy, działająca w latach 1943-1947. Celem orga-
nizacji była pomoc finansowa krajom alianckim, które najbardziej ucierpiały w czasie drugiej 
wojny światowej.
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Drwęskiego. Utworzony ostatnio Zakład Osiedli Robotniczych przejmuje dział 
budownictwa mieszkaniowego, a Centralne Biuro Projektów Architektonicznych 
i Budowlanych, którego oddział utworzono już przy Poznańskiej Dyrekcji 
Odbudowy przejmie przygotowanie całkowitej dokumentacji technicznej (projekty, 
kosztorysy, obliczenia statystyczne, rysunki robocze) przyszłorocznych inwestycji 
państwowych, samorządowych i społecznych.

Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że Poznańska Dyrekcja Odbudowy prowadziła 
samodzielnie gospodarkę materiałową i posiadała własne magazyny materiałów 
budowlanych, które potem przekazała Centrali Handlowej Materiałów Budow-
lanych oraz, że odbudowała cały szereg obiektów miejskich wyręczając w tym 
Zarząd Miejski, wtedy zrozumiałym się stanie wielki wysiłek całego zespołu 
pracowników dyrekcji z inż. architektem J. Cieślińskim, a od 1 stycznia 1948 
roku inż. dypl. Fr. Wojciechowskim na czele. Ten niewielki, bo liczący zaledwie 
60 pracowników (w tym 6 inżynierów) zespół, zdołał w przeciągu trzech lat wy-
konać pracę związane z przebudowaniem, skontrolowaniem i wyasygnowaniem 
kredytów na sumę 1 miliarda 350 milionów zł, z czego przypada 725 500 000 zł 
na kredyty skarbowe i 525 000 000 zł na kredyty bankowe. Do tego dodać należy 
390 000 000 zł środków własnych, które od września bieżącego roku znajdują 
się nie tylko w rozdzielniku, ale i pod kontrolą Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy.

Z podanych sum globalnych wydatkowano w roku 1945 kredytów skarbowych 
67 milionów zł, w roku 1946 kredytów skarbowych 109 milionów zł, w roku 1947 
kredytów skarbowych 185 milionów zł, kredytów bankowych 130 milionów zł 
i środków własnych 40 milionów zł, w roku 1948 kredytów skarbowych 364 milio-
nów zł, kredytów bankowych 395 milionów zł, środków własnych 390 milionów zł.

W roku bieżącym główny nacisk położono na budownictwo mieszkaniowe prze-
znaczając ten na ten cel 420 milionów zł, to jest trzecią część wszystkich kredytów. 
Z kredytów skarbowych odbudowuje się bloki mieszkaniowe przy ul. Kościuszki 
dla pracowników państwowych, przy ul. Krętej dla pracowników Dyrekcji Dróg 
Wodnych. Z kredytów bankowych wybudowano nowe bloki dla pracowników 
H. Cegielski przy ul. Rolnej i Głównej, a Zakład Osiedli Robotniczych buduje 
całe osiedle dla tychże pracowników w Dębcu. Pracownicy kolejowi otrzymają 
mieszkania w blokach przy ul. Długosza i Kadłubka, pocztowi również przy ul. 
Długosza, Zjednoczenia Energetycznego przy ul. Polnej, pracownicy kultury przy 
ul. Kościuszki, członkowie Spółdzielni Mieszkaniowych Urzędników Państwowych 
przy ul. Skrytej. Ponadto odbudowuje się szereg budynków mieszkalnych ze środ-
ków własnych różnych instytucji pod nadzorem Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy.

W zakresie budownictwa szkolnego buduje Poznańska Dyrekcja Odbudowy 
nową szkołę powszechną w Starołęce, kontynuuje odbudowę gmachu gimnazjum 
Paderewskiego, w którym znajdzie pomieszczenie także bursa międzyszkolna, 
kończy odbudowę Szkoły Ogrodnictwa, a w surowym stanie gmachu Kuratorium, 
kontynuuje się odbudowę wszystkich Collegiów, Zakładów i Szpitali Uniwersytec-
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kich, Akademii Handlowej i Szkoły Inżynierskiej, nowego Domu Akademickiego. 
Rozpoczęto odbudowę Domu Rolników w Golęcinie, która połączona będzie z jego 
rozbudową. Przystąpiono do budowy nowego skrzydła Biblioteki Uniwersyteckiej 
przy ul. Ratajczaka. Na Placu Wielkopolskim odbudowuje Poznańska Dyrekcja 
Odbudowy gmach byłego Sądu Apelacyjnego w którym znajdzie pomieszczenie 
Archiwum Państwowe. Przygotowano teren pod budowę Sądu Okręgowego przy 
Alejach Marcinkowskiego. Poważnym przedsięwzięciem jest budowa centralne-
go gmachu Urzędów Skarbowych przy ul. Cieszkowskiego oraz 12 piętrowego 
gmachu agend Ministerstwa Odbudowy przy ul. Zygmunta Starego. Poważnie 
posunięto roboty przy odbudowie mostu św. Rocha. Z kredytów bankowych Po-
znańska Dyrekcja Odbudowy odbudowała Zjednoczenie Energetyczne budynek 
biurowy przy ul. Rzeczypospolitej 7. Z takich że kredytów skorzystały Zakłady 
i Urządzenia Użyteczności Publicznej Zarządu Miejskiego, dalej Port Rzeczny 
i Międzynarodowe Targi Poznańskie (29 milionów zł). Pod kontrolą Poznańskiej 
Dyrekcji Odbudowy odbywa się budowa Domu Chłopa przy ul. Mickiewicza, 
Domu Zdrowia Ubezpieczalni Społecznej przy ul. Słowackiego, Szpitale Ubez-
pieczalni Społecznej przy ul. Raczyńskich, budynku biurowego Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych przy ul. 23 lutego. 

Poznańska Dyrekcja Odbudowy, która na początku swojej działalności na-
potykała na trudności i opory wypływające głównie z niezrozumienia jej istoty 
i kompetencji, dzięki niezmordowanym wysiłkom swoich pracowników wysunęła 
się na czoło instytucji odbudowujących miasto, a tym samym budujących podstawy 
rozwoju i potęgi Polski Ludowej.

APP, PDO, 16, s. 153-154.

205
1948 grudzień 7, Poznań – Zawiadomienie Miejskiej Rady Narodowej 

w Poznaniu o posiedzeniu Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Odbudowy 
Poznania

d W piątek, dnia 10 grudnia 1948 roku o godzinie siedemnastej d

odbędzie się w sali „Belweder” przy ul. Marszałka Focha 18 posiedzenie Miej-
skiego Obywatelskiego Komitetu Odbudowy miasta Poznania, na które Obywatela 
(kę) uprzejmie zapraszam.

d Porządek obrad d

1) Zagajenie
2) Referaty bez dyskusji:
 a) obywatel inż. Czarnecki Władysław
 „Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”,
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 b) obywatel inż. Serwacki Marian
 „Gospodarka wodna miasta Poznania”
 с) Prof. inż. Szmidt Bolesław
 „Rozbudowa Międzynarodowych Targów Poznańskich”.
 3) Zakończenie.

a Podpisał: Edward Stokowski, Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej a

APP, PDO, 5, s. 44.
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1948, Poznań – Sprawozdanie z czynności biura odbudowy Starego Ratusza 

w Poznaniu za miesiąc sierpień i wrzesień 1948 roku

Ostatnio wykończono w zupełności wszelkie murarskie, betonowe (lekki 
beton celolit) oraz żelbetonowe roboty przy otuleniu stalowej konstrukcji wieży. 
Daleko posunięte prace kamieniarskie wykończy się przy wieży po usunięciu 
rusztowania. Prace tynkarskie przy wieży są w zasadzie również wykończo-
ne. Brakujące tynki sufitów wykona się w późniejszym terminie po założeniu 
wszelkich instalacji.

Z mniejszych robót nakłada się w dalszym ciągu w celach obserwacyjnych 
nalepki gipsowe. Nie zauważono żadnych rysów względnie niepożądanych zmian 
w murach wieży i gmachu.

Następnie kontynuowano prace nad wymienieniem poszczególnych cegieł 
zniszczonych przez pociski i odłamki w części dolnej wieży (gotyckiej). Poszcze-
gólne formaty cegieł zostały specjalnie na ten cel wykonane.

W pełnym toku znajdują się prace blacharsko-dekarskie, mianowicie pokrycie 
wieży blachą miedzianą na podkładzie tektury bitumicznej, którą poprzednio przy-
bito gwoździami względnie przyklejono lepikiem. Ostatnio wymienione roboty 
wykończono w zupełności.

W obecnej chwili opiera się czubek wieży nad kolumnami. Poza tym przeprowa-
dza się prace nad skotwiczeniem konstrukcji stalowej wieży na 1 piętrze, parterze, 
a mianowicie burzy się stropy i sklepienia w tych kondygnacjach wieżowych, 
celem założenia stalowych usztywnień i konstrukcji przyszłej klatki schodowej 
w tym miejscu. W dalszym ciągu obserwuje się działanie studzienki wykonanej 
przez ówczesne Zakłady Siły, Światła i Wody.

Agregat pompowy pracuje na ogół normalnie, pewne nieregularności koryguje 
się natychmiast.

Ostatnio Kolegium Miejskiej Rady Narodowej wyraziło zgodę na opracowanie 
projektu elektryfikacji gmachu przez inż. Seidela i inż. Roo.



231

Kolegium również wyraziło zgodę na przeprowadzenie torkretowania murów 
Starego Ratusza kosztem około 300 000 zł. Względy statyczne i konstrukcyjne 
wymagają koniecznie pewnego zespojenia istniejących rysów i pęknięć murów.

Poza tym biuro Kierownictwa załatwiło wszelką bieżącą korespondencję oraz 
badanie rachunków udzielenia zaliczek, opłat itd. Biuro odbudowy Starego Ra-
tusza opracowuje szczegółowe rysunki stalowej konstrukcji wklęsłych dachów 
nad całym gmachem, dalej szczegółowe rysunki krat żelaznych nad pierwszym 
ośmiobokiem wieży oraz 4 stojaki z kutego żelaza ozdobione wolutami renesan-
sowymi służące do zawieszenia latarni nad kamienną balustradą. (Według starych 
fotografii i odnowienia z roku 1911).

Balustrada kamienna z roku 1613 (odnowiona w roku 1911) jest ukończona 
w warsztatach kamieniarskich firny Społeczne Przedsiębiorstwa Budowlane i bę-
dzie wstawiona zaraz po pokryciu wieży blachą miedzianą.

Opracowano kwadrowanie części fasady północnej wraz z nadprożami okien 
ze zmienionymi w kolorze kwadrami i szczelinami. Próby kolorystyczne zostały 
wykonane w północno wschodnim narożniku fasady. Zmiana polega na tym, 
że płaszczyzny kwader są jasne, a szczeliny ciemne. Odpowiednio zmienione są 
także ozdoby nad nadprożami okien, przy czym stosowano się do opisów znajdują-
cych się badaniach Kohtego (Bettenstedt oraz akta archiwalne). Zrobiono wyciągi 
i przetłumaczono na język polski z akt dawnych założonych w archiwum miejskim 
oraz z książek Bettenstedta tyczących dawnego zegara oraz dzwonów, z których 
dwa się zachowały wisząc w środkowej wieżyczce wschodniej (obwody 1,11 cm 
i 0,54 cm) uderzające na tony „f” i „cis”. Dwa dzwony bijące na tony a i e (1,10 cm 
i 0,53 cm średnicy), które wisiały w wieży głównej nad łukami i nad kolumnami 
stopiły się w roku 1945 pozostałe niektóre resztki znajdują się w biurze odbudowy.

Opracowano rysunki na herby Rzeczypospolitej i herb Nałęcz z roku 1784.
Opracowania te wykonane przez prof. Łubowskiego znajdują się u obywatela 

konserwatora do decyzji.
Wykończono rysunek naturalnej wielkość na latarnię ostrzegawczą dla lotników 

z czerwonym światłem mieszczące się w zakończeniu masztu pod orłem. Światło 
będzie padało z dwóch reflektorów z dołu masztu.

Latarnia ta, którą wykonuje firma Tyrała, będzie wykonana z miedzi z czerwo-
nymi szybkami. Z dołu nie będzie dla widza widoczna. Ta sama firma wykonuje 
konstrukcję żelazną pod cztery tarcze zegarowe oraz pokrycie ją blachą miedzianą.

Liczby i wskazówki będą wyklepane z miedzi według pozostałych resztek. 

a Podpisali: architekt Stefan Sawicki – kierownik odbudowy Starego Ratusza
dypl. inż. architekt R. Sławski – naczelny architekt odbudowy a

APP, PDO, 55, s. 8-9v.
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207
1948 grudzień 1, Poznań – Odbudowa Starego Ratusza w Poznaniu w świetle 

cyfr i faktów

Jednym z ważnych zagadnień, którego rozwiązania po ustaniu działań wojen-
nych w mieście Poznaniu, podjął się Zarząd Miejski początkowo z Poznańską 
Dyrekcją Odbudowy była całkowita odbudowa Poznańskiego Ratusza, jedynego 
w tej skali zabytku architektury renesansowej na północ od Alp. Natychmiast też 
po ustaniu działań wojennych przystąpił Zarząd Miejski najpierw do zabezpiecze-
nia, a później do odbudowy owego cennego zabytku. Trzy lata naszego niepodle-
głego bytu to trzy wielkie etapy, posuwające wydatnie odbudowę poznańskiego 
Ratusza.

d Jakie prace wykonano dotychczas? d

d Rok 1946: d Gmach zabezpiecza się od dalszych zniszczeń, szczególnie przed 
wpływami atmosferycznymi przez ustawienie prowizorycznych dachów, przez 
usunięcie elementów budowlanych, grożących zawaleniem się, dokonanie badań 
nad stanem wody zaskórnej i dodatkowym pompowaniem wody zaskórnej w otwo-
rach nowo wywierconych. W szczególności przeprowadzono następujące prace:

1) Nad całym gmachem Starego Ratusza włącznie z wieżą ustawiono płaski dach 
prowizoryczny pokryty pojedynczo tekturą smołowcową celem zabezpieczenia 
murów, stropów itd. przed wpływami atmosferycznymi. Dachy stworzono w szcze-
gólności dla ochrony ocalałych, sal pierwszego piętra i niższych kondygnacji.

Ponadto zaopatrzono dachami prowizorycznymi galeryjkę frontową i jedną 
z wieżyczek frontowych, a od strony północnej wejście do piwnicy ratuszowej 
i kotłowni.

2) Celem dokonania badań murów zewnętrznych pod względem technicznym 
i historycznym, ustawiono przed częścią gmachu i wieży rusztowanie z drągów 
podwójnych. 

3) Wywieziono wszelki gruz ze wszystkich kondygnacji, w szczególności z 2 i 3 
piętra oraz z poddasza, usunięto zwisające dźwigary, kotwy i inne żelastwo, które 
obruszone, mogło spowodować nieszczęśliwe wypadki i dalsze zniszczenia.

4) Założono prowizoryczną instalację centralnego ogrzewania, ponieważ istnie-
jąca była – szczególnie na wyższych piętrach – w znacznym stopniu zniszczona. 
Instalacja tymczasowa była potrzebna z uwagi na odbywające się posiedzenia 
w salach na pierwszym piętrze.

5) Ponieważ wszystkie niemal mury wykazują ja po części dość poważne 
pęknięcia, a szczególnie sklepienia (nadproża) okien, trzeba było otwory drugiego 
piętra, nieomal wszystkie, zamurować na chudą zaprawę wapienną.

6) Na zabezpieczenia sklepień sali renesansowej wyłożono posadzkę „Złotej 
Sali” blachami.
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7) Zegarową wieżyczkę frontową pod kozłami zabezpieczono przez podmu-
rowanie i przez uzupełnienie zniszczonego murowiska. Od strony północnej 
zabezpieczono wieżyczkę przez zamurowanie otworów okiennych.

8) Zburzono i rozebrano nadwyrężone cienkie ścianki, luźne części murów, 
gzymsów, tynków i inne zniszczone elementy budowlane; oczyszczono z resztek 
gruzu wszelkie gzymsy, wieżyczki, palmety, itd.

9) Zburzono i usunięto pozostałe części żelaznej konstrukcji dachu i murowiska 
nad pomostem, łączącym Stary Ratusz z Nowym.

10) Celem zaobserwowania ewentualnych dalszych poruszeń murów przyłożo-
no około 90 nalepek gipsowych na rysach w murach powstałych na skutek działań 
wojennych (z tych 90 nalepek wykazują pęknięcie 2 nalepki).

11) Przeprowadzono badanie pod względem historycznym i technicznym, przez 
odbijanie tynków niektórych części murów itd.

12) Przeprowadzono wiercenia w gmachu Starego Ratusza i na zewnątrz dla 
zbadania gruntu i stwierdzenia wysokości lustra wody zaskórnej. Badania były 
potrzebne dla projektu odwodnienia terenu. Równocześnie pompowano wodę 
zaskórną dla doświadczeń i badań chemicznych.

13) Badano i uszczelniono rurociągi wodociągowe we- i zewnątrz gmachu. 
Przyczyną nadmiernego zgromadzenia się wody gruntowej jest nieczystość 10 in-
żektorów w domach na Starym Rynku, nieszczelność przewodów wodociągowych, 
jak również zniszczenia dachów demów okolicznych, przez co woda deszczowa, 
zamiast wpłynąć do kanalizacji, wsiąka w teren i podnosi stan wody zaskórnej.

14) Z uwagi na to, że Stary Ratusz nie posiada klatki schodowej, a poszczególne 
schody, znajdujące się w różnych częściach gmachu są przeważnie zniszczone, 
wykonano prowizoryczne podejście z Sali Renesansowej do Sali Złotej, w kory-
tarzu II piętra na III piętro i z III piętra przez wieżę na poddasze.

15) Obywatel inż. Ballenstaedt zaofiarował swą bezinteresowną współpracę, 
z której Kierownictwo korzysta, szczególnie w sprawach konstrukcji i statyki.

16) Miejskie Zakłady Siły, Światła i Wody oraz Oddział Kanalizacji Miejskiej 
otrzymały polecenie zbadać i w razie potrzeby naprawić wszelkie rurociągi w naj-
bliższym otoczeniu gmachu Starego Ratusza oraz uruchomić wszelkie inżektory, 
które są zainstalowane w domach prywatnych na Starym Rynku.

17) Wykonano różne szkicowe propozycje odbudowy „Złotej Sali”, mianowicie 
rozwiązanie i architektoniczne ukształtowanie wnętrza ścian i plafonu, na ume-
blowanie i rozmieszczenie miejsc siedzących celem umożliwienia użytkowania 
sali na posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej. Sporządzono projekty nowej 
monumentalnej klatki schodowej w wieży z parteru na I і II piętro oraz na wyższe 
piętra wieży. Poza tym sporządzono plany Ratusza w skali 1:50 i uzupełniono plan 
w skali 1:100 jako plany programowe użytkowania. W szczególności obrysowano 
w skali 1:50 i 1:100 wszelkie kondygnacje wieży i sporządzono potrzebne prze-
kroje. Wykreślono więźbę dachu do nowego rozwiązania dachów Starego Ratusza.
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d Rok 1947: d

W tym roku cały projekt odbudowy i użytkowania w skali 1:100 jest na ukoń-
czeniu. Biuro Architektoniczne opracowało też projekty odbudowy w skali 1:100, 
1:50 1:20, 1:10. Opracowano projekt i kosztorys na związane rusztowanie do od-
budowy wieży wraz z statycznym obliczeniem, projekt nowej klatki schodowej 
wewnątrz wieży z parteru na pierwsze i drugie piętro, windy z drugiego piętra 
30 m wzwyż skali 1:20 oraz wykonano model gipsowy.

Opracowano dokładne zdjęcia i rekonstrukcję wieży z roku 1784 jako podkładki 
dla prof. inż. L. Ballenstaedta, który przedstawił projekt konstrukcji wieży stalo-
wej wraz z obliczeniem statycznym i złożył je jako dar dla Komitetu Odbudowy 
Ratusza. Projekt został przyjęty przez Radę techniczną odbudowy.

Komitet Odbudowy Ratusza z Obywatelem Prezydentem na czele uchwalał 
kredyty na biuro odbudowy i na wszelkie prace budowlane. Wobec tego, że kredyty 
rządowe Ministerstwa Odbudowy wynosiły tylko ca jeden milion rocznie, zrzekła 
się Poznańska Dyrekcja Odbudowy dalszego prowadzenia robót i z dniem 1 maja 
1947 roku odbudowę Ratusza przyjął Zarząd Miejski.

Prace budowlane wykonywano na mocy dokładnych planów zatwierdzanych 
przez Radę techniczną i Obywatela Konserwatora. Wykonano więc studzienkę 
odwadniającą wraz z pompą elektryczną, umocnienie attyki i wieżyczek nad ele-
wacją oraz podtrzymano chwiejącą się wieżyczkę środkową.

Zdjęto podstawę pod zakończeniem filara zewnętrznego przy elewacji połu-
dniowej (trzygłów) i pokryto daszkiem. Usunięto słabe i już niepotrzebne ruszto-
wanie z północnej strony wieży i postawiono nowe naokoło wieży 47 m wysokie. 
Rusztowanie to ma umożliwić wszystkie prace budowlane około wieży. Potem 
rozbierze się je i ustawi na nowo celem odbudowy fasad. Rusztowanie ubezpie-
czono od ognia i zaopatrzono w pięciu miejscach w gromochrony.

Założono iskrochron na wlocie komina od centralnego ogrzewania i odłączo-
no od głównej tablicy niektóre pozostał przewody elektryczne na drugim piętrze 
dotykające podnóża rusztowania celem zabezpieczenia budynku od ewentualnego 
pożaru. Oczyszczono żelazne dźwigary nad „złotą salą” ze rdzy i pomalowano 
zaprawą cementową.

Konstrukcję stalową wieży wykonała firma Zaodrzańskie Zakłady Odbudowy 
Mostów i Wagonów w Zielonej Górze, a zmontowała na miejscu firma Mostostal 
z Zabrza z inż. Obywatelem Rymarem na czele w ciągu dwóch miesięcy. Prace 
montażu ukończono dnia 13 grudnia 1947 roku.

Na maszcie umocniono dawnego Orła roku 1783, zremontowanego przez Pań-
stwową Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu pod kierownictwem Obywatela 
prof. Wańkiewicza. We wnętrzu Orła umieszczone są w puszkach miedzianych 
dawne dokumenty oraz nowy dokument erekcyjny. Uroczyste odsłonięcie Orła 
odbyło się dnia 27 grudnia 1947 roku. Wydział Pomiarów Zarządu Miejskiego 
wyliczył według dawnych pomiarów położenie osi dawnej wieży z roku 1784 
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i 1912. Wpłacono na prace budowlane od 1 stycznia 1947 roku do 30 grudnia 
1947 roku z funduszów społecznych sumę 11 428 037 50 zł.

d Rok 1948: d

W czasie od 1 stycznia aż po dzień 1 sierpnia roku bieżącego Kierownictwo Odbu-
dowy Starego Ratusza za pośrednictwem swego Biura Architektonicznego opracowało 
rysunki wykonawcze do obmurowania lub obetonowania konstrukcji stalowej wieży 
celem nadania jej form jakie wieża mała w roku 1784, rysunki te wykonano w skali 
1:10 oraz wielkości naturalnej. Wykonano rysunki kamiennej balustrady na szóstym 
piętrze wieży z wszelkimi ozdobami, konsolami, balustradami, gzymsami.

Wykonano rysunki i projekty zakotwiczenia wieży.
Wykonano nowe rysunki szczegółowe na żelazną konstrukcję klatki schodowej 

wewnątrz wieży, wraz z umocnieniem ścian za pomocą kotwic z płaskich żelaz.
Wykonano rysunki naturalnej wielkości na latarnię ostrzegawczą dla lotników 

– pod Orłem.
Rysuje się szczegóły do konstrukcji stalowej – wklęsłych dachów nad wschod-

nią częścią Ratusza.
Przygotowuje się szczegóły rysunkowe do zakończeń attyki oraz rekonstrukcji 

wieżyczek uszkodzonych i palmet wieńczących attykę. Robi się zdjęcia rysun-
kowe okien wraz z dekoracjami nadproży oraz projekty na zmianę kolorystyczną 
kwadrowania ścian według wykonania Quadra z roku 1555.

Z prac budowlanych w roku 1948:
Zrekonstruowano gzymsy i konsole pod balustradą na szóstym piętrze w piaskowcu 

– reszta balustrad włącznie z konsolami ozdobnymi na narożnikach jest w warsztatach 
na wykończeniu. Wykonano strop żelazobetonowy wieży na szóstym piętrze. Wyko-
nano murowisko wieży w podwójnych ścianach przeplatanych płytkami betonowymi 
dla usztywnienia. Wykonano strop żelazo-betonowy nad ośmiobokiem (7 piętro) oraz 
wymurowano siódme piętro z czterema łukami. Obecnie wykonuje się na stropie 
(celolit). Zaciągnięto i zamurowano 8 kotwic, pa cztery krzyżujące się, nad stropami 
trzeciego piętra oraz kotwic stropu piaskowcowego pod balustradą szóstego piętra.

Wyjęto strop nad historycznym sklepieniem czeskim, w piwnicy ratuszowej oraz 
wyburzono sklepienie na drugim piętrze w wieży (nad przyszłą klatką schodową).

d Jakie prace wykona się jeszcze w bieżącym roku? d

Tak przedstawiają się prac wykonano w trzech pierwszych latach. Do końca tego 
roku zamierza się, stosownie do planu, wykończyć obetonowanie i otynkowanie 
elementów architektonicznych wieży: 8 kolumn i masztu pod orłem, pokryć blachą 
miedzianą te elementy, które dawniej pokryte były miedzią.

Wykończyć kamienną balustradę na szóstym piętrze, wykończyć konstrukcję że-
lazną pod cztery tarcze zegarowe oraz pokryć je miedzią. Wykończyć kamienną balu-
stradę na szóstym piętrze, wykończyć konstrukcję żelazną pod cztery tarcze zegarowe 
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oraz pokryć je miedzią. Otynkować ośmiobok szóstego piętra. Wykonać cztery latarnie 
ze słupami wykutymi ozdobnie i ręcznie w żelazie na szóstym piętrze. Wykonać 
konstrukcję stalową przyszłej dwupiętrowej klatki schodowej wraz z wzmocnieniami 
ścian przez płaskie kratownice oraz wymurować stopnie podesty i balustrady włącznie 
z poręczami. Wykończyć wreszcie stropy na drugim piętrze Ratusza.

d Co zamierza wykonać się w przyszłym roku? d

Całkowitą odbudowę Ratusza zakończy się dopiero w roku 1952. I tak w roku 
1949 zamierza się przeprowadzić roboty następujące:

d 1. d Odbudowę dachów i poddasza, w szczególności odbudowania stalowej 
konstrukcji dachowej wraz z stropem dachowym i pokryciem go blachą miedzianą, 
remont attyki gmachu i palmet, które są w znacznym stopniu uszkodzone.

d 2. d Prace blacharskie, mianowicie założenie rynien i rur spustowy dla całe-
go gmachu.

d 3. d Ostateczne wykończenie klatki schodowej w wieży, założenie stopni, 
balustrady, poręczy itd.

d 4. d Odbudowa dachu z żelazną balustradą nad loggiami frontu.
d 5. d Przeprowadzenie i zapoczątkowanie instalacji na poddaszu i w wieży.
d 6. d Demontaż rusztowania przy wieży do wysokości poddasza i częściowe 

ustawienie wzdłuż dalszych części elewacji.

d Co zamierza wykonać się w przyszłym roku? d

W roku 1950 zamierza się odbudować sale drugiego piętra gmachu łącznie 
z wszelkimi pracami konstrukcyjnymi i dekoracyjnymi: sufitami, ścianami, po-
sadzkami itd. Równocześnie kontynuować się będzie wszelkie prace przy instalacji 
elektrycznej dla światła, siły itd., wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego, 
ogrzewania. Wykona się prace stolarskie, a więc okna i drzwi na drugim piętrze. Wy-
kona się historyczne schody kamienne Sali Odrodzenia na drugie piętro w wykuszu 
południowej fasady. Zapoczątkowanie zbicia tynków i nowe otynkowanie elewacji.

d Co zamierza się wykonać w przyszłych latach? d

W roku 1951 zamierza się przeprowadzić odbudowę i remont sali na I piętrze, 
w szczególności naprawę sufitów, sklepień, posadzek, okien i drzwi. Następnie 
zburzy się pomost między, dawniejszym Nowym Ratuszem a Starym, i przeistoczy 
się elewację zachodnią po zburzeniu pomostu. Będzie się kontynuować wszelkie 
rozpoczęte instalacje, oraz kończyć prace przy zbiciu i odnowieniu tynku pozo-
stałych elewacji, włącznie z rusztowaniami i pracami kamieniarskimi.

W roku 1952 projektuje się zakończyć wszelkie prace budowlane w całym 
gmachu, w szczególności na piętrze i w piwnicach.

Tak więc Zarząd Miejski czekają jeszcze cztery lata pracy zanim Ratusz Po-
znański odzyska swoją dawną świetną szatę. Już dziś jednak osiągnięto wiele 
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dzięki Kierownictwu Odbudowy Ratusza, z inżynierem architektem Rogerem 
Sławskim, tegorocznym laureatem naszego miasta i kierownikiem budowy archi-
tektem St. Sawickim na czele.

Na szczególne podkreślenie zasługuje też bezinteresownemu prace prof. inż. 
L. Ballenstaedta, który swój projekt konstrukcji wieży stalowej wraz z obliczeniem 
statycznym złożył jako dar dla Komitetu Odbudowy Ratusza.

d Ile zebrano? d

Praca nad odbudową naszego Ratusza trwa i postępuje. Postępuje zaś dlatego, 
że z ofiarną pomocą spieszy Zarządowi Miejskiemu poznańskie i wielkopolskie 
społeczeństwo. W ten sposób można był stworzyć fundusz społeczny, którym 
dysponuje na podstawie uchwały Prezydent Miasta.

d Ministerstwo Odbudowy d przekazało dnia 1 sierpnia 1948 roku na odbudowę 
Ratusza: 3 050 425 75 zł.

d Zarząd Miejski d z funduszów własnych wydatkował w roku 1948 kwotę: 
12 611 600 zł.

d Dar Społeczeństwa d na odbudowę Ratusza kwotę: 16 042 932 29 zł.
Suma świadczy wymownie o przywiązaniu jakie okazuje swemu Ratuszowi 

społeczeństwo poznańskie, a wielkość tej ofiary stałe zasilenie funduszu społecz-
nego każe wierzyć, że stosownie do planów Poznań w roku 1952 otrzyma swój 
Stary Ratusz w całej jego historycznej piękności.

d Ile wyniesie ogólny koszt odbudowy? d

Ogólne koszty przewiduje się na sumę 250 000 000 zł

Na rok 1948 przypada 40 000 000 zł

˝ ˝ 1949 ˝ 45 000 000 zł

˝ ˝ 1950 ˝ 55 000 000 zł

˝ ˝ 1951 ˝ 60 000 000 zł

˝ ˝ 1952 ˝ 50 000 000 zł

APP, ZMP, 119, s. 37-44.

208
1948 grudzień 31, Poznań – Skład osobowy oraz sprawozdanie finansowe 

Komitetu Odbudowy Starego Ratusza

I. Skład osobowy Komitetu w załączniku.
II. Sprawozdanie finansowe na dzień 16 grudnia 1948
1) na fundusz odbudowy Starego Ratusza z dobrowolnych darów społeczeństwa:
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wpłynęło: wydano:
w roku 1945 i 1946 zł 3 422 277 64 108 091 35
˝ ˝ 1947 zł 7 181 358 55 8 424 964 79
˝ ˝ 1948 zł 6 366 170 10 524 347 16

zł 16 969 756 29 9 057 403 30

W saldzie kredytowym 7 912 352 99 mieści się kwota z akcji z rozprzedaży 
cegiełek wynosząca na 16 marca 1948 – zł 1 695 041 zł oraz kwota 112 500 zł 
w papierach Premiowych Pożyczki Odbudowy Kraju w roku 1946 ofiarowanych 
przez [Komitet] Dzielnicowy Polskiej Partii Robotniczej Zakładów H. Cegielski 
(dotychczas niespieniężone).

III. Na odbudowę Ratusza do dnia 16 marca 1948 roku wydano 9 057 403 30
a) z funduszów dobrowolnych składek jak wyżej
b) z kredytów budżetowych            20 378 435
————————
razem        29 435 838 30
Z kredytów Ministerstwa Odbudowy –
prace wykonane przez Poznańską Dyrekcję Odbudowy
a) w roku  1947   zł 1 784 625 75
b) ˝ ˝ 1948   zł 1 265 800  3 050 425 75
————————————————
Dotychczasowy koszt odbudowy d 32 486 264 05 d

Kierownikiem odbudowy Starego Ratusza jest inż. architekt Roger Sławski, 
zastępcą architekt Sawicki.

d Skład Komitetu Odbudowy Starego Ratusza d 

1. Prezydent Miasta – przewodniczący
2. Klause Franciszek wiceprezydent – wiceprzewodniczący
3. Stokowski Edward – przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej
4. mgr Korokowski Stanisław – sprawozdawca i propaganda
5. naczelnik Tyrakowski Nikodem – skarbnik
6. naczelnik Jurek Marian – sekretarz
7. radca Sławski – kierownik Odbudowy Ratusza
8. Cuprych Michał członek Miejskiej Rady Narodowej, ul. Bł. Winklera 36/4
9. Cichy Jan – członek Miejskiej Rady Narodowej, ul. Staszica 8/9
10. Marchewczyk Józef – były radny miasta, ul. Marcelińska 61
11. Mielcarek Alfons – członek Miejskiej Rady Narodowej, ul. Wrocławska 14/7
12. Borys Jan – członek Miejskiej Rady Narodowej, ul. Raczyńskich 2/8
13. Gmurowski Witold, ul. Poplińskich 11/10
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14. Jabłoński Antoni – członek Miejskiej Rady Narodowej, ul. Podolska 13
15. inż. Zaus Jan – członek Miejskiej Rady Narodowej, ul. Ogrodowa 11
16. mgr Kępiński, Urząd Wojewódzki, Wydział Kultury i Sztuki
17. Cibor Jan – prezes Restauratorów (Stary Ratusz) – piwnica
18. Woźniak Franciszek – prezes Wielkopolskiego Związku Zrzeszeń Kupieckich 
– ul. Zwierzyniecka
19. Śmigielski Henry – prezes Syndykatu Dziennikarzy, ul. Jagiełły 3
20. Przybyła Kazimierz, św. Marcin (skład)
21. Redlarski, Cechmistrz Cechu Rzeźnicko-Wędliniarskiego
22. Ludwiczak Marian – cechmistrz Cechu Piekarzy
23. mgr Kluczyński Józef
24. Muszyński Nikodem – prezes Izby Rzemieślniczej, Wały Zygmunta Starego, 9
25. Górski Stanisław, Wroniecka 33 (skład)
26. Dr Nowicki Tomasz – naczelnik Wydziału Planowania Ekonomicznego
27. inż. Ballenstaedt – Stary Ratusz
28. inż. Serwacki – „ „
29. Kaczmarek Ignacy – naczelnik Wydziału Pomiarów
30. Maćkowiak Stanisław – budowniczy
31. arch. Sawicki – Stary Ratusz
32. ppłk. Janasek Konrad – prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Uczestników 
Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację, Klonowicza 3
33. pułkownik Róg-Mazurek Feliks – I sekretarz Wojewódzkiego Związku Uczest-
ników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację
34. Kałamajski Stefan – prezes Izby Przemysłowo-Handlowej, Mickiewicza 31
35. architekt Gromadziński – Poznańska Dyrekcja Odbudowy, ul. Dąbrowskiego 12
36. inż. Trzciński Jan, Daszyńskiego 114, mieszkania 16
37. Romanowski Antoni, ul. 27 Grudnia 20
38. Czekała Wincenty, ul. Walki Młodych 4
39. Zywert Marian, ul. Składowa 4
40. inż. Pękalski, Regionalna Dyrekcja Planowania
41. Andruszkiewicz Ryszard, Bank Gospodarczy Spółdzielnia „Społem” – ul. Czer-
wonej Armii
42. Adamski Karol – skład żelaza, ul. św. Marcina
43. Żniński Bogdan, 27 grudnia 17
44. Biedermann Tadeusz – drogeria, ul. Daszyńskiego 19
45. Jurkowski Stanisław – dyrektor Biura Prezydialnego Miejskiej Rady Narodowej
46. Zagierski Jan – naczelnik „Głosu Wielkopolskiego” Wyspiańskiego 10
47. Danielewski Bohdan – naczelny redaktor „Kuriera Wielkopolskiego”, Wy-
spiańskiego 10
48. Rosman Zbigniew – naczelny redaktor „Gazety Zachodniej”, Chełmońskiego 22
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49. Leny-Kisielewski Władysław – naczelny redaktor „Expressu Poznańskiego”, 
ul. Czerwonej Armii 15
50. Nowak Eugeniusz – naczelny redaktor „Dziennika Ludowego”, ul. Sołacka 9
51. Kuno Stanisław – naczelny redaktor „Polski Lud”
52. Stanisławski Andrzej – dyrektor Polskiej Agencji Prasowej56, Sew. Mielżyń-
skiego 8
53. inż. Świerczyński Aleksander – II wiceprezydent miasta
54. Kostaszak Adam – dyrektor „Polskiego Radia”, ul. Berwińskiego 5
55. inż. Zygmanowski – Zakłady Siły, Światła i Wody, ul. Grobla 15
56. inż. Śmigaj – Poznańska Dyrekcja Odbudowy, ul. Mickiewicza
57. Czarnecki Władysław – naczelnik Wydziału Planowania i Rozbiórki Miasta
58. architekt Kirkin Stanisław – Biuro Odbudowy Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, ul. Rokossowskiego
59. Stachowiak Wiktor – naczelnik Wydziału Budowlanego
60. radca Wróblewski – Urząd Wojewódzki
61. inż. Zieliński – Wydział Planowania i Rozbudowy Miasta
62. inż. Tyc – naczelnik Wydziału Nadzoru Budowlanego
63. Rościszewski Władysław – ul. Poplińskich 4/5
64. Lisiecki Kazimierz – delegat Wydziału Kultury i Sztuki
65. mgr Maisel – Państwowa Dyrekcja Odbudowy

APP, ZMP, 118, s. 19, 24-25.

56 Polska Agencja Prasowa – publiczna agencja prasowa i informacyjna w Polsce, założona 
w 1918 roku jako Polska Agencja Telegraficzna. W czasie drugiej wojny światowej działała 
na uchodźstwie, najpierw w Paryżu, a następnie w Londynie, gdzie funkcjonowała do 1991 
roku. W 1944 roku Związek Patriotów Polskich powołał w Moskwie Polską Agencję Prasową 
„Polpress”, która w 1945 roku przeniosła się do Warszawy, gdzie działa do dziś.
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209
1949 styczeń 5, Poznań – Sprawozdanie z działalności Komisji 

Architektonicznej dotyczące 1948 roku

Komisja Architektoniczna odbyła w roku ubiegłym 25 posiedzeń i dokonała 
2 komisyjnych wizji lokalnych.

Do Komisji wpłynęło ogółem 1 263 spraw, z czego 325 rozpatrzonych było 
na posiedzeniach, a 838 załatwionych odręcznie przez referenta Komisji.

Wśród wniosków budowlanych rozpatrywanych przez Komisję znajduje się:
1) Projekt odbudowy kościoła św. Marcina
2) Projekt budowy kościoła św. Antoniego w Starołęce
3) Projekt budowy budynku laboratoryjnego dla Szkoły Inżynierskiej przy ul. Ber-
gera
4) Projekt rozbudowy gmachu Akademii Handlowej
5) Projekt budowy Domu Akademickiego dla studentów Akademii Handlowej 
przy ul. Szamarzewskiego
6) Projekt przebudowy gmachu Collegium im. K. Marcinkowskiego przy ul. Da-
szyńskiego
7) Projekt budowy Zakładu Technologii Rolnej Uniwersytetu Poznańskiego przy 
ul. Golęcińskiej
8) Projekt budowy Roszarni Lniarsko-Konopnej Uniwersytetu Poznańskiego przy 
ul. Golęcińskiej
9) Projekt budowy Domu Akademickiego Koła Rolników Uniwersytetu Poznań-
skiego w Golęcinie
10) Projekt budowy Szkoły Podstawowej i Zbiorczej na Świerczewie 
11) Projekt budowy Szkoły Podstawowej na Starołęce
12) Projekt budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Kosynierskiej
13) Projekt budowy Bursy Towarzystwa Burs i Stypendiów przy ul. Jagiełły
14) Projekt budowy Gmachu Zjednoczonej Polskiej Partii Robotniczej – przy ul. 
Armii Czerwonej
15) Projekt budowy Domu Społecznego w Junikowie
16) Projekt budowy Domu Społecznego w Głównie
17) Projekt budowy Domu Parafialnego w Junikowie
18) Projekt budowy Domu Kultury Żołnierza Bezp.57 przy ul. Grunwaldzkiej 
19) Projekt odbudowy Domu Żołnierza przy ul. Niezłomnych 
20) Projekt budowy Gmachu dla Agend Ministerstwa Odbudowy przy Wałach 
Zygmunta Augusta
21) Projekt odbudowy Gmachu Sądu Okręgowego przy Al. Marcinkowskiego
22) Projekt odbudowy Gmachu dla Archiwum Państwowego przy Placu Wielko-
polskim
57 [Skrót niezrozumiały]
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23) Projekt budowy Gmachu Administracyjno-Warsztatowego Zakładów Siły, 
Światła i Wody na Dębcu
24) Projekt budowy Gmachu Urzędu Skarbowego przy ul. Cieszkowskiego
25) Projekt odbudowy Gmachu dla Ośrodka Zdrowia przy ul. Słowackiego
26) Projekt budowy Domu Kupca Polskiego przy ul. Zwierzynieckiej
27) Projekt przebudowy Wieży Górnośląskiej na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich
28) Projekt odbudowy Hali Wystawowej nr 3
29) Projekt odbudowy Hali Wystawowej nr 9 (Rzemiosła Polskiego)
30) Projekt budowy Pawilonu Wystawowego Ministerstwa Komunikacji na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich
31) Projekt budowy Pawilonu Wystawowego Wzorcowych Sklepów Centrali 
Tekstylnej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
32) Projekt budowy Hali Sportowej na terenie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich
33) Projekt budowy Gmachu Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych 
przy ul. Roosevelta
34) Projekt budowy Gmachu Powszechnego Domu Towarowego przy Placu 
Gwarnym 
35) Projekt budowy Mostu na Warcie im. Królowej Jadwigi
36) Projekt budowy Mostu na Cybinie – na Malcie
37) Projekt architektonicznego rozwiązania wewnętrznej zabudowy Starego Rynku
38) Projekt odbudowy budynków budniczych na Starym Rynku
39) Projekt rekonstrukcji budynku dawniej Arsenału Miejskiego na Starym 
Rynku
40) Projekt rekonstrukcji budynku danej Wagi Miejskiej

f oraz: f

na budowę domów mieszkalnych przypada  107 spraw
na odbudowę domów mieszkalnych ˝   70 ˝
na rozbudowę ˝ ˝ ˝   23 ˝
na budowę Zakładów Przemysłowych ˝   9 ˝
na budowę warsztatów przypada    5 ˝
na zabudowę gospodarczą     6 ˝
na budowę magazynów i baraków przypada  11 spraw
na budowę garaży     6 ˝
na budowę parkanu     6 ˝
na budowę kiosków     4 ˝
na budowę lokali handlowych     5 ˝
na budowę różnych obiektów    9 ˝
na godła reklamowe     12 ˝
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Na sprawy załatwione przez referenta przypada ogółem 838 spraw, z czego:
na budowę domów mieszkalnych przypada  233 spraw
na odbudowę domów przypada    100 ˝
na rozbudowę domów mieszkalnych przypada  67 ˝
na zabudowę warsztatową  ˝  57 ˝
na zabudowę gospodarczą  ˝  158 ˝
na budowę magazynów i baraków ˝  80 ˝
na budowę garaży   ˝  39 ˝
na budowę parkanu    ˝  64 ˝ 
na budowę kiosków   ˝  18 ˝
na budowę lokali handlowych ˝   22 ˝
na godła reklamowe   ˝  78 ˝
na różne    ˝  14 ˝

Niezależnie od załatwienia wycenionej liczby spraw referent Komisji odbył 
szereg konferencji omawiając przedłożone sprawy i udzielając wskazówek odno-
śnie przepracowania projektów. 

APP, ZMP, 44, s. 36-39.

210
1949 styczeń 7, Poznań – Pismo obywatela Lesława Seredyńskiego dotyczące 

odbudowy Poznania

WYCIĄG
z protokołu z posiedzenia Komisji Techniczno-Budowlanej, odbytego w ponie-

działek, dnia 7 lutego 1949 roku o godzinie osiemnastej w Nowym Ratuszu, 
pokój 204.

pp.
d Do punktu 5. porządku obrad: d

 d Przedmiot obrad: d Pismo obywatela Seredyńskiego z uwagami dotyczącymi 
kwestii odbudowy miasta. 

 Przewodniczący odczytuje pismo obywatela Seredyńskiego z dnia 7 stycz-
nia 1949 roku. Obywatel inż. Czarnecki wyjaśnia, że Zarząd Miejski dał 
zezwolenia na pobudowanie parterowego domku, kawiarni „As” i kilku 
składów obok dawnego Hotelu Bristol narożnik ul. Zwierzynieckiej i Jasnej, 
lecz z tym zastrzeżeniem, że zezwolenie to jest każdego czasu odwołalne. 
Na miejscu tym ma później stanąć hotel. Co do wybudowania domku go-
spodarczego przy ul. Grunwaldzkiej u wylotu ul. Wojskowej obywatel inż. 
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Czarnecki wyjaśnia, że postawienie tylnego domku gospodarczego w tym 
miejscu jest dopuszczalne. 

Obywatel inż. Czarnecki wyjaśnia dalsze uwagi zawarte w piśmie obywatela 
Seredyńskiego w kwestii odbudowy miasta, opracowania planu oraz wyznacze-
nia dzielnic podmiejskich na budowę domów jednorodzinnych, zaznaczając, 
że Związek Osiedli Robotniczych ma specyficzne zadanie budowy nowych osiedli 
i wszystkie kredyty na budowę osiedli robotniczych idą przez Związek Osiedli 
Robotniczych. Poza tym jest intencja zahamowania prywatnej inicjatywy. 

Komisja przyjmuje powyższe do wiadomości przekazuje sprawę przedmiotową 
według kompetencji do Wydziału Planowania i Rozbudowy Miasta.

Za zgodność wyciągu podpisał Jurkowski, Dyrektor Biura Prezydialnego 
Miejskiej Rady Narodowej

Lesław Seredyński     Poznań, 7 stycznia 1949
Poznań Szamotulska 22 mieszkania 4
Odbudowa Poznania
Do Miejskiej Rady Narodowej
w miejscu

Myślałem, że nie będę tylko wyrazicielem własnej opinii, jeżeli zwrócę uwagę 
wysokiej Radzie c na pewne skandaliczne momenty odbudowy miasta. c Wszyscy 
cieszymy się z każdego nowo odbudowanego gmachu, chcielibyśmy widzieć 
Poznań odbudowany nowocześnie. Biorąc bowiem pod uwagę jego położenie, 
przyszłość i tradycję zasługuje on naprawdę pod względem urbanistycznym na plan 
godny nowoczesnego miasta.

Tymczasem dzieją się tu dziwne rzeczy:
c Na rogu ulicy Dąbrowskiego i Roosevelta wybudowano parterowy domek c 

(kawiarnia As i parę składów obok) który można było postawić w jakieś pipidów-
ce, a nie w centrum miasta, naprzeciwko gmachu Komunalnych Kas Oszczęd-
ności. c Przy ulicy Grunwaldzkiej, u wylotu Wojskowej wybudowano c również 
w ostatnich dniach parterową, trzyokienną, krytą papą „posesję” która na pewno 
ulicy Grunwaldzkiej nie upiększa. W dzielnicy willowej c przy ulicy Szamotulskiej 
20 c wybudowano drewniany barak przypominający kurnik.

Między c ulicą Lubeckiego a Okrężną wybudowano c również coś co trudno 
określić, a co przypomina domek dla lalki.

Takich przykładów można by przytoczyć całe dziesiątki (domki parterowe 
na Św. Marcinie), lecz do pewnego stopnia nie można dziwić się ludziom i ich 
chęci posiadania własnego domku.

Ale właśnie w rękach kompetentnych czynników Zarządu Miasta winna 
spoczywać kontrola tego, co i jak się buduje. Nie można bowiem dopuścić do ze-



247

Ilustracja 17. Odbudowa zniszczonego w czasie drugiej wojny światowej mostu Chwaliszewskiego
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szpecenia jak i niewykorzystania odpowiednich miejsc do odbudowy planowej. 
To co się obecnie dzieje przeobrazi nasze miasto w „budowle” o architekturze 
domków działkowych.

Chciałbym tu rzucić pewną myśl która by do pewnego stopnia mogła zapobiec 
temu chaosowi, przy czym jeszcze bardziej pchnęłaby budownictwo jeśli chodzi 
o domki jednorodzinne. 

Należałoby opracować plan domu jednorodzinnego, wyznaczyć dzielnice, 
(podmiejskie) ulice, okręgi gdzie te domy można budować. Dać ludziom gotowy 
plan domu, wyznaczone miejsce i małą pożyczkę – niech budują! Centrum zosta-
wić na gmachy godne wielkiego miasta, a w okrąg stworzyć willowe względnie 
te jednorodzinne domy mieszkalne otoczone ogrodami.

Podpisał Lesław Seredyński

APP, MRN, 97, s. 59, 61.

211
1949 styczeń 21, Poznań – Uwagi w sprawie planowania i rozbudowy otoczenia 

Kolegiaty Poznańskiej (Fary)58

1. d Kościół. d Obecna Kolegiata Poznańska (Fara), zbudowana zasadniczo 
1650-1705, należy obok ratusza i (odbudowującej się) katedry do najpiękniejszych 
zabytków miasta Poznania.

a) Podczas wojny (1939-1945) kościół bardzo znacznie ucierpiał. Pod względem 
zewnętrznym ucierpiały najwięcej fasada południowa, która w roku 1948 została 
prawie całkowicie zremontowana i fasada północna od ul. Świętosławskiej. Niem-
cy zdjęli i zabrali wartościowy dach miedziany i zastąpili go zwykłą dachówką. 
Podczas końcowych działań wojennych (1945) dach został poważnie uszkodzony, 
ale pod koniec roku 1945 został naprawiony.

b) Po roku 1705 została wybudowana kopuła (której pierwotny rysunek odna-
leziono przed wojną w Paryżu). Jednakże kopuła okazała się zbyt ciężką i prezbi-
terium zaczęło się rysować, gdyż wybudowane było na świeżym nasypie po fosie 
miejskiej. Wobec tego, za króla Stanisława Augusta kopuła została zniesiona, jej 
ciężkie fundamenty nad sklepieniem na stropie jeszcze się zachowały. Ponieważ 
kopuła należy do istoty kościoła barokowego, nie dziw, że po rozpoczęciu remontu 
kościoła, konserwator wojewódzki, pan mgr Kępiński w roku 1947 z polecenia 

58 Autorem tekstu jest ksiądz kanonik Józef Jany, administrator parafii. Zob. B. Bielawna, Straty 
materialne miasta Poznania w latach 1939-1945 – materiały źródłowe w Zasobie Archiwum 
Państwowego w Poznaniu, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, r. XII/XIII/XIV, 
2005/2006/2007, s. 186.
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na naczelnego konserwatora w Warszawie na kilku konferencjach poruszył sprawę 
odbudowy kopuły. Miały być rozpoczęte prace przygotowawcze to jest wiercenia, 
pomiary i badania statyczne. Ostatnio jednak konserwator oświadczył, że z powo-
du braku funduszy na razie trzeba będzie odstąpić od tego zamiaru. Poznań więc 
nie będzie miał tak ważnego, a z punktu widzenia urbanistycznego wspaniałego 
zakończenia drugiego z rzędu zabytku swego.

c) Obecnie kościół Farny jest wzorowany na rzymskim kościele (il Gesù59), 
który Fara jako nowsza budowla może nawet przewyższa. Brak naszemu kościoło-
wi tylko tak zwanej d czwartej nawy podłużnej d, istniejącej w kościele rzymskim. 
Jednakże, obserwacje przy budowie obecnej kaplicy wieczystej adoracji (1947) wy-
kazują, że swego czasu zapoczątkowano wykonanie tej czwartej nawy podłużnej.

Ponieważ dom przy ul. Gołębiej 2 należy także do Kolegiaty, przeto jest zamiar, 
by te zaczętą czwartą nawę podłużną z biegiem czasu wykończyć, stwarzając to 
według wzoru rzymskiego kaplic stylowych (np. cechowa, kupiecka), potrzebnych 
zresztą z punktu widzenia praktycznego. Wejścia z kościoła do tej „czwartej nawy 
podłużnej” będą dwa, jedno dawne, to dzisiejsze wejście do kaplicy wieczystej 
adoracji, a drugie, mniejsze (z góry też przewidziane), trzeba wykonać w miejscu 
ołtarza św. Franciszka Borgiasza (tuż przy wejściu do prawej bocznej nawy kościel-
nej, zapewne z tego względu ołtarz ten od początku był prowizoryczny (z drzewa). 
Tutaj należałoby także wykonać przybudówkę między kościołem a domem Gołębia 2, 
(ewentualnie także zaokrągloną), celem wykonania przejścia czwartej nawy a zara-
zem klatki schodowej, jaka jest po drugiej stronie kościoła, aby stworzyć dogodne 
wejście do wielkiej, pięknej loży zachodniej. Wejście do równie pięknej małej loży 
zachodniej, od dawna zamurowane, znajduje się nad kaplicą wieczystej adoracji. 
W związku z projektowanymi pracami wejście to zostanie otwarte. Wykonanie tej 
„czwartej nawy podłużnej” będzie dalszym wzbogaceniem naszego kościoła i grodu.

2. d Otoczenie kościoła. d

Urbanistyczny wygląd otoczenia kościoła nasuwa nam następujące refleksje:
a) Fasada północna kościoła – po zremontowaniu wieżyczki, szczytu itd. nie-

wiele nasuwa możliwości zmian w otoczeniu, możliwych bez wielkich kosztów. 
Ważnym byłoby odbudowanie barokowego „Starego Gimnazjum” św. Marii Mag-
daleny z przepięknym dziedzińcem barokowym. Poza tym wysunięto propozycję, 
aby stworzyć pendant do pięknej figury Pana Jezusa, będącej na narożniku ul. Świę-
tosławskiej i Koziej po lewej stronie, idąc od kościoła. Na prawą stronę narożnika 
proponuje się przenieść równie piękną starożytną figurę Matki Boskiej (będącej 
od początku 20 wieku na probostwie farnym, gdzie jest prawie niewidzialna).

b) Fasada południowa. Nasuwa się myśl, aby fasadę tę dostatecznie odsłonić. 
Z tym łączy się ważny projekt, aby także z tej strony udostępnić kościół. Wejście 
59 Il Gesù – kościół pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus w Rzymie wybudowany w la-

tach 1568-1584. Głównym architektem przedsięwzięcia był Giacomo Barozzi da Vignola.
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do kościoła byłoby tu obok kaplicy wieczystej adoracji (dawne wejście na razie 
jest zamurowane). Należałoby tutaj wykonać dwie uliczki czy przejścia dla pie-
szych, jedną od ul. Wrocławskiej, a drugą od ul. Walki Młodych. Przejście od ul. 
Wrocławskiej mogłoby iść albo od bramy Hotelu Saskiego60 łącząc się z przejściem 
od ul. Walki Młodych (to więcej się zaleca, bo Hotel Saski jest zabytkiem), albo 
też wzdłuż sal Hotelu Saskiego, co by wymagało przebicia budynku. Wzdłuż całej 
fasady południowej kościoła mogłaby być uliczka lub placyk. Natomiast utworzenie 
pasażu przez tzw. mały dziedziniec Kolegiaty to jest między kościołem, a obecną 
kaplicą wieczystej adoracji, uważać należy za przedawnioną już dziś koncepcję, 
bo wymagałoby to zniszczenia dawnej, zabytkowej (oryginalnie sklepionej) 
kaplicy wieczystej adoracji (przedsionka dzisiejszej), zasypanie tu znajdującej 
się piwnicy, wykonanie tunelu ze względu na wejście względnie schody do małej 
zachodniej pięknej loży, a co gorsza zamknęłoby lub bardzo utrudniałoby wejście 
do kościoła i kapicy wieczystej adoracji, rozrywając ich jedność architektoniczną 
na dolnej kondygnacji. Ta sama zresztą trudność powstałaby od strony domu 
przy ul. Gołębiej 2, gdzie przewiduje się przejścia (od dawna projektowane) 
od kościoła do tzw. przyszłej czwartej nawy a także schody do pięknej wielkiej 
loży zachodniej. Pasaż taki byłby sprzeczny z całym założeniem fary i koncepcje 
te należy w interesie konserwatorskim, historycznym i praktycznym odrzucić. 
Gdyby na tym terenie nie miały powstać zieleńce, zalecałoby się tu przewidzieć 
plac pod mieszkania dla duchowieństwa i personelu Kolegiaty. Na lewo od 
kościoła, względnie od kaplicy wieczystej adoracji (patrząc na kościół) graniczą 
bezpośrednio sale Hotelu Saskiego, ciągnące się ku ul. Wrocławskiej. Gdyby ten 
budynek miał pozostać, wówczas byłyby tutaj sale dla stowarzyszeń starego miasta, 
bardzo pod tym względem ubogiego.

c) Fasada wschodnia, gdzie znajduje się zakrystia i wielki dziedziniec farny 
i wojewódzki, jest architektonicznie wykończona za wyjątkiem szczytu kościoła, 
wymagającego odbudowy. Niestety piękność budynku (z 18 wieku) znacznie 
ucierpiała przez niemieckie przebudówki.

d) Fasada zachodnia (której szczyt domaga się również odbudowy), łącząca się 
z wyżej wspomnianą „czwartą nawą podłużną” jest od tyłu całkowicie zabudowana. 
Gdyby się udało nabyć niewielką nieruchomość przy ul. Gołębiej 3, można by 
choć część odsłonić i może nawet wykonać „zaokrąglenie”, jak po drugiej stronie 
kościoła. 

e) Plac Kolegiacki jest miejscem na którym stała przesławna, wielka, stara, 
gotycka fara poznańska, większa od obecnej. Naokoło niej mieściły się kanonie 
i domy mieszkalne duchownych i personelu kościelnego Kolegiaty, a także domy 
sióstr i wdów, które kościołem i licznymi jego kaplicami (przeszło 15) i ołtarzami 

60 Hotel Saski – obiekt hotelowy znajdujący się w południowej części Starego Miasta, przy 
ul. Wrocławskiej 25 w Poznaniu. Został wybudowany w 1797 roku z inwestycji Józefa Mal-
czewskiego. Obecnie nie pełni już swoich funkcji.
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(52) się opiekowały. Jeszcze dzisiaj na tym placu znajdują się probostwo zabytkowe 
i inne budynki Kolegiaty. Poza tym są tu budynki Województwa, byłego Kolegium 
Jezuickiego, budowanego w pięknym stylu barokowym, przez Niemców mniej 
pięknie rozbudowane. Ponieważ nowy gmach Województwa buduje się obecnie 
na innym terenie, przeto przed Województwem nie jest konieczny plac dla reje-
strowania samochodów. Z rozważań urbanistycznych i historycznych zależałoby 
się odpowiednie zabudowanie placu Kolegiackiego i to zarówno od strony ul. 
Wodnej jak i od strony ul. Klasztornej. Budynki tu postawione nie powinny być 
głębokie, a możliwie z ogródkami od wewnątrz placu, aby przypominały pierwotny 
charakter tej starożytnej dzielnicy miasta.

d Uwaga. d Komunikacja powinna ułatwić zwiedzanie zabytków. Przeto tramwaj 
elektryczny przez ul. Wielką, Wodną do Śródki powinien być po wykończeniu 
mostu Chwaliszewskiego uruchomiony.

APP, MRN, 97, s. 128-131.

212
1949 luty 8, Poznań – Protokół posiedzenia Komisji Technicznej w sprawie 

nadania i zmiany nazw ulic

d 3. Nadanie i zmiana nazw ulic. d

Zważywszy, że Zarząd Miejski wydał w tych dniach nowy plan ogólny miasta 
Poznania, który wprowadza nowy podział miasta i wykazuje nazwy ulic upra-
womocnione, Komisja Techniczna nie zaleca dokonywania zmian w nazwach 
ulicznych do czasu wyczerpania pierwszego nakładu wymienionego pisma. 
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w obecnej chwili, na krótko przed otwar-
ciem Międzynarodowych Targów Poznańskich, wytwarza dezorientację wśród 
gości zamiejscowych.

Komisja Techniczna nie może wobec tego zalecić przemianowania nazw ulic: 
Młyńskiej, Rzepeckiego. Celem uniknięcia pomyłek co do osoby odznaczonej 
w nazwie ulic zaleca Komisja Techniczna umieszczenie jeszcze przed Targami 
tabliczki – pomniczka pod nazwą ulicy.

Według opinii Komisji Technicznej mogą w przyszłości być przemianowane 
w razie konieczności następujące ulice: Małe Garbary, Długa, Bóżnicza, Kręta, 
Wieżowa i Solna. Komisja zwraca uwagę na instrukcję Kancelarii Cywilnej 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dna 17 marca 1947 roku, która zabrania 
dokonywania zmian nazw ulic historycznych i kierunkowych oraz według osób 
żyjących. Instrukcja ta zresztą pokrywa się zupełnie z praktyką, stosowaną do-
tychczas przez Zarząd Miejski.
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Propozycje nazw dla nowych ulic, przedłożone przez Wydział VII, Komi-
sja akceptuje.

APP, ZMP, 48, s. 427 (fragment).

213
1949 luty 15, Poznań – Protokół posiedzenia Komisji Technicznej w sprawie 

odbudowy Bazaru

d 2. Odbudowa Bazaru d

 Stwierdzono, że uchwały Komisji z dnia 8 lutego 1949 zostały już przez 
Wydział II wykonane. Kierownik Derda podał do wiadomości, że mimo 
nieuzyskania na czas od prof. Schmidta planów, roboty postępują.

 Po szczegółowym omówieniu wszystkich trudności uzgodniono, że pracow-
nia prof. Schmidta do dnia 17 lutego 1949 dostarczy plany piwnic, parteru, 
І, II i III piętra oraz poddasza. Stwierdzono. że pracownia prof. Schmidta 
wydała bez upoważnienia opracowanie instalacji elektrycznej inż. Roc. Plany 
instalacji elektrycznych winne być dostarczone kierownikowi budowy.

 Stwierdzono dalej, że do dokumentacji należy również dostarczenie pod-
kładek ofertowych na dach.

 Pokój narożny na I piętrze (Paderewskiego) nie należy dzielić.

APP, ZMP, 48, s. 423 (fragment).

214
1949 luty 22, Poznań – Protokół z posiedzenia Komisji Technicznej w sprawie 

odbudowy Bazaru

d 2. Odbudowa Bazaru d

Na podstawie opinii inż. Ballenstaedta należy zerwać strop nad lokalem Pań-
stwowej Centrali Tekstylnej. Wydział XI wyda zarządzenie o natychmiastowe 
opróżnienie tego lokalu z uwagi na niebezpieczeństwo zerwania się stropu. Za-
rządzenie to z klauzulą natychmiastowej wykonalności doręczy inż. Tyc osobiście 
Dyrekcji Państwowej Centrali Tekstylnej.

Kierownik budowy architekt Derda zawiadomił, że pracownia prof. Schmidta 
nie dostarczyła przyrzeczonych rysunków i na dowód doręcza pismo kierownika 
robót z ramienia Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych o następującej treści:

 „Do Kierownika budowy architekta Derdy.
 Wypis z dziennika budowy.
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Ilustracja 18. Fragment ulicy Paderewskiego. Na drugim planie widoczna kamienica z zegarem 
pod numerem 10 – siedziba Banku Gdańskiego
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 Pomimo notatki w dzienniku budowy z dnia 16 lutego 1949 dotychczas nie 
otrzymałem żadnych rysunków. Jeszcze raz proszę pana architekta Derdę 
o spieszne dostarczenie tychże, w przeciwnym razie nie biorę żadnej od-
powiedzialności za terminowe wykonanie Bazaru.

      (-) Hieronim Nowicki kierownik robót”.
 Poznań, dnia 21 lutego 1949 roku.

Stwierdzono, że prace do- i odpływowe zalegają. Inż. Mendlewski przyrzekł, 
że do 12 marca 1949 roku zostaną wszystkie przewody zainstalowane. Kierownik 
budowy architekt Derda zaznacza, że gdyby przyrzeczenie te nie zostało zreali-
zowane, natenczas każe wszystkie bruzdy, przeznaczone pod rury, zatynkować.

Wiceprezydent Klause interweniował osobiście o przyspieszenie dostarcze-
nia planów. Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane mogą dostarczyć do robót 
parkieciarskich około 30 pracowników. Kierownik budowy stwierdza, że ilość 
ta jest niedostateczna, ponieważ układanie parkietów nastąpić może dopiero 
po ukończeniu wszystkich brudnych robót i żąda przygotowania 100 parkieciarzy. 
Postanowiono część robót parkieciarskich w razie konieczności powierzyć firmom: 
Bąkowski, Kamiński, Mielcarek.

Stwierdzono również, że Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane układają 
rurki do oświetlenia elektrycznego bez planu, ponieważ inż. Roc nie dostarczył 
jeszcze projektu.

Ułożenie rurek i zainstalowanie gniazd telefonicznych należy załatwić z Na-
czelnikiem Diamentem. 

APP, ZMP, 48, s. 431-432 (fragment).

215
1949 luty 26, Poznań – Odbudowa Hotelu Bazar w Poznaniu

d Przedmiot: d Zaliczka na odbudowę Hotelu „Bazar”
Sprawę zreferował obywatel Madajewski oświadczając, co następuje: 
„Międzynarodowe Targi Poznańskie są do pewnego stopnia oczkiem w głowie 

nie tylko Miejskiej Rady Narodowej, ale także Państwa w skali ogólnopaństwowej. 
Znaczenie Międzynarodowych Targów Poznańskich jest wszystkim dobrze znane 
i nie wymaga uzasadnienia. Sama rozbudowa Targów i coraz większa frekwencja 
osób przyjeżdżających z zagranicy zmusza Gminę miasta Poznania do zastanowienia 
się nad tym, gdzie ulokować gości zagranicznych na czas trwania Targów. Sprawa ta 
była dotychczas rozwiązywana w sposób prymitywny. Kilka hoteli, którymi Poznań 
dysponował, zostało przez działania wojenne zniszczone i dotąd ich nie odbudowa-
no. Gości lokowało się nieraz w prymitywnych warunkach prywatnie, co jednak ze 
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względu na prestiż Państwa jest niewskazane. Dlatego Komisarz dla spraw wystaw 
zwrócił Zarządowi Miejskiemu uwagę na konieczność zorganizowania odpowiednich 
noclegów dla gości zagranicznych na okres trwania Targów Poznańskich względnie 
innych wystaw, mających się odbyć na terenie Miasta Poznania. Kwestia ta jest nader 
pilna i Zarząd Miejski został dopingowany, aby jeszcze przed otwarciem Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich, w dniu 23 kwietnia 1949 roku zorganizować odpo-
wiedni hotel dla gości zagranicznych. Ponieważ na budowę nie dużo mamy czasu, 
Zarząd Miejski wybrał nadający się najbardziej na ten cel były hotel „Bazar”. Koszty 
związane z odbudową są jeszcze nieznane, gdyż nie mamy dokładnej dokumentacji. 
Należy przypuszczać, że koszt odbudowy Bazaru z urządzeniem wewnętrznym bę-
dzie wynosił ca 180 milionów złotych. Rada Państwa, jak również Centralny Urząd 
Planowania zapewnili Zarząd Miejski, że na ten cel będą przewidziane kredyty. 
Zarząd Miejski ma tylko kontynuować odbudowę Bazaru, którą prowadzi już i to 
w tempie przyspieszonym Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane. Chcę zwrócić 
uwagę, że aczkolwiek prace prowadzi się w tempie przyspieszonym – to Biała Sala 
i częściowo lokal reprezentacyjny nie będą na czas tegorocznych Targów oddane 
do użytku. Pewne roboty będą musiały być przeniesione na czas po Targach. Miastu 
chodzi w tej chwili o ca 100 pokoi aby były gotowe do użytku na tegoroczne Targi. 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wnosi o zaakceptowane projektu odbudo-
wy w zarysie, przeznaczając hotel ten na hotel miejski, i o upoważnienie Zarządu 
Miejskiego do wydatkowania 20 000 000 zł w formie zaliczki na pokrycie kosztów 
budowy, prowadzonej przez Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane. Dziś Zarząd 
Miejski otrzymał z Departamentu Inwestycji Kancelarii Rady Państwa telegram na-
stępującej treści: „Kredyt na odbudowę Bazaru 100 milionów przyznany z Funduszu 
Rady Państwa” – Wicedyrektor Departamentu Inwestycji Baliński.

Wnoszę w imieniu Komisji Finansowej o zaakceptowanie projektu odbudowy 
hotelu Bazar, przeznaczenie go na hotel miejski i upoważnienie Zarządu Miejskiego 
do wypłacenia zaliczki w kwocie 20 000 000 złotych Państwowemu Przedsiębior-
stwu Budowlanemu z tymże Zarząd Miejski winien dokończyć w najbliższym 
czasie dokumentacji technicznej i udzielić informacji, jakie będą dochody z hotelu.

d Uchwała nr 21/49 (L.dz. MRN 260/49) d

Miejska Rada Narodowa jednogłośnie zgodziła się na projekt odbudowy hotelu 
„Bazar Poznański” i przeznaczenie go na hotel miejski.

Miejska Rada Narodowa jednocześnie upoważniła Zarząd Miejski do wpłacenia 
zaliczki w kwocie 20 000 000 zł Państwowemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu z tym, 
że Zarząd Miejski dokona w najbliższym czasie dokumentacji technicznej budowy i po-
informuje Radę o wysokości dochodów przewidzianych z wyżej wymienionego hotelu.

APP, BP MRN, 20, s. 50-50v (fragment).
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216
1949 marzec 8, Poznań – Protokół posiedzenia Komisji Technicznej w sprawie 

odbudowy Bazaru

d 2. Odbudowa Bazaru d

Stwierdzono, że na skutek mrozu nastąpiła strata ok 8 dni roboczych.
Prace parkieciarskie, które rozpoczną się 1 kwietnia 1949 roku, należy przepro-

wadzić szczególnie szybko. Dla przyspieszenia należy sprowadzić z poza Poznania 
10-40 parkieciarzy i umieścić ich w Gospodzie Targowej. Ostatnią sprawę załatwi 
kierownik oddziału K. Kaczmarek z inż. Zausem lub dyrektorem Franunkiewiczem.

Instalację centrali telefonicznej należy wykonać na rachunek miasta, gdyż 
eksploatacja urządzeń będzie w ten sposób korzystniejsza. Prace te należy zlecić 
Państwowym Przedsiębiorstwom Budowlanym. Należy również formacie zlecić 
prace dokumentacyjne prof. Schmidtowi z zaznaczeniem, że dla przyspieszenia 
prac wydano zlecenie ustne prof. Schmidtowi. Sprawę należy przedłożyć na na-
stępne posiedzenie Kolegialnego Zarządu Miejskiego.

Ustalono, że każdy pokój ma otrzymać połączenie telefoniczne. Sprawy pralni 
załatwi się na następnym posiedzeniu.

Aby nie zmniejszać i nie zniekształcać holu, odstąpiono od urządzenia kiosku 
dla czasopism. Sprzedaż gazet i papierosów nastąpi przez chłopca hotelowego.

APP, ZMP, 48, s. 436 (fragment).

217
1949 marzec 15, Poznań – Protokół posiedzenia Komisji Technicznej w sprawie 

odbudowy Bazaru

d 2. Odbudowa Bazaru d

Kierownik budowy architekt Derda zaznajamia członków Komisji z trudnościa-
mi, wynikłymi na skutek opóźnienia prac instalacyjnych centralnego ogrzewania. 
Proponuje, aby zrezygnować raczej z uruchomienia centralnego ogrzewania, 
a wykute bruzdy do przewodów zatynkować. Po obszernej dyskusji nałożono 
na Poznańskie Zakłady Instalacyjne obowiązek ułożenia przewodów – bez grzej-
ników – do dnia 17 marca 1949 roku godzina 14.

Wiceprezydent Klause poczynił starania, aby sprowadzić do Poznania 50 
parkieciarzy z Wrocławia. W dniu 16 marca 1949 roku udzieli Wiceprezydent 
Norwat ścisłej odpowiedzi. Na wypadek, gdyby Wrocław nie mógł dostarczyć 
odpowiedniej ilości (50 parkieciarzy), należy natychmiast starać się o parkieciarzy 
w innych miastach. Obowiązek postarania się o odpowiednią ilość parkieciarzy 
nałożono na kierownika Oddziału Kazimierza Kaczmarka.
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Wykonanie bufetu, lady bufetowej i wyposażenia portierni należy zlecić Firmie 
Mulczyński & Szatkowski, Poznań, ul. Śniadeckich. Kosztorys złożony przez 
wymienioną firmę zbada kierownik oddziału K. Kaczmarek z tym, że prace należy 
rozpocząć zaraz, a formalne zlecenie zostanie udzielone po uzyskaniu uchwały 
Kolegialnego Zarządu Miejskiego.

Zobowiązano Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane, aby natychmiast roz-
począć prace na 3 zmiany.

APP, ZMP, 48, s. 440 (fragment).

218
1949 marzec 17, Poznań – Pismo Zarządu Miejskiego Stołecznego Miasta 

Poznania do Spółki Akcyjnej „Bazar Poznański” w sprawie odebrania 
budynków z powodu opieszałości w budowie

d Przedmiot: d Nieruchomość położona w Poznaniu, c przy Alejach Marcinkow-
skiego 10 i ul. Paderewskiego 7-8 c

Stwierdzono na miejscu, że d od 1945 roku, czyli przez okres czterech lat d nie 
ukończono odbudowy i nie doprowadzono wypalonych budynków na przedmio-
towej nieruchomości do stanu użytkowego. 

Wobec tego orzekam, że budynki te uznaje się za nienaprawione. Przeto 
na podstawie art. 7, ust. 3 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o rozbiórce 
i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny (Dz.U.R.P. 
z 1947 roku nr 37, poz. 181) znowelizowanego dekretem z dnia 25 października 
1948 roku (Dz.U.R.P. nr 50, poz. 389)

fd odbieram fd

Spółce Akcyjnej „Bazar Poznański”, jako właścicielowi przedmiotowych bu-
dynków, z powodu opieszałości w budowie, prawo do przeprowadzenia naprawy 
tychże budynków.

Niniejsza decyzja – z uwagi na ważny interes publiczny – jest d natychmiast 
wykonalna, d bez względu na ewentualne wniesienie odwołania do wyższej instancji 
(art. 87, ust. 3a i 4 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
22 marca 1928 roku o postępowaniu administracyjnym – Dz.U.R.P. nr 36, poz. 341).

Przeciw powyższemu przysługuje po myśli art. 82/83 Rozporządzenia Prezy-
denta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 o postępowaniu administracyjnym 
prawo odwołania się do obywatela Wojewody w Poznaniu w terminie czterna-
stodniowym, licząc od dnia następnego po doręczeniu niniejszego zarządzenia 
(Dz.U.R.P. nr 36, poz. 341 z dnia 24 marca 1928).
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Odwołanie winno być wniesione w podwójnym wykonaniu i zaopatrzone 
w opłatę skarbową w znaczkach stemplowych 50 zł oraz 5 zł od każdego załącz-
nika, za pośrednictwem tutejszego Wydziału.

Podpis: za Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału inż. dypl. E. Tyc

APP, Bazar Poznański. Spółka Akcyjna w Poznaniu, 63, s. 2.

219
1949 marzec 21, Poznań – Pismo Prezydenta stołecznego miasta Poznania 

do Ministerstwa Kultury i Sztuki w sprawie przyznania dodatkowych kredytów 
na odbudowę Starego Ratusza w Poznaniu

W związku z ukończeniem odbudowy wieży Starego Ratusza, Kierownictwo 
budowy przystępuje w roku 1949 do odbudowy dachów wklęsłych konstrukcji 
stalowej oraz do gruntownego odnowienia i zakonserwowania attyk renesansowych 
łącznie z [s]tropami. Prace te pochłoną poważne sumy, których nie jest w stanie 
złożyć – mimo swej ofiarności – społeczeństwo poznańskie, ani też Zarząd Miej-
ski, nie dysponujący odpowiednimi środkami finansowymi. Roboty budowlane 
są jednak już w takim stopniu zaawansowane, że kontynuacja ich jest istotnie ko-
nieczna. Tymczasem pomoc finansowa ze strony Rządu – jeśli chodzi o odbudowę 
togo zabytku narodowego – określić trzeba jako nieproporcjonalnie niską. W roku 
1946 Poznańska Dyrekcja Obudowy przeznaczyła na ten cel 1 000 000 zł, w roku 
1947 2 000 000 zł, w roku 1948 2 000 000 zł, zaś na rok 1949 wyznaczony został 
na zabytki bardzo skromny limit w wysokości 1 950 000 zł. Koszty odbudowy 
ponosiło więc dotychczas prawie włącznie społeczeństwo poznańskie.

W memoriale do Generalnego Konserwatora z dnia 31 maja 1948 roku podkre-
ślono, że Stary Ratusz przedstawia wyjątkową wartość zabytkową nie tylko dla 
miasta Poznania, lecz w takim samym stopniu dla całego Narodu Polskiego. Według 
opinii fachowców Stary Ratusz uchodzi przecież poza Wawelem za najpiękniejszy 
zabytek renesansowy nie tylko w Polsce, lecz w całej Europie na północ od Alp.

Na tym samym stanowisku stanął konserwator województwa poznańskiego, 
który pod naporem argumentacji rzeczowej poparł wymieniony memoriał bez 
zastrzeżeń w całej rozciągłości. Zapatrywanie Zarządu Miejskiego co do koniecz-
ności odbudowy Starego Ratusza poleciło również Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej jako najwyższa reprezentacja interesów kulturalnych społeczeń-
stwa wielkopolskiego.

Czy wobec, oczywistych dowodów ważności i pilności zagadnień nie należało 
się spodziewać, że władze centralne również ze swej strony przyczynią się w wy-
datniejszy sposób do odbudowy tego arcydzieła sztuki architektonicznej przez 
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przyznanie miastu, zniszczonemu w czasie działań wojennych w bardzo poważ-
nym stopniu i dźwigającemu się z podziwu godnym wysiłkiem z ruin głównie 
z własnych sił, większych limitów kredytowych na ten wzniosły cel? Czy w tych 
warunkach miasto nie zasłużyło na pomoc efektywną, a nie tylko symboliczną?

Zarząd Miejski z tym większą goryczą przedstawia niniejszy swe żale, ponieważ 
wie, że dla zabytków innych miast o znacznie mniejszej wartości często znajdą 
się bez większych trudności o wiele większe sumy. Można by z tego wnioskować, 
że potrzeby poszczególnych rejonów nie są uwzględniano równomiernie.

W tej sytuacji Zarząd Miejski zwraca się do Ministerstwa Kultury i Sztuki 
z usilną prośbą o przyznanie dodatkowych kredytów, które umożliwi dokończenie 
odbudowy Starego Ratusza.

Opinię Konserwatora Wojewódzkiego z dnia 29 maja 1948 roku w odpisie 
przy niniejszym załączamy.

APP, ZMP, 119, s. 49-50.

220
1919 kwiecień 6, Poznań – Odwołanie Spółki Akcyjnej „Bazar Poznański” 

zastępowanej przez adwokata A. Lossowa w Poznaniu od Zarządzenia 
Wojewody Poznańskiego z dnia 25 marca 1949

Do Ministerstwa Odbudowy 
w d Warszawie d 
przez Urząd Wojewódzki Poznański – Wydział Odbudowy
d w Poznaniu: d

Imieniem Spółki Akcyjnej „Bazar Poznański” której pełnomocnictwo załączam, 
wnoszę przeciwko zarządzeniem z dnia 25 marca 1949 roku, doręczonemu dnia 
26 marca 1949 roku, pismem Wydział Odbudowy z 25 marca 1949 roku, L.dz. 
Odb. O.A.VI-5/69

d odwołanie d

z wnioskiem o uchylenie zaskarżonego zarządzenia w całości.
d Uzasadnienie. d

zarządzanie przekazuje budynki w Poznaniu przy Alejach Marcinkowskiego 
10 i ul. Paderewskiego 7 i 8 Zarządowi Miejskiemu Stołecznego Miasta Poznania 
do odbudowy, powołując jako podstawę prawną art. 7 ust. 2 dekretu z 26 paździer-
nika 1945 (Dz.U.R.P. z 1947 r. Nr 37 poz. 181).

Wprawdzie decyzją Zarządu Miejskiego Stołecznego Miasta Poznania – Wy-
dział Bezpieczeństwa Budowlanego i Pożarowego, Odział Nadzoru Budowlanego 
z dnia 17 marca 1949 roku, L.dz. XI/I-W-I-215/47, odebrano Spółki Akcyjnej 



260

„Bazar Poznański” prawo do przeprowadzenia tych budynków, jednak decyzja 
Zarządu Miejskiego nie może być podstawą do wydania zarządzenia o przekazaniu 
do odbudowy. 

Wniesione przeciwko decyzji Zarządu Miejskiego odwołanie z dnia 28 marca 
1949 roku wykazuje, że Bazar przeprowadził dużym nakładem środków finan-
sowych i starań częściową odbudowę, co wyklucza stwierdzenie opieszałości 
w odbudowie. Odwołanie wykazuje również, że z powodu niezakreślenia terminu 
do ukończenia odbudowy stwierdzenie opieszałości jest niedopuszczalne. 

Odpis odwołania załączam. 
W związku z tym podnoszę, że nieprawomocna decyzja Zarządu Miejskie-

go, zaskarżona odwołaniem, nie uzasadnia wydania zarządzenia o przekazaniu 
do odbudowy. 

W końcu podnoszę, że już pismem z 30 marca 1946 roku, L.dz. 3191/Bud./46 
polecił Ministerstwu Odbudowy uwzględnić Bazar w rozdzielniku kredytów ban-
kowych na odbudowę. Bazar nie zawiódł okazanego mu poparcia, gdyż uzyskaną 
pożyczkę zużyto na zapoczątkowanie prac, a ponadto zainwestowano znaczne 
dalsze środki finansowe na odbudowę.

Skoro obecnie Zarząd Miejski w interesie społecznym przeprowadza w budyn-
kach Bazaru odbudowę hotelu, zabezpieczenie jego praw może nastąpić w drodze 
porozumienia, nie ma jednak podstawy prawnej ani potrzeby, by odbierać Spółki 
Akcyjnej „Bazar Poznański” jej uprawnienia.

Załączniki:
odpis odwołania z 28 marca 1949
pełnomocnictwo 

APP, Bazar Poznański. Spółka Akcyjna w Poznaniu, 63, s. 3-4.

221
1949 kwiecień 16, Poznań – Prośba o wyznaczenie kolaudanta dla 

przeprowadzenia robót w Starym Ratuszu w Poznaniu

Powołując się na Okólnik nr 15. z dnia 14 lutego 1949 roku Komitet Odbudowy 
uprzejmie prosi o wyznaczenie kolaudanta dla przeprowadzenia odbioru robót 
specjalnych wykonanych przy odbudowie Starego Ratusza przez firmę Bracia A. 
i T. Tyrała w Poznaniu, Rynek Łazarski 4, która wykonała mianowicie przy wieży 
tarcze zegarowe, emblematy, herby itp. z blachy miedzianej, częściowo pozłacanej. 
Z uwagi na dostarczone przez Wydział Finansowo-Majątkowy złoto do pozłocenia 
niektórych elementów i z uwagi na odbiór tych prac w szczególności, Wydział 
Finansowo-Majątkowy polecił Kierownictwu Odbudowy powołać do Komisji 
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Odbiorczej obywateli inż. architekta Zielińskiego z Wydziału VIII. przedstawiciela 
firmy Szulc, jubilera w Poznaniu oraz architekta Sawickiego.

Prosimy o możliwe wczesne ustalenie odbioru. Odpis pisma Wydziału Finan-
sowo-Majątkowego załączamy do łaskawej wiadomości.

Podpisał arch. Stefan Sawicki, Kierownik Odbudowy Starego Ratusza

APP, ZMP, 946, s. 74.

222
1949 kwiecień 23, Poznań – Uwagi Prezydenta Miasta dotyczące 
zagospodarowania przestrzennego części śródmieścia Poznania

Dla wzgórza św. Wojciecha i sąsiedztwa Placu Wielkopolskiego aż do Muzeum 
Wielkopolskiego i od Alei Marcinkowskiego do ul. Wronieckiej części śródmie-
ścia zniszczonych działaniami wojennymi w 1945 roku, opracowano nowy plan 
zagospodarowania przestrzennego według nowoczesnych wymogów architekto-
nicznych i higieny społecznej z szczególnym uwzględnieniem komunikacji.

Śródmieście było dawną fortecą pruską, a w każdej fortecy znaną była 
oszczędność miejska i wynikająca z tego ciasnota. Dzisiaj śródmieście miasta 
Poznania nie jest fortecą i jest najwyższy czas, ażeby wykorzystać zniszczenia 
wojenne w celu wprowadzenia minimum udogodnień do której ma prawo świat 
pracy XX wieku.

Dawniej ulice za wyjątkiem bardzo nielicznych natrafiały na pas fortyfikacji, nie 
mogąc wyjść z miasta. Obecnie należy wyprowadzić komunikację od miejsc biu-
rowo-handlowych do miejsc zamieszkania. Kluczowe znaczenie ma przedłużenie 
Alei Marcinkowskiego, tak na północ jak i południe, na północ przez Wzgórze św. 
Wojciech, przez zabudowujące się Winogrady do szosy Obornickiej; na południe 
poprzez cmentarz ewangelicki do ul. Daszyńskiego.

Likwiduje się tym sposobem wroga komunikacji nr 1, wąską ulicę Półwiejską, 
na której codziennie wydarzają się wypadki komunikacyjne. Tak samo należy 
poszerzyć ulicę Babińskiego – Małe Garbary, które to ulice winny otrzymać no-
woczesne środki komunikacyjne – trolejbus lub autobus.

Wypalona zabudowa nie powinna powstawać w takim stanie jak przed wojną, 
gdyż ta zabudowa stanowiła jaskrawy przykład spekulacji gruntowej, gdzie każdy 
metr kwadratowy był ściśle wykorzystany, a podwórka miały kształt głębokiej 
studni. Powoduje się przez to rozluźnienie zabudowy, z przerwami zabudowy 
bloków w celu przewietrzania ich; podwórka powiększają się, bo nie pozwoli się 
na budowę jednotraktowych oficyn i dopływ słońca i powietrza będzie zapewnio-
ny. W ogóle należy dążyć do tego, żeby w Śródmieściu mieszkało jak najmniej 
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ludzi, bo są tam nieodpowiednie warunki zdrowotne. Śródmieścia, jak w nowo 
powstających miastach radzieckich, powinny pomieścić administrację wszelkich 
rodzajów, biura, handel, instytucje różnego rodzaju, biblioteki, muzea, archiwa, 
wyższe szkolnictwo, sale koncertowe, teatry i kina, siedziby wszelkich związków, 
pływalnie kryte, detaliczne hale targowe, itp.

Nie powinno się zapominać o przykładach budownictwa z czasów przedrozbio-
rowych, bo jest to dowód, że w Polsce budowano już przed okupacją niemiecką. Bo 
przecież młodzież szkolna, ucząca się geografii i historii będzie pytać się, gdzie są 
te miejsca i budynki – gdzie Władze Polskie w XIII wieku zatwierdzały sieć dróg 
handlowych i stworzyły zaczątki Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie 
odbywały się hołdy krzyżackie, to wszystko działo się w Zamku rządowym księcia 
Przemysła. Budynek ten powinien być odbudowany z gruzów na pomieszczenie 
zbiorów Muzeum Wielkopolskiego.

Wybujała spekulacja budowlana zaczęła w pierwszej połowie XX wieku nadbu-
dowywać wszystkie kamienice w Śródmieściu, ażeby czerpać zyski z niezdrowych 
mieszkanek proletariackich. Dzisiaj nie uznajemy takiego wzbogacenia się kosztem 
narodu, wobec tego odbudowuje się domy Starego Miasta, winny wrócić do dawnej 
wysokości, to jest dwóch pięter. Pozwoli to na przywrócenie właściwej zabudowy 
i wysokości w wąziutkich uliczkach Starego Miasta.

Szczególną uwagę zwrócono na przywrócenie godności najpiękniejszemu pla-
cowi miasta Poznania, Staremu Rynkowi, świadkowi wzniosłych chwil dziejów 
miasta Poznania. Powinna powstać z gruzów poza Ratuszem i Wagą wewnętrzna 
zabudowy Starego Rynku, jako założenie wybitnie słowiańskie – w zachodniej 
Europie wnętrza rynków nie były zabudowywane. Skromne, ale zharmonizowane 
budowle starego miasta staną się poważnym magnesem turystyki wewnętrznej, 
świadcząc po wszystkie czasy o bezpośredniości zdrowej naszej kultury polskiej, 
tak odmiennej we wszystkich swoich przejawach od zachodu. Odbudowane frag-
menty murów obronnych średniowiecznych, których koszt odbudowy jest znikomy, 
przypominać nam będą o odparciu oblężenia krzyżackiego i innych naporów ger-
mańskich. Powody, dla których miejscowe Władze życzyłyby sobie przyspieszenia 
uchwalenia tego planu, aczkolwiek brak jeszcze szczegółów, jak np. warstwie, są 
następujące: uporządkowanie Wzgórza z kościołem św. Wojciecha, z usunięciem 
zabudowań przemysłowych, jak Akwawitu i innych, w celu zamienienia na zieleń 
publiczną, służąca dla dziatwy z przedszkoli i innych. Przeprowadzenie Alei Mar-
cinkowskiego poprzez ruiny domu Dowództwa Ochrony Korpusu służyć będzie 
do uregulowania własności Ojców Karmelitów Bosych.

Rozbudowa Muzeum Wielkopolskiego w oparciu o skromną strefę zieleni 
wzdłuż średniowiecznych murów obronnych, okalającą pamiątkowy zamek Prze-
mysła, jako części Muzeum Wielkopolskiego.

Odbudowa dawniejszego Sądu Apelacyjnego na archiwum państwowe oraz 
dom przy placu Wielkopolskim nr 10a na archiwum miejskie.
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Rozbudowa poczty na sąsiedniej parceli przy Alejach Marcinkowskiego oraz 
po północnej stronie ul. 23 Lutego przy Alejach Marcinkowskiego i Placu Wiel-
kopolskim.

Budowa detalicznej hali targowej przy ul. Bóżniczej w sąsiedztwie Targowicy 
Rzeźni Miejskiej z bocznicą kolejową od dworca Tamy Garbarskiej, przewidzianą 
dekretem obywatela Wojewody Poznańskiego.

Podpisał: inż. Zieliński

APP, ZMP, 95, s. 209-211.

223
1949 maj 4, Poznań – Protokół posiedzenia Komisji Planowania w sprawie 

podziału kredytów na odbudowę gmachów Uniwersytetu Poznańskiego

Przewodniczący: Jego Magnificencja Rektor Ajdukiewicz
Obecni  Dziekani: Chanowicz, Jonscher, Witkowski, Rudnicki, Barbacki, Do-

browolski
Członkowie Komisji: Zimermann, Frankowski, Czarnecki, Dreszer, Szczeniowski, 

Staniewicz, Dyrektor Świerczyński, Dyrektor Winiewicz, Dyrektor 
Jaśkiewicz, Prof. Suszko oraz Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy, Woj-
ciechowski, Naczelnik Maisel.

Do prowadzenia protokołu Jego Magnificencja Rektor zaprosił prof. Stanie-
wicza.

Na porządku dziennym sprawa podziału kredytów na odbudowę na rok 1949 
oraz sprawy bieżące.

Wobec tego, że nie przybył jeszcze Dyrektor Odbudowy, Jego Magnificencja 
Rektor proponuje rozpatrzenie spraw bieżących

1) Dyrektor Jaśkiewicz prosi by wnioski importowe były przesyłane przez po-
szczególne zakłady nie do Ministerstwa Oświaty, lecz do Rektoratu, który skieruje 
te wnioski na Komisję Planowania, a po uchwaleniu zatwierdzony wniosek prześle 
do Ministerstw Oświaty.

2) Dyrektor Jaśkiewicz komunikuje, że Ministerstwo Oświaty przygotowuje 
nowy okólnik w sprawie zakupu zagranicą książek. Wobec tego nie należy jeszcze 
przygotowywać wniosków importowych na książki. Dyrektor Jaśkiewicz wyja-
śnia na zapytanie obecnych, że towary zagraniczne będące do nabycia w złotych 
polskich na Targach Poznańskich można zakupywać bez składania wniosków im-
portowych, ale tylko w ramach przyznanych zakładom kredytów inwestycyjnych, 
które dotąd jeszcze nie zostały otwarte.
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3) Po przybyciu Dyrektora Wojciechowskiego Dyrektor Administracyjny 
Jaśkiewicz referuje plan budowlany na rok 1949. Na ten cel Uniwersytetowi 
zostały w roku bieżącym przyznane kredyty wysokości 71 125 000 zł, przy czym 
jak wyjaśnia Dyrektor Wojciechowski z kwoty tej musi być zaoszczędzone 6,7% 
z globalnej sumy. Dyrektor Jaśkiewicz referuje, że podział kredytów został do-
konany w sposób następujący:
a) na Collegium Chemicum zostało przyznane 22 425 000 zł z czego winna być 
potrącona kwota 3 500 000 zł refundowanych Wydziałowi Rolniczo-Leśnemu od 
którego ta suma została chwilowo pobrana.
b) na Collegium Anatomicum przyznano 9 750 000 zł
c) na Collegium Marcinkowskiego 9 750 000 zł
d) na szpital im. Rektora Święcickiego 6 820 000 zł
e) Zakład Mikrobiologii 4 875 000 zł
f) Klinika Oczna 4 875 000 zł
g) Collegium Medicum 4 875 000 zł
h) Drukarnia Uniwersytecka 2 925 000 zł
i) Technologia Rolnicza 1 950 000 zł
j) Chemia Rolna 1 950 000 zł
k) Collegium Minus 975 000 zł

Jego Magnificencja Rektor wyjaśnia, że naprzód należy załatwić sprawę 
kredytów przyznanych Klinice Ocznej w wysokości 4 875 000 zł. W sprawie tej 
wyłoniły się następujące trudności:

Pracownia służby zdrowia wyjaśniła, że odbudowa Zakładu w ramach projek-
towanego programu nie może być zrealizowana. Również są trudności z odbu-
dową Kliniki w dotychczasowym miejscu, gdyż projektuje się rozbudowę kliniki 
na Grunwaldzkiej, względnie innej dzielnicy miasta. Wobec tego zachodzi koniecz-
ność odroczenia budowy Kliniki Ocznej i przeniesienia jej na razie do Szpitala 
Przemienienia Pańskiego, co oczywiste stanowić będzie pewne prowizorium, 
wobec czego zwolniony zostaje kredyt w wysokości 4 875 000 zł. Dyrektor Admini-
stracyjny W. Jaśkiewicz proponuje z kwoty tej przeznaczyć 2 500 000 zł na Zakład 
Chemii Farmaceutycznej a pozostałość przyznać na prace w Collegium Minus.

Dziekan Jonscher zgadza się, że budowa Kliniki na dawnym miejscu jest nie-
możliwa. Ministerstwo Budownictwa projektuje budowę szpitala na Golęcinie, 
wobec czego stwierdza, że należy rozwiązać prowizorycznie sprawę lokalu dla 
Kliniki Ocznej w Szpitalu Przemienienia Pańskiego, zaś kredyt ten użyć na wy-
kończenie robót w Szpitalu H. Święcickiego, pozostałość zaś przeznaczyć na prace 
w Collegium Anatomicum.

Dyrektor Wojciechowski, motywując swój wniosek względami technicznymi, 
prosi o przyznanie z powyższej sumy, przede wszystkim kredytów na wykończenie 
rozpoczętej budowy w Collegium Święcickiego, z tym, że pozostałość może być 
przeznaczona na rozpoczęte roboty w Collegium Anatomicum.
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Dziekan Suszko podnosi konieczność przeznaczenia odpowiedniej kwoty 
Wydziałowi Farmaceutycznemu, który uprzednio został pokrzywdzony, gdyż 
nic nie otrzymał, a kredyty przyznane zostały na Anatomicum. Dziekan Prof. 
Szczeniowski wnosi o przyznanie 2 500 000 zł Farmacji, a pozostałość na Colle-
gium Święcickiego.

Dziekan Dobrowolski popiera gorąco wniosek o przyznanie Farmacji 2 500 
000 zł, gdyż są one konieczne na remonty lokalu, w którym ma się odbyć kurs 
urządzany na żądanie Ministerstwa Zdrowia. Dziekan Jonscher w imię zgody 
Wydziałowej proponuje, by pozostałe kredyty po wykończeniu prac w Collegium 
Święcickiego przeznaczyć na potrzeby Wydziału Farmaceutycznego.

Jego Magnificencja Rektor reasumując dyskusję stawia wiosek, by z sumy 4 
875 000 zł przyznanych Klinice przeznaczyć 2 500 000 zł Wydziałowi Farmaceu-
tycznemu na remont lokalu Chemii Farmaceutycznej, 1 200 000 zł na dokończenie 
prac w Collegium Święcickiego i 1 175 000 zł na remont w Collegium Minus.

Wniosek jednogłośnie uchwalono.
Jego Magnificencja Rektor proponuje, by z kredytów przyznanych Collegium 

Chemicum w wysokości 22 425 000 zł po potrąceniu 3 500 000 zł zwrotnych 
Wydziałowi Rolniczo Leśnemu, a więc z pozostałych 18 925 000 zł, 1 500 000 
zł przeznaczyć na remont Collegium Minus. A więc kredyt przyznany Collegium 
Chemicum po potrąceniu wyniesie 17 425 000 zł.

Prof. Czarnecki podnosi konieczność wykonania remontów dachów w Colle-
gium Anatomicum i utrzymuje wyjaśnienia Dyrektora Wojciechowskiego, że re-
monty te zostaną wykonane.

Naczelnik Meissner z Dyrekcji Odbudowy stwierdza, że 3 500 000 zł pozo-
stały przyznane Wydziałowi Rolniczo-Leśnemu na Zakład Rybactwa. Wobec 
przeznaczenia jednak obecnie kredytów tych na budowę Chemii Rolnej należy 
wystąpić do Ministerstwa Odbudowy o virement, co Dyrekcja Odbudowy doko-
na, o ile otrzyma odpowiedni wniosek, ewentualnie nowy rozdzielnik kredytów 
z Rektoratu Uniwersytetu.

Jego Magnificencja Rektor stwierdza, że rozdzielnik taki zostanie przesła-
ny. Dyrektor Jaśkiewicz referuje konieczność wykonania remontów w Colle-
gium Philosophicum (wykonanie ustępów) kosztem 200 000 zł oraz budowę 
prowizorycznego magazynu (barak) dla Biblioteki Uniwersyteckiej kosztem 
1 000 000 zł.

Jego Magnificencja Rektor zapytuje Dyrektora Wojciechowskiego czy Uni-
wersytet może użyć kredyty budowlane na budowy prowizoryczne i uzyskuje 
wyjaśnienie, że jest to możliwe.

Dyrektor Wojciechowski przewiduje jednak trudności w uzyskaniu zezwolenia 
wzniesienia baraku na terenie bibliotecznym.

Na zapytanie Jego Magnificencji Rektora skąd można uzyskać kwotę 1 200 000 
zł prof. Suszko wyjaśnia, że sumę tę można uzyskać obniżając kredyty przyznane 
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Drukarni Uniwersyteckiej o 1 200 000 zł, na co Dyrektor Winiewicz wyraża swoją 
zgodę, wobec czego wniosek dziekana Suszki uchwalono jednomyślnie. W ten 
sposób podział kredytów po uwzględnieniu uchwalonych wniosków przedstawił 
by się w sposób następujący:

a) Collegium Chemicum 17 425 000 zł
b) Collegium Anatomicum 9 750 000 zł
c) Collegium Marcinkowskiego 9 750 000 zł
d) Szpital Uniwersytecki Święcickiego 8 020 000 zł
e) Zakład Mikrobiologii 4 875 000 zł
f) Collegium Medicum 4 875 000 zł
g) Drukarnia Uniwersytecka 1 725 000 zł
h) Technologia Rolnicza 1 955 000 zł
i) Chemia Rolna 5 450 000 zł
j) Collegium Minus 3 650 000 zł
k) Wydział Farmaceutyczny 2 500 000 zł
l) Collegium Philosophicum 200 000 zł
ł) Biblioteka Uniwersytecka 1 000 000 zł
Jednocześnie uchwalono na wniosek Jego Magnificencji Rektora nie rozpatry-

wać na posiedzeniu Komisji podziału kredytów na poszczególne roboty poszcze-
gólnych gmachów, przy czym na wniosek Dziekana Prof. Suszki uchwalono by 
sprawę podziału załatwił Dyrektor Administracyjny Jaśkiewicz w porozumieniu 
z Dyrektorem Odbudowy Wojciechowskim biorąc za podstawę uchwałę z dnia 
6 kwietnia zmienioną uchwałami powziętymi na dzisiejszym posiedzeniu. Również 
uchwalono prosić Jego Magnificencję Rektora w porozumieniu z Dyrektorem Ad-
ministracyjnym i Dyrektorem Odbudowy przeprowadzić repartycję oszczędności 
z poszczególnych przyznanych kredytów.

4) Wolne wnioski
Dziekan Dobrowolski prosi Dyrekcję Odbudowy o przyśpieszenie robót Wy-

działu Farmaceutycznego. Dziekan Suszko natomiast podnosi konieczność szyb-
kiego wykonania robót uniwersyteckich ze względu na to, że w roku bieżącym 
nie będzie terminu ulgowego.

Dyrektor Wojciechowski wyjaśnia, że zdaje sobie z tego sprawę i że niezwłocz-
nie po załatwieniu spraw formalnych, które nie są jeszcze załatwione, zwłaszcza 
jeśli chodzi o dokumentację prawną, koszty, które poniesie Dyrekcja Odbudowy 
na rachunek Uniwersytetu przystąpi niezwłocznie do robót na dwie zmiany.

Dziekan Suszko podnosi, że dach na Mikrobiologii został wadliwie wykonany 
i nieprzyjęty przez Komisję Kolaudacyjną. Należy jak najrychlej dokonać poprawek 
i prosi Dyrekcję Odbudowy o dopilnowanie tej sprawy. Naczelnik Maisel prosi by 
uchwalony podział kredytów traktować jako definitywny, gdyż wszelkie zmiany 
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ogromnie opóźniają wykonanie robót i uzyskuje zapewnienie Magnificencji, że plan 
rozdziału kredytów zostanie przesłany Dyrekcji w bieżącym tygodniu.

Dyrektor Jaśkiewicz referuje sprawę urządzenia sali w Collegium Medicum 
(60 miejsc siedzących) kosztem 200 000 zł. W sali tej wkładowej zainteresowani 
są Prof. Frankowski, Blachowski i Dettloff. Remont ten należy pokryć z fundu-
szów (kredytów) inwestycyjnych na pomoce naukowe przyznane tym zakładom. 
Zanim nastąpi jednak otwarcie tych kredytów Dr Jaśkiewicz wnosi o zaciągnięcie 
pożyczki w kwocie 200 000 zł z funduszów Żabikowskich.

Dziekan Barbacki wyraża zdanie, że Rada Wydziału pożyczki tej udzieli. 
W związku z tym Prof. Suszko stwierdza, że na przyszłość należy rezerwować 
pewne kredyty na ogólne uniwersyteckie cele naukowe np. budowa urządzenia 
sal wykładowych.

Dziekan Zimmermann wnosi o repartycję kosztów urządzenia pomiędzy 
wszystkie zakłady, które z sali tej korzystają, zaś Dziekan Chanowicz proponuje 
rozłożyć je na wszystkie zakłady Wydziału. Wniosek Dyrektora Administracyjnego 
Jaśkiewicza uchwalono jednogłośnie.

Prof. Szczeniowski wnosi o remont sali wykładowej w Collegium Chemicum, 
przy czym odpowiednie kredyty można będzie uzyskać z luzów które powstaną 
wobec przyznania kredytów 2 500 000 zł Farmacji. 

Prof. Suszko gorąco ten wniosek popiera, który wobec tego uchwalono jed-
nomyślnie.

Na tym zakończono obrady Komisji Planowania. 

a Podpisali: przewodniczący Jego Magnificencja Rektor Ajdukiewicz
protokolant prof. Staniewicz a

APP, PDO, 52, s. 93-96.

224
1949 maj 9, Poznań – Protokół odbioru robót pozłotniczych przy wykonaniu 

tarczy zegarowych, herbów, inicjałów, napisów, liczb, itp. przy wieży 
Starego Ratusza w Poznaniu

Z polecenia Wydziału Finansowo-Majątkowego Zarządu Miasta z dnia 6  kwiet-
nia 1949 roku, L.dz. III/2-3/893/48 zebrała się w dniu 9 maja 1949 roku o godzinie 
jedenastej w warsztacie firmy Bracia A. i T. Tyrała w Poznaniu, Rynek Łazarski, 
Komisja w osobach:

1) Kierownik Oddziału Walerczyk jako przewodniczący w zastępstwie Naczel-
nika Wydziału Dyrektora Tyrakowskiego,
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2) inż. architekt Zieliński, zastępca naczelnika Wydziału Planowania i Roz-
budowy Miasta

3) prof. Wankiewicz, kierownik Zakładu Rzeźby i Ceramiki Państwowej Wyż-
szej Szkoły Sztuk Plastycznych,

4) architekt Sawicki, kierownik odbudowy Starego Ratusza,
5) budowniczy Dziarski, przedstawiciel Wydziału Budownictwa Naziemnego 

Zarządu Miasta
6) obywatel Sokolnicki i obywatel Jóźwiak, przedstawiciele firmy Szulc 

w Poznaniu,
7) obywatele A. i T. Tyrała przedstawiciele firmy Bracia A. i T. Tyrała w Po-

znaniu, jako wykonawcy.
i stwierdziła co następuje:
Komisja ma za zadanie stwierdzić, czy dostarczone złoto zostało zużyte w myśl 

zlecenia, oferty na wykonanie odnośnych robót i dostarczonych przez Kierownic-
two Odbudowy planów szczegółowych.

Na podstawie przedstawionego rozliczenia otrzymanego złota w wadze 1000 g 
próby 1000 komisja stwierdza, że zużyto na pozłocenie dwóch herbów inicjału, 
słowa ANNO i liczby 1784 303,4 g (1000), a na tarczę ze wskazówkami 696,6 g 
(1000). (Wskaźniki są w trakcie złocenia, na które pozostało złota 1000% gra-
mów 90).

Pewne drobne straty powstałe przy rafinowaniu, przy stworzeniu ortęci złota 
i nakładaniu ortęci (pasty) złota oraz przy spłukiwanie są w zupełności uzasad-
nione i przyjęte według norm Urzędu Probierczego i również normami przyjętymi 
w zawodzie złotniczym.

Pozłocono dotychczas herb Rzeczypospolitej Polskiej, herb Nałęcz, słowo 
„ANNO”, liczbę 1784, inicjał S.A.R. oraz cztery litery zegarowe.

Pozostaje jeszcze do pozłocenia osiem wskazówek. Pozostało 90 g złota próby 
1000. Ilość ta winna według oświadczeń biegłych na pozłocenie 8 wskazówek wy-
starczyć.

Biegli oświadczają, że prace powierzone zostały wykonane fachowo i bez 
zastrzeżeń w myśl dokonanego i otrzymanego zlecenia.

Załączone rozliczenie zużytego złota jest integralną częścią niniejszego pro-
tokołu61. 

APP, ZMP, 946, s. 6.

61 [W teczce brak rozliczenia dołączonego do protokołu. Por. APP, ZMP, 947, s. 25-26.]
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Ilustracja 19. Zrekonstruowany inicjał króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na odbudowanej 
po zniszczeniach wojennych wieży ratusza
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225
1949 maj 10, Poznań – Pismo Urzędu Wojewódzkiego do adwokata Adama 

Lossowa w sprawie podtrzymania Zarządzenia Zarządu Miejskiego w sprawie 
odebrania prawa do naprawy budynku

Urząd Wojewódzki Poznański – Wydział Odbudowy odwołanie obywatela 
z dnia 28 marca 1949 roku pozostawia bez uwzględnienia, natomiast podtrzymuje 
zarządzenie Zarządu Miejskiego – Wydział Bezpieczeństwa Budowlanego i Poża-
rowego z dnia 17 marca 1949 roku, L.dz. XI/1-W-I-215/47, w sprawie odebrania 
prawa do naprawy budynku przy ul. Alejach Marcinkowskiego nr 10 i ul. Pade-
rewskiego nr 7-8, jaką c prawnie uzasadnione. c

Nadzór Budowlany stwierdził, że odbudowa odbywa się opieszale w tempie 
zbyt powolnym. Przez okres czterech lat nie doprowadzono wypalonych budynków 
do stanu używalności. 

Zarządzenie jest zgodne z przepisami art. 7 ust. 1 pkt. 2-5 dekretu z dnia 
26 października 1945 roku o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych 
i uszkodzonych wskutek wojny (Dz.U.R.P. Nr 37/1947, poz. 181) oraz § 11 ust. 1 
i 3 Rozporządzenia Ministrów Odbudowy, Administracji Publicznej i Ziem Odzy-
skanych z dnia 27 stycznia 1948 roku (Dz.U.R.P. Nr 5, poz. 39), które upoważniają 
władzę do odebrania prawa odbudowy właścicielowi o ile właściciel prowadzi 
roboty opieszale. c Naprawa została przekazana Zarządowi Miejskiemu. c

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.
c Urząd Wojewódzki zapytuje się czy wobec powyższej decyzji Spółki Akcyj-

nej Bazar podtrzymuje swoje odwołanie wniesione do Ministerstwa Odbudowy. c

Podpisał D. Wróblewski w zastępstwie Naczelnika Wydziału

APP, Bazar Poznański. Spółka Akcyjna w Poznaniu, 63, s. 12.

226
1949 maj 17, Poznań – Ocena prac przy Odbudowie Starego Ratusza 

w Poznaniu

d A) d Bieżących spraw budowlanych rozpoczętych w roku 1948 będących na za-
kończeniu, zaliczkowanych i nierozliczonych. Kwoty potrzebne na uregulowanie 
rachunków w roku 1949 za:
1) Stropy itp. w klatce schodowej (w wieży)           okrągłe 1 700 000 zł
2) Prace murarskie, betonowe i żelbetowe przy wieży ˝ 300 000 zł
3) Prace blacharskie, pokrycie wieży blachą miedzianą ˝ 4 000 000 zł
4) Dostawę i zawieszenie tarczy zegarowych  ˝ 400 000 zł
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5) Dodatek, budowlany dla urzędników kierownictwa Odbudowy 280 000 zł
6) Prace nieprzewidziane uzupełniające itd. do zaokrąglenia 320 000 zł
         ———————
А) f Razem: f ……………..      d 7 000 000 zł d

d B) d Rekonstrukcje Techniczne projektowanych prac budowlanych w roku 
bieżącym, opracowuje się w Biurze Kierownictwa Odbudowy i przygotowuje się 
do przetargu względnie do dokonania zlecenia firm budowlanych. Niżej podane 
roboty budowlane muszą być w kolejności wykonane w roku bieżącym, ze wzglę-
dów technicznych. Koszt ich przypuszczalny oceniam, jak następuje,
1) torkretowanie (zastrzykiwanie zaprawą cementową) 
 popękanych murów    okrągłe  600 000 zł
2) częściowa wykonanie nowych obramowań okien z 
 piaskowca 2 i 1 piętra popękanych przez ogień  1 000 000 zł
3) uzupełnienie pokrycia wieży blachą miedzianą 
 wianuszkami i konsolami   okrągłe  1 200 000 zł
4) zapoczątkowanie projektowanej instalacji elektrycznej 500 000 zł
5) zakup niektórych materiałów budowlanych 
 specjalnych (cegieł sr.62 formatu itp.)    250 000 zł
6) wykonanie i ustawienie balustrady żelaznej na wieży  300 000 zł
7) rekonstrukcja zniszczonych palmet nad głównym gzymsem 400 000 zł
8) demontaż rusztowania wieży i wykonanie z 
 uzyskanego drzewa rusztowanie elewacji północnej i
 wschodniej (front)    okrągłe   3 000 000 zł
9) prace rozbiórkowa na poddaszu (II piętro) ze
 względu na montaż nowych dachów prowizorycznych 1 500 000 zł
10) wykonanie i montaż nowych dachów stalowych
 nad gmachem Ratusza i demontaż narzędzi istniejących 
 obecnie dachów prowizorycznych    5 500 000 zł
11) rekonstrukcja zniszczonych stropów masywnych
 pod nowym dachem żelaznym nad II piętrem   2 500 000 zł
12) prace różne, nie przewidziane w niniejszym zestawieniu 
 roboty, które wykazały się dopiero podczas pracy  1 250 000 zł
         ——————
B)      f Razem: f ……………… 18 000 000 zł
 fd Zestawienie: fd

 A) 7 000 000 zł
 B) 18 000 000 zł
A) i B)
f razem: f d 25 000 000 zł d

APP, ZMP, 119, s. 51-52.
62 [Skrót niezrozumiały]
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227
1949 czerwiec 7, Poznań – Protokół posiedzenia Komisji Technicznej w sprawie 

przebudowy i rozbudowy Nowego Ratusza

d 1. Odbudowa Bazaru d

Uzgodniono, że w etapie drugim, to jest w roku 1950 podwyższy się gmach 
o 1 piętro, urządzi windy i otynkuje fasady, a w trzecim etapie, to jest w roku 
1951 nastąpi odbudowa pomieszczeń przy ul. Paderewskiego 7 wszystkich sal 
i wykończenia całości.

d 2. Przebudowa i rozbudowa Nowego Ratusza d

Po zreferowaniu szkicowego projektu przez prof. Schmidta i przedyskutowaniu 
programu postanowiono zwołać następne zebranie z udziałem:

Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej,
Członków Komisji Techniczno-Budowlanej Miejskiej Rady Narodowej,
Komisji Technicznej Zarządu Miejskiego  
i to na sobotę 11 bieżącego miesiąca o godzinie 12 na pokój 311.

d 3. d Wszystkie sprawy znajdujące się na porządku obrad Komisji Technicznej 
odroczono do następnego zebrania. 

Podpisał: Przewodniczący, wiceprezydent Fr. Klasue

APP, ZMP, 48, s. 470.

228
1949 czerwiec 21, Poznań – Protokół posiedzenia Komisji Technicznej 

w sprawie odbudowy Starego Ratusza

d 4. Odbudowa Starego Ratusza – wykonanie żelaznej balustrady. d

Komisja Techniczna wyraża zgodę na przedłożoną ofertę Państwowego Przed-
siębiorstwa Budowlanego Nr 3 z uwagi na specjalnie zabytkowy charakter prac. 
W sprawie samej balustrady żelaznej uważa Komisja za wskazane ze względów 
architektonicznych pogrubić pręty żelazne.

d 5. Odbudowa Starego Ratusza – umocnienie tarcz zegarowych. d

Prace należy wydać Społecznym Przedsiębiorstwom Budowlanym na sumę 
79 200 zł.

APP, ZMP, 48, s. 471 (fragment).
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229
1949 lipiec 5, Poznań – Kosztorys na wykonanie modelu gipsowego Starego 

Rynku w Poznaniu

1) Wykonanie
   a) 27 elewacji
   b) 130 dachów 
   c) 100 kominów
2) Montowanie fasad i dachów 8 bloków
3) Wykonanie i zmontowanie dwóch bloków w bryle ogólnej budynków naroż-
nikowych
   a) ul. Woźnej i Świętosławskiej
   b) ul. Szkolnej i Paderewskiego
4) Wykonanie i montowanie 2 bloków narożnych
   a) ul. Rynkowej i Zamkowej
   b) ul. Żydowskiej i Wielkiej
5) Wykonanie 9 elewacji i dachu sukiennic (Czepczyński) i montaż
6) Wykonanie 4 elewacji Ratusza
 ˝   1 loży Ratusza
 ˝   dachu 6 części
 ˝   wieży i montaż Ratusza 
7) Wykonanie terenu Starego Rynku w 6 częściach według planu
8) Wmontowanie do terenu następujących części:
   a) Ratusz 
   b) domki budnicze
   с) sukiennice (Czepczyński)
   d) arsenał 
   e) odwach
   f) waga miejska
   g) blok od ul.  Paderewskiego do ul. Franciszkańskiej
   h) ˝ ˝ ˝ Franciszkańskiej do ul. Zamkowej
   i) ˝ ˝ ˝ Rynkowej do ul. Wronieckiej
   j) ˝ ˝ ˝ Wronieckiej do ul. Żydowskiej
   k) ˝ ˝ ˝ Wielkiej do ul. Woźnej
   l) ˝ ˝ ˝ Woźnej do ul. Wodnej
   m) ˝ ˝ ˝ Świętosławskiej do ul. Wrocławskiej
   n) ˝ ˝ ˝ Wrocławskiej do ul. Szkolnej
   o) bryła ogólna – narożnik Świętosławskiej i Wodnej 
   p) narożnik – bryła ogólna – ˝Gentlemen”
   r) ˝ Rynkowej i Zamkowej
   s) ˝ Żydowskiej i Wielkiej
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Powyższe prace będą wykonane przez pracowników tutejszego Wydziału:
Gdeczyka Franciszka
Baszyńskiego Jana
Marcinkowskiego Alojzego
Koronowskiego Henryka
Palucha Mieczysława
w godzinach służbowych oraz na zlecenie w godzinach pozasłużbowych. Poza 

tym do pomocy przyjętych zostanie dwóch pracowników:
Kubiak Edmund
Dybizbański Alfred
Honoraria pracowników wynoszą: 
Gdeczyk Franciszek   350 godz. a  150 zł na godz.  54 000
+10% za kierownictwo  5 400 zł   59 400
Baszyński Jan   360 godz. a  150 zł na godz. ˝ 54 000
Marcinkowski Alojzy 360 godz. a 120 zł na godz. ˝ 43 200
Koronowski Henryk   360 godz. a 100 zł na godz. ˝ 36 000
Paluch Mieczysław   360 godz. a 100 zł na godz. ˝ 36 000
Dybizbański Alfred   360 godz. a 100 zł na godz. ˝ 36 000
Kubiak Edmund   360 godz. a 100 zł na godz. ˝ 36 000
            ———————— 
      d zł  300 600 d

fd Materiał: fd

10 m juty
4 worki gipsu 200 kg    d zł  24 000 d

APP, ZMP, 122, s. 7-8.

230
1949 lipiec 7, Poznań – Zestawienie prac budowlanych i kosztów odbudowy 

Starego Ratusza w Poznaniu

fd Zestawienie fd

d A) d Bieżących prac budowlanych rozpoczętych w roku 1948 i będących 
na ukończeniu, zaliczkowanych, a nie rozliczonych. Kwoty potrzebne na uregu-
lowania rachunków w roku 1949 za:

1) stropy, biegi itp. w klatce schodowej w wieży okrągłe 1 700 000 zł 
2) Prace murarskie, betonowe i żelbetowe przy wieży       ˝ 300 000 zł
3) Prace blacharskie, pokrycie wieży blachą miedzianą     ˝ 4 000 000 zł
4) Dostawę i zawieszenie tarczy zegarowych        ˝ 400 000 zł
        ——————
A) Razem:       d 6 400 000 zł d
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В) Dokumentacja techniczna projektowanych prac budowlanych w roku 
bieżącym opracowuje się w biurze Kierownictwa Odbudowy i przygotowuje 
się do przetargu względnie do dokonania zlecenia firm budowlanych. Niżej 
podane roboty budowlane muszą być w kolejności wykonane w roku bieżącym 
ze względów technicznych. Koszt ich przypuszczalny oceniam, jak następuje, za:
1) demontaż rusztowania wieży i wykonanie z uzyskanego drzewa 
     rusztowania elewacji północnej i zachodniej (front) okrągłe           2 500 000 zł
2) uzupełnienie murów w klatce schodowej na parterze, І і II piętrze        900 000 zł
         ———————
В) Razem:        d 3 400 000 zł d

Konieczne roboty podane pod В) są ze względów technicznych i bezpie-
czeństwa w części już wykonane. Wykończenie przerwano do czasu uzyskania 
odpowiednich kredytów.

fd Zestawienie fd

  А) 6 400 000 zł
  B) 3 400 000 zł
  ————————
A) i B)  d 9 800 000 zł d

APP, ZMP, 118, s. 20.

231
1949 lipiec 13, Poznań – Uzasadnienie programu technicznego dla 

opracowania projektu rozbudowy Nowego Ratusza (Zamku)

Biura Zarządu Miejskiego Stołecznego Miasta Poznania obejmują 20 Wydzia-
łów, zatrudniających 1368 pracowników umysłowych. Z tych 20 Wydziałów tylko 
14 znalazła pomieszczenie w gmachu Nowego Ratusza, odstąpionemu gminie 
miasta Poznania ustawą z dnia 4 lutego 1949 roku (Dz.U.R.P. nr 10 poz. 60). Cały 
szereg innych jednostek organizacyjnych, jak

1) Wydział Podatków i Opłat, zatrudniający  110 pracowników umysł.
2)  ˝ Wojskowy   ˝  36 ˝ ˝
3) ˝ Przemysłu i Handlu  ˝  32 ˝ ˝
4)  ˝ Zdrowia (z wszystkimi ośrodkami Zdrowia) 122 ˝ ˝
5)  ˝  Pomiarów   ˝ 81 ˝ ˝
6) ˝  Kwaterunkowy   ˝ 49 ˝ ˝
7) Samodzielny Referat Rolnictwa i Referat 
    Reform Rolnych     3 ˝ ˝
8) Biuro „Nowe Budowle Wodne”  ˝ 17 ˝ ˝
      —————————————
     razem  450 ˝   ˝ (-32,9%)
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znajdują się w rozmaitych budynkach, porozrzucanych po całym mieście wbrew 
interesowi mieszkańców miasta, nie mówiąc o znacznych w związku z tym 
trudnościach natury organizacyjnej i funkcjonalnej. Z liczby 918 pracowników 
umysłowych (-67,1%), zatrudnionych w wydziałach znajdujących się w nowym 
Ratuszu tylko ca (78%) pracuje w warunkach normalnych; reszta to jest ca 200 
pracowników (-22,0%) zmuszonych jest urzędować w korytarzach, w prymitywny 
i prowizoryczny sposób przystosowanych na pomieszczenia biurowe (1060 m2).

Zważywszy, że
1) ze względu na interes służby oraz dobro mieszkańców miasta scentralizo-

wanie jednostek organizacyjnych Zarządu Miejskiego w jednym gmachu byłoby 
wskazane i celowe,

2) prowizoryczne pomieszczenia na korytarzach Nowego Ratusza nie może 
być utrzymane na dłuższą metę, powoduje bowiem nie tylko trudności w zakresie 
należytego pełnienia służby, ale również odbija się ujemnie na zdrowie zatrud-
nionych pracowników,

rozbudowa gmachu Nowego Ratusza jest bardzo pilną koniecznością. Zazna-
czam, że rozbudowa Nowego Ratusza weszła do Państwowego Planu Inwesty-
cyjnego na rok 1949.

Proszę zatem o zaaprobowanie niniejszego planu pisma.

Podpisał Prezydent Miasta Leon Murzynowski63

APP, MRN, 213, s. 46.

232
1949 lipiec 14, Poznań – Uchwała Kolegium Zarządu Miejskiego dotycząca 
zatwierdzenia kosztorysu na wykonanie modelu gipsowego Starego Rynku 

w Poznaniu

Kolegium Zarządu Miejskiego na posiedzeniu z dnia 16 lipca 1929 roku po-
wzięło następującą uchwałę:
 – zatwierdza się kosztorys z tym, że 222 000 zł pokryje Zarząd Miejski, resztę 

oraz transport Urząd Konserwatorski Poznański.

APP, ZMP, 122, s. 11 (fragment).

63 Leon Murzynowski (1908-1965) – prezydent Poznania w latach 1948-1950. Dyrektor zakła-
dów im. H. Cegielskiego w Poznaniu w latach 1947-1948.
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233
1949 lipiec 14, Poznań – Umowa o wykonanie prac rzeźbiarskich modelu 

gipsowego Starego Rynku w Poznaniu

W dniu 14 lipca 1949 roku w Poznaniu, pomiędzy Zarządem Miejskim repre-
zentowanym przez Wydział VIII Planowania i Rozbudowy Miasta w osobie inż. 
Zbigniewa Zielińskiego z jednej strony a Kubiakiem Edmundem, zamieszkałym 
w Poznaniu przy ul. Czartorii 9, zwanym w dalszym ciągu niniejszej umowy zle-
ceniobiorca – z drugiej strony została zawarta umowa treści następującej:
1) Zarząd Miejski – Wydział VIII – powierza zleceniodawcy, a ten ostatni przyjmuje 
i zobowiązuje się wykonać następującą pracę zleconą: rzeźbiarską przy modelu 
gipsowym Starego Rynku w Poznaniu w skali 1:100
2) zleceniodawca dostarczy przed przystąpieniem przez zleceniobiorcę do wyko-
nania zlecenia materiał i rysunki
3) Termin wykonania pracy zleconej upływa z dniem 31 sierpnia 1949 roku.
4) Jako wynagrodzenie za wykonanie niniejszej pracy ustala się kwotę zł 36 000 
sto złotych za 1 godzinę, przy czym ogólna suma nie może przekroczyć 36 000 zł.
słownie: złotych trzydzieści sześć tysięcy
obejmująca również koszty własnych przyborów.
5) W razie niedotrzymania przez Zleceniobiorcę warunków lub terminu umowy 
Zarządowi Miejskiemu w Poznaniu przysługiwać będzie prawo jednostronnego 
rozwiązania umowy i żądania pokrycia strat i szkód.
6) Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu umowy, będzie rozstrzygać właściwy 
Sąd w Poznaniu.
7) Umowa niniejsza zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzempla-
rzach, z których jeden zostaje w aktach zleceniodawcy, a drugi otrzymuje zlece-
niobiorca.

Podpisał: Kubiak, Zieliński

APP, ZMP, 122, s. 13-14.

234
1949 lipiec 14, Poznań – Umowa o wykonanie pomocniczych prac rzeźbiarsko-

sztukatorskich modelu gipsowego Starego Rynku w Poznaniu

W dniu 14 lipca 1949 roku w Poznaniu, pomiędzy Zarządem Miejskim, 
reprezentowanym przez Wydział VIII Planowania i Rozbudowy Miasta w oso-
bie inż. Zbigniewa Zielińskiego z jednej strony a Alfredem Dybizbańskim, 
zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Drzymały 16, zwanym w dalszym ciągu 
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Ilustracja 20. Gipsowy model odbudowy Starego Rynku od strony południowego zachodu 
autorstwa Zbigniewa Zielińskiego
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niniejszej umowy zleceniobiorcą – z drugiej strony została zawarta umowa 
treści następującej:
1) Zarząd Miejski – Wydział VIII – powierza zleceniodawcy, a ten ostatni przyj-
muje i zobowiązuje się wykonać następującą pracę zleconą: pomoc przy pracach 
rzeźbiarsko-modelarskich.
2) Zleceniodawca dostarczy przed przystąpieniem przez zleceniobiorcę do wyko-
nania zlecenia: ustne instrukcje kierownika pracowni.
3) Termin wykonania pracy zleconej upływa z dniem 31 sierpnia 1949 roku.
4) Jako wynagrodzenie za wykonanie niniejszej pracy ustala się kwotę zł 36 000 
po przepracowaniu dwóch miesięcy wypłacanych zaliczkami.
słownie złotych trzydzieści sześć tysięcy, obejmująca również koszty wła-
snych przyborów.
5) W razie niedotrzymania przez Zleceniobiorcę warunków lub terminu umowy 
Zarządowi Miejskiemu przysługiwać będzie prawo jednostronnego rozwiązania 
umowy i żądania pokrycia strat i szkód.
6) Wszelkie spory, mogące wyniknąć z powodu umowy, będzie rozstrzygać wła-
ściwy Sąd w Poznaniu.
7) Umowa niniejsza zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzem-
plarzach, z których jeden zostaje w aktach Zleceniodawcy, a drugi otrzymuje 
Zleceniobiorca. 

Podpisał: Dybizbański, Zieliński
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1949 lipiec 21, Poznań – Zniszczenia wojenne, odbudowa i rozbudowa miasta 

Poznania, sprawozdanie z realizacji za lata 1945-1948

f Obywatele! f

Lipcowy Manifest64 a a a z roku 1944 jest aktem o historycznej doniosłości. 
Kieruje bowiem życie i rozwój narodowy na nowe tory, zapowiadając przeobra-
żenie ustroju kapitalistycznego w ustrój socjalistyczny. Dzisiaj, po pięciu latach, 
widzimy pełną realizację wszystkich zapowiedzi Manifestu. Była to jednak ciężka 
praca, zanim zachwaszczone ugory gospodarki kapitalistycznej przeorał głęboki 
64 Manifest Lipcowy – tzw. manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, odezwa 

do narodu polskiego ogłoszona 22 lipca 1944 roku, legitymująca władzę Komitetu i Krajo-
wej Rady Narodowej na wyzwalanych ziemiach polskich. Dokument deklarował m.in. refor-
mę rolną, wprowadzenie systemu płacy minimalnej i ubezpieczeń społecznych, powszechnego 
szkolnictwa, wzywał również do dalszej walki o okupowane ziemie. Przed ogłoszeniem został 
zredagowany i zatwierdzony w Moskwie przez Józefa Stalina.
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pług socjalistyczny. Twórcy Manifestu zdawali sobie sprawę z czekającego ich 
ogromu pracy nad odbudową zniszczonego kraju i przekształceniem podstaw go-
spodarki społecznej. Dlatego też do współpracy wezwali cały Naród, wszystkich 
ludzi chętnych i dobrej wiary. Pragnę dzisiaj w treściwym skrócie zobrazować 
skromny udział Poznania w tej gigantycznej akcji.

Pracy powojennych władz miejskich nie można uwypuklić na tle porówna-
nia z przedwojenną pracą tychże władz. Raz dlatego, ponieważ charakter władz 
miejskich nabrał dzisiaj zupełnie innego znaczenia, a ponadto nastąpiła zmiana 
warunków pracy, iż znalezienie jakiegokolwiek miernika porównawczego jest nie-
podobieństwem. Natomiast z łatwością można ustalić te zasadnicze okoliczności, 
które powojennemu Poznaniowi narzuciły kierunek i warunki pracy.

Pierwszy z nich to zmiana geopolitycznego położenia miasta. Poznań przed-
wojenny, położony w bezpośrednim pobliżu granicy Państwa, pędził żywot zwy-
kłego, granicznego miasta wojewódzkiego, pozbawionego najważniejszego dlań 
to jest zachodniego zaplecza. Przesunięcie granic politycznych Państwa nad Odrą 
uczyniło Poznań centrum Ziem Zachodnich, otwierając przed nim niedostępne 
dotąd możliwości rozwojów. Poza tym znalazł się Poznań na szlaku wielkiej linii 
komunikacyjnej, biegnącej przez środek Europy ze wschodu na zachód, skutkiem 
czego obok stołecznej Warszawy staje się ośrodkiem pośrednictwa w obrocie 
wschodu ze zachodem. Ale poza tym przez odzyskanie bogatych województw 
przemysłowych, to jest Górnego i Dolnego Śląska, oraz długiego, w porty zaopa-
trzonego wybrzeża morskiego, znalazł się Poznań na szlaku drugiego lądowego 
kierunku obrotu handlowego i gospodarczego północ-południe.

Ta kapitalna zmiana geopolitycznego położenia narzuciła Poznaniowi nowe, 
nieznane dotąd możliwości rozwojowe, do których należało dostosować pracę 
władz miejskich. W każdym razie w obliczu tych zmian zniknęła bezpowrotne 
przedwojenna troska, by Poznań stał się miastem emerytów.

Drugim zdarzeniem, wyciskającym swe piętno na pracach Poznania, to znisz-
czenia wojenne. Poznań liczył 275 000 ludności… Poznań powojenny liczący 
w tej chwili 308 000 mieszkańców, przy 50% zniszczeniu miasta, musiał sięgnąć 
do innych metod administracyjnych, by ludności miasta zapewnić bodaj minimum 
wygód, wymaganych dla każdego kulturalnej skupienia ludzkiego. Sprawa była 
tym więcej skomplikowaną, gdyż dziwnym trafem zniszczenia wojenne dotknęły 
obiekty majątku społecznego, a więc przedsiębiorstwa, miejskie szkoły, gmachy 
publiczne itp.

Najważniejszym jednak imperatywem, który kierował pracami miasta, był 
właśnie Manifest Lipcowy. Nie popełnię przesady, gdy powiem, iż przedwojenne 
władze miejskie troskę o świat pracy uważały za czynność drugoplanową, zajmu-
jąc się nim dorywczo od wypadku do wypadku, z ogólnym nastawieniem pewnej 
niechęci. Stąd też i przy realizacji planów gospodarczych interes świata pracy był 
troską drugo-planową. Tak Manifest Lipcowy jak i ustrój socjalistyczny uważają 
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świat pracy, to jest robotnika, chłopa i pracującego inteligenta jako fundament 
ustroju nowoczesnego i domagają się, aby akcentem dominującym w pracy dzi-
siejszej Polski była troska o świat pracy. Dlatego też powojenne władze miejskie 
stanęły frontem do świata pracy, które to stanowisko znaleźć musiało odpowiednik 
w pracach tych władz, zaś ocena celowości danych zamierzeń uzależnioną została 
od stwierdzenia, czy zamierzona działalność przynosi korzyść całemu społeczeń-
stwu, czy też nie.

Śledząc dzisiaj za produktywną (nie administracyjną) działalności samorządu 
poznańskiego w ubiegłym pięcioleciu, z łatwością możemy odróżnić dwa okresy. 
Pierwszy od marca 1945 do marca 1947 poświęcony wyłącznie odbudowie 
zburzonych działaniami wojennym instytucji dobra społecznego, oraz okres 
drugi, trwający od marca 1947 po dzień dzisiejszy, poświęcony w głównej mierze 
rozbudowie i tworzeniu nowych wartości majątkowych. W tym drugim okresie 
odbudowa zniszczeń wojennych ma jedynie charakter wykończenia prac okresu 
pierwszego, a zatem charakter drugorzędny.

Dla majątku społecznego, jakim jest majątek samorządu poznańskiego, były 
zniszczenia wojenne dlatego tak dotkliwe, gdyż w pierwszym rzędzie ugodziły 
w najwydajniejsze źródło dochodów miasta, jaki[m] były przedsiębiorstwa miej-
skie. Władze miejskie planując w roku 1945 odbudowę majątku samorządowego, 
podjęły ciekawy i odważny zamiar, by odbudowę rozpocząć od usuwania zniszczeń 
w przedsiębiorstwach miejskich. Pomysł ten był z dwóch względów szczęśliwy 
i trafny. Raz dlatego, gdyż sanitarne warunki zbiorowego współżycia wymagały 
dostarczenia miastu zdrowej wody, zaś warunki bezpieczeństwa wołały o dostar-
czenie światła do szpitali, urzędów, szkół, klatek schodowych i mieszkań. Ponadto, 
przez uruchomienie przedsiębiorstw odzyskiwał samorząd Poznania źródło docho-
dowe, które mógł wykorzystać na odbudowę innych, ze stanowiska społecznego 
koniecznych, a nie dochodowych urządzeń dobra publicznego, np. szkół.

Pragnąc szkicowo bodaj zobrazować finansowy wysiłek miasta włożony w od-
budowę, zacytuję jedynie kilka orientacyjnych cyfr. Z własnych dochodów wydało 
miasto w latach 1945 i 1946 po dzień 31 grudnia na odbudowę:
1) Mieszkalnych budynków miejskich poniemieckich i porzuconych 40 155 961 zł
2) Zakłady Siły, Światła i Wody     77 773 072 zł
3) Budownictwo drogowe     10 242 236 zł
4) Naprawa mostów        1 039 867 zł
5) Tramwaje miejskie      95 190 074 zł 
6) Ogrody i lasy miejskie       3 475 242 zł
7) Majątki rolne         3 080 170 zł
8) Zakłady oczyszczania       7 651 130 zł
9) Gospoda Targów        6 221 621 zł
10) Wydział Zdrowia        4 650 829 zł
11) Wydział Wychowania Fizycznego      2 119 100 zł
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12) Wdział Opieki Społecznej (remont budynków itp.)    3 262 591 zł
13) Rzeźnia miejska      15 477 403 zł
14) Wdział Oświaty, Kultury i Sztuki    34 442 298 zł
15) Straż Pożarna        3 892 240 zł
16) Port Rzeczny        3 557 392 zł 

O rozmiarach wysiłku władz miejskich na odbudowę majątku miejskiego 
świadczy najlepiej fakt, iż w okresie dwuletnim, to jest w latach 1945-1946, 
wydało miasto na cele odbudowy około 300 000 złotych, czyli 50% dwuletnich 
budżetów miejskich.

Odbudowa przedsiębiorstw miejskich była połączona z ich rozbudową, 
zmierzającą w kierunku powiększenia zdolności produkcyjnej przedsiębiorstw. 
Ilustrują fakt ten najlepiej cyfry porównawcze. I tak Elektrownia Miejska, która 
w ostatnim roku przedwojennym, to jest w roku 1938 wyprodukowała 39 000 000 
kilowatogodzin, wyprodukowała w roku 1946 – 104 500 000 kilowatogodzin. Ga-
zownia Miejska, która w roku 1938 dostarczyła 19 629 000 metrów sześciennych 
gazu, dostarczyła konsumentem w roku 1946 – 27 266 000 metrów sześciennych. 
Wodociągi w roku 1938 z ówczesną produkcją w wysokości 9 436 000 metrów 
sześciennych wody, dostarczyły jej w 1946 roku 15 782 000 metrów sześciennych.

Miejska Poznańska Kolej Elektryczna stanowi typowy przykład tempa i roz-
miarów odbudowy. W czasie oblężenia miasta przez Armię Czerwoną w czasie 
czterotygodniowych walk toczących się w obrębie całego miasta uległo zniszcze-
niu 80% sieci napowietrznej, 30% taboru i 10% motoru. Ogólna suma strat jakie 
poniosło przedsiębiorstwo wskutek powyższych szkód wynosiła 32 500 000 zł 
wartości przedwojennej. Odbudowę rozpoczęto już 12 lutego 1945 roku, a 4 marca 
1945 uruchomiono już pierwszy odcinek Górczyn – Park Wilsona, długości 2 1/2 
kilometra. W końcu 1945 roku komunikacja tramwajowa łączyła już wszystkie 
dzielnice miasta z wyjątkiem prawobrzeżnych, gdyż zerwane na Warcie mosty dla 
ruchu tramwajowego nie zostały jeszcze odbudowane. Długość sieci eksploatacyj-
nej wynosiła wówczas przeszło 23 kilometry, a więc 74% stanu przedwojennego.

W roku 1946 uruchomiono czwartą linię autobusową i pierwszą linię trolejbu-
sową do Stykowa oraz drugą do Przedmieścia Warszawskiego. Oddano do użytku 
dalsze odcinki torów na Golęcinie, Drodze Dębińskiej i św. Marcinie, przez co 
długość sieci eksploatacyjnej wzrosła do 26 262 metrów, czyli przedstawiała 84% 
długości sieci przedwojennej. Stan taboru wynosił 63 wozów motorowych i 42 
przyczepek, czyli wynosił 113% stanu z roku 1938. Ilość taboru zwiększyła się 
głównie dzięki zakupieniu w Szczecinie 16 wozów motorowych i 14 przyczepnych, 
które w roku 1946 zostały oddane do użytku. Z końcem tego roku było czynne: 
11 linii tramwajowych, 4 autobusowe i dwie trolejbusowe.

W roku 1947 długość eksploatacyjna sieci tramwajowych wzrosła do 28 290 
metrów i stanowiła 89% stanu z roku 1938. Do najważniejszych inwestycji dokona-
nych po wojnie należy budowa nowej linii tramwajowej idącej z ulicy Strzeleckiej 
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przez ul. Zieloną, Wielkie Gabary do ulicy Wodnej i dalej po leżących już torach 
do Tamy Garbarskiej, która to linia uruchomioną została 1 czerwca 1947. Stan 
taboru w tym roku wynosił 74 wozy motorowe i 60 przyczepnych, w komunikacji 
trolejbusowej 5 wozów silnikowych i 5 przyczepnych oraz 7 autobusów. Linii 
tramwajowych było 12, trolejbusowych 3, autobusowych 4.

W roku 1948 położono drugi tor na ulicy Grunwaldzkiej od ul. Ostroroga 
do ul. Kasztelanów co umożliwiło uruchomcie 13 linii oraz przedłużenie li-
nii nr 6 do Gospody Targowej. Wykończono w maju 1948 rozpoczętą w roku 
1947 linię trolejbusową z Tamy Garbarskiej do Naramowic, wykończono przy 
ul. Madalińskiego nową zajezdnię mogącą pomieścić około 45 wagonów i dom 
administracyjno-mieszkalny. Poza tym zbudowano pętlę przez położenie torów 
na ulicy Pamiątkowej, Madalińskiego do Traugutta, zbudowano pętlę na Dębcu, 
położono drugi tor na ulicy Grunwaldzkiej od Ostroroga do Gospody Targowej 
i od Marszałkowskiej do ul. Kasztelanów, łącznej długości 775 metrów. Ogółem 
ułożono toru pojedynczego o długości 2 653 metra o wartości 20 milionów złotych. 
Stan taboru tramwajowego z dawnego dorobku wynosił z końcem roku 1948 – 88 
wagonów motorowych i 65 przyczepnych, 6 silnikowych wozów trolejbusowych, 
6 przyczepnych i 9 autobusów.

W roku 1949 oddano do użytku zakupioną poczekalnię tramwajową na War-
szawskim Przedmieściu, rozpoczęto budowę linii tramwajowej do Junikowa, 
zawieszono pętlę trolejbusową przy nowo zbudowanym moście Chwaliszewskim, 
przez co skrócono objazd trolejbusów na Garbary. Zakupiono 3 dalsze wraki trolej-
busowe z Gorzowa, które po remoncie zostaną oddane do ruchu oraz jeden autobus. 

Zatrzymałem się nieco dłużej przy odbudowie i rozbudowie Miejskiej Kolei 
Elektrycznej jako typowej dla pracy władz miejskich. Miarę rozwoju przedsiębior-
stwa są cyfry porównawcze: Skoro w roku 1938 tramwaje przewiozły – 30 337 959 
pasażerów, to w roku 1948 przewiozły 98 305 312 pasażerów, zaś w pierwszym 
półroczu 1949 – 49 737 714 pasażerów.

Cyfry te są wymowną ilustracją imponującego rozwoju tego przedsiębiorstwa.
O ile chodzi o inne przedsiębiorstwa, w tymże okresie czasu w Elektrowni 

poza kolosalnym wkładem w odbudowę samej siłowni, w postaci naprawienia 
trzeciego turbozespołu, zainstalowano zupełnie nowy elewator, odbudowano 
zniszczony most kolejowy, zelektryfikowano szereg osiedli podmiejskich oraz 
odbudowano 2 400 punktów oświetlenia publicznego. Poza tym przeprowadzono 
remont zniszczeń we wszystkich budynkach przedsiębiorstwa.

W Wodociągach Miejskich dokonano w pierwszym rzędzie odbudowy samych 
stacji pomp oraz sieci wodociągowej. Poza tym przeprowadzono na odcinku 1 100 
metrów budowę nowej magistrali wodociągowej kosztem 48 milionów złotych, 
która to budowa zabezpieczy miastu regularną dostawę wody na wypadek awarii 
na stacji pomp. Poza tym Wodociągi przeprowadzają budowę nowych budynków 
przedsiębiorstwa na Dębcu.
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Kanalizacja przeprowadziła w pierwszym rzędzie odbudowę zniszczonych 
urządzeń przepompowni, oraz sieci kanalizacyjnej, poza tym znaczne inwestycje 
włożono w budowę nowej Oczyszczalni Ścieków, która ma zapobiec w przyszłości 
odprowadzaniu ścieków wprost do Warty bez oczyszczania.

Warsztaty mechaniczne odbudowały kompletnie spaloną halę montażową, 
umożliwiając w ten sposób uruchomienie fabryki gazomierzy i wodomierzy.

Gazownia poza odbudową piecowni, aparatowni oraz oświetlenia publicznego 
odbudowała zbiornik na 15 000 metrów kubicznych gazu, oraz wybudowała nowy 
zbiornik na 30 000 metrów kubicznych.

Wysiłkom jakie miasto złożyło w odbudowę i rozbudowę przedsiębiorstw, 
odpowiada wzmożenie wydajności eksploatacyjnej tychże. I tak: Wodociągi 
Miejskie, które w roku 1938 wyprodukowały niespełna na 9 i pół miliona metrów 
sześciennych wody, dostarczyły w roku 1946 – 13 milionów metrów sześciennych, 
zaś w roku 1947 – przeszło 16 milionów metrów sześciennych wody, a zatem 
przewyższyły prawie o sto procent produkcję przedwojenną.

Gazownia, której przedwojenna produkcja wyrażała się cyfrą 19 milionów me-
trów sześciennych, dostarczyła w roku 1946 – 27 milionów metrów sześciennych 
gazu, zaś w roku 1947 – 32 miliony metrów sześciennych, to jest o 13 milionów 
metrów sześciennych gazu więcej, aniżeli w roku 1938.

Zabudowania Targów Poznańskich uległy w okresie wojennym zupełnemu 
zniszczeniu, które nie oszczędziło nawet Wieży Górnośląskiej. Zniszczenie to 
zapoczątkowane jeszcze podczas wojny dwukrotnymi nalotami anglo-amery-
kańskimi, zostało dokończone w okresie walk toczących się na ulicach samego 
miasta. Należało zatem przystąpić do gruntownej odbudowy Targów. Dawny 
teren Międzynarodowych Targów Poznańskich obejmował 96 800 metrów kwa-
dratowych. Przez przyłączenie do Targów terenu dwóch przylegających a przez 
okupanta zlikwidowanych cmentarzy wzrósł obszar Targów o dalsze 128 348 
metrów kwadratowych tak, iż dzisiejszy teren obejmuje obszar 225 213 metrów 
kwadratowych. Akcję odbudowy rozpoczęto z dniem 1 czerwca 1946 roku. Halę 
nr 2 odbudowano tak szybko, iż już jesienią 1946 roku mógł się w niej odbyć 
jesienny pokaz wystawowy pod hasłem „Odzież i Dom”.

Szybkie tempo odbudowy Targów przypisać należy specjalnej opiece i pomocy 
finansowej jakiej użyczył odbudowującemu się przedsiębiorstwu Rząd. Po dzień 
dzisiejszy odbudowano, względnie wybudowano: halę ciężkiego przemysłu nr 6, 
halę sportową, halę ciężkiego przemysłu nr l, dom administracyjny, pałac targowy, 
halę nr 2 zagraniczną, halę izb rzemieślniczych i izb przemysłowo-handlowych raz 
przeprowadzono rozbiórkę Wieży Górnośląskiej. Poza tym odbudowa objęła barak 
Polskiego Czerwonego Krzyża, barak na magazyn, garaże, stację transformatorową, 
nową instalację elektryczną i kanalizacyjną oraz odgałęzienie bocznicy kolejowej. 
Poza tym Targi przeprowadziły odgruzowanie, rekonstrukcję chodników і jezdni oraz 
założenie nowej zieleni. Ogólny koszt tych wydatków wyniósł 336 milionów złotych.
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W związku z Targami Poznańskimi wspomnieć należy o odbudowanie hotelu 
„Bazar”, którą to odbudowę przeprowadziły Władze miejskie na życzenie Rządu. 
Bazar ten, którego budowę ukończono w nieprawdopodobnie krótkim czasie, gdyż 
w ciągu 2 1/2 miesiąca, ma być hotelem reprezentacyjnym dla gości zagranicznych, 
Korpusu Dyplomatycznego i innych wybitnych uczestników Targów Poznańskich, 
a poza tym ma służyć jako normalne przedsiębiorstwo hotelowe. Całkowita budowa 
hotelu, który ma być powiększony, jest jeszcze nie ukończona i wspomnę о niej 
w części dotyczącej naszych zamierzeń inwestycyjnych.

Przez cały tok mojego sprawozdania przewijać się będzie motyw dużych wydat-
ków, jakie Gmina łożyła na odbudowę szkolnictwa, a w pierwszym rzędzie szkol-
nictwa podstawowego. Wydatki te jednak były konieczne. Raz dlatego, ponieważ 
budynki szkolne uległy bardzo poważnemu zniszczeniu: na 68 budynków pozostało 
zaledwie 20 niezniszczonych. Wszystkie natomiast budynki były pozbawione 
jakiegokolwiek sprzętu szkolnego. Miasto Poznań przystępując do odbudowy 
szkolnictwa kosztem dużych ofiar finansowych działało jednak według wskazań 
Manifestu Lipcowego, w którym czytamy:

„Jednym z najpilniejszych zadań Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo-
wego będzie na terenach oswobodzonych odbudowa szkolnictwa i zapewnienie 
bezpłatnego nauczania na wszystkich szczeblach”.

Dla uświadomienia sobie olbrzymiego wysiłku finansowego, jaki zniszczone 
miasto złożyło na cele szkolnictwa, wspomnę, iż wydatek ten wynosi przeszło pół 
miliarda złotych.

W pracach miejskich poza odbudową przedsiębiorstw miejskich d rok 1945 

d ogranicza te prace do usuwania bezpośrednich skutków zniszczeń wojennych 
a więc do oczyszczenia szlaków komunikacyjnych z gruzów, rozbiórki ruin gro-
żących zawaleniu, oraz najniezbędniejszy remont Zakładów dobra publicznego. 
W ten sposób wydatkowano około 4 miliony złotych na rozbiórkę domów, około 
19 milionów złotych na naprawę budynków użyteczności publicznej, 5 milionów 
złotych na remont gmachów publicznych oraz 14 milionów złotych na zabezpiecze-
nie domów mieszkalnych. Skutkiem przeprowadzenia tych pierwszych doraźnych 
prac remontowych zdołano jednak oddać do użytku przeszło 1 000 izb, 85 lokali 
handlowych oraz naprawione 327 domów.

Budownictwo drogowe zdołało w tymże roku naprawić przeszło 52 tysiące 
metrów kwadratowych jezdni, 3 500 metrów chodników oraz odwieźć kosztem 
6 milionów złotych 63 tysiące metrów sześciennych gruzów. Skutkiem działań 
wojennych zniszczone zostały 3 mosty komunikacyjne: św. Rocha, Chwali-
szewski i Bolesława Chrobrego, natomiast uszkodzony został Most Cybiński 
oraz wiadukty ponad torami jak: Dworcowy, Uniwersytecki i Teatralny. Poza 
tym zniszczonych zostało wiele innych mostów o mniejszym znaczeniu komu-
nikacyjnym. W roku 1945 dokonano prowizorycznej naprawy tychże mostów 
w konstrukcji drewnianej.
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Rok 1946 jak i rok 1945 charakteryzowała praca przeważnie remontowa. 
Wyremontowano 117 budynków mieszkalnych miejskich oraz 337 budynków 
osiedli a to: na Kopaninie – Krzyżownikach – Świerczowie – Naramowicach 
i Chrobrzynie. Osiedla te zamieszkuje wyłącznie świat pracy. Poza tym dokonano 
remontu w 51 budynkach szkolnych. W tymże samy roku przeprowadzono remont 
domu starców przy ul. Mostowej, urządzono przychodnię dla płucno-chorych przy 
ul. Małeckiego, urządzono żłóbek dla dzieci przy ul. Marszałka Rokossowskiego, 
wykonano remont przytułku przy ul. Litewskiej oraz remont szpitala dla płucno-
-chorych przy ul. Szamarzewskiego. Przy ul. Cichej nr 7 odbudowano ośrodek dla 
niemowląt oraz odremontowano budynek biblioteki miejskiej przy ul. św. Marcina. 
Przez odbudowę zniszczonych obiektów uzyskano 272 izby mieszkalne, dalsze 
166 izb szkolnych i 40 lokali w budynkach użyteczności publicznej.

Budownictwo drogowe przeprowadzało w tymże roku 1946 – dalszą naprawę 
uszkodzonych chodników, jezdni asfaltowych, kostkowych i tłuczniowych. Prace 
te kosztowały przeszło 12 milionów złotych.

Budownictwo roku 1947 charakteryzuje już nie tylko remont uszkodzeń 
wojennych, ale i powstawanie nowych budowli. Należy tu wymienić budowę 
olbrzymiej szkoły podstawowej przy ul. Szamotulskiej, szkoły przy ul. Rawickiej, 
dla deputantów w Naramowicach, budowle portu rzecznego a więc garaże i ma-
gazyny przy Garbarach 90a i 90b, oraz budowa magazynów i biura dla Centrali 
Rybnej. Poza tym przeprowadzono odbudowy siedmiu budynków miejskich, raz 
budynków w Majątkach Ziemskich w Naramowicach i Piotrowie65, 15 budynków 
mieszkalnych opuszczonych i poniemieckich, 2 budynków prywatnych, 10 bu-
dynków szkolnych, 3 budynków Opieki Społecznej i 4 budynków użyteczności 
publicznej. W tymże samym roku rozpoczęto i ukończono odbudowę Zamku 
Poznańskiego i dawnej Masztalarni66 przy ul. Fredry oraz szereg mniejszych 
remontów w budynkach mieszkalnych. Koszty odbudowy, gruntownych re-
montów i konserwacji wynosiły około 278 milionów złotych. Przez odbudowę 
zniszczonych obiektów uzyskano 160 izb mieszkalnych, 75 izb szkolnych, 380 
lokali biurowych w dawny Zamku, 800 izb hotelowych w Gospodzie Targowej, 
23 izby w budynkach Opieki Społecznej oraz 3 izby w bibliotece przy ul. św. 
Marcina. 

Budownictwo drogowe, poza urządzeniem jezdni i chodników na Targach 
Poznańskich i w otoczeniu Targów, przeprowadzało w dalszym ciągu prac kon-
serwacji drogowych kosztem 35 milionów złotych.

W pracach budownictwa wodnego wybija się na plan pierwszy odbudowa 
zniszczonej przez okupanta Grobli przeciwpowodziowej na tzw. promenadzie 

65 Piotrowo – część Poznania położona przy południowej granicy, na skraju doliny Głuszynki. 
W obrębie miasta od 1942 roku.

66 Masztalarnia – dawna wozownia znajdująca się na tyłach Zamku Cesarskiego, przy ul. Fredry 
w Poznaniu.
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piastowskiej, kosztem 24 milionów złotych oraz naprawa uszkodzeń w systemie 
przeciwpowodziowym, jak np. przepustów skarp rzecznych, itp.

W roku 1948 ukończono ostatecznie budynek szkolny przy ul. Szamotulskiej 
z aulą, salą gimnastyczną i mieszkaniem dla nauczycieli. Rozpoczęto również 
budowę bursy przy tejże szkole oraz domu mieszkalnego dla nauczycieli, ponadto 
rozpoczęto budowę szkoły na Ratajach, zaś przy ul. Dąbrowskiego budowę domu 
mieszkalnego o 46 mieszkaniach dla artystów i urzędników. Wreszcie rozpoczęto 
budowę okazałego Domu Społecznego w Junikowie. Mniejsze prace wykonywa-
ne w 1948 roku pomijam celem streszczania mojego sprawozdania, jak również 
o akcji „T”, w której dokonano szeregu remontów mieszkaniowych oraz naprawy 
dróg i chodników w dzielnicach robotniczych wspomnę tylko tyle, iż wydatko-
wano na ten cel 76 milionów z kredytów samej akcji oraz 6 milionów 850 tysięcy 
z kredytów własnych miasta.

Budownictwo drogowe dokonało w roku 1948 naprawy jezdni o łącznej 
powierzchni 217 metrów kwadratowych oraz 84 000 metrów kwadratowych na-
wierzchni chodników, nie licząc prac pomniejszych. Koszt tych wszystkich prac 
wyniósł około 188 milionów złotych.

d W roku bieżącym, d kontynuuje się rozpoczęte w roku 1948 budowle, a więc: 
szkołę na Ratajach o kubaturze 22 000 metrów sześciennych, bursę Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci o kubaturze 12 000 metrów sześciennych, Dom Nauczycieli o ku-
baturze 8 500 metrów sześciennych, Dom Spółdzielni Mieszkaniowej o 50 miesz-
kaniach przy kubaturze 19 500 metrów sześciennych. Ponadto kontynuuje się 
budowę Domu Artystów przy ul. Dąbrowskiego.

Budownictwo drogowe rozpoczęło szereg prac przy ul. Koszalińskiej, Szcze-
pankowskiej i Świerczewskiego. W roku bieżącym wykona się nowe jezdnie 
na ul. Chocimskiej, Opolskiej i Brzozowej. W bieżącym roku kontynuowane 
są również prace konserwacji jezdni i chodników, na co przewiduje się kredyt 
7 milionów złotych.

Przechodząc z kolei do zamierzeń inwestycyjnych stwierdzić należy, iż mieszczą 
się one w ramach państwowego sześcioletniego planu gospodarczego. Zastrzec 
się muszę, iż ich realizacja uzależnioną jest od uzyskanych limitów oraz kredytów 
pomocniczych do realizacji zamierzeń. Zamierzenia te opierają się na założeniu, 
iż w związku z rozbudową zakładów przemysłowych, dystrybucyjnych i oświa-
towo-kulturalnych, oraz w związku z rozwiązaniem w poważnym stopniu kwestii 
mieszkaniowej, liczba mieszkańców miasta wzrośnie w tym okresie do cyfry 
40 000. Planowanie długofalowe musi przewidywać szeroką rozbudowę istnie-
jących urządzeń komunalnych, względnie tworzenie nowych, które by w myśl 
wynikających z nowoczesnego ustroju socjalistycznego mogły zaspokoić we 
wszystkich aspektach potrzeby nowoczesnego 400 000 miasta. Tak tedy, z tych 
zamierzeń inwestycyjnych, wyłania się wizja wielkiego Poznania, jako Stolicy Zie-
mi Zachodniej o wielkich społecznych, politycznych i gospodarczych zadaniach.
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W zakresie d budownictwa administracyjnego d przewiduje się w planie sze-
ścioletnim kontynuowanie i ukończenie rozbudowy Nowego Ratusza, przez do-
budowanie skrzydła wzdłuż Wałów Wazów, odbudowę dawniejszej sali tronowej 
oraz przyległych ubikacji, a to celem uzyskania odpowiedniej centralnej siedziby 
dla Miejskiej Rady Narodowej i całej administracji Miejskiej.

W roku 1952 zamierzamy dokończyć pracę nad odbudową Starego Ratusza, 
tego najpiękniejszego zabytku renesansowego w Polsce, preliminując na ten cel 
165 000 000 złotych.

Rozpoczęta w związku z tegorocznym Międzynarodowymi Targami Poznań-
skimi odbudowa reprezentacyjnego hotelu „Bazar” ma być dalej kontynuowana, 
odnośnie do konstrukcji sali białej i malinowej, odbudowy windy i budowy no-
woczesnych garaży, oraz nadbudowy czwartego piętra, Prace te kosztem dalszych 
stu milionów złotych mają być ukończone już w roku 1950. 

Wreszcie projektuje się budowę 4 nowoczesnych hal targowych, obejmujących 
dzielnice Łazarz-Górczyn, Jeżyce, Wildę i Śródmieście, kosztem około 300 mi-
lionów złotych. Brak tego rodzaju hal daje się Poznaniowi dotkliwie odczuwać 
i koliduje z warunkami higieny wielkiego miasta.

Mówiąc o rozbudowie budownictwa d drogowo-mostowego d uświadomić 
sobie musimy, iż przedwojenne granice miasta, obejmujące około 7 700 hektarów 
zostały przez przyłączenie gmin podmiejskich powiększone do obszaru około 
22 500 ha. Władze miejskie zdają sobie sprawę z trzechkrotnego powiększenia 
terytorium miasta i dlatego też w planie sześcioletnim przewidują na każdy 
rok poważne sumy na inwestycje budownictwa drogowego, aby jak najprędzej 
dogodną siecią drogową połączyć gminy podmiejskie z centrum miasta, 
uwzględniając przy tym słuszne i pilne interesy świata pracy. Na umocnienie 
nawierzchni, przebrukowanie jezdni, odnowienie nawierzchni jezdni, 
przebudowę nawierzchni, budowę ulic i chodników w dzielnicach robotniczych 
projektuje się:

na rok 1950  – 250 milionów złotych
na rok 1951  – 271  ˝ ˝
na rok 1952  – 274  ˝ ˝
na rok 1953  – 198  ˝ ˝
na rok 1954  – 205  ˝ ˝
wreszcie – 182 miliony złotych na rok 1955.
Szczegółowej specyfikacji poszczególnych obiektów nie można jeszcze dzi-

siaj ustalić, gdyż sprawę wyboru i hierarchii potrzeb w tym zakresie będzie się 
zajmowała Komisja Planowania Miejskiej Rady Narodowej jako kompetentny 
organ czynnika społecznego.

Ogólnie znane są potrzeby miasta w zakresie budownictwa mostowego. Aby 
zmienić jak najprędzej obecny przykry stan projektuje się w planie sześcioletnim 
budowę, względnie odbudowę 5 mostów, a mianowicie:
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Mostu Królowej Jadwigi kosztem  250 milionów złotych
Mostu Południowego  ˝ 350 ˝ ˝
Mostu Bolesława Chrobrego  ˝ ok. 100 ˝ ˝
i Mostu Cybińskiego   ˝ 50 ˝ ˝
wreszcie
Mostu Warszawskiego  ˝ 380 ˝ ˝
Zniszczenia w d budynkach mieszkaniowych d wywołały katastrofalny głód 

mieszkaniowy, zaspokojony do tej pory tylko w drobnym procencie. W razie 
częściowego bodaj rozwiązania tego palącego problemu można się spodziewać 
gwałtownej podwyżki cyfry mieszkańców miasta, gdyż zapotrzebowanie na pra-
cowników fachowych w przemyśle, handlu i urzędach państwowych jest bardzo 
wielkie. Konieczne powiększenie produkcji niektórych zakładów przemysłowych 
utyka z powodu braku mieszkań dla mających zaangażować się pracowników. 
Z tych też przyczyn normalny przypływ ludności do miasta ulega zatamowaniu. 
W ubiegłym roku został powołany do życia Zakład Osiedli Robotniczych który 
w krótkim czasie przejmie całkowite budownictwo mieszkaniowe, w całym 
Państwie. Władze miejskie zamierzają wdrożyć u władz naczelnych Zakładów 
energiczne starania, aby uzasadnione potrzeby miasta w ramach Zakładu Osiedli 
Robotniczych znalazły jak najszersza uwzględnienie. Niezależnie od tego, władze 
miejskie pragną ze swojej strony również wziąć czynny udział w budownictwie 
mieszkaniowym, przeznaczając na ten cel od 100-150 milionów rocznie z włas- 
nych środków.

W zakresie nowych d budowli wodnych d wysuwają się na pierwszy plan 
budowa kolektora prawobrzeżnego oraz rozpoczęta w roku ubiegłym budowa 
jeziora maltańskiego. Konieczność stworzenia tych arcyważnych dla zdrowia 
mieszkańców i rozbudowy miasta urządzeń komunalnych została już dostatecz-
nie uzasadniona i znalazła zrozumienie i poparcie władz naczelnych. Na budowę 
kolektora prawobrzeżnego, który ma być zakończony w ciągu najbliższych 6 lat, 
kosztem około 2 miliardów złotych, zamierzają władze miejskie przeznaczyć 
rocznie około 350 milionów złotych. Na całkowite wykończenie budowy jeziora 
maltańskiego preliminuje się około 250 milionów złotych. Poza tym, przewiduje 
się jeszcze około 500 milionów złotych na rozbudowę lewo-brzeżnej sieci kana-
lizacyjnej, między innymi dzielnicy Świerczewo, zamieszkałej prawie wyłącznie 
przez robotników Zakładów Cegielskiego oraz dokończenie prac przy budowie 
lewobrzeżnej oczyszczalni.

Regulacja potoków, powodujących w czasie roztopów wiosennych i silnych 
opadów atmosferycznych szerokie rozlewy, pochłania w poszczególnych latach 
planu sześcioletniego po 6 milionów złotych rocznie.

Wreszcie na opracowanie dokumentacji technicznej ostatecznej regulacji Warty 
wraz z potrzebnymi wierceniami i pracami preliminuje się w latach 1950 i 1951 – 
po 3 miliony złotych. 
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Baczną uwagę poświęcają władze miejskie d budownictwo oświatowemu. d 
W roku 1948 szkolnictwo podstawowe zajmowało na terenie miasta – 573 izb 
lekcyjnych na ogólną ilość 30 350 dzieci, skutkiem czego na jedną izbę przy pada 
53 dzieci. Według przepisów Ministerstwa Oświaty, przypadać winno na jedną 
izbę szkolną 40 dzieci. W ten sposób dochodzimy do braku 220 izb szkolnych 
w Poznaniu, nie mówiąc o pracowniach szkolnych itp., których brak jest jeszcze 
większy. Ze względu na wielkie znaczenie oświaty w państwie socjalistycznym 
zamierzają władze miejskie w okresie planu sześcioletniego budować corocznie 
jedną do dwóch szkół podstawowych, co da efektywnie około 180 nowych izb 
szkolnych, oraz odpowiednią ilość pracowni, gabinetów, sal gimnastycznych itp. 
W szczególności przewiduje się budowę następujących budynków szkolnych 
uzgodnionych z Inspektorem Szkolnym:

1) Szkoły podstawowej na Świerczewie
2)  ˝ ˝ przy ul. Kosynierskiej
3)  ˝ ˝ przy ul. Wiśniowej
4) ˝ ˝ w Szczepankowie
5)  ˝ ˝ w Żegrzu
6) ˝ ˝ przy ul. Dąbrowskiego
7) ˝ ˝ na Winogradach
8)  ˝ ˝ w Krzyżownikach
9) ˝ ˝ przy ul. Grunwaldzkiej 
10) ˝ ˝ przy ul. Klaudyny Potockiej
11) ˝ ˝ przy Kopaninie
Poza tym projektuje się budowę centralnej szkoły specjalnej oraz drugiej 

dzielnicowej, dalej zawodowej szkoły żeńskiej oraz 11 przedszkoli, z tego 6 
na peryferiach miasta. 

Wreszcie przewidujemy włączenia do planu sześcioletniego projektów budo-
wy 7 domów społecznych: w Junikowie, w Głównej, Starołęce, Krzyżownikach, 
Górczynie, Naramowicach i Podolanach67. 

Dużą bolączką w dziele odbudowy naszego miasta jest d budownictwo w zakresie 
kultury. d Z powodu braku odpowiednich funduszów nie można było dodać przystąpić 
do odbudowy chlubnie znanej Biblioteki Raczyńskich. Jest to tym boleśniejsza, ponie-
waż budynek Miejskiej biblioteki Publicznej przy ul. św. Marcina w żadnym wypadku 
nie odpowiada istniejącym dzisiaj potrzebom. Z tego powodu projektujemy w latach 
1950 i 1951 odbudowę Biblioteki Raczyńskich kosztem 300 milionów złotych. 

W ramach ogólnej odbudowy historycznego Starego Rynku zamierza się od-
budować gmach dla Muzeum Miejskiego, zaś w latach 1951 i 1952 budynek dla 
Archiwum Miejskiego, którego bezcenne akta i dokumenty historyczne nie są 
odpowiednio zabezpieczone.
67 Podolany – dzielnica Poznania znajdująca się przy północnej granicy miasta. Włączona w gra-

nice miasta w 1940 roku. 
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Wzgląd na zdrowie publiczne nakazuje nam pamiętać o rozbudowie urządzeń 
d wychowania fizycznego. d

Na pierwszy plan wysuwa się konieczność odbudowy Stadionu Miejskiego, 
ponieważ miasto do tej pory nie posiada boiska reprezentacyjnego, co szczegól-
nie przykro daje się odczuć w okresie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
Prace te, które w przybliżeniu pochłoną około 300 milionów złotych, przeciągną 
się przez 3 lata i mają być ukończone w roku 1952. W roku 1950 przewiduje się 
kosztem 40 milionów złotych odbudowę szatni i filtrów pływalni na Sołaczu oraz 
powiększenie ilości łazienek publicznych w różnych dzielnicach miasta kosztem 
180 milionów złotych. Poza tym zamierza się wybudować nowe boisko sportowe 
kosztem 97 milionów złotych, oraz ogrody jordanowskie kosztem 84 milionów 
złotych. Wreszcie ośrodek kolonijny dla dzieci pracowników miejskich w Roga-
linku, zostanie w roku 1950 rozbudowany kosztem 14 milionów zł.

Duże znaczenie jakie dla zdrowia mieszkańców wielkiego miasta posiada zie-
leń publiczna skłania nas do projektowania w tej dziedzinie na okres sześcioletni 
inwestycji na ogólną sumę 600 milionów złotych. I tak: w latach 1950 i 1951 
projektowane jest wykonanie założenia parkowego i umocnienia brzegów jezio-
ra maltańskiego z równoczesnym wybudowaniem przy tym jeziorze kąpieliska 
kosztem 90 milionów złotych, które ma obsłużyć robotniczą ludność wschodnią 
dzielnic miasta, skazaną do tej pory na niebezpieczną kąpiel w zabrudzonej wodzie 
Warty. Drugie kąpielisko rozbuduje się w roku 1952 przy jeziorze Rusałka. W latach 
1951-1954 powstanie na Łęgach Dębińskich kosztem 50 milionów złotych Park 
Ludowy, mający służyć szerokim warstwom ludności spragnionym wypoczynku 
zdrowego wśród zieleni. Dla innych dzielnic przewiduje się nowe zieleńce.

Blisko 280 milionów złotych preliminujemy na założenie nowych cmentarzy 
w Miłostowie, Junikowie, Minikowie i Golęcinie. Cmentarze te będą miały cha-
rakter parków. Poza tym powstanie cały szereg nowych ośrodków działkowych 
mających tak duże znaczenie dla świata pracy. Tego rodzaju ogródki powstaną 
m.in. przy ul. Kaliskiej, na Świerczewie, Bielnikach68, Szelągu69, przy ul. Sza-
marzewskiego, w Głównej, Starołęce, Golęcinie i Junikowie. Przy rozbudowie 
zieleni miejskiej, jak wynika z powyższego przedstawienia, władze miejskie nie 
kierują się problemem ozdobienia miasta, lecz wyłącznie względami utylitarnymi 
oraz zdrowia społecznego.

Mówiąc o zdrowiu społecznym nie podobna pomiąć zagadnienia d Szpitala 
Miejskiego: d

Obecny Szpital Miejski przy ul. Szkolnej jest przestarzałym i nie odpowiada 
nowoczesnym wymogom sanitarnym. Władze miejskie projektują na rok 1950 
zapoczątkowanie prac przy budowie nowego szpitala i ukończyć je w roku 1955. 

68 Bielniki – północna część Dębiny (Łęgów Dębińskich).
69 Szeląg – część Poznania położona na lewym brzegu Warty między rzeką a Wzgórzem Winiar-

skim, na osiedlu samorządowym Osiedle Stare Winogrady.
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Jest to zamierzenie ogromne, gdyż budowa nowoczesnego szpitala dla miasta tego 
typu, jak Poznań pociągnie za sobą w przybliżeniu wydatek 2 miliardów złotych. 
Tym niemniej jest to w tej chwili zagadnienie tak palące, iż cofać się przed jego 
rozwiązaniem jest niepodobieństwem. W tej samej dziedzinie przewiduje się 
w Szpitalu Ortopedycznym budowę warsztatów ortopedycznych oraz nieznaczne 
uzupełnienie urządzeń kosztem 10 milionów złotych. Na Śródce, Wildzie, Żegrzu70, 
Jeżycach, Łazarzu, Głównej, Strzeszynie, Krzyżownikach i Ławicy projektuje się 
budowę 9 ośrodków zdrowia kosztem 336 milionów złotych.

Zamierzenia inwestycyjne w zakresie d opieki społecznej d dotyczą budowy 12 
żłobków dziennych, kosztem 156 milionów złotych, oraz budowy domów matki 
i dziecka kosztem 50 milionów złotych. 

Najdalej w roku 1951 zamierza d Straż Pożarna d łącznie z Wojewódzkim 
Ośrodkiem Szkoleniowym strażaków dokończyć budowy Strażnicy na Dębcu 
kosztem 130 milionów złotych a poza tym w latach 1954 i 1955 kosztem 210 
milionów złotych wybudować na prawej stronie Warty nową strażnicę pożarną.

Bardzo poważne nakłady inwestycyjne przewiduje się dla przedsiębiorstw 
miejskich. I tak: 

Nakłady inwestycyjne Gazowni wynoszą według projektów około 850 milio-
nów złotych, w której to w sumie największą pozycję przeznacza się na odnowienie 
względnie rozbudowę nowych urządzeń fabrycznych. Na rozbudowę sieci gazowej 
przewiduje się w poszczególnych latach 15-18 milionów rocznie. Powiększenie 
ilości punktów świetnych pochłonie w latach od 1950 do 1952 – 15 milionów 
rocznie. Blisko 140 milionów złotych przewiduje się na zakup gazomierzy.

Na inwestycje d Wodociągowe, d zmierzające w głównej mierze do powiększenia 
stawków infiltracyjnych, rozbudowy sieci wodociągowej, zakupu wodomierzy 
innych urządzeń, preliminuje się 489 milionów złotych. 

Zamierzenia inwestycyjne warsztatów mechanicznych wynoszące 58 milio-
nów złotych dotyczą głównej mierze uzupełnienia urządzeń fabrycznych, zakupu 
obrabiarek innych maszyn.

Inwestycje d Zakładu Oczyszczania Miasta d dotyczą w głównej mierze zakupu 
5 specjalnych wozów do wywozu śmieci domowych, kosztem 55 milionów zło-
tych, 2 wozów motorowych do skrapiania i zamiatania ulic kosztem 17 milionów 
złotych, 80 wózków ręcznych do zbierania zmiotków ulicznych i zakupu 8000 
śmietników kosztem 27 milionów złotych. Ponadto kosztem 54 milionów złotych 
projektuje się budowę 12 podziemnych ustępów publicznych.

Niespodziewanie szybki rozwój d Miejskiej Poznańskiej Kolei Elektrycznej 

d z jednej strony, zaś z drugiej strony gwałtowne potrzeby miasta w zakresie 
komunikacji lokalnej skłoniły nas do przewidywania w planie sześcioletnim 
nakładów inwestycyjnych w tym przedsiębiorstwie na kwotę przeszło 2 miliar-
70 Żegrze – część Poznania położona w centrum zabudowy górnego tarasu Rataj. Wcześniej wieś 

nadana w 1253 roku Poznaniowi i w 1940 roku włączona w granice miasta.
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dów złotych. Największą pozycję inwestycyjną, gdyż przeszło 1 miliard złotych 
stanowią wydatki związane z budową nowych torów tramwajowych. Przewiduje 
się przeszło 23 kilometrów budowy nowych linii tramwajowych, 30 kilometrów 
nowych linii trolejbusowych, kapitalną naprawę i wymianę 12 kilometrów torów 
tramwajowych oraz pół kilometra przedłużenia istniejących torów tramwajowych. 
Na zakup taboru oraz silników preliminuje się tylko 69 milionów złotych, a to 
z uwagi na ograniczone możliwości nabycia taboru.

Kwotę 780 milionów złotych preliminuje się na inwestycje budowlane, które 
mają objąć: budowę wozowni tramwajowej, trolejbusowych i autobusowych, bu-
dowę warsztatów centralnych, poczekalni, budynków dla podstacji, domu admini-
stracyjnego itp. Na zakup maszyn i urządzeń przewidujemy 187 milionów złotych. 

d Port Rzeczny, d który z uwagi na osiągnięcie linii Odry nabiera znaczenia 
jednego z najważniejszych portów komunikacji śródlądowej, wymaga znacznej 
rozbudowy, to też przewidywane inwestycje tegoż przedsiębiorstwa wyrażają się 
kwotą 189 milionów złotych.

Drobniejsze inwestycje urządzeniowe przewiduje się w d Żwirowni i Betoniarni 

d na sumę 37 milionów złotych, zaś w d Miejskich Majątkach Rolniczych d przewi-
dujemy 13 milionów złotych na budowę 4 domów robotniczych oraz 29 milionów 
złotych na budowę budynków gospodarczych. 

W ten sposób dobiegam końca mego sprawozdania. Nie jest ono przeglądem 
wyczerpującym, gdyż cały szereg mniej doniosłych prac miejskich pominąłem 
rozmyślnie, aby nie zaciemniać szczegółami zasadniczego obrazu. Z tego samego 
powodu operowałem cyframi tylko w ograniczonej mierze.

Obywatele!
Po pięciu latach pracy zapoczątkowanej Manifestem Lipcowym, z trudem tyl-

ko objąć możemy ogrom przeobrażeń dokonanych w skutek realizacji programu 
Manifestu. Widzimy dokonującej się na naszych oczach krzepnięcie w Europie 
nowego państwa socjalistycznego, kierowanego mądrą ręką naszego Rządu, w któ-
rych to pracach pozwolił nam los brać czynny udział. Wykorzystamy dzisiejsze 
święto, by naszych kierowników w pracy, naszych nauczycieli i przodowników 
zapewnić, iż dotychczasowe osiągnięcia będą dla nas zachętą do dalszej twardej 
i niezłomnej pracy nad budową lepszej przyszłości Narodu, którą dać może tylko 
ustrój socjalistyczny nad polepszeniem materialnej egzystencji klasy robotniczej, 
jako fundamentu na którym budujemy nową lepszą przyszłość.

a a – Sprawozdanie wygłosił Prezydent miasta Poznania Obywatel Leon Mu-
rzynowski na wspólnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej i Miejskiej 
Rady Narodowej w Poznaniu w dniu 21 lipca 1949 a

APP, MRN, 20, s. 202-218.
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Ilustracja 21. Stary Rynek w Poznaniu, zabudowa wewnętrzna – stan zniszczeń z 1945 roku, 
1949, 1:1000
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Ilustracja 22. Okolice ul. Rolnej i Hetmańskiej, Wydział Ogrodnictwa i Lasów Miejskich. Szkic 
sytuacyjny 1:1000
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236
1949 sierpień 12, Poznań – Sprawozdanie finansowe dotyczące odbudowy 

Starego Ratusza za okres od 1945 do 30 lipca 1949 roku

wpłynęło: wydano:
a) w roku 1945 i 1946 zł 3 433 337,64 108 091,35
b) ˝ ˝ 1947 ˝ 7 068 858,55 8 424 964,79
c) ˝ ˝ 1948 ˝ 6 501 185,10 524 347,16
d) ˝ ˝ 1949 do 30 7 29 ˝ 569 815,01 2 994 967
e) w obligacjach Premiowych 
Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 roku ˝ 113 000 —

ogółem zł 17 675 086,30 12 052 370,30
saldo zł — 5 622 716

zł 17 675 086,30 17 675 086,30

Z salda 5 622 716 przelano do budżetu Wydziału Nadzwyczajnego w roku 1949 
zł 5 300 000. W ogólnych wpływach mieści się kwota akcji rozprzedaży cegiełek 
w kwocie 1 810 431 zł.

Na odbudowę Starego Ratusza do 30 lipca 1949 wydano:
a) z funduszów dobrowolnych składek społecznych, jak wyżej        12 052 370,30
b) z kredytów budżetowych       20 794 410
        ——————
razem:       zł 32 846 780,30

Z kredytów Ministerstwa Odbudowy – prace wykonane przez Poznańską Dy-
rekcję Odbudowy: 

a) w roku 1947   1 784 625,75
b) ˝ ˝ 1948    1 265 800  zł 3 050 425,75
     ——————— ——————
Dotychczasowy koszt budowy          d zł 35 897 206,05 d
Na rok 1949 na odbudowę Starego Ratusza pozostają na razie do dyspozycji 

następujące kredyty: 
a) bankowe bezzwrotne      zł 1 950 00071

b) własne budżetowe      ˝  5 300 000
        ——————
        d zł 7 250 000 d72

Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie zaległych rachunków za odbudowę 
Starego Ratusza.

APP, ZMP, 118, s. 22.
71 [W oryginale kwota przekreślona i wpisana ołówkiem 1 724 000]
72 [W oryginale kwota przekreślona i wpisana piórem 7 024 000]
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237
1949 sierpień 17, Poznań – Sumy kredytów państwowych wydatkowanych przez 
Poznańską Dyrekcję Odbudowy na roboty budowlane w kościołach poznańskich

1945 1946 1947 1948 1949 f Razem f

Kościół Bo-
żego Ciała 341 000 720 927 1 053 000 - - 2 114 927
Katedra Po-
znańska 195 000 717 968 3 331 259 1 998 980 - 7 243 207
Kościół Po-
dominikański 81 196 30 821 - - - 112 017
˝ św. Jana 
Jerozolim-
skiego 30 600 27 000 - 1 000 000 - 1 057 600
˝ św. Rocha 45 000 93 068 - - - 138 068
˝ Ojców 
Franciszka-
nów 377 910 34 524 - - - 412 434
˝ św. Wojcie-
cha 86 323 131 551 - - - 217 874
˝ św. Krzyża 81 997 49 431 - - - 131 478
˝ Najświęt-
szej Maryi 
Panny 43 820 - - - - 43 820
˝ w Głównej 758 1 760 - - - 2 518
˝ na Sołaczu 7 500 - - - - 7 500
˝ Ojców Kar-
melitów 33 188 57 224 - - - 90 412
˝ Farny 292 948 933 026 976 870 - - 2 022 844
˝ Pobernar-
dyński - 11 000 2 000 000 658 354 - 2 669 354
˝ św. Marcina - 130 000 396 552 999 338 - 1 525 890
˝ Serca Jezu-
sowego - 119 218 - - - 119 218

1 617 240 4 057 568 7 577 681 4 656 672 - 17 909 161

Suma ogólna: 17 909 161

a Podpisał: dyrektor Poznańskiej Dyrekcji Obudowy – inż. dr Wojciechowski a

APP, PDO, 57, s. 6-6v.
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Ilustracja 23. Odbudowa katedry po zniszczeniach wojennych, widok od strony prezbiterium
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238
1949 wrzesień 28, Poznań – Pismo Kierownictwa Odbudowy Starego Rynku 
do prezydenta stołecznego miasta Poznania w sprawie wstrzymana kredytów 

na odbudowę Starego Rynku w Poznaniu

Prace wykonawcze (budowlane) zostały uchwałą Zarządu Kolegialnego sto-
łecznego miasta Poznania w dniu 9 lipca 1949 roku wstrzymane, aż do wpłynięcia 
dalszych kredytów na odbudowę Starego Ratusza.

Po dniu tym wykończono jedynie te prace, które mieszczą się w sumie pozo-
stałych na ten cel kredytów, to jest sumie 7 250 000 zł.

Prace bieżące muszą iść jednakowoż swym dalszym niewstrzymanym trybem, 
mimo zdekompletowania personelu.

Siły obecne są zupełnie niewystarczające do opanowania całokształtu bie-
gu prac.

Mianowicie rysuje się wykończenie wewnętrzne klatki schodowej (prace mo-
delarskie i prace stolarskie).

Opracowuje się wykończenie wklęsłych dachów (pomiary i detale).
Robi się kosztorysy na mocy analizy cen. Wykończa się rozliczenie rachunko-

we z firmą wykonawczą, opóźnione wskutek niedostatecznego udokumentowania 
rysunkowego – ze strony firmy.

Brak maszyny do liczenia przedłuża bardzo tą pracę i zajmuje czas wszyst-
kim pracownikom.

Rysuje się obecnie rzygulce miedziane, ozdobne do wypukania w miedzi, oraz 
podpory ozdobne dla nich kute ręcznie w żelazie.

Gdyby dalsze kredyty w najbliższym czasie nie wpłynęły powstałaby niemoż-
ność wykupienia blachy miedzianej i blachy miedzią platerowanej do pokrycia 
wklęsłych dachów.

Termin wykupu oznaczony został przez Zjednoczone Zakłady Metali Nieże-
laznych w Katowicach do 30 września tego roku.

Potrzeba na wykup blachy platerowanej zaraz 1 500 000 zł.
Także inne materiały budowlane nie mogą być dostarczone przez firny państwo-

we, które muszą w terminie do 1 października 1949 roku sporządzić zestawianie 
tych materiałów na rok 1950.

Uniemożliwia to wykonanie robót przewidzianych w nowym planie inwesty-
cyjnym na rok 1950.

Także udostępnienie wieży przez schody i drabiny konieczne do wykonania 
innych robót, np. ustawienie kraty żelaznej o 27,20 m długości i 1,15 m wysokości 
o ośmiu odcinkach nad ośmiobokiem zegarowym, założenie gromochronów, kon-
trola instalacji elektrycznej dla latarni ostrzegawczej dla lotników i tym podobne 
pozostałyby w zawieszeniu niepożądanym. 
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Gdyby prace budowlane pozostały wstrzymane na dłuższy okres czasu mogłyby 
powstać poważne straty w materiale, oraz zagrożenie całego gmachu.

Rusztowanie wiązane i statycznie obliczone podlegać będzie wpływom at-
mosferycznym i nie będzie odpowiadało obliczeniom. Z czasem trzeba będzie je 
usunąć, jako zużyte. Poza tym będzie coraz bardziej zapalne.

Brak gromochronów może spowodować katastrofę pożarową.
Dalsze niebezpieczeństwo tworzy komin centralnego ogrzewania, oraz ko-

min kuchenny.
W czasie działań wojennych popękały ścianki kominów, tak, że oba te kominy 

się łączą. Przez szczeliny przedostaje się czad i siarczan, jak o tym donosiłem 
w piśmie z dnia 22 stycznia 1949 roku.

Kaptur nad kominami w roku 1947 wykonany, został przez nadmiar dymów ro-
zerwany.

Używanie komina kuchennego potęguje jeszcze niebezpieczeństwo wybuchu 
w kominie od centralnego ogrzewania. Komin jest 20 m długi i przechodzi między 
historycznymi sklepieniami. Wykonanie nowego komina waz z wypruwaniem 
ścianek jest pracą mozolną i długotrwałą.

Dalszym skutkiem odłożenia prac, budowlanych z powodu braku kredytu będzie 
konieczność odnowienia pokrywy dachu prowizorycznego wykonanego w roku 
1945, gdyż papa kruszeje i uszczelnienia w miejscach przerywanych przez słupy 
rusztowania w liczbie około trzydziestu, wykonane z blachy cynkowej, przestaną 
działać i mogą spowodować przemoknięcie sufitów i sklepień historycznych.

Z powodów wyżej przytoczonych proszę o przyznanie kredytów w wysokości ca 
45 000 000 zł na rok 1950, oraz dodanie mi dwóch sił technicznych z odpowiednim 
wynagrodzeniem odpowiadającym dzisiejszym wymaganiom.

Zał. 1) Program najpilniejszych prac we wieży z objaśnieniem.
Zał. 2) Zestawienie ogólne kredytów potrzebnych na rok 1950 według pla-

nu inwestycyjnego.

fd Załącznik: nr 1 fd

fd I. Roboty przy wieży fd

1) Uzupełnienie schodów drabiniastych.
2) Naprawa instalacji elektrycznej dla latarni ostrzegawczej dla lotników.
3) Wykonanie, montaż balustrady żelaznej ręcznie obkuwanej.
4) Założenia gromochronów.
5) Roboty uzupełniające przy trzonie gotyckim.
6) Uzupełnienie posadzki przy kamiennej balustradzie.
7) Zabezpieczenie przed rdzewieniem drabin i schodów żelaznych.
8) Sklamrowanie drobnych pęknięć murów.
9) Oczyszczenie ścian wewnętrznych.
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10) Rozbiórka rusztowania.
11) Wykonanie stolarki.

fd Objaśnienie fd

fd I. Roboty przy wieży fd

 Aby udostępnić maszt wieży ponad kolumnadą od strony wewnętrznej, 
aż do otworu pod kanelurami, trzeba wykonać drabinę łańcuchową o długości 
ca 5 m.

 W ośmioboku zegarowym ca 10 m wysokim należy wykonać schody drabiniaste 
z rur żelaznych przerwane raz podestem.

 Na trzecim, czwartym i piątym piętrze należy wykonać strome schody o policz-
kach z płaskowników (20 a 8 m/m) i stopniach z blachy groszkowanej (3 m/m).

 Na drugim piętrze należy wykonać drabiny żelazne z rur, zamknięte w ubikacji 
czworobocznej, znajdującej się w obrębie sieni głównej klatki schodowej. Ubi-
kacja ta będzie oświetlona z okna trzeciego piętra oraz okienkami oszklonymi 
luksferami w ściankach o grubości 15 cm.

2) Uruchomienie prowizorycznej instalacji elektrycznej do oświetlenia czerwonej 
latarni ostrzegawczej dla lotników na zakończeniu wieży zamierza się połączyć 
z wykonaniem części stałej instalacji.

3) Na wysokości podstawy łuków nad ośmiobokiem zegarowym zamierza się 
ustawić balustradę żelazną ręcznie obkuwaną wykonaną z prętów 2 x2 cm 
przepalanych w oleju dla zabezpieczenia przed rdzą.

 Na ośmiu narożnikach umieści się kule żelazne obkuwane ręcznie i ewentual-
nie złocone.

 Balustrada ta o 27,20 m długości і 1,15 m składa się z ośmiu odcinków 3,4 m 
długości. Każdy odcinek będzie dołem kuty w czterech miejscach w płytę żel-
betową.

 Poza tym odcinki naprzeciwko otwartych łuków będą usztywnione prętami 
przymocowanymi do wnęk otworów łukowych.

4) Projekt instalacji gromochronowej jest w tej chwili w opracowaniu inż. Roc.
5) Przy trzonie gotyckim zamierza się zdrapać z czerwonych cegieł starą żółtą 

farbę szczotkami stalowymi i zmyć wodą. Poza tym uzupełni się (przedłuży) 
gotyckie łuki, oraz wyspoi.

6) Posadzkę przy kamiennej balustradzie oczyści się ze skruszałych części betonu 
oraz wyłoży się chudym, ubitym lub prasowanym asfaltem.

7) Drabiny i schody żelazne oczyści się z nalotu rdzy, przeminuje oraz pomaluje 
się 2 x farbą olejną.

8) Mury wykazujące drobne pęknięcia wzmocni się przez skotwiczenie klamrami 
wpuszczonymi odpowiednio w mur.

9) Ściany wewnętrzne wieży na trzecim, czwartym i piątym piętrze oczyści się, 
wymieni uszkodzone cegły i pozostawi nieotynkowane.
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 Obetonować słupy stalowe w narożnikach wieży na trzecim, czwartym i pią-
tym piętrze z domieszką kruszywa celolitu. Słupy narożnikowe na parterze, 
pierwszym i drugim piętrze oczyścić z rdzy, usunąć starą, odpadającą zaprawę 
cementową i ponownie powlec mlekiem cementowym.

10) Rozbiórka rusztowania wieży aż do pierwszego piętra, które to drzewo zużyje 
się do podstawowego obrusztowania gmachu (to jest do wysokości 6-7 m).

11) Wykonanie okien wraz z osadzeniem we wieży, oraz jednych drzwi przy 
kamiennej balustradzie. 

fd Załącznik: nr 2 fd

L.p. ilość f Wyszczególnienie f Suma ogólna zł

1. Naprawa i odbudowa poddasza i styk gmachu Ratusza, 
uzupełnienie, - 9 500 000

2.

Wykonanie dachu o konstrukcji żelaznej nad gmachem 
Ratusza, pokrycie dachów blachą miedzianą, 
względnie platerowaną, założenie rynien i rur 
spustowych

17 000 000

3. Naprawa i rozbudowa daszka nad loggiami włączenie 
żelaznej balustrady frontowej 3 500 000

4. Wykonanie okien i drzwi na kondygnacji poddaszowej 1 500 000

5. Wykonanie i kontynuowanie rozpoczętej instalacji 
(częściowej) 4 500 000

6. Demontaż rusztowania do wysokości styki i częściowo 
ustawienie wzdłuż frontu 7 500 000

7.
Nieprzewidziane prace nie ujęte niniejszym 
zestawieniem, a które wykażą się podczas odbudowy 
konieczne

1 500 000
f razem f w roku 1950 45 000 000 zł

APP, ZMP, 109, s. 132-137.
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239
1949 sierpień 31, Poznań – Pismo Ministerstwa Budownictwa do Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w sprawie zatwierdzenia planu odbudowy Zamku

W związku z pismem Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 27 sierp-
nia 1949 roku nr S.O.III-9-2603, potwierdzającego plan zatrudnienia w biurach 
Nowego Ratusza w Poznaniu, komunikuje się, że Ministerstwo Budownictwa 
program użytkowo-techniczny ostatecznie zatwierdza.

Równocześnie, na podstawie opinii Komisji Architektonicznej, przy wzięciu 
pod uwagę sprawozdania Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego, Regionalnej 
Dyrekcji Planowania Przestrzennego z dnia 27 lipca 1949 roku, L.dz. P1.P.II-
-1/1659-e/49, komunikuje się, że projekt szkicowy rozbudowy i przebudowy 
„Zamku” w Poznaniu w nowym ujęciu, z obniżeniem bloku oskrzydlającego plac 
Opery o jedną kondygnację został zaakceptowany, pod warunkiem rozważenia 
ukształtowania górnych elementów elewacji zachodniej nad wejściami, w celu 
uspokojenia tej partii i zgrania z plastyką otaczających budynków.

Odnośnie adaptacji byłego Zamku wyraża się sugestię pozostawienia w miarę 
możliwości architektury romańskiej, w starannym dawnym opracowaniu, z po-
minięciem parawanów maskujących, a niezmieniających zasadniczo obcej dla 
Poznania architektury, pod warunkiem przekształcenia dachów, co wymagać będzie 
nowego studium ukształtowania zamku i wieży w sylwecie miasta. Studium to 
należy ponownie przedłożyć do rozpatrzenia, łącznie z żądaną makietą względnie 
jej fotografiami.

Podpisano: pełniący obowiązki Dyrektora Departamentu inż. Marian Benko73

Wyciąg

Protokołu z posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, odbytego w pią-
tek, dnia 23 września 1949 roku o godzinie ósmej w Nowym Ratuszu, w gabinecie 
służbowym Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej.

73 Marian Benko (1907-1993) – architekt. Z początkiem 1948 roku został członkiem Stronnictwa 
Ludowego, a 1 grudnia tego roku został zatrudniony w Ministerstwie Odbudowy jako dyrektor 
Departamentu Polityki Budowlanej. W 1949 roku po przekształceniu departamentu w Mini-
sterstwo Budownictwa zorganizował Departament Projektowania, którym kierował do końca 
1950 roku. W 1951 roku po reorganizacji resortu budownictwa został dyrektorem Departamen-
tu Urbanistyki, gdzie pracował do 1956 roku. W latach 1957-1960 pełnił funkcję wiceprezesa 
Komitetu do spraw Urbanistyki i Architektury. Następnie, po przekształceniu Komitetu w Ko-
mitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury został powołany na sekretarza, pełniąc funkcję 
wiceministra. Sprawował ją do momentu rozwiązania komitetu w lutym 1964 roku. W latach 
1964-1970 dyrektor Departamentu Miejscowego Planowania Przestrzennego.
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pp.
d Do punktu 11 porządku obrad: d

d Przedmiot: d Pismo Ministerstwa Budownictwa w sprawie rozbudowy i do-
budowy Nowego Ratusza.

Treść pisma przyjęto do wiadomości. W dyskusji obywatel Wiceprezydent 
Szymczak poinformował, że wstrzymana jest sprawa przebudowy Nowego Ra-
tusza z powodu, że ostatnie decyzje są raczej za pobudowaniem nowego budynku 
administracyjnego, aniżeli przebudową dostosować Nowy Ratusz na ten cel. 
Obywatel Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej zaznacza, że Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej zaznacza, że Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
o zmianie decyzji winno być powiadomione, bowiem przewodnicząc ostatniemu 
zebraniu Komitetu budowy pomnika im. Mickiewicza zna jego uchwałę, która 
każe dostosować pomnik do otaczających gmachów.

za zgodność wyciągu podpisał Łopatka, Referent Biura Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej

APP, MRN, 213, s. 51-52.

240
1949 wrzesień 15, Poznań – Pismo Spółki Akcyjnej „Bazar Poznański” 
do Ministerstwa Odbudowy przez Urząd Wojewódzki Poznański Wydział 

Budownictwa – odwołanie od Zarządzenia

W uzupełnieniu odwołania z daty 6 kwietnia 1949 roku od zarządzenia Obywate-
la Wojewody Poznańskiego z dnia 25 marca 1949 roku, d L.dz. Odb.O.A.VI-5/69/49 

d przekazującego nasze budynki, położone w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7 
i 8 oraz przy Alejach Marcinkowskiego nr 10 Zarządowi Miejskiemu w Poznaniu 
do odbudowy wywodzimy dodatkowo co następuje:

Wymienione wyżej budynki zostały już przez nas częściowo odbudowane. c 

Wykończono mianowicie kompletnie i oddano do użytku cały parter – co stwier-
dziła Władza Budowlana w swoich orzeczeniach o dokonaniu gruntownej naprawy, 
a Władza Kwaterunkowa – o wyłączeniu wszystkich parterowych lokali spod 
kompetencji Władz Kwaterunkowych. c

W tym stanie rzeczy Władza Budowlana mogła była nam odebrać jedynie pra-
wo do przeprowadzenia naprawy dalszych kondygnacje budynków, a nawet ściśle 
określić: 

„odbieram prawo do przeprowadzenia naprawy od I piętra wzwyż.”
Tak samo Urząd Wojewódzki winien był przekazać Zarządowi Miejskiemu 

tylko nieodbudowaną jeszcze część nieruchomości przy dokładnym określeniu tych 
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części. Wynika to nie tylko założenie ustawodawcy i celu dekretu 26 października 
1945 roku o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych w skutek 
wojny, lecz ponadto z par. 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego z 27 stycznia 
1948 (Dz.U.R.P. nr 5 poz. 39), nakazującego c uwzględnić roboty już wykonane. 

c Stąd wniosek, iż całkowicie odbudowana, przez Władzę Budowlaną odebrana 
i oddana już do użytkowania zwarta część budynku nie może być przekazana 
do odbudowy. Nie można odbudowywać czegoś, co już odbudowano. Ponieważ 
zajęte przez na stanowisko odpowiada dzisiejszej praktyce, a ponadto interesem 
stron, wnosimy o uzupełnienie zarówno decyzji Zarządu Miejskiego w sprawie 
odebrania prawa do przeprowadzenia naprawy, jak i decyzji Urzędu Wojewódz-
kiego Poznańskiego w sprawie przekazywania budynków Zarządowi Miejskiemu 
do naprawy w ten sposób, c że tak odebranie prawa do naprawy, jak i przekazanie 
do odbudowy odnosi się tylko do górnych kondygnacji od I piętra wzwyż. c

W razie przychylenie się do naszej prośby prosimy o pismo niniejsze uważać 
za przedstawienie i nie wysyłać do Ministerstwa Budownictwa74.

Podpis nieczytelny (Bazar Poznański Spółka Akcyjna)

APP, Bazar Poznański. Spółka Akcyjna w Poznaniu, 63, s. 15-16.

241
1949 październik 27, Poznań – Referat na temat odbudowy Starego Rynku 

w Poznaniu

d Przedmiot: d Referat na temat odbudowy Starego Rynku.
Obywatel inż. Zieliński – zastępca naczelnika Wydziału Planowania i Rozbu-

dowy Miasta wygłosił następujący referat:
Poznań składał się dawniej z osad, położonych na prawym brzegu Warty. 

Starania, by zjednoczyć wszystkich mieszkańców na jednym terytorium, datują 
z roku 1241, a plany zabudowy wytyczone zostały dopiero w roku 1253. Wielu 
pokoleń było potrzeba, aby doprowadzić do komasacji lewobrzeżnej. Po walkach 
wewnętrznych i zniszczeniach najazdami trzeba było warunki gospodarcze i spo-
łeczne postawić na zupełnie nowej płaszczycie. Nas dziś te czasy szczególnie 
interesują, gdyż sami znajdujemy się w czasach olbrzymiego przełomu. Odważnie 
wówczas odrzucili wiele rzeczy starych i już niesłusznych, budując na nowo cały 
kraj. Stary Rynek wytyczono w roku 1253. Jest to oprócz Krakowa i Wrocławia 
największy. Warszawa miała powierzchnię rynku 3,5 razy mniejszą od Poznania. 
74 [Sprawa zakończyła się pismem Prezydium Rady Narodowej z 9 maja 1958 roku nadaniem 

Spółce Akcyjnej Bazar prawa do użytkowania budynku przy Alejach Marcinkowskiego 10 
w Poznaniu na okres 26,32 lat, proporcjonalnie do wkładu wniesionego w odbudowę. APP, 
Bazar Poznański. Spółka Akcyjna w Poznaniu, 63, s. 26.]
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Tu ześrodkowywała się walka o zjednoczenie królestwa, a te marzenia odnala-
zły swój wyraz w planowaniu urbanistycznym tego miasta, w oparciu o które 
Przemysław II gromadził rozproszone dzielnice Polski. Rynek był przeznaczony 
na uroczystości, a przede wszystkim dla handlu. W miasteczkach Polski widzimy 
puste już place. Zabudowa handlowa zginęła w ostatnich dziesięcioleciach. Place te 
były najgęściej zaludnionymi miejscami całego miasta. Tak samo znajdujemy tutaj 
wokoło Rynku zgromadzone te małe miasteczka z budynkami administracyjnymi. 
Kamienice otaczające Stary Rynek są trzytraktowe, tzn. 3 warstwy pomieszczeń. 
Środkowa jest najgorzej oświetlona i przewiewna, dlatego tam umieszczono klatki 
schodowe i komórki.

Dachy posiadały domy te drzewopadowe, prostopadłe do Rynku. W Warszawie, 
po- przeniesieniu Stolicy, spowodowano podwyższenie kamienic wkoło Rynku tak, 
że szczyty tam zaginęły i dziś mamy już dachy kalenicowe. W dziewiętnastym wieku 
– raz ze względu na tendencje niemieckie wyniszczenia kultury polskiej – a wiemy, 
że budownictwo jest odzwierciedlaniem warunków społecznych i gospodarczych, 
panujących w dawnym państwie – Niemcom zależało na tym, aby te ślady kultury 
naszej usunąć. Koniunkturą dla nich był handel i przemysł i renta gruntowa. Te 
starania kapitalistyczne znalazły pożywkę w dążeniach Niemców. W „Złocistej 
Kamienicy” Górków umieściło się fabrykę czekolady, a podczas przebudowy 
zniszczono wystrój fasady z piaskowca. Dziś tylko od strony ul. Koziej zachowa-
ła się jedna taka część z główką lwa z czasów renesansowych. Dopiero w końcu 
dziewiętnastego wieku mamy zanik podwórzy. Zniszczono też Wagę Miejską, gdzie 
ciężarki były kontrolowane. Na I piętrze znajdowała się sala, gdzie odbywały się 
posiedzenia kupców poznańskich, a przez pewien czas służyła na pomieszczenia 
biblioteki. Niemcy usunęli również trzy z czterech studzienek, wprowadzili komu-
nikację tramwajową. Dziś plac ten roi się od lasu słupów tramwajowych, których 
nie było w czasie rozbioru. Zniszczenia dokonano przez Niemców podczas drugiej 
wojny światowej pozwoliły na gruntowniejsze badanie, niż można było tego doko-
nać przed wojną. Odkryliśmy jeszcze 11 filarów kolumnady domów budniczych. 
Studia historyczne w samych murach zostały uzupełnione studiami archiwalnymi. 
Przed wojną, czytając zapiski archiwalne, nie można było dociec, czego to dotyczy. 
Projekt wykonany został zaledwie przez kilka osób, obywateli: Pawlaka, Matuszyń-
skiego, Skupniewicza i Przybyłkę. Oni wszyscy pracowali ponad godziny i znisz-
czyli sobie garnitury i obuwie, bo trzeba było się przez otwory (przeciwlotnicze, 
przez Niemców wybudowane) czołgać i dopiero po formacie cegły można było 
stwierdzić, która część do czego należy i na podstawia tego dopiero można było 
ustalić te zabytki. Rekonstrukcja zewnętrzna nastręczała mniejszy wysiłek. Jeśli 
chodzi o plan zabudowy wewnętrznej jako dokument, jest także już gotowy i został 
wyłożony do wglądu publicznego, po czym wróci na Miejską Radę Narodową 
celem powzięcia uchwały. Starano się zachować jak najwięcej z starego obrazu 
rynku, mimo, że wnętrza domów będą już służyły celom bieżącym współczesnym. 
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To jest nie tylko zabytek – pamiątka, lecz całe zespoły opracowane przez szereg 
architektów. Są to bardzo zgrane zespoły (na przestrzeni kilku wieków), których 
gdzie indziej nie spotykamy. Nawet plany zabudowy placów Paryża nie wykazują 
tak daleko idącego przemyślenia i opracowania, przypominającego biologiczne 
rośnięcie. Projekty zachodnio-europejskie nie mają tej cechy. Tutaj urbanistyka 
polska wykazuje najpiękniejsze karty swego rozwoju.

O zabudowie miasta lewobrzeżnego można powiedzieć, że może dojść tylko 
do trzech kondygnacji, wyjątkowo 4 kondygnacje się zmieszczą, jednak motyw 
główny konieczności obniżenia zabudowy z dziewiętnastego wieku jest wszędzie 
ten sam. W zabudowie prawobrzeżnej napotyka wylot ul. Szkolnej i Paderewskiego 
do Starego Rynku na trudności. Tutaj jednak najmniej trudności komunikacyjne 
należy przewidzieć. Chodzi o widoczność dla kierowcy samochodu, aby mógł 
zawczasu zahamować. Nie udało nam się znaleźć rozwiązania za wyjątkiem tego, 
który na modelu przedstawiliśmy. Potraktowano ukosem Dom Wolwortha. aby 
zadośćuczynić i aby również zamknięcie Starego Rynku zachować. Tutaj pozwo-
lę sobie zaapelować do Rady, aby uznawszy Stary Rynek jako taki wyjątkowy 
punkt, do którego nie możemy stosować tych samych przepisów co w nowych 
dzielnicach, aby Rada zechciała zaakceptować wysuniętą alternatywę. Piesi będą 
mogli swobodnie przechodzić, gdyż przewiduje się w parterze narożnika – pod-
sień. Plany nie są dotychczas zatwierdzone, gdyż nie było dotąd tego dokumentu 
prawno-administracyjnego. Oprócz pracy teoretycznej opiniuje się domy i cały 
ich szereg ma już sporządzone projekty, które się realizuje. Model robiliśmy przez 
16 miesięcy z płytek, jest on 100 razy mniejszy rzeczywistości. Rzut sporządzony 
został przez mierniczego. Model przyspieszyliśmy w ciągu trzymiesięcznej pracy 
w nadgodzinach, gdyż sygnalizowano nam wystawę w Warszawie, która się nie 
odbyła. Częściowo inicjatywa prywatna stara się odbudować Rynek, lecz to się 
odbywa powoli, a cały szereg budynków czeka na użytkowanie.

Stan obecny: na 68 kamienic obrzeżnych mamy zaledwie 5 zachowanych 
w charakterze Starego Rynku, natomiast zachowanych i zamieszkałych, lecz nie 
utrzymanych z planem mamy 9, które muszą poczekać do końca odbudowy Rynku, 
a na ten cel jakieś kredyty będą musiały się znaleźć. Niemcy przed 1914 rokiem nie 
zniszczyli nam Ratusza, a potraktowali go jako coś jedynego i odrębnego, nie wy-
czuli, jak ściśle jest on związany z organizmem starego miasta i Starego Rynku. On 
sam wymaga tego Starego Rynku. Byle jaki plac nie może stworzyć sprawy Starego 
Ratusza, jako tej perły. Rynek będzie dla Ratusza poniekąd tą oprawą. 28 budyn-
ków mamy w niedokończonych, w odbudowie, do odbudowy pozostało 21. Pilne 
jest dokończenie odgruzowania. Przez długi czas utrzymywano most, stanowiący 
przejście od Starego Ratusza do żółtego Nowego Ratusza, dziś, kiedy Miejska Rada 
Narodowa ma już tutaj swoją salę posiedzeń, będzie można nareszcie to stare po-
łączenie usunąć. Tak samo parter niemieckiego Ratusza, gdyż odbudowa napotyka 
przez to na trudności. Tak ciasno tam jest, że trudno dowozić materiał budowlany
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Na rok 1950 spodziewamy się większych robót na Stary Rynku. Przede wszyst-
kim będzie tam specjalna subwencja Ministerstwa Kultury i Sztuki na ten cel, tak, 
że będzie można z tych kredytów wybudować fasadę Domu Wolwortha i część za-
budowy wewnętrznej, Odwach, Jatki, Arsenał, Wagę Miejską. Trzy domy zamierza 
odbudować Zakład Osiedli Robotniczych – częściowo na własne biura, część na cele 
mieszkalne. Jeden dom ma być odbudowany na bursę dla pracowników tekstylnych. 
Co do sukiennic nawiązaliśmy pertraktacje z Centralą Tekstylną w Łodzi – być może, 
że ona będzie mogła nam odbudować Sukiennice75. Po obu stronach hali będą się 
znajdowały boksy sprzedażne. Bank Przemysłowców przystąpił teraz do sporządze-
nia projektów, gdyż zamierza wydzierżawić budynek jakiejś centrali państwowej.

Domki budnicze: Jeden taki damek o 2 oknach buduje Wojewódzka Rada Kul-
tury, drugi dwuokienny prywatna inicjatywa. Chcielibyśmy widzieć, aby nasze 
marzenia przedwojenne się ziściły, aby do Pałacu Działyńskich przeniosły się 
zbiory archiwalne i biblioteka z Kórnika, aby można je udostępnić Uniwersytetowi 
Poznańskiemu, itd. Opracowaliśmy już projekt oświetlenia Starego Rynku i tutaj 
chcę wyjaśnić, że nie można tutaj przeciętnych norm stosowanych w dzielnicach 
zastosować do Starego Rynku, wymaga on przyłożenia innej miary, innej podziałki. 
Nie chcielibyśmy widzieć tutaj żadnych słupów. Trzeba będzie mocno oświetlić 
wszystkie podsienia, aby możliwie ukryć źródło światła. W miejscach, gdzie by 
nie dotarło, latarnie kute, na ramionach, przy ścianach domów. Przez odbudowę 
Rynku odzyskamy dla kultury naszego miasta i całej Polski jeden z placów, który 
zawsze przez zwiedzających, nawet przez gości zagranicznych, był specjalnie 
podziwiany. Nie wszystko ze starych fragmentów da się zachować, lecz od strony 
Jatek znaleźliśmy fragmenty Sukiennic. Poznań miał od strony ul. Wronieckiej 
do ul. Wrocławskiej 2 budynki, tzw. hal targowych, jeden nazywał się Sukiennica-
mi, a drugi „Bogate Kramy”, które w początku szesnastego wieku Zarząd Miejski 
przeznaczył na cele Arsenału Miejskiego, który będzie rekonstruowany.

Wieża Ratuszowa, która już jest odbudowana od bębna do orła, pochodzi z czasów 
Stanisława Poniatowskiego. Ta wieża zbudowana w pięknych proporcjach pochodzi 
z drugiej części osiemnastego wieku. Ona już dawała nie rozwiązania prowizoryczne 
lub dzieło na przyszłość pomyślane o dużej wartości architektonicznej. Przyszłość 
dopiero oceni, że my, którzy mamy tyle trudności, rzucamy się na to fantastyczne 
dzieło odbudowy Rynku. Dopiero przyszli ludzie zastanowią się nad tym, co ręka 
polskiego robotnika i rzemieślnika stworzyła przez stulecie z tego planu reprezen-
tacyjnego. Te dwa budynki wyższe, Ratusz i Waga zostały wybudowane od strony 
75 Sukiennice Poznańskie – na południe od ratusza i Wagi wkrótce po lokacji miasta powstał 

kompleks kramów podzielony w układzie południkowym na siedem parcel – zespołów branżo-
wych. W 1386 roku przywilejem nadanym przez Władysława Jagiełłę miasto uzyskało prawo 
budowania murowanych sukiennic w miejscu drewnianych kramów. Przebudowane w XIX 
wieku sukiennice zostały zniszczone w 1945 roku. W czasie odbudowy w 1961 roku w przy-
bliżeniu na ich miejscu postawiono nowoczesny pawilon żelbetowy, nazwany Sukiennicami, 
a przeznaczony na Wielkopolskie Muzeum Wojskowe.
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północnej, by nie zaciemniać zabudowy wewnętrznej. Jedna sprawa, która jest inaczej 
rozwiązana u nas niż na zachodzie. Tutaj widzimy po odbudowie po tych wielkich 
zniszczeniach w połowie siedemnastego wieku po I wojnie szwedzkiej, że domy się 
różnicują. To jest bez mała kwadratowy plac, lecz nie każda połać jest równa. Tam, 
gdzie nie ma np. oświetlenia słonecznego, tak samo strona wschodnia i zachodnia ma 
inny charakter. Zabudowa także się różnicuje. W cieniu wieży ratuszowej wyrosła 
najwyższa kamienica Starego Rynku, chcąc dorównać temu wysokiemu pionowi 
architektonicznemu. Szeroka fasada Apteki Czerwonej zamyka perspektywę wnę-
trza północnego. Widzimy, jak to wszystko żyje, jak jedno związuje się z drugim, 
a architekci się nie umawiali, gdyż między życiem ich było nieraz 100 lat różnicy. 
W zespołach budynkowych leży siła architektury polskiej. W przyszłości uzupełni 
się studzienki. Chciałoby się dożyć realizacji tego Starego Rynku i w piękny wieczór 
przejść się tędy. Stary Rynek był zawsze barwny, gdyż brak zieleni ówczesnych miast 
powodował stonowanie barw. Dopiero Stanisław Leszczyński76 w Nancy w Lotaryn-
gii wprowadził po raz pierwszy drzewa do ulic miejskich (4 rzędy drzew ciętych). 
Chcąc wywołać wygląd Starego Rynku, zniszczonego nam przez dziewiętnasty wiek, 
trzeba nie drzewa wprowadzać i krzewy, lecz pomalowanie fasad.

Centrala Handlowa Przemysłu Chemicznego77, która kończy odbudowę nieru-
chomości naprzeciw Wagi, chciała już tę elewację pomalować, nie mogliśmy się 
jednak na to zgodzić, gdyż nie wiadomo, czy to by się później połączyło z całością.

d Opuszyński d – proponuje zgrupowanie na Starym Rynku instytucji kultural-
nych, naukowych i społecznych oraz utworzenie dzieła muzealnej i stworzenie 
domów kultury.

d Mielcarek d – proponuje pomóc właścicielom 28 budynkom prywatnych, 
przez wdrożenie starań u władz nadrzędnych o zwolnienie na ten cel funduszy 
ze Społecznego Funduszu Oszczędnościowego, oraz prosi o wystąpienie do Za-
rządu Miejskiego o wynagrodzenie ludzi pracujących przy rekonstrukcji planów 
Starego Rynku.

d Jaśkowiak d – wraził się z pełnym uznaniem o pracach przy odbudowie Sta-
rego Rynku, przy czym powiedział, że odtwarzając Ratusz i Stary Rynek damy 
przyszłym pokoleniom wspaniały zabytek kultury czysto narodowej. 

d Madajewski d – zapytuje się, czy jest cel przeznaczać subwencje z Ministerstwa 
Kultury i Sztuki na odbudowę fasady Domu „Wolwortha”, jeżeli dotychczas nie jest 
znany właściciel. Proponuje zwołanie szerszego zebrania z udziałem urbanistów 
i fachowców, celem wysłuchania ich opinii, na jakie cele należałoby przeznaczyć 
Stary Rynek. Aby uniknąć jakichkolwiek błędów w sprawie komunikacji, czy 

76 Stanisław Leszczyński (1677-1766) – król Polski w latach 1704-1709 oraz w latach 1733-1736.
77 Centrala Handlowa Przemysłu Chemicznego – spółka akcyjna powstała w 1902 roku, począt-

kowo jako firma Kazimierza Monitza „Przetwory Chemiczne”. Do 1939 roku była największą 
firmą handlową zaopatrującą łódzki przemysł włókienniczy. W 1945 roku w wyniku prze-
kształcenia powstała centrala Handlowa Przetworów Chemicznych w Łodzi.
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oświetlenia Starego Rynku, należy również wsłuchać opinii fachowców. Sprawę 
uruchomienia kredytów ze Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na od-
budowanie prywatnej własności na Starym, o której wspomniał obywatel Radny 
Mielcarek, nie należy do kompetencji Miejskiej Rady Narodowej. 

Po przedyskutowaniu sprawy Starego Rynku przez czynniki fachowe, winna 
Miejska Rada Narodowa na jednym z następnych posiedzeń jeszcze raz zająć się 
tym ważnym zagadnieniem i powziąć odpowiednie uchwały.

Skośne usytuowanie ratusza i domków budniczych po stronie południowej: 
Wszystkie miasta tego kręgu kulturalnego Wielkopolski i Śląska Dolnego mają 
do skrzywienia ścian w kierunku placu do siedmiu stopni. Ten kąt przy stukrot-
nym pomniejszeniu podpada, w naturze to się nie uświadamia. To jest specjalność 
polska, tego na Zachodzie nie ma. Chodziło o to, by te wnętrza polskie nie były 
takie sztywne jak na Zachodzie. Tamci ludzie cerebralni, teoretyczni starali się o tę 
dokładność. Polak tego nie robi, on robi tylko tyle, ile oko ludzkie uchwyci. Skrzy-
wienie takie jest, aby wychodząc z wylotu ul. Wodnej fasada zachodnia Ratusza 
– nobliwa, dla uroczystości przeznaczona, nie przedstawiała się w formie jakiegoś 
skrótu, a ponieważ się odchyla, widać te wieżyczki z osobna. Każdy może o tym się 
przekonać, jeśli przyłoży oko w odległości 2 cm. Widocznie było to konieczne, aby 
uniknąć nudy i monotonii, gdyż do takiego dużego obiektu jak Rynek przykłada się 
inne życzenia, niż do wysztancowanej przez maszynę rzeczy. O tej najważniejszej 
rzeczy nie powiedziałem. Dla wszystkich starych dzielnic to gabaryty – oraz stare 
szczyty – się zachowuje. Brak tutaj jeszcze opracowania naukowego. Siedzę nad 
tym, aby z mgr Miką nadać podstawę naukową wykonanemu projektowi. Jedynie 
Feracci w Italii ma wzdłuż katedry domki podobne do naszych do budniczych, 
w celu zaopatrzenia pierwszej potrzeby. To naukowe opracowanie jeszcze nastąpi. 
Jak możliwym było mi wykonanie tego projektu, mimo że historia miasta jeszcze 
nie jest opracowana. Musiałem te studia sam przeprowadzać. One bazują na moich 
dwudziestopięcioletnich studiach – prywatnych, że się tak wyrażę, mimo, że były 
instytucje, które powinny były się tym interesować. Wszystkie ściany wałowe 
są gotyckie, z czternastego lub piętnastego wieku, parter aż do głębokości 22 m, 
z jednym i drugim szczytem, to jest ta bryła, która już była w piętnastym wieku. 
Można mówić tylko o formach, z gotyckich zachowały się tylko dwie fasady. Ta 
jedna fasada od strony wschodniej jest już wybudowana ze szczytem w formie 
parapetu, z którego wyrasta chorągiewka. Те dwie najstarsze fasady widoczne już 
ż Placu Wolności stanowią niejako wizytówkę Starego Rynku.

Nie zachowała się reszta fasad gotyckich, gdyż Szwedzi i Brandenburczycy 
popalili je.

Dwie fasady gotyckie i kilka renesansowych fasad powstało po I wojnie 
szwedzkiej – nie można do tego przykładać sztywnego pojęcia stylu. U nas plano-
wali wybitni fachowcy i ogół społeczeństwa darzy ich zaufaniem. Tutaj chodziło 
o coś dostatniego. Jest to zasługą poznańskich muratorów z końca siedemnastego 
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wieku. Po kompletnym zniszczeniu Wielkopolski, Poznańska Szkoła Muratorów, 
do której należało 10 architektów, pracowała nad odbudową. Mamy także formę 
empiru oraz klasycyzmu.

Ładowanie może się także z tyłu odbywać i w tej Centrali Handlowej z ul. 
Kramarskiej będzie mały podest, który ma służyć do ładowania tak, że Stary Rynek 
nie będzie służyć za park samochodowy. Mogą jednak istnieć instytucje handlowe, 
niepotrzebujące magazynów. Tutaj będzie sklep wzorcowy, a nie magazyn.

Jeśli chodzi o rekonstrukcję w formie „Uphagenhaus” byłaby to miła rzecz, 
lecz to jest kwestią przyszłości. Ne wiem, kto by miał się tym zająć, kto by dał 
na to fundusze. Byłaby to bardzo dobra rzecz ze względów pedagogicznych. 
Ministerstwo Kultury i Sztuki nie chciałoby obecnie z nami na ten temat mówić, 
gdyż mamy cały szereg obiektów muzealnych.

Reklam nie będzie, Centrala Handlowa w Poznaniu będzie miało tylko 
jedną reklamę. Wszędzie wewnątrz domówiliśmy łuki. Chodziło o zdobycie jak 
największej przestrzeni kosztem sąsiada, bo trzeba było mieć pewną grubość ściany 
na oparcie belek. Łuki gotyckie zostaną narzucone do zachowania.

Co do studzienki: Jestem w kontakcie z prof. Chmarzyńskim – i co nowi ba-
dacze – studenci chcą nam odszukać. Znany jest rzeźbiarz Prozerpiny, pracował 
na Dolnym Śląsku – i tam będzie możliwe zdobycie wiadomości. Wzorować się 
będziemy na tych osiemnastowiecznych, na które wzór archiwalny prawdopo-
dobnie zdobędziemy.

Dawniej przed wojną mógł tramwaj tam istnieć, gdyż wagony były krótsze 
i bez przyczepki, obecnie będzie komunikacja autobusowa od Dworca Głównego 
do linii na wschodzie – gdzieś do kościółka św. Jana. Miejska Poznańska Kolej 
Elektryczna będzie musiała zaprowadzić bilety przesiadkowe. Autobusy winny 
być pomyślane z wejściem nisko umieszczonym.

Kredyty są ogólne na Stary Rynek i mnie tylko udało się w przewidywaniu, 
że Miejska Rada Narodowa zgodzi się z rozwiązaniem – do globalnej kwoty do-
łączyć fasadę Domu Wolwortha, aby ten narożnik załatwić.

Co do zużytkowania Starego Rynku: Jestem pierwszy, który powitał z radością 
projekt urządzenia takiej konferencji, która by ustaliła tę sprawę. Złota droga środka 
byłaby najkorzystniejsza. Z jednej strony bez odrobiny handlu (rynek ostać się 
może), a ten charakter wyłącznie handlowy jest nie do pomyślenia nie ze względu 
na warunki, lecz dlatego, że my byśmy sobie tego nie życzyli. Trochę handlu musi 
tam być, tak, jak np. traktuje się rekonstrukcje na terenie Rosji.

Tutaj padły słowa, jakie to jest piękne, święte, niewątpliwie, lecz my chcemy 
wśród tego żyć, my nie chcemy na ten rynek iść i zdjąć kapelusz (jak w kościele) 
– owszem, ale my chcemy by on żył.

Gdyby ta klasa architektury była skromniejsza, tak samo byśmy to rekonstru-
owali, przecież nie będziemy żadnych pałaców Dożów, czy czegoś z podręcznika 
francuskich (paryskich) i innych odbudowywali – jesteśmy przecież Polakami 
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i tylko charakter nasz, polski, będziemy odtwarzać! Charakter architektury pol-
skiej chcemy podkreślić i tak chcielibyśmy to widzieć zrekonstruowane: Proszę 
nie uważać to za szowinizm.

Obywatel Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej podziękował obywate-
lowi inż. Zielińskiemu za wygłoszenie referatu i zapewnił, że Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej zajmie stanowisko w sprawie zwołania szerszego zebrania 
z udziałem fachowców, które poświęcone będzie odbudowie Starego Rynku.

APP, MRN, 20, s. 315v-319v (fragment).

242
1949 listopad 26, Poznań – Oferta Wydziału Planowania i Rozbudowy Miasta, 
złożona Centrali Tekstylnej w Łodzi, dotycząca odbudowy Sukiennic na Starym 

Rynku w Poznaniu

Po przeprowadzeniu gruntownych prac badawczo-naukowych, postanowił 
Zarząd Miejski w Poznaniu odbudowę Starego Rynku, łącznie z wewnętrzną 
zabudową, według stanu sprzed rozbiorów. Częścią zabudowy wewnętrznej były 
sukiennice, to znaczy detaliczna hala targowa. Jest to podłużny budynek z kory-
tarzem na przestrzał i z dwoma rzędami wnęk sprzedażnych z obu stron koryta-
rza. Najsłuszniejszym byłoby odbudowanie sukiennic nie tylko w ich dawnym 
charakterze, ale również dlatego samego użytkowania. Wobec tego, że organizm 
budynku najbardziej nadaje się do celów sprzedaży materiałów tekstylnych, 
proponuje Zarząd Miejski odbudowę tego budynku tamtejszej Centrali. Z uwagi 
na to, że do Zarządu zgłaszają się inni reflektanci z chęcią odbudowania tej hali 
(między innymi Powszechne Domy Towarowe78), prosimy o możliwie rychłe za-
jęcie stanowiska w tej sprawie (wzgląd na kredyty inwestycyjne). Ze swej strony 
pragniemy dodać, że Zarząd Miejski w Poznaniu wolałby realizację odbudowy 
tej pięknej i zabytkowej hali powierzyć Centrali Tekstylnej.

d Załącznik nr 1 d

Opis techniczny
d budynku Sukiennic na Starym Rynku w Poznaniu d

Budynek posiada rzut wydłużonego prostokąta, ciągnącego się od południa 
(figury św. Jana) ku północy (w kierunku ku Staremu Ratuszowi), o rozmiarach 
około 13 m na około 52m. 

Rzut parteru obejmuje halę o rozmiarach około 6 m na około 50 m – 300 m2, 
do tego 2 rzędy bocznych wnęk sprzedażnych o przeciętnych rozmiarach 3,50 m, 
78 Powszechne Domy Towarowe – polskie przedsiębiorstwo państwowe, posiadające własną sieć 

domów towarowych, działające w latach 1947-2009.



313

na 5,50 m, razem 10 wnęk, 2 ustępy i 2 klatki schodowe. Hala jest przeznaczona 
wyłącznie na użytek publiczności.

Rzut I piętra obejmuje górną część przestrzeni hali, oraz ubikacje położone 
ponad wschodnim rzędem wnęk, to znaczy: 5 pomieszczeń na biura, 2 ustępy 
i szatnię. Po drugiej stronie ponad zachodnim rzędem wnęk, pomieszczeń na I pię-
trze niema, stamtąd otrzymuje hala światła zachodnie.

Cały budynek jest podpiwniczony, murowany z cegły i kryty dachówką, 
z wyjątkiem nad zachodnim rzędem wnęk, gdzie kryty jest blachą. Centralne 
ogrzewanie i pomieszczenie na kotły znajdą miejsce w piwnicy. Wykonanie ele-
wacji tego zabytkowego budynku przewiduje się częściowo w licówce z cegły, 
częściowo w tynku.

Hala dla klientów jest dostępna od strony Starego Rynku i od ul. Ratuszowej, 
oprócz tego projektuje się 2 wejścia dla personelu z ul. Kurzanoga. Plan zagospoda-
rowana przestrzennego stwarza po wschodniej stronie budynku wspólne obszerne 
podwórze, mogące służyć do przeładunku towarów dla sukiennic.

Przestrzeń obudowana wynosi 6915 m3. Koniecznym jest wykonanie planów 
do zatwierdzenia przez Nadzór Budowlany, ponieważ sporządzony przez Zarząd 
Miejski motel Starego Rynku stanowi jedynie o wysokości i o formie wykony-
wanych budynków.

Sukiennice zajmują nieruchomości o powierzchni 763 m2, z czego odpada 
pod ulicę 106 m2, tak, że powierzchnia zabudowana wynosi 657 m2 własności 
obywateli Włodzimierza Czepczyńskiego, zamieszkałego w Poznaniu, ul. 
Sienkiewicza nr 3 i Marii Zielke, zamieszkałej w Poznaniu, ul. Szopena nr 1, 
którzy nie mają zamiaru odbudować ruin. Z tymi właścicielami winno się sprawę 
nabycia gruntu formalnie załatwić.

Dalszymi informacjami technicznymi służy tutejszy Wydział. 

APP, ZMP, 109, s. 142-143.

243
1949 grudzień 5, Poznań – Omówienie spraw związanych z odbudową mieszkań 

w latach 1945-1949

d Przedmiot: d Referat informacyjny dotyczący odbudowy Domów Akademickich 
wygłosi dyrektor Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy, obywatel inż. Sylwestrowicz.

Obywatel dyrektor Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy Sylwestrowicz wygłosił 
następujący referat:

Na skutek działań wojennych akademicy miasta Poznania pozostali dosłownie 
bez własnych mieszkań. Wszystkie domy akademickie zostały zniszczone i każdy 
z nich, zniszczony o najmniej w 80%.
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Na jesień 1945 roku Poznańska Dyrekcja Odbudowy razem z Bratnią Pomocą 
Studentów i Studentem Uniwersytetu Poznańskiego przystąpiła do odbudowy 
Nowego Domu Akademickiego.

Przede wszystkim wyremontowano bloki północny i zachodni, najmniej znisz-
czone i w roku 1946 studenci korzystali już ze 100 pokoi, choć prace trwały w bu-
dynku nadal i życie w otoczeniu gruzów i ruin było ciężkie, szczególnie zniszczone 
bloki zachodni i południowy miały przepalone wszystkie stropy i mury wymagały 
znacznego remontu. Trzy wewnętrzne bloki kwalifikowały się tylko do rozbiórki. 
Korzystając z tego, postanowiono wyburzyć je i stworzyć jasne i dobrze naświe-
tlone wnętrze czworoboku, a na parterze tego podwórza zaprojektowano duże sale 
stołówki z górnym światłem – dające możność wydania dwóch tysięcy obiadów 
dziennie. Po znacznym sukcesie początkowym, po oddaniu do użytku najmniej 
zniszczonych partii budynku – dalsza odbudowa szła powoli. Powodem tego był 
brak środków finansowych. Przy olbrzymich zniszczeniach miasta nie dało się 
odbudować wszystkiego jednocześnie. W pierwszym pięcioleciu kredyty narastały 
bardzo powoli. Dopiero koniec lata roku 1948 przyniósł pierwszy poważny kre-
dyt który został zainwestowany, jak również w roku 1949 uruchomiono większy 
kredyt dopiero we wrześniu.

W roku 1948 przystąpiono do odbudowy i rozbudowy następnego Domu 
Akademickiego – Domu Akademickiego Rolników i Leśników na Sołaczu oraz 
w roku 1949 trzeciego obiektu – Domu Medyków. Kredyty na te cele również są 
bardzo spóźnione, bo uruchomiono je dopiero we wrześniu.

Dalej podana tabel ilustruje narastani sum, inwestycyjnych na powyższe cele:

d Tabela kredytów i wydatków na odbudowę domów akademickich. d

Wydatki w tysiącach złotych

Obiekt: 1945 1946 1947 1948 1949 Razem
Nowy Dom Akademicki 798 1987 7387 32 500 37 800 80 552

Dom Rolników i Leśników – – – 5 500 15 500 21 000
Dom Medyków – – – – 10 000 10 000
Razem tys. zł 798 1987 7 387 38 000 63 380 111 

552
od 111 552 % 0,8 1,7 6,5 34,0 57,0 100%

Wykończenie i oddanie do użytku dalszej części Nowego Domu Akademic-
kiego oraz Domu Rolników i Leśników nastąpi w roku 1950, przy czym uzyska 
się w sumie następujące efekty gospodarcze:
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Obiekt: Kubatura 
w tys. m3

Orientacyjnie 
całkowity 

koszt 
odbudowy 
w tys. zł

Efekt 
Gospodarczy 
pokoi mieszk.

na
osób Uwagi

Nowy Dom 
Akademicki 35 000 115 552 277 600

Sala jadalna 
i kuchenne 
na 2000 osób

Dom Rolników 4 791 23 000 34 54 czytelnia 
i świetlica

Dom Medyków 4 351 21 000 24 88
Razem: 44 142 159 552 335 742 – –

Oczywiście Bratnia Pomoc Sekcja Spraw Studentów Uniwersytetu Poznań-
skiego79 i inne organizacje akademickie nie mogły czekać na odbudowę domów 
akademickich do roku 1950 i musiały część studentów umieścić jak się dało, 
a mianowicie:

1) Dom Akademicki przy ul. Armii Czerwonej  105 miejsc
2)  ˝ ˝ ˝ ul. Chudoby 6   50 ˝
3)  ˝ ˝ ˝ ul. Słowackiego 20  105 ˝
4) Barak przy ul. Słonecznej 26a    44 ˝
5) w Nowym Domu Akademickim od jesieni 1949 roku 600 ˝
6) Szkoła Inżynierska     70 ˝
       ————————
istnieje razem      974 miejsc

Rozpatrując sprawę od strony potrzeb:
d Stan słuchaczy szkół wyższych w Poznaniu wynosi: d (orientacyjnie)
Uniwersytet Poznański   9 500
Szkoła Inżynierska    2 600
Akademia Handlowa    2 600
Szkoły Artystycznie    1 300
     ————————
f Razem: f     16 000

Z tego miejscowych posiadających mieszkanie tylko 20%, czyli bezdomnych 
– 13 000.

79 Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu Poznańskiego – studencka organizacja samopomoco-
wa działająca przy Uniwersytecie Poznańskim, szczególnie aktywnie w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym.
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Na 13 000 studentów, których należy ulokować, Poznań posiada tylko 974 
miejsc w domach akademickich. to jest tylko 7%. Reszta, czyli 13 000 żyje w wa-
runkach trudnych do pracy i pogarsza i bez tego złą sytuację mieszkaniową miasta.

W przyszłym roku dojdzie tylko 142 miejsc w niewykończonym Domu na So-
łaczu i w Domu Medyków oraz stołówka w Nowym Domu Akademickim. Jak 
z tego wynika, sytuacja mieszkaniowa akademików w roku 1950 nie poprawi się. 
Należy rozpatrzyć ten problem w świetle planu sześcioletniego. Bratnia Pomoc 
liczy, że otrzyma w tym okresie kredyt na budowę Domu Akademickiego dla Stu-
dentek na Sołaczu na 250 miejsc o kubaturze ca 20 000 m3 i koszcie 110 000 tys. zł.

Tak samo liczy się Bratnia Pomoc z możliwością uzyskania pod koniec okresu 
sześcioletniego środków na budowę Wielkiego Domu Akademickiego z pływal-
nią, urządzenia wychowała fizycznego itp. na 2500 miejsc kosztem około 800 
000 złotych.

O zamierzeniach innych organizacji akademickich nic nie słyszałem i przy-
puszczam, że takich zamierzeń na wielką skalę nie ma. W ten sposób w ostatnim 
roku okresu sześcioletniego ilość miejsc w domach akademickich wyniesie 3 866, 
co stanowi tylko ca 39%. Jakie wnioski należy wyciągnąć z wyżej podanych cyfr.

Przy obecnym, kryzysie mieszkaniowym 13 000 akademików nie znajduje 
miejsca w domach akademickich.

Pomimo znacznego wysiłku finansowego w okresie sześcioletnim i to tylko 
w wypadku, o ile ilość słuchaczy szkół waszych nie wzrośnie – stan ten poprawi 
się nieznacznie i 10 000 akademików nadal pozostanie bez przydziału miejsc 
w Domu Akademickim.

Dla dobra miasta, jak również dla dobra akademickiej młodzieży dla stworzenia 
dla niej odpowiednich warunków pracy, dla dobra społeczeństwa należy szukać 
dróg, by móc zdwoić wysiłek przewidziany w planie sześcioletnim, który na pewno 
jest planem sztywnym.”

d Obywatel Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej d udzielił głosu Wice-
prezydentowi miasta obywatelowi Szymczakowi:

Wysoka Rado! Przed chwilą usłyszeliśmy o planach nowego budownictwa 
mieszkaniowego na terenie naszego miasta. Jak wynika z tych planów, przed-
stawionych nam przez obywatela Dyrektora Kalinowskiego, Zakład Osiedli 
Robotniczych, wybuduje w przyszłym roku pewną ilość nowych domów, które 
przyczynią się do złagodzenia przynajmniej dla pewnej części poznańskiego świata 
pracy okropnej sytuacji mieszkaniowej, jaka obecnie panuje w naszym mieście.

Sytuacja mieszkaniowa na terenie naszego miasta przedstawia się bardzo nie-
korzystnie i jak sądzić z przedstawionych planów przez Dyrekcję Zakładu Osiedli 
Robotniczych, który dzisiaj jest jedyną instytucją upoważnioną do budownictwa 
mieszkaniowego, nie nadąża nowe budownictwo mieszkaniowe za rozrostem mia-
sta, a trzeba wziąć pod uwagę i zapotrzebowanie na mieszkania tych wszystkich, 
którzy już od kilku lat znajdują się w strasznych warunkach mieszkaniowych.
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Aby dokładniej zorientować Wysoką Radę w sytuacji mieszkaniowej na tere-
nie miasta Poznania przytoczę kilka cyfr i faktów świadczących niewymownie 
o ciężkiej sytuacji poznańskiego świata pracy na odcinku mieszkaniowym.

Wszystkim znane jest to, że Poznań w czasie działań wojennych został znisz-
czony w 43%, a mieszkańców liczy więcej około 35 tysięcy, aniżeli przed wojną 
(przed wojną 275 tysięcy, obecnie ponad 310 tysięcy) oraz to, że przed wojną, klasa 
burżuazyjna i drobnomieszczańska spychała robotników do suteren i na podda-
sza, wytworzyła się taka sytuacja, że w tej chwili potrzeba nam około 25 tysięcy 
mieszkań, aby częściowo rozładować głód mieszkaniowy na terenie miasta.

Na te 25 tysięcy mieszkań składa się:
1) mieszkania w domach zagrożonych, które grożą zawaleniem i należy wszyst-

kie rodziny z nich delożować;
2) bardzo poważna ilość mieszkań suterenowych, która ze względu na stan 

zdrowotności, jako wilgotne i zagrzybione, nie nadają się do zamieszkania;
3) mieszkania przeludnione, z których należy przetranslokować rodziny, 

ponieważ zaludnienie w tych mieszkaniach dochodzi bardzo często do 11 osób 
na 1 pokój z kuchnią, lub do 8 osób na 1 pokój o 20 m2, oraz

4) mieszkania dla pracowników dojeżdżających do pracy w mieście z miejsco-
wości odległych nieraz o kilkadziesiąt kilometrów.

Statystyka wykazuje, że średnie zaludnienie na terenie naszego miasta wyno-
si 3,2 osoby na 1 pokój. Trudności na odcinku mieszkaniowym powoduje i to, 
że w czasie działań wojennych został zniszczony cały szereg budynków admini-
stracyjnych i poszczególne instytucje czy też Zjednoczenia zajęły na biura budynki 
mieszkalne. Stały rozrost tych instytucji i tworzenie się nowych, z których każda 
konieczna jest do funkcjonowania naszej gospodarki państwowej, musi mieś jakieś 
biura, lecz nie buduje ich dla siebie, a zajmuje na ten cel lokale mieszkalne. Jest 
jeszcze cały szereg mieszkań ukrywanych, których zaludnienie nie jest dostateczne 
i Wydział Kwaterunkowy po wykryciu takiego mieszkania przydziela pokoje nie-
zaludnione innym rodzinom, lecz powoduje to przewlekłe spory, co doprowadza 
do wielkiego rozgoryczenia wśród klasy robotniczej.

Trudności na odcinku gospodarowania mieszkaniami powoduje w znacznym 
stopniu i to, że Państwowy Urząd Repatriacyjny przydziela do Poznania repatrian-
tów z Francji, Belgii i Niemiec, których w ciągu ostatnich 3 miesięcy przybyło 
około 150 rodzin, a także znaczny napływ ludzi z innych terenów, których przy-
bywa przeciętnie około 1000 osób miesięcznie, nie licząc przyrostu naturalnego. 
Przyrost wynosi średnio 1000 urodzeń miesięcznie, a nowych małżeństw przybywa 
w mieście do 4 tysięcy rocznie. Wielkie trudności stwarza brak odpowiedniej 
ilości domów akademickich w naszym mieście, które jest miastem uniwersytec-
kim, a prócz tego posiada Wyższą Szkołę Inżynierii, Akademię Handlową i cały 
szereg Wyższych Uczelni Artystycznych. Studentów tych, którzy przybywają 
do Poznania z całego województwa i z poza województwa jako synowie chłopów 
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i średniorolnych oraz synowie robotników miasto nasze musi otaczać szczególną 
opieką, ponieważ ludzie ci będą w przyszłości stanowić trzon naszej inteligencji 
socjalistycznej. Dlatego też cały szereg pokoi, które mogłyby być przeznaczone 
dla zamieszkania rodzin robotniczych, przydzielać musimy studentom.

Dla zorientowania podam kilka cyfr świadczących o budowie zniszczonych 
budynków na skutek działań wojennych:

Rok mieszkań izb mieszkalnych
1945 14 573
1946 308 1 443
1947 174 547
1948 492 1 441
1949 311 977

f Razem: f 1 285 18 981

Co do odbudowy istniejących jeszcze zniszczonych budynków, sytuacja 
przedstawia się o tyle niekorzystnie, że sektor prywatny już ich nie odbudowuje, 
ponieważ są to obiekty bardzo zniszczone, natomiast sektor państwowy nie może 
ich odbudowywać, ponieważ istnieje zakaz inwestowana państwowego kapitału 
w nieruchomościach prywatnych. Co do budownictwa nowego to sektor prywatny 
buduje trochę, lecz są to przeważnie małe domki jedno- lub dwurodzinne, nato-
miast co do budownictwa państwowego, to tak jak przedstawiłem na wstępie jest 
ono niewystarczające, aby można było w najbliższych latach rozładować głód 
mieszkaniowy naszego miasta.

Z powyższego wyłaniają się następująco wnioski:
1) Poczynić usilne starania w Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego80 

o zwiększenie kredytów w Planie sześcioletnim na nowe budownictwo mieszka-
niowe w mieście Poznaniu;

2) Wystąpić z wnioskiem do Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
przez Ministerstwo Oświaty o przyznanie większych kredytów na wykończenie 
w roku 1950 rozpoczętych Domów Akademickich, oraz o zaplanowanie i przy-
znanie odpowiednich kredytów na budowę nowego Domu Akademickiego, przy-
najmniej na 50 000 m3;

3) Wystąpić z wnioskiem przez Urząd Wojewódzkie do Ministerstwa Admi-
nistracji Publicznej o zezwolenie przyjęcia w użytkowanie i odbudowanie przez 
Zarząd Miejski miasta Poznania wszystkich domów zniszczonych działaniami 

80 Państwowa Komisja Planów Gospodarczych – instytucja działająca w latach 1949-1956, która 
przejęła kompetencje Centralnego Urzędu Planowania oraz częściowo Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu.
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wojennym, których nikt nie odbudowuje. Na odbudowę tych domów przeznaczyć 
pewną część nadwyżki budżetowej z bieżącego roku.

4) Poczynić starania w Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
o przyznanie dalszych kredytów na ten cel, poza naszymi kredytami z nadwyżek 
budżetowych. Uzyskane mieszkania w odbudowanych budynkach przeznaczyć dla 
zasłużonych przodowników pracy i racjonalizatorów z różnych zakładów pracy 
znajdujących się na terenie naszego miasta.

W dyskusji zabierali głos obywatele:
d Bartczak d – nawiązując do wygłoszonych referatów zaznacza, że Zakład 

Osiedli Robotniczych słusznie zmierza do tego, aby nasze osiedla były budowa-
ne na wzór osiedli w Związku Radzieckim. Natomiast przyznaje, że jeśli chodzi 
o budowę Domów Akademickich poruszoną w referacie Dyrektora Poznańskiej 
Dyrekcji Odbudowy, to w pewnej mierze winę ponosi Miejska Rada Narodowa, 
która nie zainteresowała się bliżej tym tak bardzo ważnym problemem.

Przechodząc do wypowiedzi obywatela Wiceprezydenta miasta uważa, że trak-
towanie sprawy budowy domów mieszkalnych było zaniedbywane, gdyż niejeden 
dom mógłby być odbudowany, czy to z Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej, czy 
też z innych środków.

d Madajewski d – stwierdza, że w wygłoszonych referatów wynika jasno w jak 
ciężkich warunkach mieszkaniowych znajduje się obecnie miasto, a tym samym jak 
cierpi na tym świat pracy, Miejska Rada Narodowa musi koniecznie w pierwszym 
rzędzie interesować się tym tak ważnym zagadnieniem, aby na najbliższą przyszłość 
zaspokoić głód mieszkaniowy przez powiększanie kredytów na budownictwo 
mieszkaniowe. 

Zaznaczył również, że wnioski obywatela wiceprezydenta miasta Szymczaka są 
słuszne i Miejska Rada Narodowa winna do nich zająć odpowiednie stanowisko.

d Obywatel inż. Zaus d – nawiązując do referatu dyrektora Zakładu Osiedli 
Robotniczych powiedział, że Miejska Rada Narodowa nie była zorientowana, ile 
rodzin uzyska pomoc mieszkaniową w planie sześcioletnim, oraz że Zakład Osiedli 
Robotniczych powinien zapobiec, by różne instytucje nie zajmowały mieszkań 
dla celów biurowych, lecz zmusić je, by same dla siebie budowały biura. Dalej 
zapytał, gdzie projektuje się budowę nowych osiedli, jak będzie wyglądać, ile 
budynków i ile przewidziano wybudować mieszkań.

d Strykowski d – podszedł krytycznie do działalności Zakładu Osiedli Ro-
botniczych. Wskazując na bezplanowość, chociażby wziąć pod uwagę osiedla 
na Dębcu. Przewidywane było pobudowanie dziedzińca, tymczasem teren za-
budowano gmachami. Nie mówi się nic o punkcie sanitarnym, o przedszkolach 
i szkole, które w tak wielkim osiedlu są koniecznie potrzebne. Dalej ustosunkował 
się krytycznie do projektu budowania domków jednorodzinnych – upłatowych. 
Robotnik nie będzie w stanie brać na siebie tak wielki ciężar, gdyż nie podoła 
w spłaceniu rat.
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d Cieślak d – ograniczając się tylko do spraw związanych z budową domów aka-
demickich poddał krytyce tok obecnie wykonywanych prac w tych domach przez 
Poznańską Dyrekcję Odbudowy i stwierdza, że prace są wykonywane bezplanowo 
i posuwają się w żółwim tempie. Również prace wykonywane przy budowie sto-
łówki akademickiej pozostawiają wiele do życzenia, gdyż Poznańska Dyrekcja 
Odbudowy prac tych nie dopilnowuje. Np. Spółdzielnia „Postęp” wykończyła ro-
boty stolarskie, dostarczyła na miejsce drzwi i okna, które jednak nie odpowiadają 
rozmiarom otworów, względnie są wykonane niewłaściwie. Przeróbka i poprawki 
trwają bardzo długo i studenci muszą sobie zakrywać otwory różnymi materiałami.

Na Sołaczu wybudowano Dom Akademicki na wiosnę, przez cały okres lata, 
kiedy nie było studentów nic nie robiono a dopiero teraz rozpoczęto prace wy-
kończeniowe. Ażeby zaspokoić głód mieszkaniowy studentów, należałoby jednak 
wcześniej pobudować nowy dom akademicki dla przynajmniej 2500 studentów.

d Jarzębowski d – potwierdza wywody przedmówcy i stwierdza, że na odcinku 
budowy domów akademickich Warszawa-Łódź-Toruń i inne miasta lepiej i spraw-
niej rozwiązały ten problem, niż Poznań.

d Kukurenda d – zwrócił uwagę na wolne tempo prac przy budowie bursy przy 
reprezentacyjnej szkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz przy budowie domów 
nauczycielskich przy tejże szkole.

d Dziemidok d – prosi, aby Zakład Osiedli Robotniczych przedstawił plany ma-
jących się budować osiedli robotniczych, z których wynikać winno jasno, jakie 
urządzenia projektuje się poza budynkami mieszkalnymi.

Po zakończeniu dyskusji jako pierwszy odpowiedział obywatel Dyrektor 
Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy Sylwestrowicz, który przyznał, że usterki 
w odbudowie domów akademickich są, ale w miarę możności są usuwane. Głów-
ną przyczyną przerwy w odbudowie domów akademickich jest brak środków 
finansowych, a konkretnie jeśli chodzi o Sołacz, kredyty uzgodniliśmy dopiero 
w miesiącu wrześniu i stąd ta przerwa w pracach letnich.

d Obywatel Dyrektor Zakładu Osiedli Robotniczych Kalinowski d odpowiedział: 
Prosiłem o krytykę i nie spodziewałem się, że będzie tak ostrą. Na terenie Pozna-
nia jestem od 4 miesięcy, byłem zajęty budową kanału centralnego ogrzewania 
na Dębcu przez który 1500 ludzi doznaje dobrodziejstwa parowego ogrzewania. 
Korzystając z zaproszenia – bo przybyłem tutaj na zaproszenia Miejskiej Rady 
Narodowej – przykro mi stwierdzić, że właśnie gościa członków Rady tak zjechali 
dzisiaj. Sam jestem członkiem partii, więc rozumiem, może należało się to Za-
kładowi Osiedli Robotniczych, lecz nie mnie, ale przyjmuję, bo dziś reprezentuję 
Zakład Osiedli Robotniczych.

Jeśli chodzi o zabudowania, które dziś nakreśliłem, być może nie wyczerpałem 
tematu, lecz otrzymałem od Prezydium 20 minut na wygłoszenie referatu, więc co 
mogłem powiedzieć w tak krótkim czasie. Spotkała mnie krytyka, że nie przewi-
działem punktu sanitarnego, owszem, on będzie budowany, Podkreśliłem dalej, że to 
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osiedle będzie całym miastem, nie będzie cyrku, lecz kino będzie. Sądzę że jeśli 
chodzi o Dębiec81, wyczerpałem to, co było najistotniejsze. Mogę mówić 2 godziny 
o Dębcu, lecz sądzę, że to byłoby zbyt męczące. Ważniejsze jest to się robi, a nie to, 
co się mówi. Być może, że była pewna bezplanowość, lecz stwarzamy coś nowego, 
tak samo jak nie mieliśmy doświadczenia z kanałem centralnego ogrzewania. Na-
czelny Dyrektor Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych inż. Zaus zaatakował, 
że Zakład Osiedli Robotniczych nie pilnuje, czy ludzie mieszkają w piwnicach itd. 
i stwierdzał, że Zakład Osiedli Robotniczych jest właśnie powołany do wykonania 
planów w zakresie budownictwa mieszkaniowego, tymczasem Zakład Osiedli Ro-
botniczych jest tylko dysponentem, który otrzymuje pewne zadania do wykonania, 
zleca je poszczególnym przedsiębiorstwom i kontroluje, aby były dobrze wypełnione. 
Tamto leży w zakresie Urzędu Zdrowia i Urzędu Wojewódzkiego. Mamy przecież 
Państwową Komisję Planowania Gospodarczego i to są właśnie te instancje, które 
nam w ogólnej skali państwowej narzucają pewne plany i dopuszczają tę politykę 
terenową. Zakład Osiedli Robotniczych może mieć swe spostrzeżenia, może je 
przekazywać, sygnalizować przy układaniu tych planów i niewątpliwie to czyni.

Jeśli chodzi o budownictwo indywidualne obywatel Strykowski z pewnością 
źle przeliczył, bo jeśli pomnożymy 5000 zł przez 12 lat te cyfry otrzymamy. Nie 
wiemy jeszcze dokładnie, ile będą one kosztowały dokładnie, lecz sądzę, że cyfra, 
którą podałem, będzie istotną. W odpowiedzi Dyrektorowi Madajewskiemu, który 
rzucił hasło że Zakład Osiedli Robotniczych ma wykonać szkołę do września. Prze-
cież Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane buduje: My im tylko dajemy projekt. 
Niech oni oświadczą, czy wykończą do września, czy nie. Jeśli chodzi o tajemnicę 
służbową, którą jeden z obywateli zakwestionował, to mamy okólniki i sądzę, 
że Miejska Rada Narodowa także jest zorientowana, że nie może wszystkiego 
mówić, nawet lokalizacja nie jest ujawniana, ze względów dobrze zrozumiałych.

Jeśli chodzi o ogólne założenie Dębca, my w tej chwili mamy tam 9 bloków, dwa 
są na ukończeniu, jeden już jest zamieszkały. Nasi administratorzy, którzy tam są 
na ogół, spotykają się z bardzo małą krytyką ze strony lokatorów, są jedynie bardzo 
drobne rzeczy, o które reklamują. Jeśli chodzi o głód mieszkaniowy, o którym mówił 
Wiceprezydent Szymczak jako fakt, to wiem, co ten głód znaczy, niechaj posłuży 
fakt, że ja jako dyrektor Zakładu Osiedli Robotniczych piąty miesiąc mieszkam 
w hotelu „Bristol”. Zakład Osiedli Robotniczych nie może tutaj nic dopomóc. Są tak 
zwane środki limitowane. Z takimi własnymi środkami musi wyjść Zarząd Miejski. 
Jeśli to nie było dotychczas dokonane, jako przedstawiciel Zakładu Osiedli Robot-
niczych muszę stwierdzić, że Miejska Rada Narodowa przespała właściwy moment. 
Wprawdzie dziś nie jest za późno, lecz 3 miesiące temu efekt byłby doskonalszy.

Jeśli chodzi o ulicę Szamotulską, gdzie nie ma rynny spustowej do dołu, ten 
dom przejęliśmy i na 17 grudnia bieżącego roku, według oświadczenia dyrek-
81 Dębiec – dzielnica Poznania znajdująca się na południowym krańcu miasta. Została włączona 

w granice miasta w 1925 roku.
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torów Madajewskiego i Niedbalskiego – zostanie wykończony. Mam wrażenie, 
że Komisja, która się tam wybierze, spóźni się, bo dom ten będzie już zamieszkały. 
W przyszłości, jeśli będą ataki na Zakład Osiedli Robotniczych proszę mnie nie 
atakować, przy czym muszę zastrzec, aby Zakład Osiedli Robotniczych zobo-
wiązać. Zakład Osiedli Robotniczych chce pracować, chce wysłuchać waszej 
rzeczowej krytyki, chce usłyszeć, co mamy dobrego – wprawdzie dzisiaj tego nie 
słyszałem, lecz może w przyszłości to usłyszymy, bo my chcemy uzgodnić z Wami 
i usłyszeć Wasze dobre słowo, które doda nam impulsu do wykonania tych zadań, 
które zostały nam nałożone.

Na wniosek przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej, Miejska Rada 
Narodowa upoważniła Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, aby:

1) Росzynić usilne starania w Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
o zwiększenie kredytów w Planie sześcioletnim na nowe budownictwo mieszka-
niowe w mieście Poznaniu.

2) Wystąpić z wnioskiem do Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
przez Ministerstwo Oświaty o przyznanie większych kredytów na wykończenie 
w roku 1950 rozpoczętych Domów Akademickich, oraz zaplanowanie i przyznania 
odpowiednich kredytów na budowę nowego Domu Akademickiego, przynajmniej 
na 50 tysięcy m3.

3) Wystąpić z wnioskiem przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Admi-
nistracji Publicznej o zezwolenie przyjęcia w użytkowanie i odbudowanie przez 
Zarząd Miejski miasta Poznania wszystkich domów zniszczonych działaniami 
wojennymi, których nikt hic odbudowuje. Na podbudowę tych domów przeznaczyć 
pewną część nadwyżki budżetowej z bieżącego roku.

4) Poczynić starania w Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
o przyznanie dalszych kredytów państwowych na ten cel, poza naszymi kredytami 
z nadwyżek budżetowych. Uzyskane mieszkanie w odbudowanych budynkach 
przeznaczyć dla zasłużonych przodowników pracy i racjonalizatorów z różnych 
zakładów pracy znajdujących się na terenie naszego miasta.

Wnioski winien przygotować Zarząd Miejski w terminie jak najwcześniejszym. 

APP, MRN, 20, s. 338v-343v (fragment).

244
1949 grudzień 12, Poznań – Program wykorzystania budowli Starego Rynku 

w Poznaniu

Program użytkowania Starego Rynku w Poznaniu, musi poprzedzić samą 
odbudowę, gdyż w projektach wykonawczych, trzeba uwzględnić cel, któremu 
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budynek będzie służył, oraz wymagania użytkownika. Wykonane w Zarządzie 
Miejskim, Pracowni Zabytkowej gabaryty oraz model gipsowy nie stanowią 
jeszcze projektu budowlanego, który każdorazowo trzeba będzie sporządzić przed 
przystąpieniem do budowy.

O ile Stary Rynek stanowi godną ramę dla Ratusza renesansowego, to takim 
stosunkiem i ramą dla samego Starego Rynku ma być Stare Miasto lewobrzeżne, 
które również przewiduje się do odbudowy w charakterze przedrozbiorowym. Od 
razu trzeba też zaznaczyć, że bloki dokoła Starego Rynku są na Starym Mieście 
najwęższe i posiadają bardzo nieduże podwórza, czyli, że najmniej nadają się 
na cele mieszkaniowe właśnie domy dokoła Starego Rynku. Higieniczne miesz-
kania mogą tam być tylko na górnych kondygnacjach i w poddaszach.

Część wewnętrznej zabudowy została częściowo projektowana: Odwach, Jatki 
rzeźnicze, Arsenał, Waga Miejska z przeznaczeniem na Muzeum Miejskie. Projekt 
budowlany należy jeszcze wykonać dla Sukiennic z przeznaczeniem na sprzedaż 
wyrobów tekstylnych oraz Domków budniczych z przeznaczeniem na cele miesz-
kaniowe, dlatego że do innych celów się nie nadają z powodu zbytniej szczupłości.

Co się tyczy wykonawstwa po zaprojektowaniu i uzyskaniu kredytów, to naj-
korzystniej byłoby zaangażowanie jednego kierownika budowy, wykonywałby 
kierownictwo techniczne z ramienia Zarządu Miejskiego dla wszystkich budów, 
podejmowanych przez wszystkich użytkowników, niezależnie od firmy budow-
lanej, źródła kredytów itp. Ściany domów bowiem, przeważnie konstrukcyjnie, 
należą do obu sąsiadów, a również parcele zazębiają się. W tych warunkach tylko 
jednoosobowe kierownictwo techniczne może dać gwarancję solidnego wykonania.

Na technicznego kierownika odbudowy proponuje się budowniczego Zygmun-
ta Derdę, który oświadczył gotowość podjęcia się tych kierownictw na przeciąg 
roku 1950.

Kierownictwo architektoniczne natomiast spoczywałoby w rękach inż. Zb. 
Zielińskiego. Niezależnie od tego, każda budowa będzie uwzględniana z biurem 
Konserwatora przy Urzędzie Wojewódzkim Poznańskim, który ma również moż-
liwość kontroli podczas samej budowy.

Reasumując powyższe, rozbudowa rozbija się na 3 punkty:
1) Ustalenie programu użytkownika (patrz załącznik nr 1).
2) Wykonanie projektów wykonawczych przez Centralne Biuro Projektów 

(pracownia państwowa), gdzie zostały wykonane przez inż. Zb. Zielińskiego, 
autora projektu całości Starego Rynku, który w tym celu otrzymałby półroczny, 
względnie roczny urlop od Zarządu Miejskiego.

3) Wykonawstwo.
Na podstawie projektów i dokumentacji technicznej użytkownicy uzyskują 

kredyty i zlecają firmom wykonanie budynków. Nadzór nad poszczególnymi 
przedsiębiorstwami wykonywałby budowniczy Z. Derda.
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d А) Zabudowa wewnętrzna d

Następujące budynki korzystałyby ze wspólnego centralnego ogrzewania, 
umieszczonego w podziemiu Wagi:

1) Waga Miejska
2) Stary Ratusz
3) Odwach
4) Budynek w miejscu Jatek rzeźniczych
5) Arsenał
6) Budynek Sukiennic miałby własne centralne ogrzewanie
7) Blok Domki budnicze wraz z dwoma skrzydłami miałyby również indywi-

dualne ogrzewanie.

Najkorzystniejsze byłoby następujące użytkowanie dla wewnętrznej zabudowy 
Starego Rynku.

a) Stary Ratusz, dla celów muzealnych (potrzeba na rok 1950 zł 50 milionów 
na dachy i attykę)

b) Odwach wraz ze środkiem budynku wybudowanego w miejscu Jatek rzeź-
niczych, dla Urzędu Wojewódzkiego w przyszłości dla Państwowego Ośrodka 
Kultury Plastycznej

c) północna część budynku w miejscu Jatek rzeźniczych dla ustępów publicz-
nych. Jest to jedyny ukryty kącik na Starym Rynku, a umniejszenie dawniejszych 
ustępów publicznych w byłych Jatkach chlebowych przy Wadze Miejskiej budzi 
już zastrzeżenia.

Południowa część tego budynku jest jedynym miejscem, gdzie można by umieścić 
kawiarnię artystyczną, gdzie latem część stolików mogłaby się znaleźć na chodniku.

d) Arsenał na pomieszczenie Archiwum Miejskiego. Kwadratura tego budynku, 
wynosi, około 600 m2, byłaby jednak wystarczająca i wymagałaby dołączenia 
do Archiwum również salki I piętra w budynku Wagi Miejskiej, dostępnej z Archi-
wum korytarzykiem przerzuconym ponad ulicą Ratuszową (Archiwum potrzebuje 
około 1000 m2).

e) Przyziemie budynku Wagi Miejskiej mieściłoby z konieczności mieszkanie 
palacza, wspólnego dla wszystkich budynków centralnego ogrzewania. Sala I piętra 
służyłaby częściowo jako salka naukowa Archiwum Miejskiego, mogłaby jednak 
służyć dla innych zebrań. Zużycie Wagi Miejskiej na cele Filharmonii, wydaje się 
niesłuszne, gdyż mogłaby służyć tylko przejściowo, a wobec ciasnoty pomieszczeń 
służyłaby tylko do czasu wybudowania nowej Filharmonii.

f) Sukiennice dla celów dystrybucji artykułów włókienniczych, Zarząd Miej-
ski pertraktuje w tym celu z Centralą Tekstylną w Łodzi, ul. Piotrkowska nr 37 
Dyrektor Jarosławem Stroczanem.

g) Domki budnicze ze względów technicznych mogą służyć tylko celom 
mieszkaniowym z zachowaniem dawnego ich charakteru, który wyklucza np. 



325

połączenie wnętrza tych domków w jedną całość. Osobne wejścia i klateczki 
schodowe powinny być zachowane. Celową jest propozycja odbudowania ich 
przez Towarzystwo Burs i Stypendiów82.

d B. Zabudowa zewnętrzna d

Następujące domy obrzeżne, przeważnie w grupach po kilka obok siebie nadają 
się (za wyjątkiem II piętra i poddasza na cele mieszkaniowe) wyłącznie na cele 
biurowe dla instytucji państwowych lub spółdzielczych, Związki Zawodowe 
Pracowników Kultury i Sztuki, Central Handlowych (biura), Ligi Kobiet83 itd., II 
piętro i poddasze na mieszkania. Są to numery:

37 Czerwona Apteka (ma już przeznaczenie dla Zarządu Miasta Poznania – 
Oddział Stare Miasto)

38, 39, 40 
Za Goldenringen 46, 47
52 narożnik Wodnej (biura)
55, 56, 57, 58, 59, 60 (biura)
78 Pałac Działyńskich i 79 Twardowski (szkoła operowa)
86 na powiększenie Centrali Handlowej Przemysłu Chemicznego
89, 90, 91 (Pałac Mielżyńskich) Zakład Osiedli Robotniczych
Byłoby korzystnym zwołanie konferencji użytkowników wchodzących w ra-

chubę, w celu przedyskutowania sprawy i przydzielenia nieruchomości poszcze-
gólnym instytucjom.

d C. Stare Miasto d

Ruiny Zamku Przemysła – Muzeum Wielkopolskie
Zamkowa, narożnik 23 Lutego – mieszkania Zakładu Osiedli Robotniczych
Plac Wielkopolski nr 1, 2, 2a – poczta i szkolenie, ewentualnie bursa uczniowska
Plac Wielkopolski nr 11, 10a, 10b – Archiwum Państwowe
Żydowska, narożnik Wielka – bursa Centrali Tekstylnej
Pałac Górków – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk84

82 Towarzystwo Burs i Stypendiów – stowarzyszenia założone w latach 1945-1946, których głów-
nym zadaniem było zwiększenie możliwości jednakowych warunków kształcenia młodzieży 
robotniczej i chłopskiej. Stowarzyszenia te działały do 1951 roku.

83 Liga Kobiet – stowarzyszenie założone w 1913 roku przez Izabelę Moszczeńską-Rzepecką. 
Celem stowarzyszenia było zrzeszanie kobiet – niezależnie od ich światopoglądu, przekonań 
czy przynależności do innych organizacji społecznych, politycznych, kościołów lub związków 
wyznaniowych – chcących działać na rzecz równouprawnienia kobiet.

84 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – towarzystwo powstałe w 1857 roku z inicjatywy 
dr. Kazimierza Szulca, profesora gimnazjalnego w Poznaniu, przy współudziale księdza Fran-
ciszka Ksawerego Malinowskiego. Początkowo stowarzyszenie nosiło nazwę: Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Po uzyskaniu niepodległości członkowie towarzystwa odegrali 
decydującą rolę przy organizacji Uniwersytetu Poznańskiego. Statut z 1923 roku nadał stowa-
rzyszeniu jego obecną nazwę.
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była Szkoła Zdobnicza, ul. Świętosławska – Liceum Plastyczne, z dołączeniem 
sąsiednich domów

Urząd Wojewódzki (byłe Kolegium) po rekonstrukcji – Uniwersytet Poznański
Skrzydło Urzędu Wojewódzkiego ul. Za Bramką – przedszkole w przy przy-

ziemiu i bursa międzyszkolna
Rekonstrukcja Dominikanów – Internat dla ośrodka szkoleniowego
Żłobek w miejscu zniesionego Arsenału pruskiego
Reszta domów Starego Miasta – cele mieszkaniowe.

APP, ZMP, 109, s. 138-140.
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245
1950 styczeń 19, Poznań – Sprawozdanie finansowe dotyczące wykonania 

modelu gipsowego Starego Miasta w Poznaniu

d Przedmiot: d Model gipsowy Starego Rynku
Zarząd Miejski Wydział VIII Planowania i Rozbudowy Miasta przesyła niniej-

szym sprawozdanie z przekazanych do dyspozycji tutejszego Wydziału subwencji 
w wysokości 350 000 zł na dokończenie modelu gipsowego Starego Rynku w Po-
znaniu w skali 1:100.
1) Za pomiar stanu istniejącego i obrysowania obiektów:
 ul. Żydowska narożnik wielkiej
 ul. Woźna bok Starego Rynku 44
 ul. Wodna narożnik Świętosławskiej (bryła)
 ul. Wrocławska narożnik Starego Rynku 61
 ul. Szkolna narożnik Paderewskiego (bryła)
 ul. Stary Rynek 73-74
 ul. Stary Rynek nar. Franciszkańskiej (Pałac Działyńskich)
 ul. Stary Rynek 84 bok ul. Zamkowej
 ul. Stary Rynek 91 bok ul. Wronieckiej
 ul. Stary Rynek 92 bok ul. Wronieckiej
 Blok Czepczyńskiego (Sukiennice)
 Studzienka i pomniki
2) Za przerysowanie fasad:
 ul. Stary Rynek 45 bok ul. Woźnej
 ul. Stary Rynek 53 bok ul. Świętosławskiej
 ul. Stary Rynek 60 bok ul. Wrocławskiej
 ul. Stary Rynek 70 (elewacje w podcieniu ul. Paderewskiego)
 ul. Stary Rynek 77 bok ul. Franciszkańskiej
 ul. Stary Rynek 85 bok ul. Rynkowej
3) Przerysowanie nowych fasad:
 ul. Żydowskiej narożnik ul. Wielkiej
 ul. Stary Rynek 52 bok ul. Wodnej
 ul. Stary Rynek 73/4 (2 fasady)
 ul. Stary Rynek 78 bok ul. Franciszkańskiej
 ul. Stary Rynek 91 bok ul. Wronieckiej
 ul. Stary Rynek 100 i bok ul. Żydowskiej
4) Za wykonanie 66 przekroi poprzecznych dachów
5) Za obrysowanie sytuacji bloków na gipsie.

Ad 1-5 wykonało 2 techników w godzinach pozasłużbowych 
w czasie 14 lipca – 31 sierpnia 1949 roku na kwotę   zł 46 800
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6) Za wykonanie 27 elewacji w gipsie w skali 1:100
 150 domów w gipsie
 100 kominów w gipsie
7) Za zamontowanie fasad, dachów 8 bloków
8) Za wykonanie i zmontowanie 2 bloków narożnych
 ul. Wodnej i Świętosławskiej,
 ul. Szkolnej i Paderewskiego
9) Za wykonanie 9 elewacji, dachu i montaż sukiennic
10) Za wykonanie 4 elewacji Ratusz
 1 elewacji loży Ratusza
 dachu 6 części 
 wieży i montaż całości
11) Wykonanie terenu Starego Rynku (6 części)
12) Wmontowanie w teren następujących części:
 Ratusz
 domki budnicze
 sukiennice
 arsenał
 odwach
 Waga Miejska
 blok od ul. Paderewskiego do Franciszkańskiej
 blok od ul. Franciszkańskiej do Zamkowej
 blok od ul. Rynkowej do Wronieckiej
 blok od ul. Wronieckiej do Żydowskiej
 blok od ul. Wielkiej do Woźnej
 blok od ul. Woźnej do Wodnej
 blok od ul. Świętosławskiej do Wrocławskiej
 blok od ul. Wrocławskiej do Szkolnej
 narożnik Rynkowej i Zamkowej
 narożnik Żydowskiej i Wielkiej

Ad 6-12 wykonało 7 pracowników (rzeźbiarze, modelarze) w czasie 
od 14 lipca do 11 października 1949 roku na ogólną sumę  zł 318 932

13) Za kierownictwo przy modelu    zł 25 000
14) Za wykonanie planu sytuacyjnego w skali 1:100  zł 14 000
15) Za projekt domków budowniczych wypłacono zgodnie z poleceniem tamtej-
szego Urzędu z dnia 16 lipca 1949 roku    zł 78 750

       ————————
f ogółem f                 d zł 483 482 d

Powyższy wydatek pokryto w wysokości zł 350 000 z dotacji Urzędu Woje-
wódzkiego Poznańskiego Wydziału Kultury i Sztuki, a pozostałą resztę wypłacił 
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Zarząd Miejski Wydział VIII z własnego budżetu. Rachunki znajdują się w aktach 
Wydziału VIII i w Głównej Kasie Miejskiej Zarządu Miejskiego.

Podpisał za Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału inż. Wł. Czarnecki

APP, ZMP, 122, s. 61-62. 

246
1950 marzec 1, Poznań – Pismo Prezydenta Stołecznego Miasta Poznania 

do Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie ujęcia 
w sześcioletnim Planie Gospodarczym dalszej odbudowy Starego Ratusza 

w Poznaniu

Nieuwzględnienie w sześcioletnim planie gospodarczym odbudowy takiego 
zabytku, jakim dla miasta Poznania i dla całego Narodu Polskiego jest Stary Ratusz 
– stawia kwestię kontynuacji rozpoczętych w roku 1946, a dotychczas już daleko 
zaawansowanych robót budowlanych pod wielkim znakiem zapytania.

Zarząd Miejski stołecznego miasta Poznania, mimo całkowitego zrozumienia 
ważności potrzeb ogólnopaństwowych uważa jednak, że odbudowa Starego Ra-
tusza – ze względu na wyjątkową wartość zabytkową – jest potrzebą pilną i nie 
cierpiącą zwłoki, o ile nie chce się dopuścić do jego dalszego zniszczenia. Wiado-
mym przecież jest, że Stary Ratusz Poznański to – poza Wawelem – najpiękniejszy 
zabytek renesansowy w całej Europie na północ od Alp. Stąd też bardzo przychylne 
stanowisko, jakie w sprawie jego odbudowy zajęli Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej i Konserwator Wojewódzki.

Bezsprzecznym jest fakt, że odbudowa postępuje nieco powoli naprzód. 
Powolność tę usprawiedliwiają jednak w dużym stopniu charakter samych prac 
rekonstrukcyjnych, a najbardziej brak odpowiednio funduszów i minimalna po-
moc finansowa ze strony państwa. Nie chcąc być gołosłownym zamieszczamy 
poniżej zestawienie kwot przydzielonych przez Skarb Państwa na cele odbudowy 
Starego Ratusza:

1947 rok 1 784 000 zł z funduszów stojących do dyspozycji Poznańskiej 
Dyrekcji Odbudowy

1948 rok 1 265 000 zł z funduszów stojących do dyspozycji Poznańskiej 
Dyrekcji Odbudowy

1949 rok 1 950 000 zł limit z planu inwestycyjnego na rok 1949
————————————————
razem: d 4 999 000 zł d

Biorąc pod uwagę, że do końca 1949 roku wydana została na odbudowę Starego 
Rynku łączna kwota 43 000 000 zł, nietrudno wywnioskować, że w niewspół-
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Ilustracja 24. Prace konserwacyjne płaskorzeźb na fasadzie pałacu Działyńskich na Starym Rynku 
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miernie wysokim procencie przyczyniły się odbudowy ofiarność społeczeństwa 
poznańskiego i finansowe środki własne Zarządu Miejskiego. Na dalsza odbudo-
wę i dokończenie potrzeba jedna jeszcze około 200 000 000 zł. Sumy tej nie jest 
w stanie złożyć społeczeństwo, mimo swej ofiarności, ani też Zarząd Miejski, gdyż 
przekracza to wielokrotnie ich możliwości. 

Dlatego też Zarząd Miejski apeluje do Władz Naczelnych, aby uznały koniecz-
nie odbudowę tego zabytku narodowego i umożliwiły wykończenie jego odbudowy 
drogą dodatkowego uwzględnienia tej sytuacji w sześcioletnim Planie Gospodar-
czym z równoczesnym wyznaczeniem odpowiednich limitów na poszczególne 
lata (ze środków własnych).

APP, ZMP, 119, s. 53-54.

247
1950 kwiecień 14, Poznań – Ocena wykonanych prac przy odbudowie Starego 

Ratusza w Poznaniu

d pkt. 1. d Suma kosztorysu orientacyjnego z maja 1948 roku wynosi 250 000 
000 zł. Kosztorys nie jest zatwierdzony, ponieważ ceny jednostkowe są niestałe 
i nieuchwytne z uwagi na historyczno-zabytkowy charakter budynku.

d pkt. 2. d Inwestycja została rozpoczęta w 1945 roku przy zużyciu następują-
cych nakładów:

1945/46 rok - 108 091      zł
1947 rok - 10 209 591 zł
1948 rok - 22 738 972 zł
1949 rok - 8 839 219   zł
   ——————
d Razem - 41 895 875 zł d

d pkt. 3. d Do wykonania całego obiektu potrzebna jest kwota ca 250 000 000 zł.
d pkt. 4. d Z powodu braku kredytów odbudowę przerwano, jednak po zabezpie-

czeniu najważniejszych i najbardziej zagrożonych części budynku. Odbudowano 
wieżę w stanie surowym z wykończeniem górnej części, to jest od masztu do ka-
miennej balustrady. Ponadto klatka schodowa w wieży wykończona jest w stanie 
surowym z częściowym wykończeniem.

d pkt. 5. d Dokumentacje techniczne wykonuje się łącznie z rysunkami roboczymi 
w miarę postępu robót – z uwagi na zmiany zachodzące w toku odbudowy przy 
obiektach historyczno-zabytkowych. Do chwili obecnej wykonano:

a) projekt rekonstrukcji wieży w skali 1:100
b) szczegóły rekonstrukcji wieży w skali 1:10
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c) obliczenia statyczne oraz oferty – kosztorysy wykonanych robót
d) w opracowaniu szkicowe rozwiązanie widoków architektonicznych poszcze-

gólnych fazach łącznie z szczegółami wieżyczek, okien itp.
e) szkicowe rozwiązanie konstrukcyjne dachu wklęsłego kryjącego całość bu-

dynku.
d pkt. 6. d Wykonanie prac przewidzianych w 1950 roku jest możliwe, natomiast 

zastrzeżenie budzi uzyskanie materiałów budowlanych, ponieważ odbudowa Ra-
tusza nie ujęta w Planie Inwestycyjnym 1950 roku

d pkt. 7. d Na roboty przewidziane w 1950 roku potrzeba ca 40 000 000 zł. Z tego 
kredytu wykona się: prace zabezpieczenia wieżyczek, ścian, zainstalowanie latarni 
ostrzegawczej – lotniczej, zabezpieczenie mechanizmu zegarowego, rozebranie 
starego rusztowania wieży oraz ustawienie nowego wokoło budynku Ratusza, wy-
konanie nowej konstrukcji dachowej łącznie z kryciem. Zaznacza się, że Komitet 
Odbudowy miasta Warszawy i Poznania przeznaczył na kontynuowanie robót 
w 1950 roku sumę 17 500 000 zł.

d pkt. 8. d Odbudowa Starego Ratusza nie figuruje w Planie Inwestycyjnym 
1950 roku.

d pkt. 9. d Kontynuowanie odbudowy przewidziane jest na kilka lat z następu-
jącym zużyciem kredytów:

1950 rok - 40 000 000 zł
1951 rok - 70 000 000 zł
1952 rok - 80 000 000 zł
1953 rok - 20 000 000 zł
   ——————
f Razem: f           d 210 000 000 zł d

Pokrycie tych sum przewiduje się częściowo ze środków własnych, częściowo 
ze środków Komitetu Odbudowy Warszawy i Poznania oraz częściowo ze środ-
ków skarbowych.

APP, ZMP, 119, s. 59-60.

248
1950 maj 22, Poznań – Protokół posiedzenia Komisji Architektonicznej 

w sprawie odbudowy kościołów przy ul. św. Marcina i Głównej

W posiedzeniu udział wzięli: inż. Czarnecki, mgr Ruszczyńska – konserwator, 
inż. Tyc, inż. Tuszowski, inż. Wróblewski, inż. Mieżyński oraz inż. Sawicki – 
projektant odbudowy kościoła św. Marcina i inż. Holas – projektant rozbudowy 
i odbudowy kościoła w Głównej.
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d 1. Odbudowa kościoła św. Marcina d

Zasadniczo Komisja Architektoniczna wyraża zgodę na przedłożony projekt 
kościoła stwierdzając, że w projekcie uwzględniono już zmiany stosownie do do-
tychczasowych żądań Komisji Architektonicznej. Sprawa jednak sklepienia nad 
częścią nawy głównej zostanie rozstrzygnięta po zbadaniu wytrzymałości filarów 
i dostarczeniu przez kierownictwo budowy odpowiednich na to dowodów.

Wysokość kalenicy dachu nad nawą główną ustalona będzie przez komisję 
Architektoniczną na miejscu budowy, po przygotowaniu przez kierownictwo 
odbudowy kościoła odpowiedniego szablonu z desek. W końcu komisja uważa, 
że budowa wieży nie jest wskazana.

d 2. Rozbudowa i przebudowa kościoła w Głównej d

Komisja zasadniczo akceptuje przedłożony projekt. Zaleca jednak przestudio-
wanie ewentualnego podwyższenia cokołu wieży, przy czym pożądane by było 
przedłożenie opracowanych szczegółów wieży oraz wejścia głównego do kościoła, 
a w szczególności daszku nad wejściem w połączeniu z oknem. Ponadto komisja 
zaznacza, że górna część wieży powinna być wykonana z miedzi.

W końcu komisja stwierdza, że obecnie projektowana rozbudowa kościoła 
powinna być już ostateczna, dalsze bowiem powiększenia rzutu mogłyby zepsuć 
zaprojektowany układ bryły kościoła.

APP, ZMP, 47, s. 62-62v.

249
1950 czerwiec 20, Poznań – Pismo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk do Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego w Poznaniu w sprawie 
przeznaczenia Pałacu na Dom Nauki Polskiej

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk otrzymało za pośrednictwem Po-
znańskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadomienie, że Ministerstwo Odbudowy, 
Departament Adm. Bud.85, decyzją z dnia 9 czerwca 1948, L.dz. V/3-1030-48, 
wyraziło zgodę na oddanie Towarzystwa w dzierżawę nieruchomości państwowej, 
położonej w Poznaniu u zbiegu ulic Wodnej, Klasztornej i Koziej. Chodzi tu o tzw. 
Kamienicę Górków, jedyny obok Ratusza Poznańskiego zabytek renesansowy 
Poznania z wieku piętnastego.

Jeśli się zważy, że dotąd zachowały się niezwykle cenne z punktu widzenia 
architektonicznego dolne kondygnacje zabytkowej kamienicy, nie wydaje się być 
rzeczą właściwą dopuścić do zupełnego zniszczenia tworu budownictwa polsko-
-włoskiego, zwłaszcza, że w 1946 roku Poznańska Dyrekcja Odbudowy rozpoczęła 
wstępne prace zachowawcze.
85 [Skrót niezrozumiały]
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Ilustracja 25. Stefan Sawicki (trzeci z prawej) wśród robotników budowlanych pracujących 
pod jego kierunkiem przy odbudowie ze zniszczeń wojennych kościoła pw. św. Marcina
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Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które nie dysponuje odpowiednimi 
lokalami umożliwiającymi mu normalną pracę, pragnęłoby właśnie tam stworzyć 
„Dom Nauki Polskiej” i umieścić w nim swą galerię obrazów, bibliotekę – nie-
zwykle cenną, liczącą już 125 000 tomów – pracownie naukowe, sale odczytowe, 
itd. Wobec tego, że Towarzystwo zamierza odbudować ruiny kamienicy Górków 
(patrz załącznik sytuacyjny) prosimy uprzejmie o uzgodnienie naszych poczynań 
z zamierzeniami planu zagospodarowania miasta.

APP, ZMP, 109, s. 147.

250
1950 czerwiec 20, Poznań – Pismo Miejskiej Komisji Planowania w Poznaniu 

do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki w sprawie przeznaczenia 
Pałacu Górków na Dom Nauki Polskiej

Plan zagospodarowaniu przestrzennego miasta Poznani przewiduje odbudowę 
wymienionych nieruchomości, położonych pomiędzy ulicami: Wodną, Klasztorną, 
Kozią i Świętosławską, według gabarytów poziomych i pionowych tutejszego 
Wydziału, znajdujących się w opracowaniu, a stanowiących rekonstrukcję rene-
sansowej kamienic Górków z podwórzem akordowym oraz sąsiedniego budynku 
od ul. Świętosławskiej według stanu z osiemnastego wieku.

Przeznaczenie nieruchomości w granicach wymienionych ulic na cele Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, mianowicie na Dom Nauki Polskiej jest 
zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Podpisano: za Prezydium Miejskiej Rady Narodowej inż. Zb. Zieliński

APP, ZMP, 109, s. 150.

251
1950 lipiec 5, Poznań – sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji 

Planowania Gospodarczego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1950 roku

d Biuro Odbudowy Starego Ratusza d

Czynności pracowników Biura Odbudowy Starego Ratusza dzielą się na nastę-
pujące działy:
d I. Dział Architektoniczny d

Inż. architekt obywatel Sławski opracowuje odbudowę Starego Ratusza pod wzglę-
dem architektonicznym. Praca ta ze względu na zabytkowość budynków wymaga 
dużo studiów poprzedzających decyzję.
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Opracowano nowy plan użytkowania Starego Rynku.
Wydano orzeczenie sprawy górnej części attyki.
Przystąpiono do robót wstępnych dotyczących ukształtowania byłej złotej sali. 
Opracowano szkicowo 2 fasady, wschodnią i północną, w skali 1:50, opracowano 
alternatywnie palmaty.
Rozpatrzono sprawę górnego komina i centralnego ogrzewania.
Oprócz powyższego przeprowadzono 27 konferencji z przedstawicielami Urzę-
du Konserwatorskiego, Wydziałem Budowlanym, Planowania Ekonomicznego 
i Plastykami.

d II. Dział techniczny i administracyjny (pod kierownictwem techniczno-budow-
lanym Edmunda Pawlaka) d

Wykonano następujące czynności: Przeprowadzono całkowitą reorganizację 
biura, uporządkowano akta i rysunki, zaprowadzono nową registraturę, zała-
twiono ponad 200 prac bieżących, związanych z odbudową Starego Ratusza. 
Opracowano pod względem technicznym plan dalszej odbudowy. Do zaplano-
wanej pracy przygotowano dokumentację techniczną (rysunki wykonawcze, 
kosztorysy urzędowe – z analizą cen), na kratę, żelazną posadzkę przy kamiennej 
balustradzie, uzupełnianie trzonu gotyckiego wieży, odwiezienie bloków piasko-
wych, rozbiórkę istniejącego i ustawienie nowego rusztowania, przygotowano 
również podkładki dla rysunków konstrukcyjnych, stropów i dachów, daszku 
ponad loggiami.
Oprócz podanych powyżej robót Biuro Odbudowy Starego Ratusza spowodowało 
wykonanie różnych prac zabezpieczających, jak np. kontrolę rusztowania, prowi-
zoryczną naprawę dachu, ustawienie płotu, zabezpieczenie otworów, itp.

APP, ZMP, 36, s. 116 (fragment).

252
1950 wrzesień 15, Poznań – Sprawozdanie Komisji Oświaty i Kultury Miejskiej 

Rady Narodowej w Poznaniu w stanie szkół, wyliczenie strat w budynkach 
szkolnych w 1945 roku oraz akcji odbudowy i budowy szkół

Odzyskanie wolności zastało szkolnictwo miasta Poznania w znacznym odsetku 
w ruinie i dewastacji, jedynie nieliczne budynki można było w miejscu wykorzystać 
dla celów szkolnych. Stopień niszczenia budynków przedstawia się następująco, 
zniszczonych budynków 7 w 100%, 7 w 80% i 50 w 25%.
Nie lepiej przedstawiał się stan sprzętu, który w 80% uległ zniszczeniu, a pozo-
stały był zdekompletowany. Najgorzej jednak wypadł stan pomocy naukowych 
i bibliotek, które okupant zniszczył całkowicie.
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Mimo tak dotkliwych braków, zbiorowym wysiłkiem Społeczeństwa i Władz 
Szkolnych zdołano już w 1945/46 roku zorganizować i uruchomić 64 szkoły 
podstawowe, 6 przedszkoli miejskich, 4 szkoły dokształcające zawodowe oraz 
Miejskie Szkoły Handlowe, przywracając tym stan z 1939 roku. Naukę prowadzono 
w wyjątkowo trudnych warunkach na 2 i 3 zmiany.
Miasto zaspokoiło stopniowo potrzeby szkolnictwa wydatkując na budowę nowych, 
odbudowę i remonty budynków szkolnych w okresie minionych 5 lat ca 573 000 000 
zł, w tym 336 726 000 zł stanowi koszt nowych budowli. Dotychczasowy wy-
siłek miasta nie zdołał jednak zaspokoić całości istotnych potrzeb szkolnictwa, 
szczególnie w odniesieniu do izb lekcyjnych, których nadal jest niedostateczna 
ilość, co stanowi główną bolączkę szkolnictwa poznańskiego, a zarazem w dobie 
intensywnej rozbudowy miasta staje się kardynalnym zagadnieniem szkolnictwa, 
którego rozwiązanie wymaga znacznie większych niż dotąd nakładów finansowych.

d Stan faktyczny szkolnictwa d

d Przedszkola: d

Na 54 czynnych obecnie przedszkoli w Poznaniu, obejmujących w czerwcu bie-
żącego roku 3 642 dzieci jest:
11 przedszkoli miejskich z pomieszczeniem dla  786 dzieci
6 przedszkoli fabrycznych z pomieszczeniem dla  440 dzieci
3 przedszkoli kolejowe z pomieszczeniem dla  170 dzieci
3 przedszkoli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
 z pomieszczeniem dla     160 dzieci
1 przedszkoli Związku Przyjaciół Żołnierza 
 z pomieszczeniem dla     100 dzieci
1 przedszkoli państwowe z pomieszczeniem dla  70 dzieci
1 przedszkoli Urzędu Bezpieczeństwa z pomieszczeniem 
 dla       80 dzieci
2 przedszkoli specjalne z pomieszczeniem dla  50 dzieci
26 przedszkoli caritasowych z pomieszczeniem dla  1 445 dzieci

Dotychczasowe uruchomienie i rozmieszczenie przedszkoli w terminie cechowała 
przypadkowość, zależnie od nadarzających się sposobności uzyskania potrzebnych 
lokali. W znacznej części pomieszczenia te nie odpowiadają stawianym wymogom, 
zwłaszcza jeżeli bierze się pod uwagę potrzebę wprowadzenie 9 godzinnego dnia 
zajęć – brak sal do zabaw ruchowych, jadalni, leżalni, magazynów żywnościo-
wych itp.
Braki te występują przede wszystkim w przedszkolach przy Wzgórzu św. Wojcie-
cha, ul. Sarmackiej i ul. Piekary 14. W wyjątkowo trudnych warunkach znajduje 
się przedszkole przy ul. Sarmackiej, gdzie zachodzi potrzeba niezwłocznego 
przystąpienia do budowy nowych pomieszczeń – dotychczasowy budynek – przy-
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stosowany barak, według orzeczenia komisji technicznej winien ulec rozbiórce 
z uwagi na zbyt daleko posunięte zagrzybienie.
Rola jaką kobieta ma spełniać w państwie socjalistycznym wymaga intensyw-
niejszej rozbudowy sieci przedszkoli, by przez odciążenie się w zajęciach domo-
wych dać jej możność uczestniczenia na równi z mężczyzną w pracy społecznej 
i zawodowej.
Brak możności skorzystania z dobrodziejstwa przedszkoli najdotkliwiej daje się 
odczuć ludności zamieszkałej na peryferiach miasta, dlatego budowę nowych 
przedszkoli projektuje się dla dzielnic zupełnie pozbawionych takich ośrodków 
w środowiskach robotniczych, gdzie rodziny są dla liczne, a matki często pracu-
ją zarobkowo.
W najbliższych latach zachodzi potrzeba pobudowania 13 nowych przedszkoli 
dla około 2 000 dzieci kosztem 164 372 000 zł według kolejności jak następuje:

Obiekt Ilość 
oddziałów Ilość dzieci Kubatura 

w m3
Koszt w tys. 

zł
1) Sarmacka 3 90 1 860 10 788

d 1950/51 d

2) Skorupki 15 4 120 2 380 13 804
3) Winogrady 4 120 2 380 13 804
4) Krzyżowniki 3 90 1 860 10 788
5) Szczepankowo 3 90 1 860 10 788
6) Zawady 4 120 2 380 13 804

7) Zielone Ogródki 4 120 2 380 13 804

d 1951 d

8) Główna 4 120 2 380 13 804
9) Sytków 3 90 1 860 10 788

d 1951 d

10) Dębice 4 120 2 380 13 804
11) Kopanina 4 120 2 380 13 804
12) Fabianowo 3 90 1 860 10 788
13) św. Wojciecha 4 120 2 380 13 804

47 1 410 28 340 164 372

Budowa na tych terenach jest konieczna, ponieważ w większości są to dzielnice 
oddalone od centrum miasta i jako takie nie mogą korzystać z innych przedszkoli 
oraz wykazują brak odpowiednich lokali prywatnych, które można by w tym 
celu wynająć.
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Jak już poprzednio wspomniałem do czerwca bieżącego roku 54 istniejące przed-
szkola obejmowały 3 642 dzieci, do końca roku bieżącego liczba przedszkoli 
podwyższa się do 59, a dzieci do 3 962. Na rok 1951 przewiduje się 67 przedszkoli 
a ilość dzieci na 4 600. Liczba ta jednak jest niewystarczająca. Licząc 4 roczniki 
dzieci, a mianowicie trzeci, czwarty, piąty i szósty rok życia po 3 000 na każdy 
rocznik, wypada 12 000 dzieci. Liczba więc z końca bieżącego roku obejmuje 
zaledwie 33% dzieci, które winny znaleźć się w przedszkolach, a w roczniku 
przyszłym procent ten niewiele się podniesie.
Jakkolwiek zagadnienie to nie wygląda zbyt dobrze na naszym terenie, to jednak 
w porównaniu z [innymi] miastami jesteśmy w korzystniejszej sytuacji.
Przechodzę do szkolnictwa podstawowego.

d Szkolnictwo podstawowe d

Na terenie miasta Poznania jest czynnych 66 szkół podstawowych w tym:
2 szkoły specjalne dla niedorozwiniętych
3 szkoły Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Szamarzewskiego, Rataje i Generała 
Prądzyńskiego, z tego 3 szkoły niżej zorganizowane
Głuszyna o 3 nauczycielach
Strzeszyn 3 nauczycielach
Spławie o 1 nauczycielu
1 szkoła jedenastoletnia ogólnokształcąca na Górczynie
1 szkoła ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym
1 szkoła dla przewlekle chorych przy klinice Ortopedycznej Uniwersytetu Po-
znańskiego

Szkoły te znajdują pomieszczenie w 71 budynkach (60 budynków murowych, 11 
drewnianych typu barakowego), dysponując 535 izbami lekcyjnymi, 32 gabinetami 
naukowymi, 10 salami do robót ręcznych i 11 salami gimnastycznymi.
W okresie powojennym, we wszystkich budynkach szkolnych przeprowadzono 
większe lub mniejsze remonty, usuwając w znacznym stopniu zniszczenia wojenne 
i przystosowując niektóre obiekty do współczesnych wymogów.
Nie wszystkie jednak obiekty będące obecnie w użytkowaniu szkolnictwa zdołano 
całkowicie odbudować, względnie doprowadzić do stanu użytkowego, a miano-
wicie:
1) budynek przy ul. H. Cegielskiego mieszczący salę gimnastyczną wraz z byłą 
szkołą gospodarstwa domowego, wymaga kapitalnego remontu i przebudowy 
wnętrza z przystosowaniem lokali po szkole gospodarczej na łazienki dla sąsia-
dujących czterech szkół obejmujących ca 2500 dzieci;
2) sala gimnastyczna przy ul. Widnej 1 – zniszczona do fundamentów;
3) budynek szkolny przy ul. Strusia 12 w połowie zniszczony, wymaga dokończenia 
zaprojektowanej odbudowy. Pierwszy etap odbudowy wykonano w roku 1948;
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4) budynek mieszkalny dla woźnych szkolnych wraz z świetlicą młodzieżową 
przy ul. Różanej 1/3 zniszczony w 65%.
Na skutek działań wojennych szkolnictwo podstawowe straciło 7 budynków 
mieszczących izby lekcyjne ( w tym dwa prywatne) i te przy ul. Dąbrowskiego, 
Rataje, Starołęce, Minikowie, Strusiej 1/2 budynku, Dębieckiej i Noskowskiego.
Ponadto, na skutek zmian powojennych, 7 budynków szkolnych przeznaczono 
do użytku innych szkół, względnie na cele socjalne i to przy ul. św. Marcina – 
obecnie Publiczna Biblioteka Miejska, Grunwaldzka (willa Flora) Młodzieżowy 
Dom Kultury Związku Młodzieży Polskiej86, Przemysłowa – obecnie Szkoła 
Inżynierska, Jarochowskiego – Państwowe Liceum Gospodarcze, Wszystkich 
Świętych 1/2 budynków – Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe, Est-
kowskiego – magazyny i warsztaty szkolne.
W czasie od roku 1945-1949 pobudowano względnie przystosowano do użytku 
szkolnego 6 obiektów dla 7 szkół podstawowych jak niżej:
nowy budynek przy ul. Szamarzewskiego dla szkoły Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci
nowy budynek przy ul. Rataje dla Szkoły nr 31
nowy budynek w Starołęce dla Szkoły nr 63
kompleks baraków – Palacza dla Szkoły nr 44
komplet baraków – Kl. Potockiej dla Szkoły nr 12 i 38
dwa baraki  – Rawickiej 11 dla Szkoły nr 4
Jak z powyższego wynika, ilościowo stan budynków szkolnych uległ zmniejszeniu, 
skutkiem czego pozostałe do dyspozycji szkół podstawowych budynki są prze-
ciążone i nie mogą pomieścić jednorazowo wszystkich dzieci w wieku szkolnym.
Liczba dzieci dochodzi do 30 000, ostatnio notowano 29 800 dzieci, w tym 15 090 
chłopców i 14 710 dziewcząt przy obsadzie 733 nauczycieli.
Na jedną izbę lekcyjną przypada przeciętnie 58 dzieci. Szczególne nasilenie w ob-
ciążeniu izb lekcyjnych występuje:

L.p. Szkoła: Adres:

Ilość
Przypada dzieci 

na 1 izbę1. dzieci 2. izb 
lekcyjnych

1. 39 Daszyńskiego 583 9 64
2. 6, 25, 28 Prądzyńskiego 1 756 26 68
3. 21, 22 Dębicka 869 9 97

86 Związek Młodzieży Polskiej – młodzieżowa organizacja działająca w latach 1948-1957 z sie-
dzibą w Warszawie. Powstała w wyniku likwidacji wcześniej działających jednostek: Organiza-
cji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, Związku Młodzieży Demokratycznej, 
Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej „Wici” oraz Związku Walki Młodych.
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4. 49, 50 Wiśniową 53 890 11 81
5. 16, 23 Dąbrowskiego 1 291 14 92
6. 7, 8, 35, 36 Słowackiego 2 770 43 64
7. 11, 33, 34 Jarochowskiego 1 777 28 64
8. 15, 26, 43 Berwińskiego 1 822 29 63
9. 9 Strusia 475 8 59
10. 64 Żegrze-Chartowo 577 8 73
11. 54 Junikowo 534 8 67
12. 48 Sarmacka 303 5 60

Stan taki istnieje mimo wykorzystania wszelkich możliwości lokalowych, to jest 
wykorzystania na izby lekcyjne pomieszczeń pomocniczych, to jest pracowni 
naukowych i częściowo korytarzy.
Maksymalne wykorzystanie wszelkich pomieszczeń na cele szkoleniowe umoż-
liwia w szeregu szkół poznańskich urządzenie świetlic, stołówek i kuchni dla 
dożywienia dzieci.
Na 29 800 dzieci szkół podstawowych winno być zasadniczo 745 izb lekcyjnych, 
gdy tymczasem jest 535, brakuje zatem 210 izb. Brak pomieszczeń zmusza władze 
szkolne do prowadzenia w 147 klasach nauki częściowo w godzinach popołudnio-
wych, co wpływa ujemnie na rozwój umysłowy oraz zdrowotność dzieci.
Dla stworzenia poprawnych warunków należałoby na przestrzeni kilku lat pobu-
dować około 20 budynków szkolnych po 10 do 20 izb lekcyjnych, razem o 275 
izbach lekcyjnych, 10 600 miejscach. 369 169 m3 kubatury, co kosztowałoby 
2 miliardy 150 milionów złotych.
Ponadto po pierwszych planowych prac należałoby zaliczyć szereg drobniejszych 
inwestycji w rozbudowie i kapitalnych remontach kosztem ca 32 790 000 zł.

APP, PRN MP, 1, s. 241-245 (fragment).

253
23 luty 1951, Poznań – Informacja o osiągnięciach w zakresie odbudowy miasta 

Poznania w latach 1945-1950

Nie trzeba dziś nikomu przypominać, że robotnicze władze byłego Zarządu 
Miejskiego objęły po wojnie miasto prawie w 50% zniszczone. Musiano więc 
przede wszystkim przystąpić wyłącznie do odbudowy zburzonych działaniami 
wojennymi instytucji dobra społecznego. Okres tej odbudowy trwał od marca 
1945 roku do marca 1947 roku. Pragnąc szkicowo bodaj zobrazować finansowy 
wysiłek miasta włożony w tym okresie w odbudowę, wypada podkreślić, że z wła-
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snych dochodów wydało wtedy miasto na odbudowę mieszkalnych budynków, 
na budownictwo drogowe, naprawę mostów, odbudowę Zakładów Siły, Światła 
i Wody, odbudowę tramwajów, Ogrodów i Lasów Miejskich, Wydziału Opieki 
Społecznej, Wychowania Fizycznego, Gospody Targówek i Zakładów Oczysz-
czenia Miasta 50% dwuletnich budżetów miejskich. Odbudowę przedsiębiorstw 
miejskich połączono od razu z ich rozbudową, zmierzającą w kierunku powięk-
szenia zdolności produkcyjnej przedsiębiorstw. Przykładowo wyglądało to w ten 
sposób, że na przykład Miejska Poznańska Kolej Elektryczna – już w końcu 1945 
roku dysponowała 74% sieci przedwojennej. W roku zaś następnym stan taboru 
wynosił 113%, stanu przedwojennego. W dwa lata później tramwaje nasze prze-
woziły już rocznie o 58 milionów pasażerów więcej, niż w latach przedwojennych.

Podobnymi cyframi, które są wymowna ilustracją imponującego rozwoju, mogą 
pochlubić się wszystkie przedsiębiorstwa miejskie. Równocześnie dużo sum łożyło 
miasto na odbudowę szkolnictwa podstawowego, ponieważ budynki szkolne uległy 
bardzo poważnemu zniszczeniu. Na 66 budynków szkolnych pozostało zaledwie 
20 niezniszczonych. Wszystkie natomiast budynki były pozbawione jakiegokol-
wiek sprzętu szkolnego. Miasto Poznań, przystępując do odbudowy szkolnictwa 
kosztem dużych ofiar finansowych działało w myśl wskazań Manifestu Lipcowego, 
w którym czytamy:

„Jednym z najpilniejszych zadań będzie na terenach oswobodzonych odbudowa 
szkolnictwa i zapewnienie bezpłatnego nauczania na wszystkich szczeblach”.

Natychmiast po wyzwoleniu zabrano się do usuwania bezpośrednich skutków 
zniszczeń wojennych, a więc do oczyszczenia szlaków komunikacyjnych z gruzów, 
rozbiórki ruin, grożących zawaleniem, oraz do najniezbędniejszych remontów 
Zakładów dobra publicznego.

Wskutek przeprowadzenia tych pierwszych doraźnych prac remontowych już 
w roku 1945 zdołano oddać do użytku przeszło 100 izb, 85 lokali handlowych, 
naprawiono 327 domów, naprawiono 52 tysiące metrów kwadratowych jezdni, 
dokonano prowizorycznej naprawy 3 mostów komunikacyjnych. Rok następny 
upływa również pod hasłem prac remontowych. W 1946 roku miastu przybywa 
117 budynków mieszkalnych miejskich oraz 337 budynków osiedli, zamieszkałych 
wyłącznie przez świat pracy. Wyremontowano też 51 szkół, budynek Biblioteki 
Miejskiej, szereg przytułków, żłobków dla dzieci i przychodni lekarskich. Przez 
odbudowę zniszczonych obiektów uzyskano 272 izby mieszkalne, dalsze 155 izb 
szkolnych o 40 lokali w budynkach użyteczności publicznej.

W roku 1947 zaczyna się okres drugi w rozwoju powojennym miasta Poznania. 
Okres ten poświęcony w głównej mierze rozbudowie i tworzeniu nowych wartości 
trwa do dnia dzisiejszego. Budownictwo tego roku charakteryzuje już nie tylko 
remont uszkodzeń wojennych, ale i powstanie nowych budowli. Należy wymienić 
budowę olbrzymiej szkoły przy ul. Szamotulskiej, szkoły przy ul. Rawickiej, budo-
wę Portu Rzecznego, budowę magazynków i biura dla Centrali Rybnej, odbudowę 
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siedmiu budynków miejskich, 15 budynku mieszkalnych, 10 szkół, 3 budynków 
Opieki Społecznej, Odbudowę Zamku Poznańskiego, odbudowę wieży Ratuszowej, 
odbudowę dawnej Masztalarni przy ul. Fredry, konserwacje drogowe, odbudowę 
zniszczonej przez okupanta Grobli przeciwpowodziowej oraz kompletną naprawę 
uszkodzeń w systemie przeciwpowodziowym. 

Przez odbudowę zniszczonych obiektów uzyskano 160 izb mieszkalnych, 75 
izb szkolnych 380 lokali biurowych, 800 izb hotelowych w Gospodzie Targowej, 
23 izby w budynkach Opieki Społecznej oraz 3 izby w Bibliotece przy ul. Marcina.

W roku 1948 ukończono ostatecznie budynek szkolny przy ul. Szamotulskiej 
i rozpoczęto budowę bursy przy tejże szkole, oraz domu mieszkalnego dla nauczy-
cieli. Ponadto rozpoczęto budowę domu mieszkalnego dla pracowników kultury 
i sztuki. Przystąpiono też do budowy okazałego Domu Społecznego w Junikowie. 
Na samą tylko akcję „R” wydatkowano 76 milionów z kredytów samej akcji oraz 
przeszło 8 milionów złotych z kredytów własnych miasta. W tym samym roku 
usprawniono 217 tysięcy metrów kwadratowych jezdni oraz 84 tysiące metrów 
kwadratowych nawierzchni chodników.

Rok 1949 zaznaczył się kontynuację rozpoczętych w toku 1948 budowli, takich 
jak szkoły na Ratajach, bursy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Domu Nauczycieli, 
Domu Spółdzielni Mieszkaniowej o 60 mieszkaniach oraz Domu Społecznego 
w Junikowie.

Przede wszystkim przystąpiono jednak do prac nad kolektorem prawobrzeżnym, 
który skanalizuje całą prawą stronę miasta. Na okres wykonania planu trzyletniego 
przypada zatem w naszym mieście całkowita odbudowa szkolnictwa, generalna 
naprawa ulic, chodników, jezdni oraz cała ta olbrzymia praca, jaką podejmuje 
miasto, aby zapewnić klasie robotniczej najlepsze warunki egzystencji.

Rok ubiegły – pierwszy rok planu sześcioletniego jest dalsza kontynuacją 
rozbudowy i przebudowy Poznania. Kolektor prawobrzeżny przesunięty o 2,5 km 
naprzód tak, że ogólna jego długość wynosi już 12,7 km, a przy końcu roku bie-
żącego sięgać będzie mostu Juliana Marchlewskiego.

Dokonano poważnej rozbudowy sieci wodociągowej na peryferiach mia-
sta, zakończono budowę warsztatów i magazynów wodociągowych na Dębcu. 
Dokończono budowy linii tramwajowej do Junikowa, buduje się drugi tor linii 
tramwajowej na ul. Dąbrowskiego i linię trolejbusową do Antoninka, przedłużono 
linię trolejbusową od ul. Pułaskiego do placu Ratajskiego.

Jednym z wielkich zamierzeń planu sześcioletniego jest budowa mostu Juliana 
Marchlewskiego. W roku ubiegłym zbudowano przyczółki i filary, a ukończenie 
budowy mostu przewiduje się jeszcze w bieżącym roku. W ubiegłym też roku 
dokończono odbudowy mostu Rocha.

Na odcinku drogowym naprawiono, względnie położono nowe nawierzchnie 
na ulicach: Budziszyńskiej, Ziembickiej, Południowej, Chocimskiej, Garczyńskiego, 
Wiśniowej, Alei Polskiej i Bułgarskiej i ul. Zakopiańskiej. W trosce o ochronę dobra 
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publicznego przez pożarami ukończono w roku ubiegłym budowę w stanie surowym 
strażnicy i Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Przeciwpożarowego na Dębcu.

W trosce o polepszenie warunków sanitarnych pobudowano dwa nowocze-
sne szalety na Jeżycach i Chwaliszewie. W trosce o zapewnienie światu pracy 
warunków zdrowotnych i możliwości rozwoju kultury fizycznej, zaawansowano 
bardzo daleko prace przy Jeziorze Maltańskim – tak, że w roku bieżącym jezioro 
już będzie gotowe. W palącej kwestii budownictwa mieszkaniowego – główny 
ciężar rozwiązania tego problemu należy do Zakładu Osiedli Robotniczych, który 
buduje osiedla robotnicze na Dębcu oraz Komandorii. Ze swej strony – miasto 
w miarę stojących do dyspozycji środków pomaga w rozwiązywaniu tego zadania. 
I tak odbudowano baraki mieszkalne w Krzesinach, dokończono w roku ubiegłym 
budowy domu mieszkalnego dla pracowników kultury – przy ul. Dąbrowskiego, 
rozpoczęto budowę domów mieszkalnych przy ul. Nowiną, przy ul. Wenecjańskiej 
i odbudowano dom przy ul. Malinowej.

W dziedzinie budownictwa oświatowego ukończono w ubiegłym roku budowę 
2 nowoczesnych szkół podstawowych na Ratajach i w Starołęce. Kontynuowano 
budowę domu kultury w Junikowie. Dom ten zostanie ukończony w bieżącym 
roku. Poważnym wysiłkiem dla miasta było również kontynuowanie odbudowy 
Starego Ratusza.

W dziedzinie szpitalnictwa dokonano w roku ubiegły przebudowy Szpitala 
Miejskiego Nr 1 przy ul. Szkolnej, uzyskując nowoczesną pracownię rentgenowską 
i oddział chirurgii thoracalnej.

Robotniczy lud Poznania, na podstawie sześcioletnich doświadczeń wie, 
że droga jaką idzie jest jedynie słuszną, najszczęśliwszą drogą. Kto w to przed 
tym wierzył, umocnił w sobie to przeświadczenie. Kto wątpił, nie może oprzeć się 
nieopartej wymowie faktów i sam nabiera tego przekonania. Droga, jaką kroczymy 
wymaga od nas wysiłków, ofiarności, wytężonej pracy, mobilizacji wszystkich na-
szych uzdolnień i talentów, ale wiemy też, że pomnaża ona potencjał gospodarczy 
i bogactwa Polski Ludowej, podnosi dobrobyt ludzi pracy, pomnaża kulturę warstw 
dawniej uciemiężonych, wzmaga naszą siłę gospodarczą i polityczną.

W naszym planie sześcioletnim, podjętym z wiarą w nasze przekonania, 
nastąpi dalsza rozbudowa Poznania. Planuje się więc budowę 4 szkół podstawo-
wych, centralnej szkoły specjalnej, szkoły zawodowej żeńskiej, 6 przedszkoli 
na przedmieściach, 5 przedszkoli w centrum miasta oraz 4 domów społecznych. 
W zakresie kultury odbuduje się i rozbuduje Bibliotekę Raczyńskich, pobuduje 
Muzeum Miejskie oraz gmach Archiwum Miejskiego.

W zakresie zdrowia nastąpi rozbudowa sieci ośrodków zdrowia i ambulatoriów. 
W planie sześcioletnim przewiduje się poza tym odbudowę mostu Bolesława 
Chrobrego i Mostu Cybińskiego oraz budowę mostu Południowego. W ramach 
budowli wodnych przeprowadzone zostaną dalsze prace przy budowie kolektora 
prawobrzeżnego, prace nad rozbudową sieci kanalizacyjnej. W ramach Opieki 
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Ilustracja 26. Osiedle Warszawskie Komandoria. Plan orientacyjny, 1:25 000
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Społecznej zaplanowane pobudowanie 6 żłobków dziennych w różnych dzielnicach 
miasta, oraz wielkiego Domu Matki i Dziecka.

APP, PRN MP, 2, s. 53-57 (fragment).

254
1951 lipiec 11, Poznań – Sprawozdanie z przebiegu odbudowy Starego Rynku, 

Ratusza i biblioteki w Poznaniu

d Załącznik nr 7 d

Ośrodkiem lewobrzeżnego miasta, założonego w 1253 roku jest czworoboczny 
rynek, zbudowany ściśle według wzoru urbanistyki średniowiecza. Ten zasadniczy 
układ miasta utrzymał się naszych czasów. Ale nie zachowały się w całości słynne 
w piękności domy patrycjatu poznańskiego. Zeszpecone w XIX i w początkach 
XX wieku przez przebudowę, nadbudowę, upstrzone godłami handlowymi, 
balkonami, wykuszami, straciły swój pierwotny, szlachetny charakter. Również 
i środek rynku spotkał ten sam los. Zburzono piękny barokowy budynek giełdy, 
na miejscu którego stanął ohydny gmach Nowego Ratusza, pobudowany z żółtej 
cegły w 1895 roku. Znikły charakterystyczne podcienia przy domkach budniczych, 
a miejsce arsenału i sukiennic zajęły domy czynszowe bez wyrazu tak, że z dawnej 
świetności pozostały tylko skromne resztki.

Dziś zniszczenia wojenne pozwalają nam na odbudowę Starego Rynku w na-
wiązaniu do wyglądu jego z końca XVIII wieku. Ale to nawiązane do dawnych 
form połączone będzie z nową treścią. Zamiast składów, ciasnych warsztatów, 
magazynów, niehigienicznych mieszkań w odbudowanych domach znają pomiesz-
czenie jasne, widne lokale, przeznaczone dla instytucji kulturalnych i społecznych.

I tak, do końca 1950 roku odbudowano już kilkanaście domów, a mianowicie 
numery 50, 51, 53, 54, 63, 67, 80, 85, 87, 88, 100; stanął odbudowany stanisła-
wowski odwach, odbudowuje się domki budnicze, przeznaczone dla Towarzystwa 
Burs i Stypendiów, odbudowuje się Czerwoną Aptekę, przeznaczoną na bursę 
oraz dom Goldenringa, gdzie znajdzie pomieszczenie jedyne w Polsce Muzeum 
Instrumentów Muzycznych87.

Ale najważniejszym obiektem, jeżeli chodzi o zabudowę wewnętrzną Starego 
Rynku jest Stary Ratusz Poznański, jeden z najpiękniejszych zabytków renesansu 
włoskiego na ziemiach Polski.

Prace przy odbudowie Starego Ratusza trwają już lat parę, a mianowicie od 
1946 roku. Do końca roku 1950 wydatkowano na cele odbudowy 54 040 000 zł 
w starej relacji.
87 Muzeum Instrumentów Muzycznych – oddział Muzeum Narodowego otwarty w 1952 roku 

w kamienicy Grodzkich przy Starym Rynku w Poznaniu.
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Wydatki w poszczególnych latach wyniosły:
w roku 1946 –        40 000 zł
w roku 1947 – 11 500 000 zł
w roku 1948 – 17 400 000 zł
w roku 1949 –   8 100 000 zł
w roku 1950 – 17 000 000 zł
            ————————
razem:    54 040 000 zł

Za kwotę tę – po przeprowadzeniu prac badawczych – wykonano konieczne 
roboty zabezpieczające; wiadomo bowiem, że całe drugie i trzecie piętro wraz 
z dachem spłonęły, a hełm wraz z oktogonem runął podczas pożaru na północną 
stronę rynku. Następnie odbudowano oktogon wieży oraz hełm, na szczycie któ-
rego zawisł ocalały orzeł biały, usunięty we wrześniu 1939 roku przez hitlerow-
skiego najeźdźcę.

Ponadto w miejscu spalonego dachu płaskiego, pobudowanego podczas ostatniej 
renowacji w latach 1910-1913, wykonano masywne dachy wklęsłe, zastosowane 
swego czasu przez Jana Baptystę Quadro. W ten sposób zniknie dawne III piętro, 
stworzone w latach 1910-1913, a na drugim piętrze otrzyma się 3 sale.

Szczęściem w nieszczęściu było to, że całe I piętro ocalało z jego przepięk-
nymi salami – Odrodzenia, Królewską i Sądową, z małymi wyjątkami w stanie 
jaki pozostawił nam Quadro. Ustawiono również masywne rusztowania wokół 
Ratusza dla wykonania prac zewnętrznych, to jest tynków, prac kamieniarskich, 
oraz zakupiono blachę platerowaną.

W roku obecnym prace przy odbudowie Ratusza trwają nadal. Kredyty, jakimi 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej rozporządza na rok bieżący, są następujące:
1. 462 000 zł (w nowej walucie) z Ministerstwa Kultury i Sztuki
2. 200 000 zł z Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy
3. 540 000 zł jako dodatkowa dotacja również z Społecznego Funduszu Odbudowy 
Stolicy, łączny zatem kredyt na rok bieżący wynosi 1 202 000 zł.

Z kwoty tej do dnia 1 czerwca bieżącego roku wydatkowano ca 600 000 zł, 
wykonując następujące prace:
1. Pokryto dachy masywną papa bitumiczną.
2. Wykonano roboty murarskie na drugim piętrze, to jest zamurowano zbędne 
otwory okienne, wybite w attyce, przez co przywróciło się jej dawny, właści-
wy charakter. Usunięto ze ścian zmurszałe w skutek pożaru cegły, otynkowano 
ściany wewnętrzne, a właściwie wykonano podłoża tynkowe pod przyszłe tynki 
szlachetne tych sal, wykonano podłoże betonowe pod posadzki, otynkowano 
wnętrze wieży, częściowo uzupełniono palmety, sterczyny oraz przeprowadzono 
rekonstrukcję wieżyczek na wschodniej fasadzie Ratusza. Uzupełniono również 
gotycki trzon wieży.
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Dalsze zamierzenia w roku bieżącym są następujące:
1. Pokrycie dachu blachą platerowaną.
2. Dokończenie prac przy palmetach.
3. Zbicie tynków 3 fasad, to jest północnej, zachodniej i południowej.
4. Wykonanie prac stolarskich, to jest 20 okien nowych na drugim piętrze i na-
prawa reszty okien.
5. Pokrycie wieżyczek na wschodniej fasadzie blachą miedzianą.
6. Prace blacharskie przy dachach.
7. Roboty kamieniarskie, to jest obramienie okien.
8. Uruchomienie zegara łącznie z mechanizmem koziołków.
9. Otynkowanie wieżyczek.

Ponadto zamierzone jest wykonanie tynków zewnętrznych 3 fasad – północnej, 
południowej i zachodniej, łącznie z usunięciem rusztowania.

Wielkość prac zewnętrznych uzależniona jest od kredytów z jednej strony 
i dokumentacji technicznej, którą wykonuje Pracownia Konserwacji Zabytków 
Przedsiębiorstwo Państwowe wyodrębnione – Zakład w Poznaniu.

Wspomnieć jeszcze wypada, że na skutek zarządzeń odgórnych firma Zjedno-
czenie Budownictwa Przemysłowego, które dotychczas wykonywało prace przy 
Starym Ratuszu, przerwało roboty, przekazując je nowo utworzonemu przedsię-
biorstwu pod nazwą: Zjednoczenie Budownictwa, Warszawa, Konserwacja Archi-
tektury Monumentalnej Zarząd Budowlany „H”, Oddział Wrocław, które będzie 
miało filię swoją w Poznaniu, obejmując na terenie naszego miasta szereg budowli 
o charakterze zabytkowym, jak Biblioteka Raczyńskich, Czerwona Apteka, dom 
Goldenringa, Zamek Przemysława i domki budnicze.

Nowa ustawa o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi w Polsce 
Ludowej nałożyła na miasto obowiązek zakładania i utrzymania Bibliotek Pu-
blicznych. Rozwój miasta, stały i szybki wzrost czytelnictwa i księgozbiorów 
zmusza miasto nasze nie tylko do odbudowy uszkodzonego przez działania 
wojenne gmachu Biblioteki Raczyńskich, ale jego rozbudowy i to w dosyć szero-
kich ramach, aby w ten sposób – w myśl wskazań władz centralnych – stworzyć 
centralną bibliotekę, która by zasięgiem swoim objęła nie tylko Poznań, ale i całe 
województwo poznańskie. Pod rozbudowę tę przewidziano realności przy Alejach 
Marcinkowskiego numery 23, 24 i 25, sąsiadujące bezpośrednio z zabytkowym 
gmachem przy placu Wolności.

Na podstawie programu, opracowanego przez dyrekcję Publicznej Biblioteki 
miejskiej, zlecono w dniu 21 stycznia 1950 roku wykonanie całkowitej dokumen-
tacji dla odbudowy i rozbudowy Biblioteki – Centralnemu Biurowi Projektów 
Architektonicznych i Budowlanych w Poznaniu. Jednocześnie podjęto starania 
o uzyskanie odpowiednich funduszów ustalając program robót w ten sposób, aby 
w pierwszych dwóch latach odbudować budynek zabytkowy, a w następnych 
zrealizować dalszą jego rozbudowę.
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Podług projektu Centralnego Biura łączna pojemność odbudowanego gmachu 
i rozbudowy wynosić będzie ca 54 700 m3. Koszt ogólne przewidziany jest, łącznie 
z wewnętrznym wyposażeniem, w wysokości 17 900 000 zł. Z kwoty tej kosztem ca 2 
000 000 zł odbuduje się gmach zabytkowy. Prace te przewidziane są na okres dwóch 
lat, to jest na rok 1951 i 1952. W roku bieżącym przewidziany jest kredyt w wysokości 
700 000 zł, przyznany przez Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy; na rok przyszły 
mamy promesę z Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy na kwotę 1 300 000 zł.

Roboty w roku bieżącym rozpoczną się natychmiast po włączeniu inwestycji 
do P.P.T.88, co ma nastąpić już w dniach najbliższych; wniosek bowiem o włącze-
nie do P.P.T., załatwiony pozytywnie przez Ministerstwo Oświaty w dniu 26 maja 
bieżącego roku, przesłany został do P.K.P.O.89 tak, że termin rozpoczęcia robót 
jest już kwestią tyko paru dni. Wykonawcą będzie Zjednoczenie Budownictwa, 
Warszawa Nr 3 K.A.K. (Konserwacja Architektury Monumentalnej) Zarząd Bu-
dów „H”, Oddział we Wrocławiu. Zjednoczenie to na terenie Poznania – w myśl 
zarządzeń Ministerstwa Budownictwa – obejmie szereg budowli zabytkowych. 
Oprócz Biblioteki Raczyńskich i Starego Ratusza, dom Goldenringa, Czerwoną 
Aptekę, domki budnicze na Starym Rynku, oraz Zamek Przemysława.

Oprócz czynności związanych z odbudową budynków, stanowiących zabytki 
kulturalne miasta – od lat blisko trzech działa w naszym mieście Obywatelski Ko-
mitet Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Poznaniu90. Prace tego Komitetu, 
który zorganizowany został w końcu roku 1947, zmierzały początkowo do tego, by 
pomnik mógł być wykonany możliwie wcześnie, nawet w roku 1948 czy 1949, to 
jest w setną rocznicę „Wiosny Ludów”, czy w 150 rocznicę urodzin Mickiewicza. 
Rozpisanie konkursy na projekt pomnika i odroczenie terminu jego zamknięcia 
przedłużyły sprawę realizacji pomnika.

Fundusze na budowę pomnika, tzn. na opracowanie projektów i dalsze prace 
realizacyjne, pochodzą w zasadzie ze Społecznego Funduszu Odbudowy Warszawy 
i Poznania.

W obecnym stadium sprawa budowy pomnika Adama Mickiewicza w Poznaniu 
przedstawia się jak następuje:

Z nadesłanych kilkudziesięciu projektów pomnika, jury konkursu przyznało 
pierwszą nagrodę Strynkiewicza i Danke. Pomnik stanąć ma na placu między 
88 [Skrót niezrozumiały]
89 [Skrót niezrozumiały]
90 Pomnik Adama Mickiewicza w Poznaniu – pomnik ustawiony w centrum miasta, na placu 

noszącym imię poety. Wykonany został według projektu Bazylego Wojtowicza przy współpra-
cy Czesława Woźniaka i architektów: Stanisława Pogórskiego i Jerzego Wellengera. Pierwszy 
pomnik Mickiewicza powstał w 1859 roku, w ogrodzie przy kościele św. Marcina. Wykonany 
został w Paryżu przez Władysława Oleszyńskiego. W 1904 roku kamienny monument zastą-
piono odlewem z brązu. Według projektu Rogera Sławskiego wykonano kamienną balustra-
dę, na której rzeźbiarz Władysław Marcinkowski usadowił dwie figury z brązu. Oryginalny, 
kamienny pomnik przeniesiono wówczas na dziedziniec gmachu Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Oba pomniki zostały zniszczone w czasie okupacji hitlerowskiej.
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zamkiem, a uniwersytetem. Przedstawiciele komitetu, będąc ostatnio w Warszawie, 
w Ministerstwie Kultury i Sztuki, uzgodnili z kompetentnymi czynnikami, że ze 
względu na przypadającą w roku 1955 100 rocznicę śmierci Adama Mickiewicza, 
pomnik jego w Poznaniu winien najpóźniej do tego terminu być zrealizowany 
i odsłonięty. Ministerstwo Kultury i Sztuki przyjdzie z wydatną pomocą materialną 
i włączy do swych planów budżetowo-inwestycyjnych sprawę realizacji pomnika 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, niezależnie od sum, jakie posiada komitet ze 
Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy i Poznania.

Jesienią roku bieżącego, bądź wiosną roku przyszłego zostaną podjęte wstępne 
prace niwelacyjne terenu między zamkiem a uniwersytetem, gdzie stanąć ma pomnik.

Przedstawiono powyżej dane, dotyczące odbudowy Ratusza, Biblioteki im. 
Raczyńskich i budowy pomnika Mickiewicza – są dowodem tego, że Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu przykłada wielką wagę do utrwalenia 
i zachowania w naszym mieście nieprzemijających wartości postępowej kultury 
i ogólnoludzkiej.

APP, PRN MP, 2, s. 452-456.

255
1951 wrzesień 20, Poznań – Sprawozdanie Wydziału Budownictwa Miejskiej 

Rady Narodowej w Poznaniu z odbudowy Starego Miasta

Poznań, dnia 18 września 1951 roku
d Na Miejską Radę Narodową. d

d Sprawozdanie Wydziału Budownictwa Oddziału Planów Zabudowy Starych 
Dzielnic. d

Dzisiejsze sprawozdanie obejmuje tylko część, tylko wycinek całkowitej pracy 
Wydziału Budownictwa, dlatego, że ogólne sprawozdanie według naszego planu 
pracy jest przewidziane na koniec roku, a złoży je kierownik Wydziału.

Moim zdaniem jest obecnie przedstawić zagadnienie Starych Dzielnic nasze-
go miasta.

Na wstępie trzeba sobie jasno zdać sprawę z możliwości Poznania na przyszłość. 
Podkładem terenu jest glina – iły poznańskie do 100 m głębokości. Otoczenie rów-
nież czysto rolnicze. Nie ma danych na duży przemysł lub kopalnie. Zostaje tylko 
dobre położenie w sieci dróg komunikacyjnych i pilność mieszkańców. Powinny się 
tu rozwijać szkolnictwo i wyższe uczelnie, drukarnie, kulturalne ośrodki, drobny 
przemysł galanteryjny, nie wymagający dużo surowców i transportu.

Tym bardziej należy szanować, hodować i starać się o jedyne 2 specjalności 
Poznania, których nie mają inne miasta, o pasy zieleni (z jeziorami) w dolinach 



353

dyluwialnych i dzielnice zabytkowe. Nie powinno więc być ani jednego obywatela, 
który by nie doceniał odbudowy tych dzielnic i nie uważał jej za jedno z najważ-
niejszych poczynań.

Odbudowa Starych Dzielnic łączy się szerszymi zagadnieniami, ważnymi 
również w skali ogólnopaństwowej. To jest regulacja rzeki Warty, problem wał-
kowany już 50 lat, a nierozwiązany i nierealizowany (drukowana broszura). Bez 
regulacji rzeki Stare Dzielnice nie mogą się odbudować, gdyż związane są z tym 
zagadnieniem bardzo silnie. Władza okupacyjna podczas wojny rozpoczęła już 
roboty, ażeby rzekę przeprowadzić jednym korytem przez całe śródmieście, oby 
przekreślało Chwaliszewo i Wyspę Tumską. Po wojnie Wydział Planowania 
powrócił do 3 koryt, a obecnie rozpocznie się w Warszawie, w biurze projektów 
wodnych, rozpracowywanie ostatecznego projektu, po czym zostanie on zrealizo-
wany. Prawdopodobnie ten projekt poruszy również sprawę utworzenia spiętrzenia 
wody dla celów energetycznych, co byłoby dla miasta niesłychanie korzystne ze 
względów mikroklimatycznych (płaszczyzna jezior), krajobrazowych i sportowych. 
Gdyby pobudowano zaporę wodną na Warcie w okolicy Lubonia, zyskałoby się 
spiętrzenie wody w kierunku do Puszczykowa91, oprócz tego można by stworzyć 
jezioro w dolinie Głuszynki, co było już poruszane przez Miejskie Przedsiębior-
stwo Ogrodnicze, inż. Lisiaka. Regulacja rzeki wchodzi więc w sferę realnego 
projektu, gdyż dotychczas mieliśmy tylko szkicowy projekt. Dalsza trudność to 
mosty Chwaliszewski, Bolesława Chrobrego i Cybiński, który stanie w innym 
miejscu, na południe, w przedłużeniu szosy warszawskiej.

Komunikacja kołowa i tramwajowa nie może przejść przez Stare Dzielnice, 
bo byłaby wobec nowoczesnych wymagań nieprawdopodobnie kosztowna i ze-
psułaby średniowieczną, zabytkową siatkę ulic. Dużo mniejszym kosztem można 
zabezpieczyć potrzeby komunikacyjne obrzeżnie, z 4 stron, od południa i wschodu 
mamy już ulice i tramwaj (Walki Młodych i Wielkie Garbary). Czeka nas jeszcze 
tramwaj w Alejach Marcinkowskiego, które na północ zostaną przedłużone przez 
wzgórze św. Wojciecha do szosy Obornickiej, na południe do nowego węzła trasy 
Marchlewskiego. Poszerzenie ul. Bobińskiego i Małe Garbary pozwoli na prze-
prowadzenie od północy trolejbusu. Będzie to więc prostokąt dobrze obsłużony, 
(lepiej niż w innych dzielnicach) wobec czego będzie można zlikwidować tramwaj 
w ul. Paderewskiego i na Starym Rynku, gdzie już dziś jest zbyt ciasno. Poprzez 
Stare Dzielnice powinny przejść linie autobusowe od Dworca Głównego, przez 
Plac Wolności, Stary Rynek, Chwaliszewo, Wyspę Tumską, do Śródki. Trasę tę 
poszerza się do 20 m ulicy (10 m jezdni).

Krótko tylko przypomnę, że Poznań rozwijał się od strony wschodniej, gdzie 
w X wieku na Wyspie Tumskiej powstaje silny gród Mieszka I, kolebka Państwa 
Polskiego, a od 1253 roku (więc od 700 lat) ośrodek miasta murowanego, cegla-
91 Puszczykowo – miasto położone w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, 

około 12 km na południe od Poznania. Prawa miejskie uzyskało w 1962 roku.
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nego znajduje się w mieście lewobrzeżnym, gdzie Rynek i Ratusz. Na Rynku jest 
możliwość odtworzenia całej zabudowy wewnętrznej, tak charakterystycznej dla 
miast polskich, a której już żadne miasto nasze nie posiada. Sposób zabudowy 
Starego Miasta zmienił się po zniszczeniach i ulepszał, obecnie dąży się do odbu-
dowy stanu z końca osiemnastego wieku, sprzed rozbiorów. Materiałów na ogół jest 
dosyć, starych ścian, fotografii, sztychów itd. Rekonstrukcja więc będzie wierna.

Całe piękno Starych Dzielnic ginie w epoce kapitalistycznej, w końcu dziewięt-
nastego wieku i w pierwszej połowie dwudziestego wieku. Budynki odbudowuje 
się o kilka kondygnacji, podwórza zabudowuje się zupełnie, ginie zieleń w mieście, 
ginie w ogóle Poznań Marcinkowskiego, Bogusławskich i Libeltów, o wszystkim 
decyduje renta gruntowa i renta budowlana. Bez sumienia niszczy się stare hi-
storyczne pamiątki naszej kultury, skuwa się elewacje z piaskowca, zamurowuje 
się arkady i podcienia. Stare Dzielnice stają się siedzibą handlu kapitalistycznego 
i w niehigienicznych, zrujnowanych mieszkaniach osiedla się nędza. Wykorzystanie 
gruntu idzie tak daleko, że osiągamy najgorsze cyfry zagęszczenia ludności, znane 
z miast portowych zachodniej Europy (2 tys./ha).

Po zniszczeniach wojennych sporządzono nowy plan odbudowy, który nie prze-
widuje już stanu przedwojennego, lecz opiera się o stan z końca osiemnastego wieku. 
Brzydki epizod budowlany ostatnich kilkudziesięciu lat skończył się. Przez wyburze-
nie zabudowy podwórzowej powstaną higieniczne, zdrowe dzielnice mieszkaniowe, 
pełne słońca i powietrza wśród rozluźnionej zabudowy. Odżyje kultura budowlana 
miasta, naprawi się krzywdę wyrządzoną miastu i kulturze kraju przez kapitalizm. 
Oczywiście dużo jest do zrobienia, lecz musimy się na to zdobyć, wszystkie władze, 
instytucje i wszyscy obywatele muszą poznać problem i pomóc do dobudowy tych 
Starych Dzielnic, które są rodowodem i legitymacją dzisiejszego nowego Poznania. 
Chodzi przecież tylko o kilka hektarów zabudowy, o jedną tysięczna powierzchni 
miasta. Dla rozwiązań nowoczesnych miejsca jest więc dosyć.

Projekt odbudowy wyszedł już z okresu dyskusji i okrzepł. Stare Miasto we 
formie z końca osiemnastego wieku będzie przestronniejsze, luźniejsze niż my 
je pamiętamy. Higieniczne warunki zamieszkania nie będą ustępowały nowym 
dzielnicom. Światło i powietrze doprowadzi się podwórzami, z których usunięto 
pasożytniczą zabudowę dziewiętnastowieczną. W parze idzie zmiana charakteru 
społecznego Starego Miasta, który przed wojną cechowały handel i slumsy (miesz-
kania nędzarzy). Obecnie powstają zdrowe mieszkania i instytucje kulturalne 
oraz biurowce.

Dotychczasowe osiągnięcia. Na podstawie nowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta, Stare Dzielnice wstępują w fazę realnej odbudowy. 
Na Starym Rynku wysuwa się już zręby nowego obrazu. Większość kamienic 
została już obniżona. Oprócz powiększenia się kubatury użytkowej, biurowej 
i mieszkaniowej, upragnionej i potrzebnej w zniszczonym mieście, przywraca 
się Poznaniowi również jego kulturę budowlaną. Już dzisiaj można ocenić, czym 
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będzie Stary Rynek po dokonanej odbudowie. Dopiero tego roku zaczyna się 
uwydatniać odbudowę, gdy zniesiono rusztowania Odwachu, kiedy wybudowano 
do stanu surowego 7 domów budniczych, kiedy nie zasłania już widoku rozebrany 
parter niemieckiego ratusza, kiery rozpoczęto budowę Czerwonej Apteki, kiedy 
widać już nowe fasady nr. 86 obok Woźniaka i Wolworta dla Muzeum Narodo-
wego u wylotu ul. Wodnej. Ogólnie odbudowano do dzisiaj na Starym Rynku 10, 
a na Starym Mieście 31 budynków. Prócz tego przebudowano 6, razem mamy więc 
47 nowych obiektów zgodnych z planem. Równolegle idzie odgruzowanie zupełnie 
zniszczonych nieruchomości. Administracja budowlana odgruzowała dotychczas 
do terenu około 30 parcel. Mimo woli zniszczenia wojenne nam się przypomniały, 
bo poprzez odgruzowane parcele i oczyszczone place wzrok przebiega przez całe 
Stare Miasto licznymi szczerbami, przez które widać drzewa na stokach Cytadeli.

Widzimy więc, że tempo odbudowy, choć tak bardzo się cieszymy z najmniej-
szego osiągnięcia, jest bardzo powolne. Nie ma bowiem kredytów na programową 
odbudowę Starych Dzielnic. Na razie można tylko skierować tam dotąd nielicz-
nych inwestorów, którzy posiadają kredyty budowlane. Dlatego to robota ruszy 
szybciej dopiero, gdy zainteresuje się tą sprawa Dyrekcja Odbudowy Osiedli 
Robotniczych92. Większość bowiem zabudowy Starych Dzielnic, to budynki 
mieszkaniowe. Przy życzliwym ustosunkowaniu się dyrektora Kalinowskiego 
w Poznaniu i prezesa Gorczyńskiego w Warszawie zamierza Dyrekcja Odbudowy 
Osiedli Robotniczych w 1952 roku poczynić poważny wkład w odbudowę Starych 
Dzielnic, a mianowicie:

1 Blok na Starym Rynku – 12 domów
1 Blok na Starym Mieście – 39 domów
1 Blok na św. Wojciechu – 14 domów
1 Blok na Chwaliszewie – 23 domów
Razem 88 domów dających około 600 mieszkań, Projekty i dokumentację 

techniczną wykonuje Miastoprojekt – Północ. Jest to naprawdę historyczne zda-
rzenie dla naszego miasta, o konsekwencjach daleko sięgających. Uzyskaliśmy 
w 3 dzielnicach miasta wzory naszego socjalistycznego budownictwa, świadczące 
zarazem i o opiece udzielanej dzielnicowym zabytkowym przez Polskę Ludową. 
Budownictwo w Starych Dzielnicach napotyka na większe trudności niż na tere-
nach gołych, a to ze względu na zachowane fundamenty, które trzeba zachować 
oraz ze względu na charakter zabytkowy tych domów. Są jeszcze inne trudności, 
trzeba przed dokonaniem projektu odkopać fundamenty i zarysy murów w celu 
92 Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych – organ inwestycyjny w wielorodzinnym budownic-

twie mieszkaniowym na terenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Początkowo funkcjono-
wał jako Zakład Osiedli Robotniczych, powołany dekretem Rządu PRL z dnia 26 kwietnia 
1948 roku. Dodatkowo powstały także terenowe Dyrekcje Osiedli Robotniczych. Od 1951 roku 
podporządkowany Ministerstwu Budownictwa Miast i Osiedli jako Centralny Zarząd Budowy 
Miast i Osiedli Zakładów Osiedli Robotniczych. W 1954 roku nastąpiła zmiana nazwy na Dy-
rekcje Budowy Osiedli Robotniczych, zarządzane przez władze wojewódzkie.
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zinwentaryzowania. W innym miejscu tkwi w bloku jeden prywatny właściciel, 
uniemożliwiający centralne przeprowadzenie ogrzewania i innych instalacji. Ale 
trudności są po to, aby je pokonywać. Jeżeli w Warszawie trzeba poświęcić dużo 
zachodów w tej sprawie, to przynajmniej na miejscu w Poznaniu należałoby 
oczekiwać, że wszystkie władze i instytucje oraz wszyscy obywatele zgodnie 
przyczynili się do usunięcia trudności.

Praca Oddziału Zabudowy Starych Dzielnic polega na studiach historycznych, 
na sprawdzeniu z jakiego okresu budynek ma zostać odbudowany, na opracowaniu 
planów, ulic i podwórz, tzw. gabarytów poziomych oraz na obrysowaniu fasad, 
tzw. gabarytów pionowych. Wykonuje się również potrzebne do tego pomiary 
w terenie pozostałych ruin oraz pomiary pozostałych wypalonych fasad. W 1951 
roku wykonywano dalsze fasady ulic (gabaryty), już poza Starym Rynkiem 
szczególnie ze względu na współpracę z Dyrekcją Odbudowy Osiedli Robotni-
czych. Opracowano plan zabudowy bloków pomiędzy ulicami: Żydowską, Wilka 
i Kramarską łącznie z gabarytami pionowymi w skali 1:100. Opracowano gabaryt 
pionowy ul. Klasztornej od ul. Wodnej do ul. Wielkiej, strona zachodnia w skali 
1:100. Opracowano gabaryty przy ul. Koziej, strona północna, od ul. Szkolnej 
do ul. Wrocławskiej w skali 1:100.

Przygotowano materiały i opracowano gabaryty dla Dyrekcji Odbudowy Osie-
dli Robotniczych na Starym Mieście na odcinkach: ul. Wodna, od ul. Ślusarskiej 
do nr 13 ul. Wodnej, ulice Ślusarska od ul. Woźnej do ul. Wodnej, ul. Wodna od 
nr 19 do ul. Ślusarskiej. Przygotowano materiały i opracowano gabaryty dla Dy-
rekcji Odbudowy Osiedli Robotniczych w skali 1:200, ul. Chwaliszewo, od mostu 
Chwaliszewskiego do mostu Chrobrego.

Dużo czasu zajmuje załatwienie klienteli (sprawy bieżące), konferencje zała-
twianie zapytań, wywiady dla pracy itp. Dużo sympatyków w Poznaniu i na wy-
stawie w Warszawie zyskał Staremu Rynkowi model gipsowy i zyskuje wciąż 
nowych zwolenników.

Jakie nasuwają się nam wnioski na przyszłość z charakterystyki sześcioletnie-
go okresu. Po pierwsze, że tereny Starych Dzielnic to są dzielnice mieszkaniowe, 
że zatem tylko Dyrekcja Odbudowy Osiedli Robotniczych może je odbudować. 
Kubatura zabudowy Starych Dzielnic nie jest wcale przerażająca. Potrójny wkład 
przez okres 3 lat, tak jak to projektuje Dyrekcja Odbudowy Osiedli Robotniczych 
na rok 1952 wypełniłby nam już najpotrzebniejsze braki, pozostałyby jeszcze tylko 
nieliczne szczerby, które trzeba by powoli wypełniać pojedynczymi domami. Po-
zostałyby oczywiście jeszcze budowle zabytkowe. Na razie odbudowano odwach, 
w budowie znajduje się ratusz i przystępuje się do prac przy Bibliotece Raczyńskich. 
Na Starym Rynku czeka nas odbudowa Pałacu Działyńskich, gdzie najlepiej było 
by pomieścić Bibliotekę Kórnicką93, odbudowa Pałacu Mielżyńskich, gdzie można 
93 Biblioteka Kórnicka – biblioteka założona w 1826 roku przez Tytusa Działyńskiego na Zamku 

w Kórniku. W 1953 roku została włączona do Polskiej Akademii Nauk.
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by umieścić część Muzeum Prehistorycznego94, Pałac Górków nadający się na cele 
Polskiego Towarzystwa Nauk. Na Starym Rynku na odbudowę czeka waga miejska, 
sukiennice i dawny arsenał, w którym można by pomieścić archiwum miejskie.

Ze szczególną niecierpliwością oczekuje się budowy nowego gmachu wojewódz-
twa, gdyż tylko przy okazji przeprowadzki będzie można przywrócić tej najwięk-
szej budowli przedrozbiorowego Poznania właściwe oblicze. Usunąć trzeba duże 
naleciałości, najważniejsze byłoby usunięcie olbrzymiej dobudówki w podwórzu, 
zawierającej niepotrzebną, nieużywana i niewygodną klatkę schodową oraz otarcie 
arkad w parterze, niegdyś otwartych z 4 stron, a zamurowanych w czasie oszczędnych 
czasów pruskich. Wspaniałe wnętrze barokowego podwórza, dorównujące rozmiarami 
dużym założeniom włoskim prosi się o jak najspieszniejsze odtworzenie. Od strony 
południowej, o czym wspominała już prasa, należałoby ogród oddać publiczności, 
a teren wojewódzki ograniczyć zrekonstruowanym murem obronnym, którego frag-
ment już zrekonstruowano przy hotelu Saskim. Osiągnięcie tej wizji przyszłości uwa-
runkowane jest konsekwentnym nastawieniem całego społeczeństwa poznańskiego.

Dużo problemów już się wyjaśniło, widzimy świeżo wybudowany szczyt Wol-
worta u wylotu ul. Szkolnej do Starego Rynku. Punkt ten nastręczał dużo trudności, 
a dzisiejszy wynik zawdzięczamy tylko decyzji Rady Miejskiej. Trudności będą 
w przyszłości nasuwać się stale, lecz spodziewamy się, że jak dzisiaj, tak i w przy-
szłości Rada Miejska w tych trudnościach pomoże i je pokona. Rada Miejska, której 
miasto zawdzięcza już tyle sukcesów, ma swoich rękach dalszy los rozwoju naszego 
miasta. W Waszych rękach, Obywatele Radni, spoczywa odpowiedzialność za te 
historyczne poczynania, decydujące o potrzebach i wyglądzie miasta na najbliższe 
dziesięciolecia. Od Wad oczekujemy życzliwego zrozumienia, współpracy i popar-
cia. Wy piszecie w najlepszym tego słowa znaczeniu – historię miasta.

APP, PRN MP, 3, s. 94-97.

256
1951 listopada 14, Poznań – Sytuacja mieszkaniowa w Poznaniu, omówienie 
zniszczeń wojennych oraz odbudowa i budowa mieszkań w latach 1945-1950

d SYTUACJA MIESZKANIOWA W POZNANIU d

Jednym z najważniejszych problemów miasta Poznania, na rozwiązanie którego 
oczekują od szeregu już lat liczne rzesze świata pracy, to sytuacja mieszkaniowe. 
94 Muzeum Prehistoryczne – obecnie Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, powstało z inicjaty-

wy historyka Jędrzeja Moraczewskiego początkowo jako Towarzystwo Zbieraczów Starożyt-
ności Krajowych gromadzące zbiory archeologiczne. Po likwidacji Towarzystwa przez Prusa-
ków zbiory trafiły do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dając początek Muzeum 
Prehistorycznemu utworzonemu po I wojnie światowej. Od 1968 roku muzeum znajduje się 
w Pałacu Górków przy ul. Wodnej w Poznaniu.
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Rząd Polski Ludowej przykłada szczególnie wielką wagę dla podniesienia stopy 
życiowej ludzi pracy i szczególną otacza troską wszystkie potrzeby zmierzające 
do polepszenia warunków bytu wszystkich, którzy uczciwą pracą wkładają swój 
potencjał sił do budowy podstaw socjalizmu. Gigantyczne zawierzenia planów 
trzyletniego i obecnego planu sześcioletniego widzimy, śledząc dotychczasowe 
choćby wyniki i osiągnięcia, które przeobrażają Polskę w kraj wysoko uprzemy-
słowiony. W wszystkich wielkich skupiskach, a zwłaszcza miastach, powstają 
nowe fabryki, nowe zakłady pracy, które do tych miast ściągają tysiące nowych 
sił roboczych. W związku z tym wzrastają potrzeby mieszkaniowe tych miast. 
W takiej sytuacji znajduje się również miasto Poznań. Ażeby obecną sytuację 
mieszkaniową przedstawić jasno, trzeba sięgnąć nieco wstecz, a mianowicie do cza-
sów międzywojennych. Wówczas już dał się odczuwać poważny brak mieszkań. 
Poznań liczący w roku 1939 – 274 000 mieszkańców, posiadał zaledwie 59 578 
mieszkań o 185 312 izbach, co stanowiło średnie zaludnienie jednej izby przez 1,5 
osób. Zważywszy jednak, że Poznań był miastem posiadającym wyjątkowe dużo 
mieszkań 3 i więcej izbowych, średnia użytkowa sięgała w mieszkaniach 1 i 2 
izbowych do 3 osób na jedną izbę. O potrzeby mieszkaniowe szerokich mas Rząd 
Polski przedwrześniowej wcale, względnie bardzo mało co dbał, gdyż uwikłany 
w ciągłych kryzysach i sprzecznościach wewnętrznych, na odcinku budownictwa 
mieszkaniowego nie rozwijał prawie żadnej działalności, pozostawiając to inicja-
tywie prywatnej, a w szczególności klasie kapitalistów, którzy z inwestowanego 
kapitału starali się ściągnąć jak największe zyski. W tej sytuacji mieszkania uzy-
skać mogli tylko ci, którzy mogli za nie płacić odpowiedni czynsz, a ponad 81% 
ludności robotniczej gnieździło się w mieszkaniach ciasnych, urągających bardzo 
często wszelkim zasadom higieny. Wojna 1939/41 sytuację w Poznaniu jeszcze 
bardziej pogorszyła, a na odcinku mieszkaniowym spowodowała poważne straty.

Porównując dane o liczbie mieszkań według wielkości w roku 1944 z danymi 
spisu mieszkaniowego z lutego 1946 otrzymujemy następujący obraz zniszczeń:

d Rok 1944 d

Liczba 
mieszkań

Liczba 
izb

Mieszkania

jedno-
izbowe

dwu-
izbowe

trzy-
izbowe

cztero-
izbowe

pięcio-
izbowe

sześcio- 
i więcej 
izbowe

64 155 199 843 8 818 19 128 16 178 9 534 5 685 4 812
d Rok 1946 (luty) d

56 524 160 463 6 632 20 119 14 961 8 569 4 118 2 125
d Ubytek d

7 631 39 380 2 186 4 991 1 217 965 1 567 2 687
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Z tego zestawienia wynika, że spis z początku roku 1946 nie doliczył się blisko 
8 000 mieszkań oraz prawie 40 tys. izb.

Trzeba dodać jednak, że już wtedy kilka tysięcy izb mieszkalnych zajętych 
było na cele administracyjne, co tym bardziej pogorszało sytuację mieszkaniową 
zważywszy, że już z początkiem roku 1946 liczna ludności miasta dorównała 
licznie przedwojennej (rok 1939 – 274 tys. – rok 1946 – 268 tys.).

Stopień odbudowy na odcinku mieszkaniowym określamy na podstawie spe-
cjalnego badania, przeprowadzonego w październiku 1948 roku. Jest to ankieta 
w sprawie odbudowy i stanu zabudowy miasta. Była ona konieczna, ponieważ 
bieżąca rejestracja ruchu budowlanego nie spełniała wtedy swego zadania.

Ankieta z 20 października 1948 roku przyniosła następujące dane:

Liczba 
mieszkań

Liczba 
izb

Mieszkania

jedno-
izbowe

dwu-
izbowe

trzy-
izbowe

cztero-
izbowe

pięcio-
izbowe

sześcio- 
i więcej 
izbowe

61 726 179 617 6 510 21 241 16 655 9 258 5 099 2 963

W stosunku do roku 1946, a więc w ciągu blisko 3 lat, przyrost wynosił:

Liczba 
mieszkań

Liczba 
izb

Mieszkania

jedno-
izbowe

dwu-
izbowe

trzy- 
izbowe

cztero-
izbowe

pięcio-
izbowe

sześcio- 
i więcej 
izbowe

5 202 19 154 122 1 122 1 694 689 981 838

Przyrost mieszkań powstał w wyniku nie tylko odbudowy, ale również w wyniku 
dokładniejszej rejestracji. W roku 1946, na skutek obaw przed komisjami miesz-
kaniowymi, niektóre izby wypadały spod spisu jako nienadające się do użytku, 
mimo, że ich uszkodzenia nie były wielkie.

W roku 1948 tego rodzaju akcja ukrywania mieszkań i izb nie była możliwa.
Toteż dopiero rok 1948 daje nam realny obraz sytuacji mieszkaniowej w Po-

znaniu, który to obraz uważać należy za krytyczny.
Najlepiej ilustruje te zagadnienia stan zaludnienia w poszczególnych wielko-

ściach mieszkań w roku 1946 i 1948:
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Mieszkania

1946 1948
Przeciętnie 

osób na 1 izbę 
z kuchnią

Przeciętnie 
osób na izbę 
bez kuchni

Przeciętnie 
osób na izbę 

z kuchnię

Przeciętnie 
osób na izbę 
bez kuchni

jednoizbowe 6 2,5 3,3 3,3
dwuizbowe 1,8 3,5 2,0 3,9
trzyizbowe 1,6 2,3 1,6 2,4
czteroizbowe 1,5 2,1 1,6 2,1
pięcioizbowe 1,5 1,9 1,5 1,9
sześcioizbowe 1,6 2,0 1,5 1,8
siedmioizbowe 1,5 1,8 1,5 1,8
ośmioizbowe 1,5 1,8 1,4 1,7
dziewięcioizbowe 1,3 1,6 1,5 1,7
dziesięcioizbowe 1,5 1,8 3,9 4,5

Przeciętność ogólna 1,7 2,4 1,7 2,5

Wprowadziliśmy rozróżnienie zagęszczenia osób na izbę z uwzględnieniem 
kuchni i bez uwzględnienia kuchni, ponieważ odpowiada to bardziej obecnym sto-
sunkom mieszkaniowym, zważywszy, że z zasady każde większe mieszkanie jest 
zajęte przez więcej rodzin, skutek czego kuchnia przestała być tam normalną izbą 
mieszkalna, stając się natomiast aż nazbyt często powodem niesnasek i dokuczli-
wych nieporozumień. Średnio liczby zagęszczenia na izbę muszą być uzupełnione 
(skorygowane) grupą mieszkań i izb, które posiada skrajne przeludnienie. Otóż 
skrajne przeludnienie mieszkań według wielkości ilustruje poniższe zestawienie:

Skrajne przeludnienie mieszkań

Wyszczególnienie:
Mieszkania

jednoizbowe dwuizbowe trzyizbowe czteroizbowe
4 osoby na izbę

ilość mieszkań 868 832 52 25
ogólna ilość 868 1 664 156 80
ilość osób 3 472 6 188 600 377

5 osób na izbę
ilość mieszkań 423 25 10 7

ogólna ilość 423 50 30 28
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ilość osób 2 115 256 146 177

6 osób na izbę
ilość mieszkań 177 5 - -

ogólna ilość 177 10 - -
ilość osób 1 062 63 - -

7 i 8 osób na izbę
ilość mieszkań 97 1 - -

ogólna ilość 97 2 - -
ilość osób 708 16 - -

9 i 10 osób na izbę
ilość mieszkań 20 - - -

ogólna ilość 20 - - -
ilość osób 185 - - -

Ogółem znajdowało się wtedy w Poznaniu 3 600 izb, w których panowała nędza 
mieszkaniowa. Dotkniętych nią było 15 300 osób. Obecnie liczbę izb tego typu 
(według szacunku) należy zwiększyć do 4,5 tysiąca, a liczbę osób do 246 tysięcy. 
Dodać również trzeba, że obok skrajnego przeludnienia drugim zagadnieniem, 
pogłębiającym nędzę mieszkaniową w Poznaniu są mieszkania prowizoryczne, 
źle zbudowane, względnie znajdujące się w budynkach na cel mieszkaniowy nie-
odpowiednich.

Na pierwsze miejsce wysuwają się mieszkania altankowe w ogródkach dział-
kowych. Mieszka w nich 767 rodzin, stanowiących ogółem 2,723 osób. Do tego 
dochodzi osiedle w Świerczewie, urągające wszelkim zasadom sanitarnym i spo-
łecznym, a które wymaga dla swej likwidacji około 1 tys. izb.

Trzecim zagadnieniem, pogłębiającym kryzys mieszkaniowy, są izby zarobko-
we, głównie rzemiosła i tzw. wolnych zawodów w mieszkaniach, których w roku 
1946 naliczono prawie 4 tys., a których liczba się nie zmniejszyła.

Czwartym zagadnieniem są mieszkania na poddaszu oraz w suterenie. Mieszkań 
tego typu posiada Poznań ogółem 5 924, w tym na poddaszach 3 155, w suterenach 
2 769. Można przy tym uważać połowę z tych mieszkań za podlegające jeszcze 
tolerancji, lecz co najmniej 3 tys. stanowi znowu przykład nędzy mieszkaniowej, 
którą dotkniętych jest 10 671 osób.

Piątym zagadnieniem są domy zagrożone, w których znajdują się 1 053 izby 
z 455 rodzinami.
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Szóstym zagadnieniem są mieszkania, względnie domy mieszkalne zajęte przez 
różne instytucje. Problem ten przedstawia się następująco: Instytucje o charakterze 
administracyjnym zajmują w Poznaniu 1 868 izb mieszkalnych o powierzchni 
56 111 m2. W izbach tych pomieszczono 8 636 pracowników. Przeciętnie na 1 pra-
cownika przypada 6,4 m2. Oprócz tego instytucje te dysponują mieszkaniami służ-
bowymi, które obejmują 1 909 izb mieszkalnych o łącznej powierzchni 35 399 m2, 
co stanowi 13 m2 na 1 mieszkańca.

W pomieszczeniach o charakterze administracyjnym znajduje się 4 612 izb 
(ubikacji biurowych) o łącznej powierzchni 121 980 m2. Pracuje w nich 15 894 
pracowników. Na 1 pracownika wypada 7,7 m2.

Na 1 maja 1951 roku pula mieszkaniowa Poznania przedstawia się następująco:
ogółem mieszkań  63 618
ogółem izb mieszkalnych 185 524
licząc w tym kuchnie, półkolonie, izby zarobkowe (rzemieślnicy, wolne zawody) 

oraz izby prowizoryczne.
d Mieszkania według wielkości d przedstawiają się następująco:

jednoizbowe dwuizbowe trzyizbowe czteroizbo-
we

pięcioizbo-
we

sześcio- 
i więcej 
izbowe

6 675 21 879 17 295 9 554 5 183 3 041

Wynika z tego, że Poznań nie osiągnął do tej chwili stanu mieszkań i izb sprzed 
roku 1945. Zaledwie stan mieszkań trzyizbowych wykazuje liczbę wyższą.

Tymczasem liczba ludności przekroczyła dawniejszy stan o 70 tysięcy osób. 
Już to samo świadczy o poważnym problemie dostosowania budownictwa miesz-
kaniowego do wzrostu ludności.

W roku 1949 wybudowano w Poznaniu zaledwie 797 mieszkań o 2 248 izbach. 
W roku 1950 wybudowano 825 mieszkań o 2 797 izbach. Zakład Osiedli Robotni-
czych zbudował w roku 1949 – 251 mieszkań o 567 izbach, a w roku 1950 – 306 
mieszkań o 909 izbach.

Jest to stanowczo za mało jak na potrzeby Poznania, które mają rozładować 
aktualną sytuację mieszkaniową na wielu odcinkach równocześnie (np. zlikwi-
dowanie skrajnego przeludnienia, zlikwidowania mieszkań prowizorycznych, 
wyprowadzenie ludzi z wilgoci suteren oraz przewiew i zimna poddaszy, dostar-
czenie mieszkań dojeżdżającym, rozbitym rodzinom, których w Poznaniu jest 
2 tys., dostarczenie pokojów dla młodzieży studiującej itp.).

Ostatnia akcja zmierzającą do regulacji zagęszczenia w domach i mieszkaniach 
wyłączonych nie daje większych efektów z uwagi na to, że w domach wyłączonych 
stan zaludnienia jest zgodny na ogół z przepisami. Mianowicie uzyskano w marcu 
i kwietniu 1951 roku – 102 izby, do których wprowadzono 364 osoby. Sprawa dal-
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szych 113 izb znalazła się u organów odwoławczych. Przypuśćmy, że w Poznaniu 
uda się zdobyć jeszcze dalsze 100 izb w domach wyłączonych, to jednak sytuacji nie 
rozwiązuje. Są to bowiem zbyt małe dawki, jak na wielkie potrzeby, które streszczają 
się chociażby w 12,5 tys. niezaspokojonych wniosków Oddziału Kwaterunkowego.

Na podstawie spisy sumarycznego z lutego 1946 roku liczba ludności miasta 
Poznania wynosiła d 267 978 osób. d

Ankieta w sprawie odbudowy i zabudowy miasta, przeprowadzona przez 
Miejskie Biuro Statystyczne w październiku 1948 roku ustaliła liczbę ludności 
na d 309 188 osób. d

A więc wzrost w ciągu 2 1/2 lat wynosi 41 210 osób, czyli przeciętnie 1 300 osób.
Rok 1946 zaznaczył się obok roku 1945 szczególnie dużym ruchem napływo-

wym, w wyniku powojennych ruchów wędrownych ludności. Lata 1947 i 1948 
wykazują tendencję stabilizowania się liczb, odnosząc się do ruchu ludności 
(zarówno naturalnego jak i wędrownego) na poziomie 10 tys. osób w różnym 
przyroście całkowitym.

Ruch ludności w latach 1949 i 1950 przedstawił się następująco:

1949 1950
Małżeństwa 2 927 3 574
Urodzenia żywe 7 595 8 900
Zgony 3 225 4 214

4 343 4 746

Przeprowadzki 26 373 30 214
Wyprowadzki 20 401 24 672

Przyrost napływowy 5 972 5 542
Przyrost całkowity 10 315 10 288

W związku z przygotowaniami do Narodowego Spisu Powszechnego95 dokona-
no podliczenia kartotek ewidencyjnych ruchu ludność, które ustaliło liczbę ludności 
na koniec roku 1949 na 326 725 osób. W liczbie zawarty jest błąd w wysokości 
około 5 000 z powodu niedoskonałości w kartotece meldunkowej na pobyt czasowy.

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z grudnia 1950 roku nie są jeszcze 
znane, tym niemniej na podstawie podsiadanych sumarycznych zestawień przyjąć 
można liczbę ludności miasta Poznania w granicach 325 330 tys. osób.

Kontrola książek meldunkowych, która poprzedziła Narodowy Spis Powszech-
ny (zakończona 22 listopada 1950 roku) wykazała ludności d 329 016 tys. osób. 

95 Narodowy Spis Powszechny – pierwszy po drugiej wojnie światowej spis powszechny w Pol-
sce, który odbył się 3 grudnia 1950 roku.
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d Doliczając do tego przyrost całkowity do końca 1950, otrzymano na 1 stycznia 
1951 roku d 331 578 osób, d którą to liczbę należy uważać za realną.

Na 1 maja 1951 roku ludność Poznania liczy 334 712 osób. Podział ludności 
na początek roku 1951 według płci i stanu cywilnego przedstawia się następująco:

stan cywilny mężczyzn % kobiet % Razem:

wolny 80 598 52,5 86 001 48,3 166 599

małżeński 70 159 45,7 76 921 43,2 147 000

wdowi i rozwiedzeni 2 764 1,8 15 135 8,5 17 899

153 521 100 178 057 100 331 578

46,3% 63,7% 100%

Wynika z tego zestawienia, że Poznań posiada zespołów rodzinnych około 
d 75 000 d, przy tym nadwyżka kobiet stanu małżeńskiego wynosi blisko 7 000 
osób, to znaczy że mężowie, względnie głowy rodziny pracują poza Poznaniem 
(głównie na ziemiach nadodrzańskich), podczas gdy ich rodziny mieszkają 
w Poznaniu. Pewna część żon ma jeszcze mężów za granicą. Jest to zresztą 
liczba nieduża.

Poznań liczy ludności czynnej zawodowo ca 200 000 tys. osób, w tym ro-
botników ca 100 tys. osób, pracowników umysłowych – 63 000, w zawodach 
rolniczych – 2 tys. osób, oraz w innych 35 tys. osób.

Osób samotnych, nie należących do rodzin, lecz stanowiących samodzielne 
gospodarstwo domowe było w roku 1948 – 37 561. Obecnie liczba ta podniosła 
się do 50 tys. osób.

Z osobami samotnymi wiąże się zagadnienie osobnych pokojów, jako samo-
dzielnych mieszkań jednoizbowych.

d III. Zapotrzebowanie na mieszkania d

Punktem wyjścia dla określenia deficytu mieszkaniowego jest stwierdzenie 
braku blisko 8 tys. mieszkań oraz prawie 40 tys. izb mieszkalnych w roku 1946.

Skrajnie przeludnionych izb mieszkalnych było wtedy 3 600, w których za-
mieszkiwało 15 000 osób. Począwszy od mieszkań czteroizbowych, mieszkania 
zajęte są wielorodzinnie, a mianowicie ponad 60% mieszkań czteroizbowych 
posiada drugą i trzecią rodzinę względnie gospodarstwa domowe, natomiast 
90% mieszkań pięcioizbowych posiada z reguły drugą, trzecią i czwartą rodzinę. 
W mieszkaniach 6 i więcej izbowych 100% tych mieszkań jest zajętych wielo-
rodzinnie. Liczba rodzin w tych mieszkaniach wynosi przeciętnie po 3 zespoły.

Wielorodzinność, względnie wielość gospodarstw domowych potęgują osoby 
samotne, które dążą do prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, 
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tzn. do posiadania oddzielnej izby. W roku 1946 było tego typu gospodarstw 16 
160, w roku 1948 – 37 561.

W okresie 1956 a 1948 rokiem (tzn. między jednym, a drugim badaniem sytuacji 
mieszkaniowej) liczba ludności wzrosła o 41 tys. osób, czyli potrzeba by dla niej 
co najmniej 20 tys. izb mieszkalnych, licząc w tym również kuchnie. Tymczasem 
odbudowano i nowych wybudowano 19 tys. izb. A zatem nie zostało rozładowane 
skrajne przeludnienie, ani nie likwidowano mieszkań prowizorycznych, podda-
szowych i suterenowych.

Poza tym istnieje w Poznaniu 2 000 małżeństw, które z powodu braku mieszkań 
nie mogą założyć wspólnego ogniska rodzinnego.

Opierając się tylko na fakcie, że liczba skrajnie przeludnionych izb wzrosła 
do 4,5 tys., a liczba ludności tym przeludnieniem dotkniętych wzrosła do 24 600 
tys., przeciętna na izbę wynosi 5,4. Trzeba stwierdzić, że w Poznaniu trzeba budo-
wać jak najspieszniej 10 tys. izb (łącznie z kuchniami), żeby rozładować skrajne 
przeludnienie tych mieszkań małych.

d Mieszkania altankowe w ogródkach działkowych. d

Dalszym dowodem krytycznej sytuacji mieszkaniowej w Poznaniu są tzw. 
mieszkania altankowe znajdujące się na terenach pracowniczych ogródków dział-
kowych. Natężenie tego zjawiska ilustruje poniższe zestawienie:

L.p. Położenie ilość 
rodzin

ilość 
osób

ilość 
bu-
dyn-
ków

w tym: ilość 
izb 

łącznie 
z kuch-

nią

po-
wierzch-
nia m2

mu-
rowa-

ne

drew-
niane

1. Przy: ul. Albań-
skiej

284 1 020 224 214 10 491 11 870

2. ul. Świerczew-
skiego

265 998 235 232 3 556 9 568

3. ul. Warszawskiej 206 677 184 110 74 408 4 475
4. ul. Dziekańskiej 12 28 10 - 10 16 240

f Razem: f 767 2 723 653 556 97 1 471 26 153

Wymienione pomieszczenia pozbawione są wszelkich urządzeń cywilizacyj-
nych i w żadnym wypadku nie nadają się na dłuższą metę na mieszkania, mogą 
też być traktowane jedynie tylko jako prowizorium, domagające się najrychlejszej 
likwidacji. Dla ludności mieszkań altankowych należałoby wybudować jak naj-
spieszniej około 1 300 izb mieszkalnych.



366

d Osiedle robotnicze Świerczewo d

Jaskrawym przykładem nędzy mieszkaniowej Poznania jest osiedle robotnicze 
Świerczewo, zamieszkałe przez pracowników Zakładów im. J. Stalina96, składające 
się z 58 baraków. Osiedle zamieszkuje 2 529 osób w 534 mieszkaniach, każde 
o powierzchni 27 m2. Powstało ono w czasach okupacji jako tzw. „Polensizedlung”97 
przeznaczone dla Polaków wysiedlonych ze Śródmieścia. Warunki mieszkaniowe 
Świerczewa są opłakane, cienkie ściany, słabe stropy, podłogi cementowe, wilgoć, 
brak piwnic i strychów niedostateczne skanalizowanie – wszystko to powoduje, 
że zdrowie mieszkańców jest poważnie zagrożone. Na porządku dziennym są cho-
roby zakaźne, szczególnie u dzieci. Do ogólnego obrazu upośledzenia robotniczej 
ludności Świerczewa dołącza się jeszcze brak umocnionych ulic, odpowiedniej 
komunikacji oraz dalszych urządzeń kulturalnych i socjalnych.

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przedstawiło władzom centralnym 
w obszernych memoriale w czerwcu ubiegłego roku problem Świerczewa i otrzy-
mało obietnicę rozpatrzenia sprawy. Jedyny sposób rozwiązania problemu osiedla 
widzi się w jego jak najszybszej likwidacji z uwagi na to, że wszelkie inwestycje 
zmierzające do podniesienia poziomu cywilizacyjnego Świerczewa, a sięgające 
około 7,5 mln. zł byłyby ulokowane jak najbardziej niegospodarczo. Za likwida-
cją osiedla przemawia dalej fakt, że w obecnym stanie sanitarnym zagraża ono 
ujęciu wody w Dębinie, co w dalszej konsekwencji może mieć zgubne skutki dla 
zdrowia mieszkańców całego miasta. Za kwoty, które by trzeba niegospodarczo 
zainwestować w osiedle, postuluje się budowę 20 domów, co dałoby w efekcie d 

około 1 200 izb mieszkalnych d i przeniesienie do nich mieszkańców Świerczewa.
d Mieszkania zagrożone pod względem zdrowotnym. d

Do tego mieszkań zaliczyć należy wszystkie poddasza i sutereny. Ilość ich 
w Poznaniu jest znaczna. Poddaszy jest 3 155, suteren 2 769. Jeśli nawet przyj-
miemy, że z tego tylko około 50% nie nadaje się na dalsze zamieszkiwanie, to 
uzyskujemy liczbę około 3 100 izb mieszkalnych, które trzeba będzie dla ludzi 
bytujących w tych nędznych warunkach wybudować.

d Domy grożące zawaleniem. d

Sytuacja mieszkaniowa Poznania ma niekiedy charakter wręcz tragiczny. Tak 
jest właśnie z mieszkaniami zagrożonymi pod względem budowlanym. Domy 
zniszczone w czasach wojennych prowizorycznie naprawione, o nadwątlonych 
murach, co pewien czas stawiają przed władzami kwaterunkowymi nader poważny 
problem do rozwiązania. W chwili obecnej np. trzeba dostarczyć 1 053 izby dla 
455 rodzin zamieszkujących w 86 domach grożących zawaleniem. Dodać trzeba, 
że ilość takich domów stale się zwiększa. Dlatego też postulujemy budowę na ten 
cel d około 1 500 izb mieszkalnych. d

96 Zakłady im. J. Stalina – nazwa Zakładów Przemysłu Metalowego im. Hipolita Cegielskiego 
obowiązująca w latach 1949-1956.

97 [niem. osada polska]
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d Osoby studiujące w Poznaniu. d

Osobne zagadnienie stanowi znalezienie odpowiednich pomieszczeń dla 
słuchaczy wyższych uczelni oraz uczniów szkół średnich w Poznaniu. Ogólna 
ilość studentów wynosi 13 321, z czego zaledwie 1 419 znajduje pomieszczenia 
w domach akademickich, około 4 000 zamieszkuje przy rodzinach w mieszkaniach 
własnych, zaś reszta tzn. około 7 902 mieszka w pokojach prywatnych. Jednakże 
warunki mieszkaniowe studentów są często opłakane, dlatego też rozlokowanie 
ich w różnych pomieszczeniach mieszkalnych nie oznacza bynajmniej rozwiązania 
kwestii mieszkaniowej studentów, co da się uczcić na drodze budowy odpowied-
niej ilości domów akademickich, gwarantujących wydajność nauki studentów 
i możność dydaktycznego na nich oddziaływania. Tym samym zwolni się również 
odpowiednią ilość izb w mieszkaniach prywatnych.

Podobnie rzecz ma się z uczniami szkół średnich. Jest ich ogółem 18 421, 
z czego tylko 1 446 mieszka w bursach i internatach, 12 248 przy rodzicach w Po-
znaniu, 1 388 mieszka na stancjach prywatnych, zaś 3 339 dojeżdża do szkoły 
pociągami, rowerami i autobusami, przeciętnie z odległości 50 km – tracąc na do-
jazdy przeciętnie około 5 godzin dziennie. I tu właściwym rozwiązaniem byłoby 
wybudowanie znacznej ilości burs i internatów.

d Osoby dojeżdżające codziennie do Poznania. d

Poważny problem stanowi pokaźna ilość dojeżdżających codziennie do swo-
ich zakładów pracy lub szkół w Poznaniu. Wynosi ona 26 120 z czego przypada 
na pracowników 19 927, uczniów szkolnych 6 193. Podkreślamy, że ilość osób 
dojeżdżających w porównaniu z rokiem 1950 powiększyła się prawie dwukrotnie, 
wtedy bowiem wynosiła 14 304. Wyjaśnić trzeba, że uczniowie dojeżdżający miesz-
kają przy swoich rodzinach, mających podstawę egzystencji w innych ośrodkach, 
problem ten przeto ważny z innego punktu widzenia, można wyeliminować przy 
analizie kwestii mieszkaniowej w Poznaniu. Pozostaje natomiast wielka, bo około 
dwudziestotysięczna rzesza pracowników fizycznych i umysłowych związanych 
gospodarczo z Poznaniem, potrzebnych miastu, czekających tylko na sposobność 
osiedlenia się w Poznaniu, a nie mogących tego wobec braku mieszkań zrealizować. 
Dojeżdżanie do pracy, częstokroć z odległości około 100 km wpływa obniżająco 
na wydajność pracy i osłabia socjalistyczną jej dyscyplinę.

Spośród dwudziestotysięcznej ilości dojeżdżających pracowników, około 12 tys. 
dojeżdża z odległości do 25 km. Jedynie więc pozostałe 8 tys. pracowników stwarza 
dalszy problem mieszkaniowy w Poznaniu. Wśród tej liczby około 6 tys. stano-
wią głowy rodzin trzyosobowych, zatem ilość tych potencjalnych mieszkańców 
Poznania należy powiększyć przynajmniej około 20 000, dla których trzeba by d 

około 10 000 izb mieszkalnych. d

d Wzrost zatrudnienia w planie sześcioletnim. d

W okresie planu sześcioletniego zatrudnienie w Poznaniu wzrośnie o 20 293 
osób, z tego 8 285 w przemyśle kluczowym i 12 008 w drobnej wytwórczości. 



368

Uwzględniając aktywizację kobiet w produkcji, przyjmijmy, że około 50% zapo-
trzebowania na siły robocze (około 10 000) będzie pokryte z kobiecych rezerw 
miejscowych. Biorąc pod uwagę zwiększenie wydajności pracy wskutek mecha-
nizacji i automatyzacji procesu produkcji, liczymy się z oszczędnością w siłach 
roboczych w wysokości około 12,0% tzn. 2 400. Pozostaje zatem 7 893 osób, które 
to zapotrzebowanie pokryte być musi przez napływ spoza miasta. Przyjmując, 
że 5 000 z tego stanowią głowy rodzin trzyosobowych, uzyskujemy ogólną ilość 
przyrostu napływowego w wysokości 17 893 osób.

Należy pamiętać również o przyroście naturalnym Poznania, który w latach 
1951-52 wynosił będzie prawdopodobnie około 5 000 rocznie, zaś w ostatnich 3 
latach planu sześcioletniego zwiększy do 5 500 głów rocznie, czyli, że od 1952 
roku do końca Planu sześcioletniego ludność Poznania w wyniku przyrostu natu-
ralnego wzrośnie o 26 500 mieszkańców.

Z dotychczasowych wyliczeń wynika, że zapotrzebowanie na izby mieszkalne 
w Poznaniu w chwili obecnej kształtuje się następujące:

dla osób w mieszkaniach skrajnie przeludnionych 6 800 izb mieszkalnych
dla małżeństw rozbitych    1 700 izb mieszkalnych
dla małżeństw zamieszkujących altanki  1 300 izb mieszkalnych
dla małżeństw zamieszkujących Świerczewo  1 200 izb mieszkalnych
dla małżeństw zamieszkujących pomieszczenia
zagrożone pod względem zdrowotnym  3 100 izb mieszkalnych
dla małżeństw zamieszkujących domy grożące
zawaleniem      1 500 izb mieszkalnych
     ————————————————
f razem: f      15 600 izb mieszkalnych

Wymieniona liczba ogólna 15 600 izb mieszkalnych stanowi aktualny deficyt 
mieszkaniowy miasta Poznania.

Odrębnie traktować należy potrzeby mieszkaniowe dla pracowników dojeż-
dżających do miasta w wysokości 10 000 izb, budownictwo domów akademickich 
w ilości 8 000 miejsc, oraz burs i internatów na 5 000 miejsc, wreszcie konieczność 
budowy nowych mieszkań, wynikających z rozwoju gospodarczego i ludnościo-
wego Poznania, a zamykającej się kwestą 22 000 izb mieszkalnych.

d IV. Wnioski: d

d a) Komasacja instytucji d

Krytyczna sytuacja mieszkaniowa w Poznaniu narzuca pewne sposoby jej 
rozładowania w ramach wewnętrznych możliwości miasta. Jednym z nich jest 
obniżenie powierzchni przypadającej na jednego pracownika do 5 m2, co pozwoli 
na komasację instytucji w biurowcach i opróżnienie izb mieszkalnych, służących 
dotychczas na cele biurowe. Dane odnoszące się do powierzchni zajmowanej przez 
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instytucje w budynkach z przeznaczenia biurowych przedstawia się następująco: 
(bez kolei i poczty)

ilość izb powierzchnia w m2 ilość pracowników przeciętnie m2 
na osobę

4 612 121 980 15 894 7,7

A oto statystki instytucji urzędujących w izbach mieszkalnych:

ilość izb powierzchnia w m2 ilość pracowników przeciętnie m2 
na osobę

1 868 56 111 8 636 6,4

W wyniku całej akcji komasacji i translokacji uzyskujemy realnie 1 250 izb 
mieszkalnych, zajmowanych dotychczas przez instytucje. Celem opróżnienia po-
zostałych 618 izb mieszkalnych, zajmowanych jeszcze przez instytucje, należałoby 
wybudować odpowiednią ilość pomieszczeń biurowych.

d b) Ingerencja w sprawie mieszkań służbowych d

W Poznaniu istnieje szereg mieszkań służbowych w domach stanowiących 
własność instytucji:

Ilość izb powierzchnia m2 Ilość zamieszkałych przeciętnie m2 
na osobę

1 909 35 799 2 793 13

Przeciętna powierzchnia przypadającą na jedną osobę jest wyższa o 3 m2. 
Pozwala to na dokwaterowanie do tych mieszkań około 8300 osób związanych 
z daną instytucją, co zmniejsza zapotrzebowanie na umieszczenia podlegające 
władzom kierunkowym o 410 izb mieszkalnych.

d c) Budownictwo Dyrekcji Odbudowy Osiedli Robotniczych d 

Rozwiązaniem wewnętrznym niejako są również zamierzenia budowlane Dy-
rekcji Odbudowy Osiedli Robotniczych oraz budownictwo przezeń nadzorowane 
w ramach już przydzielonych limitów finansowych na okres sześciolecia.

Plan sześcioletni przewiduje łącznie w ramach sektora uspołecznionego budowę 
10 545 izb mieszkalnych.

Ilości tej nie możemy jednak wliczać jako częściowego pokrycia aktualnego 
zapotrzebowania mieszkaniowego, gdyż budownictwo Dyrekcji Odbudowy Osiedli 
Robotniczych ma na celu zapewnienie mieszkań zwiększającej się stale liczbie 
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pracowników. Podkreślić przy tym trzeba, że owo 10 545 izb mieszkalnych pokry-
wa zaledwie w połowie potrzeby Poznania, wynikające z rozwoju gospodarczego 
i ludnościowego.

d d) Mieszkania niewykończone d

W Poznaniu istnieje 198 budynków o 924 izbach z tych czy innych powodów 
niewykończonych przez prywatnych właścicieli. Izby te częstokroć od roku lub 
dwóch lat stoją próżno, a brak im tylko prostych elementów do wykończenia. 
Ponieważ zasadniczą przeszkodą jest brak funduszu lub obawa przed skutkami 
ustawy z dnia 26 lutego 1951 roku o budynkach i lokalach nowo wybudowanych 
lub odbudowanych (Dz. U. nr 10) włączającej te pomieszczenia do publicznej 
gospodarki lokalami, należy się obawiać, że stan ten będzie trwał jeszcze przez 
czas dłuższy.

Wobec tego trzeba by poddać rozwadze możliwości wykończenia tych izb przez 
instytucje, posiadające odpowiednio na ten cel fundusze, przy równoczesnym 
właściwym uregulowaniu stosunku prawnego właścicielem budynku.

Szybkie rozwiązanie tego problemu dałoby nam stosunkowo niewielki kosztem 
uzyskać około 1 000 izb mieszkalnych jeszcze w roku bieżącym.

d e) Budownictwo Prezydium Miejskiej Rady Narodowej d

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu w bieżącym roku będzie 
miało do dyspozycji około 3 000 000 zł tytułem nadwyżki we wpływach podat-
kowych, a ponadto około 500 000 zł tytułem wygospodarowanych oszczędności 
budżetowych, razem: 3 500 000 zł. Gdyby Prezydium skorzystało z upoważnienia 
ustawy z 26 lutego 1951 roku o podatkach terenowych (Dz. U. nr 14, poz. 110) 
i wprowadziło przewidziany tam podatek miejski, można by uzyskać dodatko-
we środki finansowe na budownictwo mieszkaniowe w wysokości około 2 500 
000 zł. Za całą sumę (6 000 000 zł) można by wybudować około 450 nowych 
izb mieszkalnych.

W pozostałych czterech latach Planu sześcioletniego należy się liczyć z dalszymi 
wpływami z wymienionych źródeł – rocznie około 3 500 000 zł.

d Budowa biurowców d

Z poprzednich obliczeń wynika, że mimo translokacji dużej ilości pracowników 
do biurowców – 618 izb mieszkalnych pozostanie jeszcze jako lokale biurowe. 
Izbom mieszkalnym trzeba jednak przywrócić ich właściwe przeznaczenie, a dla 
znajdujących się tam instytucji wybudować nowe biurowce o łącznej ilości 618 
izb 20 m2 każde.

Tego rodzaju rozwiązanie wykazuje następujące korzyści:
1) będzie można uwzględnić wszystkie specyficzne potrzeby biurowe, podczas 

gdy izby mieszkalne nie zdawały się w pełni na cele biurowe,
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2) koszty budownictwa biurowego są niższe od kosztów budownictwa miesz-
kalnego,

3) będzie można zastosować właściwą ze względów urbanistycznych i komu-
nikacyjnych lokalizację biurowców,

4) uzyska się zgrupowanie pokrewnych instytucji w tym samym biurowcu.
Budowa wspólnego biurowca dla kilku mniejszych instytucji wymaga wszakże 

utworzenia na szczeblu centralnym komisji międzyresortowej jako gestora wspól-
nych kredytów oraz odpowiedniej organizacji wykonawstwa.

d Budownictwo mieszkaniowe. d

Z wykazanego zapotrzebowania na izby mieszkalne wynikało, że deficyt wy-
nosi ogółem 15 600 izb mieszkalnych. Od liczby tej odjąć trzeba uzyskanie izb 
z dokwaterowania do mieszkań służbowych we wysokości 410 izb, liczbę 1 250 
izb mieszkalnych, które opróżnią się po komasacji i translokacji instytucji oraz 
430 izb wybudowanych z oszczędności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
i wpływów podatkowych.

d Pozostałe więc 13 510 izb mieszkalnych traktować należy jako bieżący, ak-
tualny deficyt, który może zniknąć jedynie wraz z rozwinięciem na wielką skalę 
budownictwa mieszkaniowego w Poznaniu. d

Przy rozważaniu tej kwestii należy zwrócić uwagę na fakt, że dotychczaso-
wy system budowy osiedli robotniczych na peryferiach, aczkolwiek słuszny ze 
społeczno-politycznego i architektonicznego punktu widzenia, jest jednakowoż 
bardzo kosztowny, gdyż wymaga całkowitego uzbrojenia i urządzenia terenu, 
a ze względu a peryferyjne położenie osiedli zmusza również do doprowadzenia 
linii komunikacyjnej.

Bardziej ekonomiczny natomiast jest system tzw. budownictwa rozproszo-
nego, polegającego na zabudowie parcel przy ulicach całkowicie lub częściowo 
urządzonych. W Poznaniu przy tego rodzaju ulicach można wybudować około 23 
500 mieszkań o 2 1/2 izbach. Przyjmując na jedno mieszkanie przeciętnie 5 osób 
uzyskujemy pomieszczenia dla około 120 000 osób.

Na bliższą uwagę i poparcie w formie kredytów zasługuje również budownictwo 
indywidualnych domków rodzinnych.

d Koreferat d

Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Miejskiej Radzie Na-
rodowej w Poznaniu, odnośnie sprawozdania sytuacji mieszkaniowej w Poznaniu.

————
Sytuacja mieszkaniowa na ternie miasta Poznania do 1939 roku przedstawiała 

się dla pewnej kategorii mieszkańców, którzy byli sytuowani dość dobrze, gdyż 
mogli płacić wysokie czynsze tym, którzy nie tylko mieli z tego źródło utrzymania, 
ale jeszcze czerpali wysokie dochody.



372

Klasa robotnicza zajmowała pomieszczenia mniejsze oraz strychy, piwnice, 
wesołe miasteczko i ogródki działkowe. Nie mało było wypadków wyrzucania 
z mieszkań rodzin dotkniętych bezrobociem i tych, którzy z powodu niskich za-
robków nie byli w stanie opłacać wysokich czynszów. W tej sytuacji miasto nasze 
liczyło około 280 000 mieszkańców. Okres okupacji pozostawił poprzez hordy 
hitlerowskie zniszczone wojną i spalone miasto. Zniszczonych zostało około 40% 
budynków mieszkalnych. Takie dziedzictwo kapitalistycznego i faszystowskiego 
okresu przejęła władza ludowa naszym mieście w roku 1945, wywalczone krwią 
żołnierza radzieckiego i Odrodzonego Wojska Polskiego.

Pierwsze lata odbudowy naszego kraju dają wyraz w naszym mieście odbu-
dowywania i budowy nowych domów dla złagodzenia głodu mieszkaniowego.

Polska Ludowa, poza innymi reformami, nie zapomina o uregulowaniu 
czynszów dzierżawnych za zajmowane pomieszczenia, oraz ukróciła również że-
rowanie na klasie robotniczej, poprzez pożeranie wysokich opłat za odnajmowanie 
pokoi, czy to w charakterze sublokatorskich, czy też umeblowanych. Miasto nasze 
mimo odbudowy i rozbudowy niewspółmiernie wzrosło do ilości około 330 000 
mieszkańców, to znaczy więcej o 50 000 do roku 1939.

Polska przedwrześniowa nie myślała o trosce zdrowia ludności, nie było mowy 
o żłobkach, o takiej ilości przedszkoli i szkół dla stworzenia warunków znośnych 
ogółowi obywateli, a nie tylko klice uprzywilejowanej. Widzimy z tego, że poza 
rozmachem budownictwa mieszkaniowego w planie sześcioletnim i wzrostem 
liczebnym ludności musimy podążać równomiernie z rozbudową szpitalnictwa, 
przychodni leczniczych, w budowie żłobków, przedszkoli i szkół. W tej sytuacji 
nie łatwo jest zadowolić i rozwiązać bolączki indywidualnej wszystkich poszcze-
gólnych mieszkańców naszego miasta, ale musimy kierować się potrzebami całego 
naszego terenu i potrzebami ogólnokrajowymi.

Kasa robotnicza częściowo, ale systematycznie opuszcza swe niezdrowe po-
mieszczenia piwniczne i przechodzi do nowych, jasnych i słonecznych pomieszczeń 
wybudowanych pracą klasy robotniczej, realizujących nasze plany państwowe. 
Pokojowe budownictwo oraz wzmożone współzawodnictwo pracy może przy-
spieszyć etat szybszej realizacji budownictwa mieszkaniowego na naszym terenie, 
a tym samym usunąć bolączki i potrzeby, z którymi borykać się jeszcze musimy. 
Mimo wysiłku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, jak też Oddziału Kwaterun-
kowego, nie wszystkie rezerwy mogące nam załagodzić sytuację mieszkaniową 
zostały tu wykorzystane.

Niezrozumienie przez wszystkich obywateli naszego miasta zarządzenie 
o zgłaszaniu wolnych i opuszczonych mieszkań do Oddziału Kwaterunkowego 
powodują nie tylko bezprawne zajmowanie tych pomieszczeń, ale i pomieszczeń 
zabezpieczonych, które to opóźniają przydział i wprowadzenie się tych rodzin, które 
jeszcze po dziś dzień zajmują pomieszczenia budowlane i sanitarnie zagrożone. 
Również zajmowane pomieszczenia mieszkalne przez osoby meldowane, a rzadko 
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widziane w nich, nasuwają podejrzenie niepełnej likwidacji osób dotychczas fik-
cyjnie meldowanych. Kwestia znajdujących się w pomieszczeniach mieszkalnych 
różnego rodzaju biur oraz warsztatów wymaga jeszcze dalszego wysiłku kontroli 
nad zlikwidowaniem głodu mieszkaniowego na naszym terenie.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej występuje z następujący-
mi wnioskami:

1) Warsztaty rzemieślnicze, które nie wymagają ciepłych pomieszczeń oraz 
organizacje społeczne i sportowe, które zajmują lokalne mieszkalne, a nie wykorzy-
stują ich w 100%, winny być przeniesiono do lokali nienadających się na mieszka-
nia, a mogących spełnić zadania lokali organizacji wyżej wymienionych, to znaczy 
na ten cel można by przeznaczyć znajdujące się na terenie miasta Poznania baraki.

2) Komisja zwraca uwagę, aby parceli przy ulicach uzbrojonych nie niwelować 
jak dotychczas, a raczej wykorzystać znajdujące się fundamenty wraz z piwnicami 
i na nich budować domy mieszkalne.

3) Należy otoczyć opieką dotychczasowe budownictwo indywidualne przez 
przydział materiałów budowlanych. Poza tym wytyczyć tereny budownictwa 
indywidualnego dla świata pracy i umożliwić nabywanie parcel, zagwarantować 
przydział materiałów budowlanych i popierać przez krótko – względnie długo-
terminowo pożyczki.

4) W budownictwie prywatnym należy zbadać przyczynę zahamowania bu-
dowli. Gdyby się okazało, że jedyną przyczyną jest brak przydziałów materiałów 
budowlanych, a nie strona finansowa, należałoby takowe przydzielić.

5) Biuro Projektów przy Miejskiej Radzie Narodowej powinno opracować 
projekt domków jednorodzinnych, taki, którego budowa mogłaby być zastosowana 
w budownictwie systemem gospodarczym przy ogólnym nadzorze technicznym.

APP, PRN MP, 3, s. 337-356.

257
1952 listopad 18, Poznań – Sprawozdanie z realizacji planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i odbudowy dzielnic zabytkowych Poznania

W obecnym okresie powojennym rozbudowa naszego miasta stoi w obliczu 
ogromnych przemian społeczno-politycznych oraz znacznego rozwoju sił wytwór-
czych. Gospodarka planowa naszego Państwa zapewnia świadome i na naukowych 
podstawach oparte kierowanie rozwojem życia gospodarczego. Uspołecznienie 
przemysłu i budownictwa zbiorowego oraz udostępnienie terenów dla realizacji 
planów gospodarczych stwarzają podstawę dla racjonalnego rozwoju naszych miast 
i umożliwiają planowa realizację odbudowy. Miasto nasze, liczące obecnie ponad 
340 000 mieszkańców, czyli 70 000 więcej niż przed wojną, tej gospodarce plano-
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wej zawdzięcza swoją żywotną prężność i rozrost przestrzenny. Przekształcamy 
się coraz więcej z miasta handlowo-urzędniczego na miasto przemysłowo-pra-
cownicze. Ma to swoje silne odbicie w nowych planach zagospodarowania prze-
strzennego, gdzie gruntownej zmianie i przebudowie podlegają dzielnice miejskie, 
łącznie ze zniszczonym i stale odbudowującym się śródmieściem. Ulegnie dużej 
zmianie układ ulic i dróg przez wprowadzenie wielkich arterii komunikacyjnych, 
które swoją potężną odbudową architektoniczną zmienią całkowicie obraz miasta.

Realizując plan rozbudowy miasta, jego przestrzennego ukształtowania, musimy 
być przepojeni duchem realizmu socjalistycznego, który powinien przejawić się 
w formie budynków, ulic, placów, parków i pozostałych urządzeń miejskich, gdyż 
miasto współczesne pod względem struktury architektonicznej i urbanistycznej jest 
wyrazem życia politycznego i świadomości narodowej ludności. Główną cechą 
miasta socjalistycznego jest wspólność wszystkiego, całego miasta i jego urządzeń, 
miasto socjalistyczne jest jakoby domem rodzinnym zamieszkałym przez jedną 
liczna rodzinę, lecz zgodną rodzinę, bez wyzysku i bez zróżnicowania dzielnic 
na biedne i bogate, na komfortowe w śródmieściu i na nędzne na peryferiach. 
W takim mieście mają wszyscy jednakowe prawa do dobrych warunków zdro-
wotnych, obsługi komunalnej i wrażeń estetyczno-architektonicznych. Ta cecha 
charakterystyczna decyduje o wyglądzie całego miasta i jest podstawą urbanistyki 
ludowej. Dążność do zapewnienia całej ludności miasta jednakowych warunków 
bytowania i troska o człowieka pracy są podstawowymi warunkami tego założenia. 
Te nowe założenia dają nam w efekcie odmienne rozwiązanie, wynikające z no-
wej rzeczywistości społecznej, jak np. stworzenie nowego typu domów i osiedli 
mieszkaniowych, przedszkoli, żłobków itp. Zamiast dużych kamienic czynszowych 
z ciasnymi podwórzami odbudowanymi wysokimi oficynami, do których światło 
dzienne nigdy nie docierało, budujemy obecnie domy mieszkalne, do których nie 
idzie się przez ciemne bramy i zaułkowe podwórze, a dojście jest ze wszystkich 
stron tak, jak ze wszystkich stron dochodzi słońce i powietrze. W społeczeństwie 
socjalistycznym nie do pomyślenia jest powstanie takiego osiedla mieszkanio-
wego jak Zatorze na Górczynie, które powstało na peryferiach miasta na skutek 
spekulacji gruntowej, w miejscu najmniej stosownym, na gruntach mokrych, 
w okolicy niezdrowej, bez łączności z komunikacja miejską, bez wszelkich usług 
cywilizacyjnych, gdzie zamiast bruków i chodników mamy na ulicach błoto, kałuże, 
brud i kurz. Te zaniedbania okresu kapitalistycznego obecnie powoli się usuwa 
i realizuje niezbędne urządzenia terenowe i instalacyjne. To też do końca obecnego 
roku to zaniedbane osiedle zaopatrzone zostanie w kanalizację i wodociągi. Na tym 
przykładzie widzimy, że miasto socjalistyczne ma przede wszystkich na celu 
zaspokojenie potrzeb ludności i dąży do tego przez wykorzystanie największych 
osiągnięć wiedzy, techniki i sztuki.
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A. Omówienie ogólnych założeń planu miasta i jego dalszej rozbudowy.
1) Zmiana kierunku rozwoju urbanistycznego miasta.
2) Rozbudowa na wschód, na prawy brzeg Warty, gdzie powstanie miasto praw-
dziwie socjalistyczne.
3) Most Marchlewskiego – przerzut komunikacji na prawy brzeg – most jako 
silne spoidło dwóch części miasta. Największa inwestycja Planu sześcioletniego.
4) Drogi dojazdowe Mostu Marchlewskiego łączące ulice Dzierżyńskiego z ulicą 
Ostrowską wraz z liniami tramwajowymi. 
5) Szosa okrężna północna – z projektowanym mostem.
6) Jezioro Maltańskie i okolice zieleni – miejsce wypoczynku dla mieszkańców 
przyszłych dzielnic mieszkaniowych. 60 ha wody, 800 ha lasu.
7) Kolektor prawobrzeżny – planowa realizacja inwestycji do ulicy Wioślarskiej 
w roku 1952 – podstawowa inwestycja sanitarna dzielnicy prawobrzeżnej.
8) Kolektor dla osiedla Dębiec.
9) Zieleń publiczna:
a) Park Lubuski przy ul. Topolowej.
b) Park Zwycięstwa przy ul. Grunwaldzkiej po cmentarzu ewangelickim.
c) Park Wyzwolenia ul. Ratajczaka.
d) Zalesienie planowe 40 ha przez Miejskie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Marcelin, 
Krzyżowniki, Antoninek.

B. Polityka terenowa, budowlana i lokalizacyjna.
Zgodnie z wytycznymi współczesnej socjalistycznej i społecznej polityki bu-

dowlanej, skieruje się inwestycje budowlane w dzielnice urządzone i uzbrojone, 
a w szczególności do śródmieścia, które zostało najbardziej dotknięte zniszczeniami 
wojennymi, względnie na tereny urządzone, które posiadają dostateczne usługi 
komunalne i komunikacyjne. Dzięki tej polityce lokalizacyjnej powstają już osiedla 
robotnicze w samym sercu Poznania na Starym Rynku oraz na Łazarzu przy ul. 
Chociszewskiego i Jarochowskiego, które będą wspaniałym uzupełnieniem już 
rozbudowanych osiedli na Komandorii i Dębcu.

Poza tym budownictwem osiedlowym rozwija się tzw. budownictwo „plombo-
we” polegające na tym, że zabudowuje się pojedyncze działki lub zespół działek 
niewykorzystanych dotychczas wolnostojących, a tworzących lukę w istniejącej 
zabudowanie ulicznej. Takie kompleksy plombowe powstają przy ul. Kosińskiego, 
Chłapowskiego, Prądzyńskiego, Chudoby, Ratajczaka, Polnej, Placu Młodej Gwardii, 
Kolejowej i Chwaliszewie. Zapełniając w ten sposób szpecące luki w zabudowie 
ulicznej, porządkujemy stan istniejącej zabudowy i podnosimy znacznie wygląd 
architektoniczny ulicy przez uzupełnienie i zamknięcie zespołów urbanistycznych. 
Realizując więc plan zagospodarowania przestrzennego miasta, w oparciu o istniejącą 
sieć urządzonych ulic i dróg, zabudowujemy miasto porządnie, a przede wszystkim 
oszczędnie, na zdrowych i realnych podstawach usuwając ślady wojenne, upiększamy 
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miasto. Bezpośrednim inwestorem jest miasto przy następujących odbudowach: ul. 
Dzierżyńskiego 73, Rokossowskiego 68, ul. Ratajczaka dwa budynki.

W roku 1953 będą nadbudowane domy przy ul. Alfreda Lampego – Dom 
Dziecka i trzy budynki mieszkalne, ulica 27 Grudnia i Plac Wolności 8. Te budowle 
usuną nam rażące wyrwy w samym śródmieściu. Należy tu zaznaczyć, że poważ-
nym inwestorem budownictwa mieszkaniowego będzie Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, która w tym roku buduje dwa duże bloki mieszkalne przy ul. Ro-
kossowskiego narożnik Chociszewskiego, a w roku następnym zamierza znaczenie 
rozszerzyć swoje inwestycje mieszkaniowe.

Z drugiej strony Wydziału Budownictwa czuwa nad przeprowadzeniem właściwej 
polityki w gospodarowaniu terenami pod zabudowę. Nie dopuszcza się do parcelacji 
budowlanej terenów oderwanych od komunikacji miejskiej, względnie nieposia-
dających urządzeń komunalnych, ma to umożliwić zbytnie rozprzestrzenianie się 
zabudowy. Szczególnie utrudnia się spekulacyjną parcelację pod budownictwo 
mieszkaniowe na peryferiach miasta, przez nieudzielanie pozwoleń na podział 
nieruchomości, o ile właściciel nie zobowiąże się urządzić ulic i dróg względnie 
uiścić opłat adiacentowych. Ta polityka terenowo-budowlana ma zadanie nie dopu-
ścić do chaotycznej i rozrzuconej zabudowy i powstania dzielnic mieszkaniowych 
na terenach kompletnie do tego nieprzystosowanych, tam bowiem warunki bytowo-
-mieszkaniowe nie mogą być utrzymane na należytym poziomie cywilizacyjnym, co 
w następstwie sprawiłoby wiele kłopotu mieszkańcom w ich codziennym bytowaniu.

d Akcja odgruzowania d

Dalszym dążeniem bieżącej polityki budowlano-terenowej jest odgruzowanie 
terenów i przygotowanie właściwego gruntu dla inwestycji społecznych na nie-
ruchomościach zniszczonych wskutek działań wojennych. Przez rozbiórkę zabu-
dowań zniszczonych oraz przez odgruzowanie i uporządkowanie nieruchomości 
czynimy działkę zdolną do zabudowy. Jeszcze niedawno, w środku naszego miasta 
mieliśmy gruzy i ruiny, jako pozostałości barbarzyńskiej wojny. Zwaliska gruzów 
obniżały znacznie stan sanitarny dzielnic dotkniętych wojną – szczury, odpadki, 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, tumany kurzu w dni wietrzne. Przez kilka lat 
trwała walka o uporządkowanie miasta, o usunięcie rumowisk, zgliszcz i gruzów 
z ulic i nieruchomości. Obecnie akcja odgruzowania i uporządkowania miasta jest 
na ukończeniu i możemy skierować inwestycje na uporządkowane działki i przez 
to zatrzeć ślady zniszczeń wojennych w obrazie miasta.

Trzeba zaznaczyć, że długotrwałe akcje odgruzowania odbyły się w zasadzie 
bez specjalnych dodatkowych kredytów i w ogólności opierała się na zarządzeniach 
wydanych administratorom, względnie właścicielom nieruchomości. W wypadkach 
opornych, względne opieszałości w wykonaniu zarządzenia, nastąpiło zastępcze 
wykonanie rozbiórki na podstawie przepisów dekretu z 1945 roku o rozbiórce 
budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny. Nie bez znaczenia były 
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też osiągnięcia gospodarcze z tych rozbiórek w postaci odzyskanej cegły, żelazna 
użytkowego i innych materiałów budowlanych, które wydatnie przyczyniły się 
do pokrycia wciąż wzrastającego zapotrzebowania ze strony nowego budownictwa. 
Pragnę też zaznaczyć, że w ubiegłym miesiącu, w październiku, utworzono przy 
Prezydium specjalny Komitet do akcji odzysku cegły w związku z mającym się 
rozwinąć spółdzielczym budownictwem mieszkaniowym.

Na czele Komitetu stoi Przewodniczący Prezydium, obywatel Frąckowiak. 
Głównym zadaniem Komitetu jest dostarczenie brakującej cegły dla budownic-
twa mieszkaniowego. Różne grupy robocze przystąpiły już do rozbiórki „reduty 
Marcinkowskiego”, obok Mostu Rocha oraz ruin zamku Kobylepole. W dalszym 
ciągu Komitet zamierza przystąpić do rozbiórki ruin Cytadeli i Fortu Grolmana 
przy ul. Dzierżyńskiego i usunąć szpecące pozostałości fortyfikacji pruskiej. W ten 
sposób nie tylko uzyskamy tak bardzo pożądany materiał budowlany, ale usuwamy 
poważne przeszkody w realizowaniu planów rozbudowy miasta.

Na miejscu bowiem Cytadeli powstanie w przyszłości duży park dla dzielnicy 
Winogrady i północnej części Starego Miasta. Na terenach zaś reduty Marcinkow-
skiego powstaną zabudowania Szkoły Inżynierskiej. Dużą pomocą w odbudowie 
uszkodzonych budynków są przepisy dekretu o naprawie budynków zniszczonych 
wskutek działań wojennych w 1945 roku. Na podstawie tego dekretu przekazano 
do odbudowy sto kilkadziesiąt budynków prywatnych inwestorom państwowym 
lub społecznym i tak ostatnio budynek byłego Banku Przemysłowców98 na Starym 
Rynku 73/74 przekazano centrali Spółdzielni Inwalidów, do sąsiadujący Stary 
Rynek 71/72 przekazano Fabryce Regeneratu „Bolechowo”. Budynek przy ul. 
Franciszkańskiej narożnik Starego Rynku przekazano Biurze Projektów Inżynier-
skich. Instytucje powyższe urządzają tam swoje biura i wkrótce odcinek Starego 
Rynku od ul. Paderewskiego do Franciszkańskiej uzyska swój starodawny charakter 
zgodny z regulują Starego Rynku.

d Ważniejsze inwestycje w trakcie realizacji d

1) Stadion sportowy Stal ul. Marchlewskiego – Dolna Wilda
2) Osiedle Akademickie – Winogrady (zespół 4 bloków)
3) Fabryka Maszyn Żniwnych99 na Starołęce – obok w roku 1954 powstanie osiedle 
robotnicze na kilka tysięcy izb.
4) Rozbudowa zakładów przemysłowych na Głównie.
5) Antoninek ul. Gorzysława – rozbudowa bazy remontu „Motozbyt”.
6) ul. Rokossowskiego – budowa bazy budownictwa przemysłowego.
98 Bank Przemysłowców – bank założony w 1861 roku jako Towarzystwo pożyczkowe dla Prze-

mysłowców miasta Poznania. W 1872 roku spółka zmieniła nazwę na Towarzystwo Pożyczko-
we miasta Poznania, a w 1888 roku na Bank Przemysłowców miasta Poznania. W 1933 roku 
bank ogłosił upadłość, a w 1949 roku został zlikwidowany.

99 Fabryka Maszyn Żniwnych „Agromet” – fabryka powstała w ramach planu sześcioletniego, a dzia-
łająca w latach 1953-1992. Zakład znajdował się na terenach między dzielnicami Rataje i Starołęka.
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7) ul. Dąbrowskiego rozbudowa zakładów „Wiepofama100”.
8) ul. Wawrzyńca – rozbudowa zakładów „Goplana”.
9) ul. Wilczak – budowa bazy technicznej obsługi samochodów.
10) Rozbudowa Fabryki Papieru „Malta”101.
11) ul. Kopanina – budowa bazy Zjednoczenia Instalacji Przemysłowej.
12) ul. Grunwaldzka – budowa transformatorni.

d Budownictwo indywidualne rozproszone d

W roku 1952 wykonano 97 budynków o 103 mieszkaniach o 749 izbach.

d Budownictwo zabytkowe d

Odbudowa dzielnic zabytkowych i pomników kultury narodowej w naszym 
mieście postępuje powoli, ale stale i z wyjątkową konsekwencją, o ile chodzi 
o odtwarzanie dawnego zabytkowego charakteru Starego Miasta. Widocznym tego 
dowodem jest wyłaniający się powoli obraz architektury Starego Rynku, którego 
częściowo fragment, a nawet całe zwarte zespoły są wykonane i już przemawia 
do naszej wyobraźni swoją nową szatą zabytkowej architektury. Na pierwszy plan 
zdawałoby się, że Poznań niewiele posiada wartościowych zabytków godnych 
przekazania potomności, jako pomników długowiecznej kultury narodowej i tra-
dycji naszego miasta. Jednak tak nie jest. Dużo cennych i godnych uwagi zabyt-
ków zachowało się dla naszych czasów. Trzeba je tylko wydobyć z zapomnienia 
i zaniedbania poprzednich okresów. Są one rozproszone po całym Starym Mieście: 
budynki użyteczności publicznej, pałace ze swoimi arkadowymi podwórzami 
renesansowymi, typowe domki mieszczańskie, domki budnicze, częściowo też 
zachowały się mury miejskie i baszty.

Już wkrótce będziemy obchodzili siedemsetlecie założenia miasta lewobrzeż-
nego i staraniem naszym winno być odbudowanie starych dzielnic dawnym cha-
rakterze.

Mamy trzy odrębne i charakterystyczne w swoim rodzaju ośrodki zabytkowe:
1) Ostrów Tumski – z swoją tysiącletnią historią początków naszej państwo-

wości,
100 Wiepofama – fabryka Obrabiarek Specjalnych „Wiepofama” powstała w 1919 roku jako spół-

ka akcyjna pod nazwą Wielkopolska Odlewnia, Fabryka Narzędzi i Maszyn „Wiepofama”. 
W okresie międzywojennym fabryka produkowała obrabiarki, ciężką armaturę wodno-kana-
lizacyjną i sprzęt dla wojska. Po okresie rabunkowej gospodarki w czasie okupacji hitlerow-
skiej, w 1945 roku fabryka została częściowo zniszczona. Ponownie „Wiepofama” została uru-
chomiona w lutym 1945 roku, produkowała elementy na potrzeby wojska, a później tokarki. 
Po 1989 roku fabryka zaczęła podupadać i w 2021 roku w jej miejscu powstało nowe osie-
dle mieszkaniowe.

101 Fabryka Papieru „Malta” – przedsiębiorstwo produkcyjne znajdujące się przy ul. Wołkowyskiej 
w Poznaniu powstałe w 1925 roku. W trakcie drugiej wojny światowej zakład papierniczy zo-
stał zniszczony i po odbudowie wznowił produkcję w 1948 roku. Obecnie fabryka nosi nazwę 
Fabryka Papieru „Malta Decor” Sp. z o.o.
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2) Stary Rynek z ratuszem – jako ośrodek mieszczański, średniowieczny
3) Góra Zamkowa – Przemysława (omówienie makiety według projektu inż. 

Zb. Zielińskiego).
Dopiero rekonstrukcja, względnie zabudowa tych trzech ośrodków zabytko-

wych jako zwartych całości architektonicznych, może nadać naszemu miastu 
charakter atrakcji turystycznej. Odbudowa Starego Ratusza postępuje już szybciej 
naprzód i w roku przyszłym odsłonią się nam całkowicie nowe fasady spod usu-
niętych rusztowań. Biblioteka Raczyńskich jest w odbudowie.

W ramach normalnego budownictwa ZOM102 realizujemy plan rozbudowy 
miasta, odtwarzając w właściwym charakterze wygląd starych dzielnic bez specjal-
nych dodatkowych kosztów. Za wyjątkiem budynków użyteczności publicznych, 
przeznaczonych dla różnych instytucji kulturalnych i naukowych, reszta zabudowy 
przewidziana jest na cele mieszkaniowe. Nie będzie zatem martwych obiektów 
muzealnych, wszystkie będą użytkowane dla dzisiejszego życia i jego potrzeb, 
wypełniając jak najlepiej naznaczone funkcje i tak:

Zamek Przemysława – przeznaczony jest na Muzeum Narodowe.
Pałac Działyńskich – przeznaczony dla Zrzeszeń Artystyczno-Kulturalnych.
Pałac Górków – przeznaczony dla Polskiej Akademii Nauk103.
Waga Miejska – przeznaczona na Bibliotekę Dzielnicową.
Jest także odbudowany Odwach, służący celom szkolnym. Budynki miesz-

kalne powstają na Starym Mieście w obrębie trzy i pół bloku między ul. Woźną, 
Wodną, Placem Kolegiackim, Kozią i Wrocławską, obejmują one ponad 600 izb. 
Przy zabudowanie zachowuje się tylko charakterystyczny wygląd Starego Miasta 
przez wykonanie zabytkowych elewacji frontowych – wnętrze budynków nato-
miast składa się nowoczesnych mieszkań dwu i trzyizbowych. Przy zabudowie 
obrzeżnej bloku wzdłuż ulic wytwarza się wewnątrz obszerne wspólne podwórze 
ze zieleńcem i miejsce do zabaw dla dzieci z obfitym dostępem słońca, światła 
i powietrza.

Zabudowa Starego Miasta w postaci osiedla robotniczego będzie wyrazem 
przemian społeczno-politycznych naszego państwa i będziemy tam posiadali 
architekturę w formie narodowej i o treści socjalistycznej. Należy tylko żałować, 
że roboty budowlane niedostatecznie sprawnie prowadzono i inwestor i wykonawcy 
robót nie wykonali swoich zamierzeń planowych, ustalonych na początku roku 
z chwilą rozpoczęcia robót. Miasto, doceniając wielkość i ważność tej inwestycji, 
zamknęła wiosną bieżącego roku ulicę Wodną dla ruchu miejskiego i dało do dys-
pozycji obszerny plac budowy. Niestety zamiast budynków w stanie surowym 
pod dachem, wykonano zaledwie fundamenty i część ścian budynków.

102 [Skrót niezrozumiały]
103 Polska Akademia Nauk – państwowa instytucja naukowa powstała w 1952 roku w Warszawie, 

mająca na celu realizację działań służących rozwojowi i upowszechnianiu nauki. W skład Aka-
demii wchodzą członkowie krajowi oraz członkowie zagraniczni.
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Ilustracja 27. Odbudowane ze zniszczeń wojennych domki budnicze w zabudowie wewnętrznej 
Starego Rynku 
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Jakiekolwiek byłby względy na okoliczności, trzeba stwierdzić, że roboty 
prowadzono wysoce niewystarczająco i bez zrozumienia istotnych potrzeb miasta, 
zważywszy, że chodzi tu o tak niezbędne izby mieszkalne, o zasadnicze potrzeby 
bytowo-mieszkaniowe klasy pracującej.

APP, PRN MP, 5, s. 234-240.

258
30 styczeń 1954, Poznań – Sprawozdanie z przebiegu odbudowy Starego 

Ratusza i Biblioteki Raczyńskich

Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej        Poznań, dnia 30 stycznia 1954 roku
Wydział Kultury

d Notatka nr 5 d

d o przebiegu odbudowy Starego Ratusza d

Od dnia 4 stycznia bieżącego roku po dzień dzisiejszy zaszły w budowie zmia-
ny, które charakteryzują ją w sposób następujący. Wnioski notatki nr 5 (1. wyjazd 
do Warszawy w sprawie planu inwestycyjnego, 2. włączenie do zespołu spraw 
Biblioteki Raczyńskich) zostały wykonane. Odbyły się 4 posiedzenia zespołu, 
a więc, jak dotąd jeden raz w tygodniu.

Prócz tego, zgodnie z zaleceniami Prezydium z dnia 9 stycznia bieżącego roku 
zebrane zostały pisemne oświadczenia odbudowujących Stary Ratusz i złożone 
redakcji Gazety Poznańskiej104.

Harmonogramy obejmujące całość robót budowlanych i dokumentację zostały 
opracowane i przyjęte przez zespół i wykonawców. Obejmują one:

1) roboty budowlane wnętrza,
2) roboty budowlane zewnętrzne,
3) wykonawstwo plastyczne,
4) dokumentację plastyczną – kartony, projekty, szczegóły wyposażenia arty-

stycznego fasad.
Brak harmonogramu zaopatrzenia materiałowego, którego termin opracowania 

ustalono ostatecznie na 4 lutego bieżącego roku.
Harmonogramy nie planują prac dalej niż do 30 czerwca bieżącego roku.
Z dokumentacji prace nad projektami plastycznymi postępują bez zahamowań. 

Jedynie nadal sprawa kosztorysów nie została uregulowana, wobec czego w ter-
minie do 10 lutego bieżącego roku uzyskamy kosztorysy na tegoroczne roboty 
zaktualizowane na podstawie nowych przeliczeń. Dla Banku opracowano tabelę 
104 „Gazeta Poznańska” – dziennik ukazujący się od grudnia 1948 do grudnia 2006 roku w Wiel-

kopolsce.
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elementów scalonych w 80% opartą na istniejących kosztorysach, a w 20% o wy-
cenę szacunkową w związku z niemożliwością opracowania specjalnych kategorii 
robót dotąd nieznormowanych.

Komisja Oceniająca Projekty Inwestycyjne Ministerstwo Kultury i Sztuki 
na posiedzeniu w dniu 14 stycznia bieżącego roku wydała orzeczenie w sprawie 
dokumentacji projektowej.

Roboty w styczniu przebiegały na ogół zgodnie z harmonogramem, za wy-
jątkiem zniżenia w szczególności w takich robotach, jak centralne ogrzewanie 
i wodno-kanalizacyjnych, oraz osadzanie stolarki i rozpoczęcie prac zespołu 
konserwatorskiego. Przyczyną tego była awaria w przewodach kominowych 
i warunki atmosferyczne, do których Zjednoczenie w pełni nie przygotowało się.

Szacunkowy koszt wykonanych robót w styczniu wynosi ca 300 000 zł.
Stan załogi wynosi przeciętnie 92 osoby (30 – stycznia 92). Ta ilość pracowni-

ków nie jest wystarczająca w zakresie robót wodno-kanalizacyjnych (brak nawet 
3 ludzi).

Trudności w budowie stanowią przed wszystkim dostawy materiałów. Brak 
kamienia, ołowiu, blachy miedzianej, szkła witrażowego, blachy cynkowej. Inter-
wencje zostały podjęte przez inwestora (między innymi powtórzy wyjazd do Ka-
mieniołomów, nacisk na opracowanie harmonogramu dostaw) tak, że w tej chwili 
nie przewiduje się, aby materiały te nie zostały w porę dostarczone na budowę.

d Odnośnie spraw finansowych: d

Włączenie do Planu Inwestycyjnego nastąpiło, numery tytułów Warszawa już 
podała. Formalnie sprawa ta dotrze do terenu za parę dni. Umowy są w przygoto-
waniu i będą ostatecznie załatwione po otrzymaniu z Banku Inwestycyjnego awiza 
o formalnym włączeniu do Planu Inwestycyjnego. Równocześnie z tym opracowa-
ny zostanie poślizg finansowy z roku 1955. Jednakże w związku z niezałatwioną 
w całości sprawą kosztorysów i projektu włączenia w inwestycje znacznej części 
kosztów przyszłego Muzeum Miejskiego do dnia 10 lutego ustali się ostatecznie 
zapotrzebowanie środków pieniężnych wobec tych zasadniczo pozaplanowych 
potrzeb, a istniejących możliwości dofinansowania.

d Biblioteka Raczyńskich d

Harmonogram pracy na budowie zakładający jej ukończenie w stanie surowym 
co najmniej do 22 sierpnia bieżącego roku nie został do dnia 28. stycznia przedło-
żony zespołowi do zatwierdzenia (choroba kierownika budowy). Przedsiębiorstwo 
nie weszło też na budowę (projektowali III dekadę stycznia) z powodu warunków 
atmosferycznych, oraz nie dokonali wytypowania kierownika budowy.

Z braku dotąd punktu wyjściowego, to jest pełnego harmonogramu, nie upo-
rządkowano dotąd przez ponowne sprawdzenie zaopatrzenia budowy w koniecz-
ny materiał.
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W dniu 26 stycznia rozpatrzono jednak stan dokumentacji i plan użytkowania 
starej części Biblioteki oraz założenia projektu nowej części. Te ostatnie mają 
być też niezwłocznie dostarczone Ministerstwu Kultury i Sztuki. Konferencja 
na jednym posiedzeniu nie ukończyła swych prac, tym bardziej, że nieobecna była 
z powodu choroby projektantka.

fd Wnioski: fd

1. w ciągu lutego ustalić dla Ratusza dwutygodniowe harmonogramy przero-
bu rzeczowego,

2. odtąd podawać do wiadomości pracy celem napiętnowania wszelkie prze-
kroczenia harmonogramu,

3. tą samą drogą domagać się w osłabionych miejscach wzmocnienia załogi,
4. najdalej do 10 lutego zwołać z udziałem całego zespołu Prezydium naradę 

załogi z projektantami i kierownictwem,
5. na jednym z dwóch najbliższych posiedzeń zespołu zaprosić przedstawicieli 

Banku Inwestycyjnego celem zorientowania zespołu od tej strony z finansową 
obsługą inwestycji.

6. termin 10 lutego bieżącego roku traktować jako definitywnie ostateczny 
w sprawie przedłożenia zadawalających zespół kosztorysów na tegoroczne ro-
boty. W wypadku niewykonania tego wobec projektantów wyciągnąć najdalej 
idące wnioski,

7. w sprawie Biblioteki Raczyńskich należy w ciągu dwóch najbliższych po-
siedzeń przyjąć harmonogram budowy. (Ostatecznie zaproponować wykonawcy 
wejście na budowę 20 bieżącego roku), oraz uregulować pozostałe sprawy (za-
opatrzenie materiałowe).

APP, PRN MP, 43, s. 37-38.

259
1954 luty 19, Poznań – Sprawozdanie z przebiegu realizacji odbudowy Starego 

Ratusz i Biblioteki Raczyńskich

Poznań, dnia 19 lutego 1954 roku

Notatka Nr 10
sprawozdawcza z przebiegu prac inwestycyjnych podległych Wydziałowi Kultury.

d Stary Ratusz d

W większości prace wykonywane są zgodnie z harmonogramom. Wcześniej 
rozpoczęto i w części skończono następujące prace:

a) wymiana starych okien i osadzenie nowych (80% całości robót)
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b) oszklenie okien od wewnątrz (skończono 99%)
c) oszklenie okien od zewnątrz (prace witrażowe) zostały rozpoczęte. Ołów 

i cynk potrzebny do tych prac szklarskich zostały sprowadzone. Brak jednak szkła 
surowego, które zostanie zgodnie z postanowieniem zespołu inwestycyjnego 
z dnia 18 bieżącego miesiąca. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego sprowadzi 
w ciągu najbliższych dni.

d) Montaż kasetonów na II piętra w 90% został ukończony w dużej sali 
wschodniej. Rozpoczęto też prace osadzenia kasetonów w saki południowej. 
Zgodnie z zobowiązaniem załogi Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycz-
nego wykończenie stropów nastąpi do końca miesiąca w obu powyższych 
salach, co umożliwi też rozpoczęcie montażu kasetonów w ostatniej, małej 
salce północnej.

e) W całą stolarkę drzwi z wyłączeniem okuć i zamków, które nasuwają wyko-
nawcy (Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego) szereg trudności. Usta-
lono już ostatecznie dokumentację, jednak zlecenia dotąd nie przyjęły Pracownie 
Konserwacji Zabytków w Warszawie. Starania trwają.

Tynki zewnętrzne wykonane są w 90%.
Stan robót kamieniarskich uległ poprawie o tyle, że materiał, który był trudny 

do uzyskania jest już dostarczany (nadeszły dwa transporty piaskowca na posadzki 
i parapety). W związku z powyższym w najbliższych dniach winna zostać zwięk-
szona załoga kamieniarzy, która dokona obróbki surowca.

Pierwsze gotowe płyty posadzkowe otrzymamy za 3 tygodnie, a więc przed 
terminem przewidzianym harmonogramem.

Roboty centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne i sanitarne, mimo 
ukończenia wymagają pewnych uzupełnień, których nie można było przepro-
wadzać w związku z warunkami atmosferycznymi. Między innymi dokona 
się wymiany obecnych kotłów centralnego ogrzewania na uzyskanie kotły 
Hoenscha z Zispo.

Prace instalacji elektrycznej postępują bez przeszkód. Nie podjęto jednak takich 
prac jak: ukończenie zabezpieczenia gromochromowego i innych urządzeń zabez-
pieczających. Stan wykonania całości robót instalacji elektrycznej wynosi 60%.

Tak przedstawia się stan robót budowlanych i zaopatrzenie w materiał.
Największe trudności wywołuje w dalszym ciągu dokumentacja budowy. Mimo 

końcowej fazy szeregu prac brak przede wszystkim uaktualnienia kosztorysów, 
rysunków projektowanych dla takich partii robót jak: klatka schodowa z II na III 
piętro, rozwiązanie sali na III piętrze wraz z wejściem z wieży, niektórych prac 
sztukatorskich i malarskich.

Brak tych materiałów uniemożliwia wcześniejsze zamówienie niektórych 
materiałów (żelaza kształtowego, farb itp.).

Ostatnie posiedzenia zespołu inwestycyjnego miały więc na celu spowodowanie 
usunięcia tych braków.
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W związku z tym zespół wydał szereg wiążących decyzji (np. w sprawie wy-
konawstwa lamp, prac zdobniczych wnętrza itd.) i ustalił ostatecznie, że wszystkie 
rysunki zostaną dostarczone Miastoprojektowi i Inwestorowi do 20 bieżącego 
miesiąca. Do 15 marca natomiast wykonane zostaną kosztorysy.

Prace nad dokumentacją plastyczną fasad zewnętrznych postępują bez prze-
szkód, przeprowadza się jednak w dalszym ciągu konsultację i korekty. Jak 
wiadomo, ustalono termin dostarczenia tych dokumentacji do początku sezonu 
budowlanego (koniec marca, początek kwietnia).

Poza tym w sprawie Ratusza definitywnie ustalono, które partie tynków wyko-
rzysta się w budowie mim, że uległy zmianie projekty. Decyzje te podyktowane 
zostały w zastosowaniu jak najdalej idących oszczędności.

Strona finansowa odbudowy – zreferowana zostanie osobno.

d Biblioteka Raczyńskich d

W ciągu miesiąca lutego uzyskano komplety całej dokumentacji części za-
bytkowej (roboty budowlane, konstrukcyjne i częściowo instalacje) oraz zagwa-
rantowano wykonanie brakującej dokumentacji (uaktualnienia oraz urządzenia 
elektrycznej i centralnego ogrzewania) do kwietnia bieżącego roku.

Tym niemniej robót nie rozpoczęto, motywując to warunkami atmosferycznymi. 
Zarząd Budowlany 15 podaje następująco, że ma w portfelu zleceń następujące 
sumy z Biblioteki Raczyńskich:

marzec wejście na budowę – przerób za sumę  zł 60 000
kwiecień       zł 100 000
maj       zł 100 000
czerwiec      zł 100 000
Powyższe poparte jest wykonane harmonogramem.

APP, PRN MP, 43, s. 272-273.

260
1955 październik 13, Poznań – Projekt planu w zakresie odbudowy Starego 

Rynku w Poznaniu za lata 1956-1957

d Projekt planu w zakresie odbudowy Starego Rynku za lata 1956-1957 d

Osobnym zagadnieniem, które winno być rozwiązane już pierwszych latach 
planu pięcioletniego to dalsza odbudowa Starego Rynku. W tej chwili odbudowa 
już trwa i nie należałoby jej przerywać. Kompleksowa odbudowa Starego Rynku 
wymaga nakładów około 30 800 000 zł.

Oto zestawienie potrzeb inwestycyjnych:
d Rok 1956 d
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Ilustracja 28. Tynkowanie i dekorowanie elewacji odbudowanych po wojnie kamienic nr 37-44 
we wschodniej pierzei Starego Rynku (między ulicami Wielką i Woźną)
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1) d Stary Rynek nr 62/62 d – przebudowa więźby dachowej połączona
z częściowym obniżeniem kondygnacji   2 200 000 zł
2) d Stary Rynek 70/75/76 d – przebudowa więźby dachowej połączona
z częściowym obniżeniem kondygnacji   2 600 000 zł
3) d Stary Rynek 80/81/82 d – przebudowa stropów     600 000 zł
4) d Stary Rynek 93 d – przebudowa górnych kondygnacji    600 000 zł
5) d Stary Rynek 94 d – przebudowa górnych kondygnacji 1 200 000 zł
6) d Stary Rynek 95/96 d – nowy dach, elewacja     800 000 zł
7) d Stary Rynek 97/98 d – przebudowa dachów     600 000 zł
8) d Domki budnicze d (reszta)    2 000 000 zł
9) d Dokończenie d wewnętrznej zabudowy Starym Rynku
(Arsenał, Sukiennice, Waga) – reszta    3 500 000 zł
        ——————
     f Razem:f                  d 14 100 000 zł d

d Rok 1957: d

10) d Pałac Górków d      9 400 000 zł
11) d Góra Przemysława d     5 400 000 zł
12) d Wystrój plastyczny całości d (dodatkowo)  1 900 000 zł
        ——————
      f razem: f 16 700 000 zł
        ——————
      f Ogółem: f d 30 800 000 zł d

Niezależnie od robót architektoniczno-budowlanych trzeba również uwzględnić 
sprawę uporządkowania jezdni i chodników, łącznie z doprowadzeniem obiektów 
do ogólnej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz sprawę odbudowy trzech studzienek 
zaprojektowanych w narożnikach Rynku.

APP, PRN MP, 59 s. 37-38.
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Ilustracja 29. Gotycka piwnica w kamienicy nr 55 w południowej pierzei Starego Rynku
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